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1. ANTECEDENTS 
 
La carretera N-141c, entre els seus punts quilomètrics 1+400 i 2+600, correspon a una travessera a 
l’interior del casc urbà de la ciutat de Manresa anomenada la Pujada Roja. L’origen del tram es situa a la 
rotonda de la plaça Prat de la Riba i el seu final a la rotonda que serveix de nus de connexió entre la 
pròpia N-141c i la C-55, ja als afores de la població. La seva  secció actual presenta una calçada única de 
quatre carrils amb un total de 12 metres d’ample, amb uns marges de tipologia heterogènia, incloent 
vorals, cunetes, vorades, franges d’aparcament, etc. Tots dos sentits de circulació estan separats per una 
doble línia continua, sense separació física, la qual cosa, junt amb les maniobres d’accés a la carretera, 
que a més a més suporta un trànsit elevat, fan que el tram objecte de projecte es pugui qualificar de 
perillós i ser susceptible de millora pel que fa a la seva seguretat viària. 
 
D’altra banda, segons consta a l’Annex nº 1 d’aquesta Memòria, l’Ajuntament de Manresa disposa d’una 
proposta de planejament urbanístic per a aquesta travessera, la titularitat de la qual serà traspassada en 
el futur a l’Ajuntament. 
 
Procedeix aleshores el condicionament d’aquesta travessera tenint en compte els condicionants de 
seguretat viària i planejament, i també la racionalització del sistema de drenatge que inclou, llògicament 
al tractar-se d’un tram periurbà, instal·lacions pròpies d’un sistema de clavegueram així com cunetes i la 
millora  de les característiques superficials del ferm. 
  
En funció d’aquests antecedents tècnics fonamentals, el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya  a través de la Direcció General de Carreteres, redactà el 8 de 
novembre  de 2007 l’Ordre d’Estudi nº 071006 de Millora local. Condicionament de travessera, millora de 
ferm i reordenació d’accessos. Carretera N-141 c del PK 1+400 al 2+600. Tram: Sant Manresa, per tal de 
fixar les condicions a partir de les quals redactar el projecte corresponent. Aquesta Ordre d’Estudi figura 
com Annex nº1 d’aquesta Memòria. 
 
GISA encarregà a I84 Oficina Consultora S.L. el 28 de gener de 2008  l’assistència tècnica per a la 
redacció del present projecte. 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Vistos els antecedents esmentats en l’apartat anterior podem formular l’objecte del present projecte com 
el de definir les obres necessàries per tal de condicionar el tram de travessera, millorant la seguretat 
viària a través de la modificació de la configuració de la seva secció tipus, amb separació de calçades 
mitjançant mitjanes, amb la dotació de vorades, i , en definitiva, dotant-lo de característiques urbanes 
que han de portar a una disminució de la velocitat de circulació. 
 
Com conseqüència de l’anterior, el projecte haurà de resoldre l’adaptació dels marges de la carretera a la 
nova alineació de vorades i de la mitjana, la qual cosa generarà un tram d’eixamplament de la plataforma 
per tal de poder introduir la mitjana i l’alineació de vorades prevista en planejament. Aquesta adaptació 
de marges i mitjana implicarà la resolució del drenatge, que inclourà la construcció de certs trams de 
col·lectors, la reposició de la senyalització de caràcter urbà i d’altres aspectes que s’aniran descrivint al 
llarg de l’apartat 4 d’aquesta Memòria. 
 
L’entorn actual del tram de la travessera de la N-141c on es desenvolupa el projecte es pot observar en 
el reportatge fotogràfic que s’inclou com Annex nº2 de la Memòria.  
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3. BASES DEL PROJECTE 
 
Les bases principals del projecte queden definides a l’Ordre d’Estudi nº 071006 que, com ja s’ha 
especificat, figura a l’Annex nº1 de la Memòria, tot i que, contràriament al que inicialment preveia l’Ordre 
d’Estudi, s’han inclòs únicament les obres a càrrec de la Direcció General de Carreteres, en un únic 
pressupost.  
 
El desenvolupament del projecte sobre les bases de l’Ordre d’Estudi i arran de les reunions de seguiment 
dutes a terme ha comportat també la consideració de certes  condicions d’acoblament als marges 
existents, de trasllat de passos de vianants i de la previsió de nou enllumenat. Aquesta previsió  
consisteix  en la introducció de les canalitzacions necessàries per tal de que l’Ajuntament pugui implantar 
en el futur una sèrie de punts de llum, d’acord amb la seves previsions i dimensionats (veure Annex  
nº8). 
 
Des del punt de vista dels accessos a la calçada, s’han introduït guals, en general,  allà on actualment 
existeix una autorització senyalitzada, guals formalitzats amb peces especials de granet o bé amb 
depressió de la nova vorada. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
4.1. Criteris de traçat  
 
Els criteris de traçat obeeixen al planejament urbanístic que l’Ajuntament de Manresa té previst per a 
aquest tram de travessera d ela N141c. 
 
La major part de la superfície de trànsit es desenvolupa per la calçada actual, essent únicament necessari 
l’eixamplament  variable de fins gairebé 5.00 m d’ample en uns  400 metres de longitud. 
 
Pel que fa als seus paràmetres, el càlcul mecanitzat del qual es justifica a l’Annex nº4 de la Memòria, 
s’han respectat els que resulten de l’ordenació urbanística rebuda. En particular resulten uns radis de les 
dues corbes circulars presents al tram de valors 100.25 mi 109.75 m. La primera d’elles respon al nou 
traçat de la corba degut a l’eixamplament i el segon a una alineació ja existent. No es disposen corbes de 
transició per al nou radi, atès que modificarien apreciablement el traçat de planejament i que estem ja en 
un casc urbà. 
 
El tram existent presenta dos subtrams pel que fa al pendent longitudinal, del 4.6 y 4.17 %, tal com es 
desenvolupen actualment. 
 
La presència de la mitjana en planejament afavorirà que certs moviments a esquerre estiguin articulats a 
través de la rotonda de la Plaça Prat de la Riba per aquells vehicles que entren a Manresa, i a través de 
l’Avinguda Sallent per als que procedeixen del sentit contrari. 
 
 
 
 
 
 
4.2.  Moviment de Terres 
 
Fruit del traçat esmentat, resulta una necessitat d’excavació de la caixa d’eixamplament que comporta el 
següent volum de moviment de terres, no existint cap terraplè previst. 
 
Excavació en terra vegetal 344,872 m3
Excavació en desmunt 1.511,771 m3
 
D’altra banda, pel que fa als materials granulars, s’ha considerat en aquest projecte la procedència del 
tot-ú artificial d’una cantera propera, segons s’especifica a l’Annex nº 12. 
 
La tipologia d’aquesta obra no genera cap reutilització dels sòls excavats, ni requereix de préstecs de 
terres. 
 
No s’ha identificat cap punt d’interès arqueològic; no obstant el Director d’Obra haurà de vetllar per la 
preservació de qualsevol resta d’aquest tipus que es pogués trobar durant les obres. 
 
4.3.  Vorades i Voreres 
 
Els marges actuals de la travessera de la Pujada Roja disposen d’uns sobreamples variables que fan certa 
funció de calçades laterals per accedir als immobles i de franges d’aparcament. La nova disposició de la 
vialitat de la travessera vindrà a ordenar aquests espais, gràcies a la incorporació de part del que seran 
les tercianes finals de la futura avinguda. 
 
La nova alineació de vorades obeeix en el marge nord a una lleugera correcció i substitució de l’existent, 
fins  al carrer de Navarcles, a partir del qual el traçat exigeix que la nova vorada es situï a la terciana 
actual. La vorera, en el tram que es rectifica la vorada, exigirà en algun cas una certa ampliació i en 
d’altres alguna ajust de pendent transversal. 
 
En el marge sud la nova vorada es situa a uns 3.00 metres més endintre de la calçada actual, creant un 
espai ampliat de vorera que en definitiva, en el futur, serà part de la terciana en que la futura línia 
rigorosament  fins la rotonda de final de projecte, substituint la cuneta revestida existent en una franja 
pavimentada amb formigó. 
 
L’acabat de les voreres existents que s’eixamplen, bé per convertir-se en voreres més amples o bé per 
formar part de la futura terciana, és a base de panot. La resta de pavimentacions de regularització en 
futura terciana i en la mitjana projectada és a base de formigó. 
 
Les noves voreres allotjaran, com actualment ho fan, els contenidors d’escombraries existents, per un 
simple trasllat transversal de l’element. En previsió de la possible reubicació per part de l’Ajuntament de 
Manresa a altres emplaçaments, com per exemple dintre de la franja d’aparcament creada, el projecte 
preveu una partida pressupostària per a una eventual nova senyalització. 
 
De la mateixa manera, la parada de bus situada sobre la vorera actual, es traslladarà transversalment a 
la nova posició de la vorada, introduint senyalització nova. No obstant, en previsió que l’Ajuntament de 
Manresa pugui reordenar la circulació i parada del bus per l’espai de futura terciana, el projecte preveu 
una partida pressupostària per a una possible senyalització en aquest sentit. 
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4.4. Esplanada i Ferms 
 
El projecte preveu, fonamentalment, la millora superficials de la capa de trànsit mitjançant l’estesa d’una 
capa bituminosa discontinua BBTMB de 3 cm de gruix. 
 
No obstant, a la zona de rectificació del traçat, entre els PK 0+460 i el PK 0+871, i a les zones on s’ha 
detectat la presència de flonjalls a reparar, caldrà executar un ferm complet. 
 
Així, el  ferm que s’ha disposat en el tram d’eixamplament, des del PK 0+460 fins la rotonda final, 
correspon a una secció tipus 211 de la Instrucció 6.1.C: 
 
- Una capa de base granular de tot-u artificial de 40 cm d’espessor.  
- Una base bituminosa de 19 cms de gruix amb mescla AC22 base, amb àrid calcari, disposada 
amb dues capes de 10 i 9 cms de gruix. 
- Una capa bituminosa intermèdia de 6 cms de gruix amb mescla AC22 bin, amb àrid calcari. 
- Una capa de trànsit amb mescla bituminosa discontinua BBTMB, amb àrid granític de 3 cm 
d’espessor.  
 
La justificació del dimensionat d’aquests ferms, en funció del trànsit considerat T21 i de l’esplanada E1, 
es pot seguir a l’Annex nº 6 de la Memòria. 
 
Pel que fa a l’esplanada cal esmentar que s’ha trobat una capa de sòl seleccionat d’uns 50 cms de 
potència a una fondària incompatible amb la seva actuació com esplanada (veure Annexos  nº 5 i 6 de la 
Memòria). Per sota del sòl seleccionat trobem un sòl tolerable. El que es preveu en el projecte és 
l’aprofitament del sòl seleccionat, desprès de la seva excavació, un cop triat i dut a acopi, per al seu 
aprofitament com esplanada millorada a disposar per sota del tot-u amb un gruix de 45 cms. D’aquesta 
manera es pot considerar una esplanada E1. 
 
Pel que fa al trànsit, a partir dels aforaments disponibles arran de la documentació antecedent 
subministrada per GISA, es conclou que ens trobem amb una intensitat T2. 
 
 
4.5. Drenatge 
 
L’obra projectada no afecta cap curs d’aigua ni conca drenant, ni interfereix amb el drenatge natural de 
cap curs d’aigua. Es tracta d’un entorn urbà on l’evacuació de les aigües de pluja es produeix per un 
bombeig de la calçada, generalment únic cap a la banda nord, essent recollida, entre el PK 0+000 i el    
PK 0+370 per una sèrie d’embornals, alguns dels quals no tenen actualment un funcionament adequat, 
que desguassen a la xarxa de clavegueram existent. Més enllà d’aquest punt quilomètric, no existeix més 
recollida de les aigües de pluja que la cuneta en el marge dret de la carretera que també recull aigües de 
la conca ocupada pel talús existent. 
 
L’actuació prevista en aquest projecte contempla la construcció d’un col·lector  per sota de la cuneta 
esmentada en el paràgraf anterior, de 450 m de longitud, que vindrà a recollir les aigües interceptades 
per les vorades i conduïdes pels corresponents embornals. Aquest col·lector s’enllaçarà amb el col·lector 
de la xarxa existent del marge dret de la carretera. El seu estat dimensionat actual aconsella la 
substitució d’un tram, en 158 m de longitud, per un nou tub de 800 mm de diàmetre. 
 
Les aigües superficials es connecten als col·lectors (existent i nou) mitjançant una sèrie d’embornals. 
Aquests embornals es situaran junt a la vorada de voreres i mitjana i la seva connexió requerirà, en 
ocasions obrir rasa a la calçada actual per arribar al col·lector on desguassar. 
 
En el tram inicial de la travessera, on existeixen col·lectors a totes dues bandes, també hi ha embornals 
que caldrà desplaçar per la nova disposició de les vorades, reorientar i/o aixecar les tapes de les seves 
arquetes i pericons. 
 
 
4.6. Enllumenat  
 
El present projecte inclou l’obra civil de les canalitzacions que l’Ajuntament de Manresa té previst 
implantar en un futur. Es tracta de les canalitzacions per una nova línia de punts de llum entre el carrer 
Navarcles i la rotonda de final de projecte, a la terciana existent, i també per a una futura línia de punts 
de llum al costat dret, dintre del que serà la futura terciana sud, des de la plaça de Prat de la Riba fins al 
carrer de la Pujada Roja. 
 
L’Ajuntament de Manresa ha subministrat els estudis lumínics per als equips que té previst disposar en un 
futur, per als quals es preveu en aquest projecte les seves fonamentacions, els seus registres i la seva 
posta a terra. 
 
La especialment difícil implantació de les fonamentacions en certs casos per la presència de serveis ha 
motivat la definició de dos tipus de fonamentació, allargada o quadrada segon el cas. 
 
A l’Annex nº 8 es justifiquen tots els elements d’enllumenat esmentats que s’inclouen en aquesta obra 
civil a càrrec del present projecte.  
 
 
4.7. Seguretat Viària 
 
L’obra es completa reposant la senyalització vertical del tram i modificant la senyalització d’aproximació a 
la rotonda de la plaça Prat de la Riba, amb un element de caràcter urbà.. A l’Annex nº 10 de la Memòria 
queden explicats els criteris de senyalització vertical i horitzontal. Als plànols de projecte queden 
representats els detalls de la senyalització vertical de codi i d’orientació a emprar. 
 
 
4.8. Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
El Projecte que ens ocupa, afectarà, durant la seva execució, al trànsit de la N141c a l’entrada a Manresa. 
 
En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb barrera rígida a 
tot el llarg dels eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti 
circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional 
horitzontal groga de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils 
d’ample variable, fins a un mínim de 2,25m,  ja a la zona d’aproximació de la plaça de Prat de la Riba. 
  
A l’Annex nº 15 de la Memòria es presenta la proposta organitzativa de les obres, que impliquen una 
activitat compatible amb el manteniment del trànsit existent en totes les direccions i sentits, amb la 
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màxima fluïdesa possible, tot i que caldrà preveure certa ralentització de la circulació en certs moments 
de l’obra. 
 
En tot el tram la nova vialitat és coincident en altimetria amb els paviments existents (aixecament de 3 
cms per la disposició de la nova capa de trànsit), la qual cosa permet plantejar uns eixamplaments 
convencionals (protegits, com ja s’ha dit, amb barrera rígida i amb reducció de l’ample dels carrils) que 
convenientment planificats permetran la posta en servei seqüencial de la nova traça. 
 
Pel que fa a la interacció de les obres amb els accessos dels veïns a les finques, a la càrrega i descàrrega 
de mercaderies, etc., les mesures de desviament i circulació provisional són les convencionals d’una 
construcció urbana, no essent necessari preveure cap itinerari alternatiu ja que la construcció de les 
noves vorades i voreres no afecta als límits de façana i no impediran mai el pas de forma continuada, 
encara que cal preveure una certa restricció d’ample. La circulació i estacionament de l’accés rodat a la 
zona de futura terciana durant les obres haurà d’ésser regulat per l’Ajuntament de Manresa de manera 
totalment idèntica a com quedarà aquesta possibilitat d’accés i circulació en l’estat definitiu d’obra 
acabada. 
 
Pel que fa  a la parada de bus i als contenidors, un simple trasllat longitudinal d’aquests elements a zones 
ja executades, permetrà el manteniment del servei sense necessitat de més alteració. En el reportatge 
fotogràfic inclòs a l’Annex nº 2 de la Memòria es poden visualitzar aquests elements a tenir en compte 
durant la construcció. 
 
 
5.- TITULARITATS 
 
El tram de carretera, el titular de la qual és actualment la Generalitat de Catalunya, a través del seu 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, inclou una travessera al casc urbà de Manresa. Tal 
com s’indica a l’Annex nº 13 de la Memòria, es preveu el traspàs de la seva titularitat a l’Ajuntament de 
Manresa a qui correspondrà en el futur el seu manteniment. 
  
6. EXPROPIACIONS 
 
El present projecte es desenvolupa íntegrament en terrenys públics, bé de la Direcció General de 
Carreteres, bé de l’Ajuntament de Manresa, per la qual cosa no es preveu cap expropiació, ocupació 
temporal o servitud de pas. 
 
7. SERVEIS AFECTATS 
 
Per la determinació dels serveis afectats per l’obra, GISA ha contactat amb les diferents companyies i 
organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions dels serveis existents a la zona d’actuació. La 
informació ha estat completada a través de la consulta de la plataforma e-wise per tal d’obtenir 
informació més recent. 
 
Com criteri general adoptat a tenir en compte, figura el fet de que les excavacions es limiten a 
l’eixamplament amb caixa de la calçada actual per a obtenir una lleugera modificació del traçat de la 
travessera entre els PK 0+420 i el final del projecte. També requereix execució en rasa el col.lector nou 
per mitjana i les connexions a embornals. Una excavació en rasa menor serà la canalització per a futur 
enllumenat que ha sol·licitat l’Ajuntament. 
 
Les obres que poden plantejar algun conflicte amb el conjunt de xarxes que discorren per vorera i per la 
calçada o que la travessen es poden considerar amb certa flexibilitat i que poden evitar, prèvia 
localització, el desviament dels serveis. Ens referim a la situació d’arquetes de drenatge i d’enllumenat i 
als embornals i desguassos, elements que poden assumir certa adaptació davant d’una canalització 
existent. 
 
Pel que fa al tram de caixa abans esmentat, les indicacions rebudes dels tècnics d’Endesa indiquen que la 
canalització de mitja tensió no serà afectada, ni així a la de baixa tensió que travessa la nova caixa, tot i 
que en aquest cas es preveu la seva protecció. 
 
Per a la implantació i reposició de vorades es considera que el seu caràcter superficial no ha de 
comprometre el traçat dels nombrosos serveis existents a la zona. 
 
En el cas dels col·lectors i canonades, s’ha verificat que el seu traçat es compatible amb la fondària de les 
canonades que creuen, en particular el creuament que es produeix entre les connexions i col·lectors 
esmentats amb la canalització de Telefònica. 
 
Aquesta falta de compromís entre infraestructures per la seva altimetria caldrà ser comprovada en cada 
cas i així s’han incorporat dels corresponents partides de localització de serveis en el pressupost. 
 
No s’ha previst cap desviament de serveis per a la implantació de les rases d’enllumenat, que hauran de 
disposar-se per sobre de canalitzacions  existents en cas de  falta d’espais físic, un cop localitzats tots els 
traçats. 
 
Finalment dir que, respecte del clavegueram, s’ha previst un tram de col.lector en espera d’un nou 
projecte de Sanejament que haurà de travessar la carretera en un futur. I respecte de la xarxa de reg, 
cal dir que els Tècnics Municipals ens han informat de que travessa la carretera a la suficient fondària 
com per no ésser afectat per l’eixamplament amb caixa. 
 
 
En l’Annex nº 11 de la Memòria es justifiquen i valoren les actuacions de reposició, reflectint sobre 
plànols la situació actual dels serveis i la seva relació amb la nova vialitat, i en els plànols nº 15 del 
projecte s’incorporen també aquestes informacions. 
 
 
8.  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En l’Annex nº 20 s’inclou l’estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, tal com regula el RD 
105/2008. En ell s’estudia la generació de residus i la seva gestió determinant un pressupost per a 
residus de 1.868,13 €, IVA apart, que s’ha incorporat al pressupost general de l’obra.  
 
Cal dir que en aquest projecte no es preveuen enderrocs compatibles amb activitats de reutilització. 
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9.  CONTROL DE QUALITAT 
 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les 
obres. A l’Annex 19 de la Memòria queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte 
de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de del pla de control de 
qualitat. 
 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els 
següents apartats: 
  
1. GRUP D’ÀMBITS DE LA GEOTÈCNIA (GT) 
 Àmbits de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC) 
 Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 
 
2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
 Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 
 Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
 
El programa de Control de Qualitat previst apuja, IVA inclòs, a la quantitat de:  
 
DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (10.375,46 €). Aquesta 
quantitat, suposa un 1,27% del pressupost d’execució per contracte de l’obra, IVA inclòs. 
 
 
 
10. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
10.1. Pla d’obres i termini de garantia 
 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) de 
l’article 107 de la Llei 30/2007 d 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex nº 16 de  
Pla de Treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 
En el present projecte s’ha estimat en 6 mesos el període òptim d’execució de les obres. 
 
El termini de garantia que es considera és de dos (2) anys a partir de la recepció de les obres, període de 
temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de 
servei. 
 
10.2. Classificació del contractista 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 
54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la 
classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes 
obres: 
 
 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
G. Vials i Pistes 4. Amb ferms de mescles bituminoses d 
 
 
 
10.3. Justificació de preus 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus GISA del 2010, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobre costos per obres de 
petit import, així com els sobre costos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, que en aquest cas no procedeix 
augmentar en funció dels aspectes abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 5%, tal com queda 
reflectit a l’Annex nº 17 de Justificació de Preus.  
 
 
10.4. Seguretat i Salut 
 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 
l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut, incorporat 
com Annex nº 14 de la Memòria. 
 
El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (5.954,34 €), import que queda recollit com a partida alçada al 
Pressupost d’Execució Material, que representa un 1,03% del pressupost d’execució material del projecte. 
 
 
10.5. Revisió de preus 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
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10.6 Declaració d’obra completa 
 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 
30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en 
el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 
dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 
l’Obra Pública i, concretament, allò queda reflectit en l’article 18 de la mateixa. 
 
11. RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES DE LA SEVA SUBCONTRACTACIÓ 
 
A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que formen part del projecte i 
que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o bé degut a la seva complexitat o 
especificitat tècnica, aquests subsistemes  són susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de 
l’adjudicatari de les obres (entre parèntesi s’indica el percentatge de pressupost del subsistema en relació 
al total de l’obra): 
 
- Moviment de Terres (1,51%). 
- Vorades, rigoles, guals i panots (32,13%) 
- Bases Granulars (1,74%) 
- Mescles Bituminoses (18,34%). 
- Senyalització i abalisament (4,13%). 
- Canalitzacions d’enllumenat (2,63%). 
 
12. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
 
1. Antecedents. 
2. Objecte del Projecte 
3. Bases del Projecte. 
4. Descripció de les Obres. 
5. Titularitats. 
6. Ocupacions. 
7. Serveis Afectats. 
8. Gestió Residus. 
9. Justificació de Preus. 
10. Control de Qualitat 
11. Disposicions Administratives. 
12. Relació de Subsistemes d’Obra Susceptibles de la Seva Subcontractació. 
13. Documents del Projecte. 
14. Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
15. Conclusions. 
ANNEXOS 
 
Annex 1:   Antecedents 
Annex 2:   Reportatge Fotogràfic 
Annex 3:   Cartografia i Topografia 
Annex 4:   Traçat i Replanteig 
Annex 5:   Geologia i Geotècnia 
Annex 6:   Trànsit, Ferms i Paviments 
Annex 7:   Hidrologia i Drenatge 
       Annex 8:   Enllumenat 
Annex 9:   Seguretat Viària  
Annex 10: Senyalització i Abalisament de les Obres 
Annex 11: Serveis Afectats 
Annex 12: Procedència de Préstecs 
Annex 13: Titularitats i Catàlegs 
Annex 14: Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 15: Organització i Desenvolupament de les Obres 
Annex 16: Pla de Treballs 
Annex 17: Justificació de Preus 
Annex 18: Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
Annex 19: Pla de Control de Qualitat Valorat 
Annex 20: Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició 
 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS  
 
1. Plànol Índex i de Situació 
2.  Planta d’Emplaçament 
3.  Planta de Conjunt 
4.  Planta Topogràfica 
5.  Planta de Definició Geomètrica de l’Eix 
6.  Planta General  
7.  Perfil Longitudinal 
8.  Seccions Tipus i Detalls 
9.  Perfils Transversals 
10.  Drenatge 
11.  Enllumenat Públic  
12.  Senyalització i Seguretat Viària 
13.  Organització de les Obres 
14.  Serveis Afectats 
 
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Part 1: Aspectes Generals 
Part 2: Materials Bàsics, Unitats d’Obra, Amidaments i Abonaments 
Part 3: Reposició de Serveis 
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DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
Amidaments Auxiliars 
Amidaments 
Estadística de Partides i Conjunt 
Quadre de Preus nº 1 
Quadre de Preus nº 2 
Pressupost 
Resum Pressupost 
Pressupost General 
 
 
 
13. PRESSUPOSTOS 
 
El Pressupost d’Execució Material d’aquest Projecte apuja a la quantitat de:  
 
CINC-CENTS SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
(579.665,53 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, apuja a la quantitat de:   
 
SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL  VUIT-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS   
(689.801,98 €). 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, apuja a la quantitat de:  
 
VUIT-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
(813.966,34 €). 
 
El programa de Control de Qualitat previst apuja, IVA inclòs, a la quantitat de:  
 
DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
(10.375,46 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. CONCLUSIONS 
 
Amb tot l’exposa’t al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha 
complert l’objectiu del projecte. Està redactat correctament i compleix tot els requisits exigits, per la qual 
cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
 
 
 
Barcelona, març de 2.012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE 
 
03/05/2012Data:
1. Identificació del projecte
Clau:
Descripció:
MB-07063
Manresa
Projecte constructiu. Millora Local. Travesseres. Condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació
d'accessos.
Carretera N-141c del  PK 1+400 al Pk 2+600. Tram: Manresa
Títol complet:
Data redacció:
Tipus projecte:
Tipus d'obra:
Import pressupost (PECii)
Ratio Import (PECii)/Longitud:
Projecte constructiu d'Obra Principal
Millora Local
1.200,00
813.966,34
Longitud:
678.305,28
m
€
€/Km
2. Municipis afectats
Municipi Pressupost (PECii)Km projecteProvínciaComarca % Pressupost
MANRESA Bages Barcelona 1,20 813.966,34 100,00
3. Carreteres afectades
Codi Descripció PK inicial PK final
2,6001,400N-141c/a-MANRESA - SANT FRUITOS DE BAGES
4. Característiques tècniques tronc
Longitud:
Longitud via lenta:
% via lenta:
Secció tipus:
Velocitat especifica:
Pendent màxim:
Radi mínim:
Kv mínim còncau:
Kv mínim convex:
Trànsit actual:
Trànsit pesat actual:
Trànsit previst horitzó:
Trànsit pesat previst horitzó:
1.200,00
0,00
0,00
14 / 19
50
4,60
0,00
0,00
0,00
23.676
5
0
0
m
m
m /m
Km/h
m
m
m
%
Veh/dia
Veh/dia
%
%
Geometria
Trànsit
Pàgina: 1
Trànsit previst posta en marxa:
Trànsit pesat previst posta en marxa:
Any horitzó:
Any posta en marxa:
0
0
0
0
Veh/dia
%
Ferms
Descripció material Gruix (cm)Nº capa
Longitud: 1.200,00 m
Tot-u artificial 401
Mescla bituminosa G-20 192
Mescla bituminosa S-20 63
Mescla bituminosa tipus microaglomerat M-10 34
8. Serveis afectats
Total
(PECii) (€)
Pressupost obra civil
(PECii) (€)
CompanyiaNúmero Pressupost obra mecànica
(PECii) (€)
Endesa Distribución, S.A. 4.600,131
Companyia Telefònica
Nacional d'Espanya
2.006,852
Altres Serveis Privats o
Particulars
610,073
Gas Natural 504,334
Altres Serveis Privats o
Particulars
283,075
Altres Serveis Privats o
Particulars
3.073,166
Altres Serveis Privats o
Particulars
22.737,377
33.814,99TOTAL
12. Amidaments
Moviments de terres
Excavació en desmunt m31.846,369
Terraplè procedent de l'obra m3260,677
Terraplè total m3260,677
Esplanada millorada m31.070,466
Ferms
Materials granulars en capes base m3481,365
Mescles bituminoses t1.536,140
Betum t77,081
14. Resum pressupost
PECii (€)
Pàgina: 2
Moviments de terres 8.646,90
Desmunt 7.585,38
Terraplè procedent de l'obra 1.061,52
Terraplè total 1.061,52
Drenatge 184.456,25
Drenatge longitudinal 184.456,25
Afermats 169.347,04
Materials granulars 20.077,97
Aglomerants bituminosos 79.687,13
Betum 69.581,94
Senyalització i abalisament 33.584,96
Senyalització horitzontal 12.220,72
Senyalització vertical 21.364,24
Urbanització 261.544,78
Paviments 261.544,78
Serveis afectats 33.814,99
Instal·lacions de serveis 42.296,57
Enllumenat públic 42.296,57
Obres complementàries 38.402,83
Partides alçades 41.872,02
0,00Mesures correctores medioambientals:
0,00Pressupost serveis afectats (obra mecànica):
0,00Pressupost expropiacions:
813.966,34Pressupost per contracte (PECii):
Pressupost per coneixement de l'Administració: 813.966,34
Pàgina: 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
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ANNEX Nº 1. ANTECEDENTS 
 
 
Índex 
 
 
• Ordre d’Estudi. 
 
• Planejament urbanístic (PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE D’ESTUDI  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC (PDF) 
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M E M O R I A  D E S C R I P T I V A  
1.  OBJECTIU DEL TREBALL . 
REALITZACIÓ DE TREBALLS TOPOGRÀFICS CONSISTENTS EN EL RECOLZAMENT FOTOGRAMÈTRIC D’UN 
VOL A ESCALA 1/ 5.000 AMB NOM “C-55 CASTELLBELL I EL VILAR - MANRESA. CLAU:00702 / G0629 AMB 
DATA GENER 2003”. 
Número de passades recolzades  i número de fotogrames recolzats:  
 Passada  1: 3491 – 3502 
Passada  2: 3471 – 3479 
 Passada 11: 3460 – 3470 
 Passada 12: 3514 – 3526 
 Passada 13: 3480 – 3490 
2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL. 
? Escala de vol: 1/ 5.000. 
? Zona: Manresa (Barcelona) 
? H.M.N.: 363  
3.  INSTRUMENTAL UTILITZAT.  
En camp:  
? Dos Receptors G.P.S. Trimble 4000 estació total. 
?  Estació Total Geodímeter 520N. 
? Nivell Wild NK2 
De càlcul: 
? Ordinador Foxen P-III 
? Ordinador portàtil TOSHIBA. 
4.  METODOLOGIA D´ OBSERVACIÓ I  CÀLCUL DE LA XARXA TOPOGRÀFI CA. 
 
4.1. PLANIFICACIÓ EN GAVINET.  
 
Sobre les fulles del Mapa Topogràfic Nacional E : 1/50000, es van destacar aquells vèrtexs geodèsics que per estar 
pròxims a la zona a recolzar, serien utilitzats per enllasar la nostra xarxa amb el Sistema Oficial (UTM), Vèrtexs Geodèsics 
que cubrint la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen els Vèrtexs de sortida i arrivada de les poligonals realitzades. 
Sol.licitant al institut (Centro Nacional de Información Geográfica) les coordenades dels vèrtexs.  
 
4.2. OBSERVACIÓ DE LA XARXA. 
 
  Els treballs es van realitzar mitjançant sistema G.P.S., amb el métode de Posicionamiento Estático Relativo,  
procediment del qual consisteix en el següent: estacionant un receptor en un punt de coordenades conegudes, s’obtenen 
les coordenades d’altre receptor posicionat en altre punt, mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al 
correlacionar les observacions simultànies a diferents satèlits en les dues estacions. 
      E1 resultat de l’anomenada medició, rere el postprocès de les dades recollides en els receptors, és l’obtenció d’uns 
vectors denominats Línies Base o Baselínies que determinen uns increments de coordenades relatives entre les estacions. 
       Per poder fixar les ambigüetats i així determinar aquestes Baselínies amb la precisió necesària, es requereix un temps 
mínim d’observació comú, que varia en funció de varis paràmetres com són numero, constelació i geometria de satèlits 
que es capten, etc., encara que ha de ser suficient un temps de vuit i vint minuts per receptors bifrequència. 
  
4.3 COMPROBACIÓ DE LES OBSERVACIONS.  
 
A més de la garantia que ofereixen les triangulacions al possibilitar la comprobació dels càlculs, l’utilització de dos 
receptors, un fix i un altre mòbil.  
Els punts observats en mode estàtic, ja siguin bases o punts de recolzament als que l’equip de  com es puguin ser per 
l’orografia, excessiva distància, alteracions radiomètriques, etc. requereixen d’un temps. 
Posteriorrment en gavinet es realitza un volcado de les dades d’observació magatzemades en la memòria interna de les 
dues estacions i del col·lector de dades, es realitza el processat de les dades observades en estàtic, ajustant amb la geodesia, 
en aquest cas en els vèrtexs existents en la zona, obtenint les coordenades ajustades de tot el treball. 
      El càlcul i procès es realitza mitjançant el software “GPS  SURVEY”, de la casa comercial TRIMBLE. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
          Els vèrtexs implantats varen ser senyalitzats amb senyals permanents tal como: Claus d’acer, Fites tipus Feno. Per 
permetre la localització dels anomentas vèrtexs es van realitzar resenyes i es van fer fotos de tots ells. 
4.4. CÀLCUL DE LA XARXA . 
 
El càlcul es va realitzar utilitzant el Programa GPS SURVEY, una vegada comprovat que les observacions són 
correctes i es fixa l’ambigüitat en cada punt observat. 
Els resultats així obtenguts corresponen vectors de dades com increments de coordenades geocèntriques referides 
al sistema de referència WGS84. Per la realització de la transformació Helmert tridimensional d’aquest sistema al 
European 1950 (Portugal-Spain) de la Red Geodésica Nacional, es deuen mesurar al menys tres baselínies entre d’altres 
tants vèrtexs coneguts (Geodésicos o ja calculats), de manera que es puguin determinar els paràmetres de dita 
transformació. Per aixó, obtenint les coordenades definitives mitjançant l’ajust i compensació en xarxa. 
Amb relació a l’altimetria, es precisa determinar les quotes ortomètriques dels punts, mentre que el sistema GPS 
calcula les elipsoidales referides al WGS84. A l’ efectuar la transformació Helmert, obtenim les esmentades al sistema 
European 1950, per la qual cosa sabent l’ondulació del geoide en cada punt es determinaria la quota ortomètrica buscada. 
El programa de càlcul resol la qüestió mitjançant la utilització d’un model  matemàtic del geoide per la península, a través 
del qual s’obté l’ondulació amb la precissió requerida.    
 
 
 
 
4.5.    XARXA BÀSICA . 
 
Per la Red Básica s’han utilitzat els Vèrtexs Geodèsics: VG. COMELLAS I VG. EL TELLO, del projecte EIX 
TRANSVERSAL, i s’han implantat les Estacions: V-ALMENDRO, V-IN3, V-PU2, V-COTO, V-PASATUBOS i, V-
SF2. A més a més s’han utilitzat els vèrtexs del projecte EIX TRANSVERSAL els Vèrtex: V-TORRE i V-PLUS. 
 
5.  METODOLOGIA D’ OBSERVACIÓ I  CÀLCUL DELS PUNTS DE RECOLZ AM ENT. 
 
5.1. OBSERVACIÓ. 
 
Es va utilitzar el mètode de Radiació Simple amb el sistema GPS. 
Per  la seva localització en els fotogrames, es va realitzar la punxada dels P.A, així com un croquis o ressenya. 
 
                                                                       5.2.   CÀLCUL. 
 
Les lectures promediades i compensades, van servir  per crear una base de dades en el programa GPS SURVEY 
amb el que es van realitzar els càlculs per determinar les coordenades XY en projecció UTM .    
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 - Relació de coordenades dels vèrtexs
                                                                                                                                                            
C-55 CASTELLBELL I EL VILAR – MANRESSA. 
 
00702/G0629 
 
 
BASES      DE      REPLANTEIG    
 
L  L  I  S  T  A  T               D E           C O  O  R  D  E  N  A  D  E  S     
 
 N. PUN                         ---- X ----           ---- Y ----                                --- Z ---               --- E ---              NOM                                                                N. PUN       ---- X ----            ---- Y ----             --- Z ---               --- E ---          NOM 
 
 
V-ALMENDRO  402390.524 4623347.404     311.706                    
     V-IN3  404687.612 4622365.044     305.635                    
     V-PU2  403101.034 4622263.715     292.392                    
     V-COTO 404399.024 4624817.956     304.719 
  V-PATUBOS 405830.696 4623388.161     257.907   
      V-SF2 405338.714 4622591.285     263.920  CASANOVA         
           
    NAP-628 403430.418 4617955.450     194.382                    
   NAP-H-34 403430.441 4617966.177     194.386                    
VG COMELLAS 404737.514 4618081.366     381.141  PI FARREGUT 
     NAP647 401547.709 4620293.864     223.633  J-647 
   V-PUENTE 402614.905 4622161.628     273.530  PLACA-PK-33 
    V-TORRE 404661.315 4622295.991     308.604                    
     V-PLUS 404685.155 4622364.916     305.669  RECODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Ressenyes dels vèrtexs (PDF)
FOTOGRAFIA
FULL:
H.M.N.
PROVÍNCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÉRTEX
X =
Y =
Z =
RESENYA DE VÉRTEX
COORDENADES
FOTOGRAFIA
FULL:
H.M.N.
PROVÍNCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÉRTEX
X =
Y =
Z =
RESENYA DE VÉRTEX
COORDENADES
363 363
BARCELONA BARCELONA
VG.COMELLAS EL TELLO
404737.513 402186.196
4618081.367
381.127 443.891
C-55 CASTELL I EL VILAR - MANRESA
BARCELONA
363
V-SF2
405338.714
4622591.285
263.920
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
BARCELONA
363
V-PASATUBOS
405830.696
4623388.161
257.907
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
MANRESA MANRESA
CLAU GUOPUNT
EN EL PK.1+750 DE LA CARRETERA C-16C
EN EL MARGE DRET JUNTAMENT A LA VORADA, ESTÀ EL VÈRTEX.
CLAU GEOPUNT
EN SOLERA DE FORMIGÓ DE PASSA TUBS, EN EL PK.2+500, ESTÀ EL VÈRTEX.
C-55 CASTELL I EL VILAR - MANRESA
ANAMORFOSIS: BARCELONA
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
BARCELONAANAMORFOSIS
C-55 CASTELL I EL VILAR - MANRESA
BARCELONA
363
V-ALMENDRO
402390.524
4623347.404
311.706
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
BARCELONA
363
V-PU2
403101.034
4622263.715
292.392
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
MANRESA MANRESA
CLAU GUOPUNT AMB PINTURA VERMELLA.
Des del V-PV2, seguir camí que creua sota l'eix transversal, i seguint uns 1,5 Km. arribem a dipòsit,
agafem camí a l'esquerra i com a uns 300m., surt carril a l'esquerra, que seguint fins el bec
dels ametllers, ESTÀ EL VÈRTEX.
CLAU SPIT
sobre pont de la carretera de l'Autovia de Manresa cap a Barcelona, abans d'ajuntar-se
amb eix transversal, està el vèrtex.
C-55 CASTELL I EL VILAR - MANRESA
ANAMORFOSIS: 0.999717381
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
0.999715678ANAMORFOSIS
C-55 CASTELL I EL VILAR - MANRESA
0.999712600
363
V-COTO
404399.024
4624817.956
304.719
FOTOGRAFIA
FULL :
H.M.N.
PROVINCIA:
SENYAL:
SITUACIÓ:
CROQUIS DE SITUACIÓ
VÈRTEX
X =
Y =
Z =
RESSENYA DE VÈRTEX
COORDENADES
MANRESA
CLAU GUOPUNT EN ROCA
Des de l'eix transversal, agafem camí, i vam arribar a uns arbres que es troben a mà esquerra,
en l'encreuament de camins, vam girar a la dreta, i com a uns 150m., agafem camí a l'esquerra,
pujant aquest, a uns 200m. està el vèrtex.
ANAMORFOSIS: BARCELONA
Coordinate System : U.T.M.
Zone : 31 North
Datum : European 1950
(Portugal/Spain)
 - Esquema poligonal bàsica
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M E M O R I A  D E S C R I P T I VA  
1 .  OBJECTIU DEL TREBALL.  
REALITZACIÓ DE TREBALLS TOPOGRÀFICS CONSISTENTS EN EL RECOLZAMENT FOTOGRAMÈTRIC D´ UN 
VOL A ESCALA 1/ 5.000 AMB NOM “CC-55 ABRERA - CASTELLBELL I EL VILAR”. CLAU: 00702 / G0629 
   
2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL. 
? Escala de vol: 1/ 5.000. 
? Zona: BARCELONA 
3.  INSTRUMENTAL UTILITZAT.  
En camp:  
? Dos Receptors G.P.S. Trimble 4000 estació total. 
?  Estació Total Geodímeter 520N. 
? Nivell Wild NK2 
De càlcul: 
? Ordinador Foxen P-III 
? Ordinador portàtil TOSHIBA. 
 
 
 
4.  METODOLOGIA D´ OBSERVACIÓ I CÀLCUL DE LA XARXA TOPOGRÀFICA. 
 
4.1. PLANIFICACIÓ EN GAVINET. 
 
Sobre les fulles del Mapa Topogràfic Nacional E : 1/50000, es van destacar aquells vèrtexs geodèsics que per estar 
pròxims a la zona a recolzar, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema Oficial (UTM), Vèrtexs Geodèsics 
que cobrint la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen els Vèrtexs de sortida i arribada de les poligonals realitzades. 
Sol·licitant al institut (Centro Nacional de Informació Geogràfica) les coordenades dels vèrtexs. 
 
4.2. OBSERVACIÓ DE LA XARXA. 
 
  Els treballs es van realitzar mitjançant sistema G.P.S., amb el mètode de posicionament Estàtic Relatiu,  procediment del 
qual consisteix en el següent: estacionant un receptor en un punt de coordenades conegudes, s’obtenen les coordenades 
d’altre receptor posicionat en altre punt, mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al correlacionar les 
observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions. 
      E1 resultat de l’anomenada mesurament, rere el postprocès de les dades recollides en els receptors, és l’obtenció d’uns 
vectors denominats Línies Base o Baselínies que determinen uns increments de coordenades relatives entre les estacions. 
       Per poder fixar les ambigüitats i així determinar aquestes Baselínies amb la precisió necessària, es requereix un temps 
mínim d’observació comú, que varia en funció de varis paràmetres com són numero, constel·lació i geometria de satèl·lits 
que es capten, etc., encara que ha de ser suficient un temps de vuit i vint minuts per receptors bifreqüència. 
  
4.3 COMPROBACIÓ DE LES OBSERVACIONS.  
 
A més de la garantia que ofereixen les triangulacions al possibilitar la comprovació dels càlculs, l’utilització de dos 
receptors, un fix i un altre mòbil.  
Els punts observats en mode estàtic, ja siguin bases o punts de recolzament als que l’equip de  com es puguin ser per 
l’orografia, excessiva distància, alteracions radiomètriques, etc. requereixen d´ un temps. 
Posteriorment en gabinet es realitza un bolcat de les dades d´ observació magatzematges en la memòria interna de les 
dues estacions i del col·lector de dades, es realitza el processat de les dades observades en estàtic, ajustant amb la geodèsia, 
en aquest cas en els vèrtexs existents en la zona, obtenint les coordenades ajustades de tot el treball. 
      El càlcul i procés es realitza mitjançant el software “GPS  SURVEY”, de la casa comercial TRIMBLE. 
          Els vèrtexs implantats varen ser senyalitzats amb senyals permanents tal com: Claus d’acer, Fites tipus Feno. Per 
permetre la localització dels anomenats vèrtexs es van realitzar ressenyes i es van fer fotos de tots ells. 
 
                    
4.4. CÀLCUL DE LA XARXA . 
 
El càlcul es va realitzar utilitzant el Programa GPS SURVEY, una vegada comprovat que les observacions són 
correctes i es fixa l´ ambigüitat en cada punt observat. 
Els resultats així obtinguts corresponen vectors de dades com increments de coordenades geocèntriques referides 
al sistema de referència WGS84. Per la realització de la transformació Helmert tridimensional d’aquest sistema al 
European 1950 (Portugal - Spain) de la Xarxa Geodèsica Nacional, es deuen mesurar al menys tres baselínies entre d’ 
altres tants vèrtexs coneguts (Geodèsics o ja calculats), de manera que es puguin determinar els paràmetres de dita 
transformació. Per això, obtenint les coordenades definitives mitjançant l’ajust i compensació en xarxa. 
Amb relació a l’altimetria, es precisa determinar les quotes ortomètriques dels punts, mentre que el sistema GPS 
calcula les elipsoidales referides al WGS84. A l’ efectuar la transformació Helmert, obtenim les esmentades al sistema 
European 1950, per la qual cosa sabent l´ ondulació del geoide en cada punt es determinaria la quota ortomètrica buscada. 
El programa de càlcul resol la qüestió mitjançant l’utilització d’un model  matemàtic del geoide per la península, a través 
del qual s’obté l’ondulació amb la precisió requerida.    
RED BASICA.  
 
Punto de inicio Punto calculado Punto de control 
Punto 281112001 
Latitud 41°40'42.58560"N 
Longitud 1°49'25.32900"E 
Altura 494.470m  
Norte 4614953.202m 
Este 402186.003m 
Elevación 444.002m 
Error horizontal 0.007m 
Error vertical 0.057m 
Error 3D  0.058m  
Punto 281112001-1 
Norte 4614953.200m 
Este 402186.010m 
Elevación 444.059m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 282112001 
Latitud 41°40'04.18561"N 
Longitud 1°53'34.09760"E 
Altura 574.964m  
Norte 4613692.764m 
Este 407922.532m 
Elevación 524.564m 
Error horizontal 0.004m 
Error vertical 0.025m 
Error 3D  0.025m  
Punto 282112001-1 
Norte 4613692.760m 
Este 407922.530m 
Elevación 524.539m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 282114001 
Latitud 41°37'43.33720"N 
Longitud 1°53'13.04200"E 
Altura 498.292m  
Norte 4609355.253m 
Este 407379.582m 
Elevación 447.959m 
Error horizontal 0.003m 
Error vertical 0.021m 
Error 3D  0.021m  
Punto 282114001-1 
Norte 4609355.250m 
Este 407379.580m 
Elevación 447.938m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 282117001 
Latitud 41°34'59.97090"N 
Longitud 1°53'21.86800"E 
Norte 4604314.427m 
Este 407518.992m 
Elevación 517.726m 
Punto 282117001-1 
Norte 4604314.420m 
Este 407518.990m 
Altura 567.977m  Error horizontal 0.007m 
Error vertical 0.009m 
Error 3D  0.012m  
Elevación 517.717m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 282119001 
Latitud 41°32'10.91080"N 
Longitud 1°52'33.91070"E 
Altura 248.390m  
Norte 4599115.032m 
Este 406340.737m 
Elevación 198.217m 
Error horizontal 0.007m 
Error vertical 0.034m 
Error 3D  0.035m  
Punto 282119001-1 
Norte 4599115.030m 
Este 406340.730m 
Elevación 198.251m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 281118001 
Latitud 41°33'18.89180"N 
Longitud 1°48'57.23940"E 
Altura 468.969m  
Norte 4601278.566m 
Este 401348.822m 
Elevación 418.717m 
Error horizontal 0.014m 
Error vertical 0.011m 
Error 3D  0.018m  
Punto 281118001-1 
Norte 4601278.560m 
Este 401348.810m 
Elevación 418.728m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 280115002 
Latitud 41°36'05.37305"N 
Longitud 1°48'47.59750"E 
Altura 1207.870m  
Norte 4606415.895m 
Este 401196.005m 
Elevación 1157.526m 
Error horizontal 0.026m 
Error vertical 0.046m 
Error 3D  0.053m  
Punto 280115002-1 
Norte 4606415.870m 
Este 401196.000m 
Elevación 1157.480m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
Punto 280115001 
Latitud 41°36'19.26330"N 
Longitud 1°48'40.77560"E 
Altura 1286.550m  
Norte 4606846.444m 
Este 401043.986m 
Elevación 1236.197m 
Error horizontal 0.034m 
Error vertical 0.037m 
Error 3D  0.050m  
Punto 280115001-1 
Norte 4606846.410m 
Este 401043.980m 
Elevación 1236.160m 
Tipo Horz y Vert 
Calidad punto Calidad topográfica  
 
 y se han implantado las Estaciones: 1811 Y 1812. 
 
4.5.    XARXA BÀSICA. 
 
Per la Xarxa Bàsica s’han utilitzat els Vèrtexs Geodèsics:  
Punto 2891130011 
Latitud 41°39'50.33392"N 
Longitud 2°10'39.25324"E 
Altura 594.711m  
                    
Punto 2931120011 
Latitud 41°40'09.51215"N 
Longitud 2°20'37.80450"E 
Altura 390.948m  
Punto 2941150021 
Latitud 41°37'04.46349"N 
Longitud 2°23'06.21755"E 
Altura 455.618m  
Punto 2931180011 
Latitud 41°33'11.97028"N 
Longitud 2°20'18.70280"E 
Altura 585.026m  
Punto 2911180011 
Latitud 41°33'07.67219"N 
Longitud 2°15'26.17688"E 
Altura 201.841m  
Punto 2901160011 
Latitud 41°35'28.76908"N 
Longitud 2°13'07.99621"E 
Altura 249.882m  
Punto 2921170011 
Latitud 41°34'59.04546"N 
Longitud 2°17'35.22708"E 
Altura 218.391m  
 
i s'han implantat les Estacions: GB1, GB1A, GB2, GB2A, GB3 y GB3A. 
 
5.  METODOLOGIA D’OBSERVACIÓ I CÀLCUL DELS PUNTS DE RECOLZAMENT.  
 
5.1. OBSERVACIÓ. 
Es va utilitzar el mètode de Radiació Simple amb el sistema GPS. 
Per  la seva localització en els fotogrames, es va realitzar la punxada dels P.A, així com un croquis o resenya. 
                                                                       5.2.   CÀLCUL. 
Les lectures procedides i compensades, van servir  per crear una base de dades en el programa TRIMBLE 
GEOMATICS OFFICE amb el que es van realitzar els càlculs per determinar les coordenades XY en projecció UTM .    
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1811     403785,180     4607561,576   143,916 
 
1812     403897,316     4607427,841   138,834 
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Asistencia tècnica per a la realització dels treballs de topografia corresponents al estudis i proyectes d’obra civil situats a la provincia de Barcelona 
Millora local. Travesseres. Condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació d'accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 al 2+600. Tram: Manresa 
 
 
1.- OBJECTE 
   
 Realització dels treballs topogràfics consistents en: 
Aixecament topogràfic d'una zona a escala 1:200 amb corbes de nivell 0.5 m. 
 
 
 
2.-SITUACIÓ 
 
Província: Barcelona 
Municipi: Manresa 
Full del Mapa 1:50.000: 363 
 
Plànol de situació general 
 
 
 
Imatge de la zona de treball 
 
Cartografia 1:200 del total dels treballs realitzats 
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3.- SISTEMA DE REFERÈNCIA 
 
  El sistem a de referència  d’ aquest treball  és el  Euro pean Datum  19 50 (ED -509. 
Aquest si stema te com  a punt fo namental el s ituat a Post dam la Torre de Helm ert i com 
el·lipsoide el de Hayford de 1924,  els seus valors constants són l’aplanament f=1/297 i el semieix 
major 6.378.388 m. 
Les coordenades en les que es basa  en el sistema GPS, és el sistema WGS84 que s’ha calculat 
utilitzant l’el·lipsoide GS80 on les seves cons tants són f=1/2 98,2572221228827 i  semieix major 
6.378.137 m. 
Les coordenades obtingudes j a transformades de WGS84 a ED -50 les representem  en un 
sistema pla. Per aquesta raó s’han de proj ectar les coordenades segons la projecció conform e 
Universal Transversa de Mercator UTM. 
Utilitzarem la Xarxa Geodè sica del ICC per a enlla çar tots el s treballs topogràfics que s’han de 
realitzar. 
 
 
 
 
 
Distribució de vèrtex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les xarxes geodèsiques estan formades per un conjunt de punts del  territori, anomenats vèrtexs 
geodèsics de ls qua ls se’ls  ha mes urat el s eu emplaçament a mb un a gr an pr ecisió i q ue es  
materialitzarà  sob re el  terr eny am b fi tes o senyal s. La disp onibilitat d’ una xarxa geodèsi ca 
utilitària en l’àm bit territorial de Cataluny a, bas ada en les x arxes est atals, qu e d e la mat eixa 
manera es basen en xarxes continentals, és un element primordial per a donar alta precisió a la 
cartografia, so bre la q ual es project aran les  dif erents act ivitats que s ’hi des envolupin s obre e l 
terreny  
L’establiment de la xarxa geodès ica utilitària segons el concept e i la distribució de ls vèrtexs 
descrits garanteix l’alta precisió requerida en els treballs de cartografia a totes les esc ales i la 
homogeneïtat  i la co ntinuïtat de treballs c artogràfics diferents. Això vol dir un augment de la 
qualitat geomètrica de qualsevol tipus de projec te que es desenv olupi sobre el territori, i de la 
mateixa manera, un abaratiment de les despeses de referenciació. 
 
Per a poder conèixer la descripció, ubicació, coordenades i altre infor mació relacionada amb 
les senyals geodèsiques es genera una ressenya de la senyal. Aquestes ressenyes po den ser 
consultades  i impreses en la base de ressenyes de la Xarxa Utilitzada de Catalunya. 
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Exemple de ressenya- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Es parteix de l es coordenades dels vèrtex geodèsics de l’I CC més propers a la zon a de 
treball. L’ ICC ha instal ·lat en alguns del s vèrtexs geodèsics estacions permanents que recullen 
les dades de la constel· lació GPS ininterrom pudament segon a segon le s 24 hor es de l d ia. 
Aquestes dades són emm agatzemades i  distri buïdes al  públic mi tjançant dif erents serv eis d e 
posicionament, tant en temps real com per a postprocés. A aquesta sèrie d’estacions permanents 
l’ICC les a anomenat Xarxa Catnet. 
Les dades de totes les estacions  es combinen en una solució de xarxa que per met determinar 
la component espacial dels erro rs ionosfèrics, troposfèrics i geomètrics que afectin a la senyal 
GPS i d’ aquesta m anera determinar un co njunt d’observables virtuals en qualsevo l punt del 
territori. Amb aquesta tècnica es proveeix de serveis al usuari q ue permeten treballar utilitzant 
un únic rec eptor per a posicio nar-ne amb precisió  sobre el territori de Catalunya. Els serveis  
que proporcionen són els següents: 
 Geòfons: Sistem a de distribució de dade s via FTP . Actualm ent s’ ofereixen dades en 
arxius que contenen una hora d e dades c adascun d ’ells a mb una carència de 1 i 1 5 
segons que cobreix la major part de les necessitats dels usuaris. 
 Catnet web . Sistema de distribució de dades d’ una estació permanent G PS virtual via 
web. A par tir de les coordenade s on es de sitja ubicar l’estació virtual, hora i interval de 
mitjana el sistema genera un fitxer RINEX en les condicions sol·licitades. 
 RASANT. S istema de radi odifusió de correcci ons dif erencial de  codi calc ulables per  
l’ICC en les estacions  de referència GPS. L es correccions estan basades en el for mat 
estàndard RTCM i es  transm eten utilitzant el siste ma RDS (Rà dio Data Sis tem), qu e 
incorpora la senyal de Cataluny a Música en les seves emissions. La cobertura útil és la  
mateixa en la que es rep la seny al estereofònica en condicions normals i s ’expandeix a 
un 90% del territori i abasteix un 95% de la població. 
 DGPS. Sistema de difusió de cor reccions de codis en el protocol NT RIP, vàlid per a tot 
Catalunya. 
 
 
 
Asistencia tècnica per a la realització dels treballs de topografia corresponents al estudis i proyectes d’obra civil situats a la provincia de Barcelona 
Millora local. Travesseres. Condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació d'accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 al 2+600. Tram: Manresa 
 
 CODCAT. Sistema de difusió de corre ccions de codi d’una estació virtual ubicada en la 
posició aproximada que l’usuari fa arribar al servidor de l’ ICC que permet una precisió  
decimètrica. 
 RTKAT. Sistema de difusió de correccions  de fa se d’una estació virtual ubicada en la 
posició aproxim ada que l’ usuari fa arribar al servidor  de l’ ICC. Les correccions estan 
basades en l’estàndard RTCM 2.3 i 3.0 i permeten una precisió centimètrica. 
Flux de treball- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació s’exposen les coordenades UTM ED50 de les estacions: 
 
Código ICC Estación DOME # Projección Ref. Sys. X (m) Y (m) H (m) 
255102001  AVEL   ED50-OH  UTM 31 N  313447.99  4639281.34 632.88  
271116002  BELL  13431M001 ED50-OH  UTM 31 N  366851.12  4606761.82 803.56  
307102001  CASS   ED50-OH  UTM 31 N  492142.56  4636982.24 202.39  
317081002  CREU  13432M001 ED50-OH  UTM 31 N  526099.51  4685430.77 84.10  
249153002  EBRE  13410M001 ED50-OH  UTM 31 N  288618.46  4522103.48 58.21  
260063002  ESCO  13435M001 ED50-OH  UTM 31 N  334272.34  4728977.64 2454.60 
283130002  GARR   ED50-OH  UTM 31 N  409167.82  4572049.63 585.26  
284074001  LLIV  13436M001 ED50-OH  UTM 31 N  415682.75  4703579.00 1414.56 
295119001  MATA   ED50-OH  UTM 31 N  452453.78  4599058.74 74.43  
285124002  PLAN   ED50-OH  UTM 31 N  415435.87  4585918.36 270.70  
265136002  REUS   ED50-OH  UTM 31 N  346457.61  4559449.62 124.40  
289097001  SBAR   ED50-OH  UTM 31 N  431689.00  4648101.61 887.40  
264079001  SORI   ED50-OH  UTM 31 N  346359.74  4693253.39 1232.00 
 
L’ús  d’un vèrtex geodèsic amb estació per manent o un sense l’es mentada estació, dependrà 
únicament de la proximitat del mateix a la zona de treball. 
 
 
4. EQUIP TÈCNIC I HUMÀ 
 
Equip Tècnic 
Observació: 
• receptors LEICA SYSTEM 1200 de doble freqüència 
• Radiotransmissor 
• Càmera fotogràfica 
• Flexòmetre 
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• Ressenyes d’ observació 
• Trípodes 
 
Càlcul: 
• SKI-pro de Leica / TGO de Trimble 
• Misión Planning 
• Geo-Gps 
     Equip Humà 
• 1 Operador.- Enginyer Tècnic en Topografia 
• 2 Auxiliares.-Enginyers Tècnics en Topografia 
 
 
 
5. RED BÀSICA 
 
S'ha utilzado la base existent PU-2 i el vèrtex geodèsic del ICC 282108001, per a donar 
coordenades a les bases de replanteig noves.  
 
vèrtex del ICC nº.282108001 
 
X UTM....: 406.794,54 m 
Y UTM....: 4.623.524,15 m 
Altura.....: 318,5 m (BP) 
 
PU-2 
X………..: 403101.034 m 
Y………..: 4622263.715 m 
Z………..: 292.392 m 
 
Bases nuevas: 
 
BR01   404314.924  4621365.262  281.539 
BR02   404140.852  4621321.496  273.257 
BR03   403953.159  4621320.673  266.003 
BR04   403620.945  4621074.499  247.028 
BR05   403474.765  4620996.151  244.385 
BR06   404218.480  4621341.688  277.573    
BR07   404054.478  4621326.414  268.998    
BR08   403853.637  4621257.145  259.875 
BR09   403732.149  4621150.930  252.807 
BR10   403550.697  4621055.439  244.939 
BR11   403442.726  4621082.832  243.865 
 
Observació: 
• Preparació i disseny de la missió d’ observació 
• Estacionament  en vèrtexs de la Xarxa Regenta ETRS89. 
• Número de satèl·lits ≥ 4. 
• Pdop ≤ 7. Quan el nombre de satèl·lits és el mínim exigit  el Pdop < 5. 
• Màscara d’ elevació superior a 15 º, excepte en els  casos que degut a la situació del punt, 
es considera necessari adoptar una major a mb la finalitat d’ evitar rebot o ocu ltacions de 
satèl·lits. 
Les observacions s’ han realitzat utilitzant el mètode en temps real (RTK).  
S’obtenen directament les coordenades absolutes en el   camp. Es va posicionar l’  estació de 
referència en el vèrtex NAVAT A, situant el re ceptor mòbil en cad ascuna de las bases que es 
volien materialitzar. 
El funcionament del sistema de mides G.P.S. R.T.K. bàsicament és el següent:  
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• El Receptor de referència (reference) y el re ceptor mòbil estan contínuament connectats por 
radio-modem 
• El receptor de referència busc a tots los satèl· lits a la vista i per la unitat de control trans mès 
totes les dades mesurades via RS232, al radio-modem, el qual els va enviar via ràdio.  
• El radio-modem  del receptor  capta les dades enviades transme tin al s eu controlador. El 
receptor mòbil busca al mateix temps tots els satèl·lits a la vista. El controlador d’aquest  
calcula les dades per cada èpoc a que rep i fixa les ambigüitats de tots els satèl·lits comuns e l 
més ràpidam ent pos sible. I mmediatament act ualitza les coordenades i les m ostra am b un 
control de qualitat, quedant aquestes coordenades emmagatzemades automàticament. 
• Podem veure en el display del controlador  del receptor mòbil les coordenades obtingudes en 
cada moment, obtingudes amb una precisió de 2 cm + 2 ppm.  
Càlcul: 
El càlc ul de les base línies es realitzat amb el s oftware de LEICA, optim itzant la 
resolució de les ambigüitats, per mitjà del canvi dels satèl·lits de referència, variant la màscara 
d’observació i rebutjant satèl·lits amb informació deficient. 
6.  RESSENYES 
De cadascuna de les bases s ’ha confeccionat una ressenya en la que apareixen les següent s 
dades:  
 
• Títol del treball 
• Nombre de punt 
• Coordenades UTM x, y, z. 
• Tipus de senyal 
• Full HMN 
• Croquis de situació de la base 
• Fotografia de la base 
Exemple de ressenya de Base de replanteig.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  AIXECAMENT  TAQUIMÈTRIC 
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El treball va constar d'un aixecament taquimétrico. 
Total punts : 6.226 punts 
Superfície Taq.: 88.155 m2 
Bases: 11 bases 
 
Observació.- Estacionant en las  bases abans  m aterialitzades en el camp, es van pren dre les 
coordenades x, y, z de les zones a aixecar, pel mètode GPS en temps real. 
 
 
8. EDICIÓ 
 
El procés cartogràfic transform a des dades  obtingudes en el camp a un form at llegible 
per a l’usuari ordenant la informació, classificant-la i plasmant-la en mapes. 
 
Ajudats pels croquis i les fo tografies es v an unir els  punts m esurats amb línies de 
ruptura. Amb aquestes línies i el núvol de punts es va generar  un m ètode digital del terreny  
que ens v a servir per obtenir les corbes de nivell  dels taquim ètrics. Les línies de ruptura van 
ser editades i, juntament a les superfícies form ades, els sí mbols puntuals i els rètols, es va 
formar la planimetria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació detallarem detalladament cadascuna de les parts de l’edició cartogràfica. 
 
Línies de ruptura.- 
 
Les línies de ruptura reflecteix en els elements característics del terreny des dels ca nvis 
de pendent fins els elements realitzats per un ser humà com són els camins, les construccions, 
etc. Utilitza rem el progra ma A utoCad 2 005 per la un ió  dels pu nts a mb le s línies, a quests 
corresponen al núvol de punts pe r a línies  de ruptura. Es van ut ilitzar polilín ies 3D de form a 
que existia una correcta definició espaial. 
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Les l ínies de ruptura va n ser ordenades en capes  i  se les va assignar col ors per a l a seva 
diferenciació mentre s’editaven. 
El di buix es va portar a term e am b l’ajut dels croquis i les fotografies del s el ements m és 
significatius. 
 
Altimetria.- 
 
Amb les línies de ruptura i el núvol de punts formats es va generar un model digital el més 
pròxim a la realitat i comprensible per el futur usuari. 
Ens servim del program a T opocal v ersió 1. 2.251 que, un c op generat  el model, per met 
realitzar el seu corbat.. 
Al realitzar  el procés del corbat es generen incongr uències i 
corbes que per la seva esca ssa entitat no apareix en en els  
plànols. Per a solucionar-ho trac tarem de resoldre una a una 
cada incongruència i en el cas de  les corbes de escas sa entitat 
prenem com  a nor ma que no encer clessin una superfície m és 
gran de 1 mm2. 
 
També observem que les línies de ruptura que representen parets 
verticals originen problemes al corbar. Per això desplacem  la línia de cota menor uns mil·límetres 
que, al estar per sota de la precisió que el plànol te, no generaran errors derivats. 
 
Per a que l’altimetria sigui  complerta s’han de col·locar punts acotats a: 
 
• zones planes 
• serralades 
• pics elevats 
• depressions 
• encreuaments de camins 
• principi i final de carretera i camins 
 
Els punts acotats són fonament als perquè ens determinen a ltimètricament els elements, tant 
de forma absoluta com relativa dels que els envolten. 
Posteriorment, i un cop editada la planimetria es  van retolar les corbes mestres procurant que 
els textos  no interfereixin amb e ls demés elements del plànol. La seva orientació correspon a 
la pendent ascenden t evitant altres orientac ions. Intente m que els textos d’una mateixa 
pendent estiguessin propers de form a que quedessi n units per una línia im aginària sens e 
fraccions en zig zag. 
Hem comprovat que donava un millor resultat visual el fet d’assignar el doble de gruix a les 
corbes mestres. 
 
Planimetria.- 
 
Comencem a editar la planim etria partint  de les línies de ruptura i els punts que 
corresponen a elements puntuals. 
La classificació en capes anteriorment realitzada ens va servir com a punt de partida per assignar 
a més a més  un gruix de ínia, un color i un estil. 
Els estils de línia es v an aplicar per donar in formació al element de  forma que d’un  sol 
cop de vista podem reconèixer o intuir la seva naturalesa. 
Els símbols convencionals sempre tenen que estar en consonància amb l’escala 
Introduïm símbols puntuals per a la representació dels arbres aïllats, torres metàl·liques, 
fenals, senyals verticals, semàfors i bases topogràfiques. 
La sim bologia puntua l aplic ada com pleix la  norma d ’aparèixer en el cas de que la 
representació, l’element sigu i menor de 0,2 pel denominador de l’ escala. Tam bé, tot i que 
l’element a representar pot ser representat en la seva mida original, com el cas dels arbres, és  
possible optar per aquest tipus de dibuixos si aporten visualitat al plànol. 
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Distribució dels plànols.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hem de buscar una distribució que reuneixi  diferents característiques de les que 
dependrà gran part de lo llegible del plànol. Aquestes característiques generals són: 
 
• Mides normalitzades de paper 
• Distribució de pesos compositius 
• Màxima informació contínua 
• Tall dels fulls en coordenades senceres 
• Evitar solapes 
 
La mida normalitzada és una exigència d’ aquests temps que fa referè ncia a una 
proporció estudiada com  i deal i agradable al usuari, de for ma que el  c ostat major entre el 
costat menor ha de s er de  2 1/ 2. El for mat escollit ha sigut  DIN-A1  que guarda la proporció  
abans esmentada. 
 
Hi haurà d’ haver-hi una distribuci ó d’ informació en el pl ànol de manera que no es  
concentri en un lateral. És per  això que s’ha intentat que ap aregués la m enor superfície 
possible de zona no cartografiada ja que aquestes zones del plànol podr ien descompensar la 
distribució de la informació del full. 
La característica de màxima informació con tínua és que cada plàno l, tot i que és una 
part d’un tot, ens pugui donar una ide a  d ’una part completa sense que haguem  de recorre a 
d’altres plànols. 
Els cantons de cada plàno l han  de corre spondre a coordenades senceres per a que 
l’usuari, ajudat de les cruïlles impreses, pugui s ituar en coordenades qualsev ol element  
representat. 
 
 
 
 
 - Gràfic de la poligonal

 - Coordenades de les bases
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Bases nuevas: 
 
BR01   404314.924  4621365.262  281.539 
BR02   404140.852  4621321.496  273.257 
BR03   403953.159  4621320.673  266.003 
BR04   403620.945  4621074.499  247.028 
BR05   403474.765  4620996.151  244.385 
BR06   404218.480  4621341.688  277.573    
BR07   404054.478  4621326.414  268.998    
BR08   403853.637  4621257.145  259.875 
BR09   403732.149  4621150.930  252.807 
BR10   403550.697  4621055.439  244.939 
BR11   403442.726  4621082.832  243.865 
 
 - Ressenyes de les bases (PDF)
 
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR01 Nombre
SITUACIÓN EN LA ULTIMA ROTONDA DE LA CARRETERA DE VIC,
 ANTES DE CRUZAR LAS VIAS
EN LA ACERA CERCA DE UN REGISTRO
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 0.80
R2: 1.40
R3: 1.10
COORDENADAS U.T.M.
X 404314,924
Y 4621365,262
Z 281,539
HUSO 31
R1
R2
R3
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR02 Nombre
SITUACIÓN 20 M ANTES DE LA ULTIMA CURVA DE LA CARRETERA DE VIC
EN EL BORDILLO DE LA ACERA, FRENTE A UNA FAROLA
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 2.50
R2: 2.20
R3: 2.60
COORDENADAS U.T.M.
X 404140,852
Y 4621321,496
Z 273,257
HUSO 31
R1
R2
R3
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR03 Nombre
SITUACIÓN EN LA CURVA DE LA CARRETERA DE VIC Y EL CARRER DE CASTELLGALI
EN EL BORDILLO DEL JARDIN
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 12.50
R2: 1.00
COORDENADAS U.T.M.
X 403953,159
Y 4621320,673
Z 266,003
HUSO 31
R1
R2
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR04 Nombre
SITUACIÓN EN EL LADO DERECHO DE LA CARRETERA DE VIC
FRENTE A LA BOCACALLE DEL CARRER DE ARTES
EN EL VERTICE DE UNA EXPLANADA DE HORMIGON
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 5.00
R2: 2.00
R3: 8.40
COORDENADAS U.T.M.
X 403620,945
Y 4621074,499
Z 247,028
HUSO 31
R1
R2
R3
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR05 Nombre
SITUACIÓN EN EL VERTICE DE UNA ISLETA EN LA ROTONDA DE PRAT DE LA RIBA
EN EL BORDILLO DEL JARDIN
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 10.80
R2: 1.80
R3: 7.30
COORDENADAS U.T.M.
X 403474,765
Y 4620996,151
Z 244,385
HUSO 31
R1
R2
R3
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR06 Nombre
SITUACIÓN 40 METROS ANTES DE LA ULTIMA ROTONDA DE LA CARRETERA DE VIC
SOBRE MANO IZQUIERDA
EN EL VERTICE DEL BORDILLO, JUNTO A UNA REJILLA
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 2.50
R2: 12.20
COORDENADAS U.T.M.
X 404218,48
Y 4621341,688
Z 277,573
HUSO 31
R1
R2
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR07 Nombre
SITUACIÓN 120 M ANTES DE LA ULTIMA CURVA DE LA CARRETERA DE VIC
SOBRE MANO IZQUIERDA FRENTE AL CENTRO DE UNAS NAVES
EN EL BORDILLO DE LA ACERA
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 3.00
R2: 4.20
COORDENADAS U.T.M.
X 404054,478
Y 4621326,414
Z 268,998
HUSO 31
R1
R2
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR08 Nombre
SITUACIÓN EN LA ESQUINA DE LA CARRETERA DE VIC CON EL CARRER DE NAVARCLES
EN LA MITAD DE LA ESCUADRA QUE HACE EL BORDILLO
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 1.70
R2: 10.50
R3: 4.50
COORDENADAS U.T.M.
X 403853,637
Y 4621257,145
Z 259,875
HUSO 31
R1 R2
R3
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR09 Nombre
SITUACIÓN EN EL LADO DERECHO DE LA CARRETERA DE VIC 
FRENTE A LA BOCACALLE DEL CARRER DE AVINYO
EN LA PLATAFORMA DE HORMIGON DEL SEMÁFORO
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 0.80
R2: 2.30
R3: 4.50
COORDENADAS U.T.M.
X 403732,149
Y 4621150,93
Z 252,807
HUSO 31
R1
R2
R3
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR10 Nombre
SITUACIÓN EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA DE VIC
FRENTE A LA BOCACALLE DEL CARRER DE SAN JOAN
EN EL BORDILLO DE LA ACERA
SEÑAL CLAVO CABEZA REDONDA
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 5.20
R2: 4.40
COORDENADAS U.T.M.
X 403550,697
Y 4621055,439
Z 244,939
HUSO 31
R1
R2
MB-07063
Trabajo MB-07063 Fecha may-08  
Provincia BARCELONA Municipio Paraje
Número BR11 Nombre
SITUACIÓN EN LA MEDIANA DE LA AVINGUDA DELS DOLORS, FRENTE A
LA ROTONDA DE PRAT DE LA RIBA
EN LA ESQUINA DE UN REGISTRO CUADRADO
SEÑAL
CROQUIS GENERAL FOTOGRAFÍA
CROQUIS DE DETALLE
R1: 3.30
R2: 2.60
COORDENADAS U.T.M.
X 403442,726
Y 4621082,832
Z 243,865
HUSO 31
R1R2
 - Coordenades dels punts (PDF)
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2001   403953.159  4621320.673   266.003 
2002   404293.985  4621324.744   284.322 
2003   404295.205  4621324.723   284.367 
2004   404296.446  4621324.087   284.359 
2005   404297.808  4621323.517   284.388 
2006   404298.788  4621323.694   284.359 
2007   404300.303  4621324.424   284.294 
2008   404300.711  4621324.392   284.301 
2009   404301.274  4621325.749   284.252 
2010   404300.863  4621326.104   284.057 
2011   404300.385  4621326.149   284.173 
2012   404301.982  4621331.465   283.794 
2013   404302.396  4621331.223   283.562 
2014   404302.908  4621331.049   283.855 
2015   404303.853  4621334.213   283.561 
2016   404303.349  4621334.311   283.258 
2017   404302.926  4621334.472   283.530 
2018   404304.764  4621337.916   283.150 
2019   404304.308  4621338.125   282.867 
2020   404303.801  4621338.245   283.138 
2021   404305.257  4621340.236   282.901 
2022   404304.778  4621340.336   282.646 
2023   404304.306  4621340.332   282.915 
2024   404304.380  4621341.277   282.853 
2025   404304.838  4621341.168   282.563 
2026   404305.125  4621341.206   282.593 
2027   404305.431  4621341.143   282.799 
2028   404305.406  4621342.769   282.549 
2029   404305.135  4621342.811   282.349 
2030   404304.953  4621342.765   282.327 
2031   404304.500  4621342.837   282.640 
2032   404304.558  4621343.868   282.478 
2033   404304.946  4621344.031   282.172 
2034   404305.052  4621344.049   282.174 
2035   404305.278  4621344.146   282.393 
2036   404305.010  4621345.247   282.246 
2037   404304.697  4621345.162   282.047 
2038   404304.619  4621345.079   282.054 
2039   404304.188  4621344.884   282.378 
2040   404303.652  4621345.926   282.190 
2041   404303.992  4621346.089   281.854 
2042   404304.087  4621346.194   281.872 
2043   404304.306  4621346.422   282.043 
2044   404303.581  4621347.076   281.877 
2045   404303.369  4621346.926   281.715 
2046   404303.309  4621346.832   281.721 
2047   404302.854  4621346.596   282.037 
2048   404302.089  4621347.412   281.885 
2049   404302.325  4621347.663   281.575 
2050   404302.504  4621347.815   281.594 
2051   404302.649  4621347.938   281.749 
2052   404301.993  4621348.346   281.586 
2053   404301.944  4621348.138   281.380 
2054   404301.853  4621347.974   281.382 
2055   404301.555  4621347.643   281.841 
2056   404300.302  4621348.553   281.492 
2057   404300.335  4621348.343   281.274 
2058   404300.341  4621348.215   281.285 
2059   404300.322  4621347.887   281.624 
2060   404298.519  4621348.112   281.663 
2061   404298.669  4621348.492   281.197 
2062   404298.619  4621348.583   281.237 
2063   404298.623  4621348.786   281.405 
2064   404296.987  4621349.191   281.324 
2065   404296.922  4621348.958   281.159 
2066   404296.903  4621348.880   281.148 
2067   404296.631  4621348.471   281.588 
2068   404295.155  4621348.864   281.538 
2069   404295.419  4621349.328   281.079 
2070   404295.447  4621349.423   281.072 
2071   404295.537  4621349.597   281.238 
2072   404292.054  4621350.864   281.036 
2073   404291.901  4621350.674   280.858 
2074   404291.867  4621350.600   280.864 
2075   404291.603  4621350.186   281.291 
2076   404290.649  4621351.485   280.969 
2077   404290.570  4621351.270   280.806 
2078   404290.509  4621351.181   280.821 
2079   404290.202  4621350.881   281.207 
2080   404287.355  4621352.461   280.956 
2081   404287.628  4621352.848   280.572 
2082   404287.662  4621352.944   280.587 
2083   404287.731  4621353.174   280.794 
2084   404286.557  4621353.928   280.720 
2085   404286.425  4621353.693   280.483 
2086   404286.381  4621353.599   280.481 
2087   404286.137  4621353.145   280.777 
2088   404285.380  4621353.612   280.674 
2089   404285.376  4621353.868   280.458 
2090   404285.346  4621353.967   280.460 
2091   404285.325  4621354.246   280.606 
2092   404284.549  4621354.200   280.557 
2093   404284.700  4621353.756   280.426 
2094   404284.818  4621353.411   280.657 
2095   404284.176  4621352.862   280.376 
2096   404284.087  4621352.864   280.392 
2097   404284.261  4621354.307   280.538 
2098   404283.487  4621354.073   280.504 
2099   404284.340  4621354.267   280.546 
2100   404284.256  4621354.293   280.555 
2101   404284.058  4621354.228   280.539 
2102   404283.501  4621354.057   280.528 
2103   404282.816  4621353.722   280.482 
2104   404282.807  4621353.738   280.494 
2105   404281.008  4621352.833   280.344 
2106   404281.063  4621352.760   280.420 
2107   404281.241  4621351.352   280.399 
2108   404273.624  4621348.593   280.148 
2109   404266.727  4621345.123   279.890 
2110   404266.698  4621345.149   279.786 
2111   404252.352  4621337.331   279.114 
2112   404242.318  4621333.533   278.472 
2113   404242.649  4621333.082   278.536 
2114   404242.668  4621333.028   278.635 
2115   404245.407  4621331.663   278.643 
2116   404242.416  4621332.853   278.534 
2117   404241.979  4621332.566   278.607 
2118   404241.373  4621332.213   278.550 
2119   404237.865  4621330.060   278.362 
2120   404238.577  4621331.156   278.325 
2121   404236.424  4621329.908   278.192 
2122   404236.598  4621329.699   278.148 
2123   404236.711  4621329.526   278.086 
2124   404236.780  4621329.416   278.325 
2125   404236.746  4621329.418   278.284 
2126   404237.636  4621330.291   278.198 
2127   404237.694  4621330.137   278.134 
2128   404234.791  4621329.208   277.994 
2129   404235.016  4621328.920   277.970 
2130   404235.206  4621328.605   277.989 
2131   404235.330  4621328.573   278.234 
2132   404234.852  4621329.364   278.103 
2133   404230.783  4621327.088   277.915 
2134   404230.865  4621327.005   277.787 
2135   404231.172  4621326.286   277.658 
2136   404231.230  4621326.013   277.965 
2137   404222.071  4621320.774   277.519 
2138   404221.860  4621321.053   277.465 
2139   404221.517  4621321.668   277.309 
2140   404221.527  4621321.743   277.389 
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2141   404221.372  4621322.038   277.422 
2142   404210.817  4621316.258   276.888 
2143   404211.117  4621315.930   276.867 
2144   404211.203  4621315.799   276.786 
2145   404211.545  4621315.198   276.645 
2146   404211.640  4621314.992   276.965 
2147   404208.778  4621313.476   276.834 
2148   404208.674  4621313.626   276.520 
2149   404208.281  4621314.225   276.603 
2150   404208.212  4621314.446   276.730 
2151   404207.967  4621314.817   276.739 
2152   404205.011  4621313.290   276.580 
2153   404205.338  4621313.055   276.580 
2154   404205.481  4621312.917   276.447 
2155   404205.951  4621312.297   276.344 
2156   404205.984  4621312.085   276.658 
2157   404203.515  4621310.884   276.532 
2158   404203.486  4621311.039   276.143 
2159   404203.006  4621311.869   276.329 
2160   404202.994  4621311.958   276.458 
2161   404202.865  4621312.267   276.463 
2162   404199.665  4621310.860   276.278 
2163   404199.807  4621310.623   276.269 
2164   404199.949  4621310.566   276.119 
2165   404200.306  4621309.832   276.022 
2166   404200.348  4621309.571   276.338 
2167   404197.862  4621308.680   276.235 
2168   404197.777  4621308.874   275.906 
2169   404197.418  4621309.612   276.011 
2170   404197.400  4621309.708   276.127 
2171   404197.273  4621309.888   276.150 
2172   404194.583  4621308.841   276.012 
2173   404194.695  4621308.693   275.984 
2174   404194.746  4621308.619   275.866 
2175   404195.114  4621307.956   275.770 
2176   404195.118  4621307.763   276.090 
2177   404195.099  4621307.769   276.083 
2178   404191.727  4621306.633   275.894 
2179   404191.672  4621306.814   275.599 
2180   404191.372  4621307.376   275.681 
2181   404191.330  4621307.528   275.834 
2182   404191.262  4621307.682   275.846 
2183   404187.935  4621306.631   275.670 
2184   404187.982  4621306.467   275.649 
2185   404188.079  4621306.333   275.507 
2186   404188.323  4621305.762   275.434 
2187   404188.351  4621305.575   275.744 
2188   404186.306  4621304.937   275.652 
2189   404186.147  4621305.222   275.747 
2190   404185.958  4621305.712   275.402 
2191   404185.871  4621305.809   275.558 
2192   404185.854  4621306.038   275.577 
2193   404183.175  4621305.329   275.446 
2194   404183.224  4621305.070   275.401 
2195   404183.300  4621304.996   275.294 
2196   404183.508  4621304.391   275.201 
2197   404183.519  4621304.196   275.519 
2198   404182.240  4621303.896   275.435 
2199   404182.078  4621304.072   275.122 
2200   404181.899  4621304.649   275.185 
2201   404181.737  4621304.786   275.330 
2202   404181.678  4621305.004   275.367 
2203   404178.847  4621304.379   275.214 
2204   404178.898  4621303.934   274.975 
2205   404178.889  4621303.872   275.032 
2206   404178.919  4621303.419   274.949 
2207   404180.595  4621303.708   275.032 
2208   404180.634  4621303.548   275.352 
2209   404180.404  4621303.288   275.306 
2210   404180.022  4621302.953   275.123 
2211   404179.941  4621302.909   275.129 
2212   404177.763  4621301.725   275.178 
2213   404176.981  4621301.931   275.156 
2214   404176.908  4621302.226   275.086 
2215   404176.952  4621302.646   275.020 
2216   404176.792  4621302.952   274.939 
2217   404180.366  4621303.578   275.079 
2218   404176.634  4621302.295   275.228 
2219   404176.666  4621302.590   275.167 
2220   404176.503  4621302.824   275.183 
2221   404176.516  4621303.014   274.874 
2222   404176.416  4621303.688   274.940 
2223   404176.394  4621303.820   275.077 
2224   404176.366  4621303.966   275.085 
2225   404172.957  4621303.405   274.917 
2226   404172.948  4621303.261   274.908 
2227   404173.037  4621303.144   274.741 
2228   404173.148  4621302.508   274.644 
2229   404173.168  4621302.309   274.953 
2230   404173.117  4621302.255   275.075 
2231   404170.645  4621301.977   274.844 
2232   404170.579  4621302.147   274.519 
2233   404170.478  4621302.750   274.615 
2234   404170.473  4621302.901   274.784 
2235   404170.409  4621303.061   274.797 
2236   404170.662  4621301.862   274.679 
2237   404166.815  4621301.255   274.463 
2238   404166.865  4621301.460   274.661 
2239   404166.790  4621301.683   274.342 
2240   404166.787  4621302.308   274.433 
2241   404166.778  4621302.431   274.599 
2242   404166.718  4621302.635   274.616 
2243   404164.281  4621302.413   274.448 
2244   404164.220  4621302.142   274.436 
2245   404164.242  4621302.006   274.276 
2246   404164.427  4621301.376   274.216 
2247   404164.409  4621301.224   274.527 
2248   404164.163  4621301.004   274.300 
2249   404162.270  4621300.782   274.229 
2250   404162.201  4621301.009   274.407 
2251   404162.135  4621301.169   274.116 
2252   404162.173  4621301.789   274.186 
2253   404162.142  4621301.949   274.322 
2254   404162.094  4621302.220   274.358 
2255   404158.651  4621302.069   274.208 
2256   404158.642  4621301.613   274.160 
2257   404158.663  4621301.472   274.030 
2258   404158.694  4621300.951   273.979 
2259   404158.524  4621300.747   274.277 
2260   404158.336  4621300.418   274.046 
2261   404155.310  4621300.312   273.869 
2262   404155.235  4621300.573   274.143 
2263   404155.254  4621300.728   273.790 
2264   404155.200  4621301.335   273.866 
2265   404155.148  4621301.455   273.997 
2266   404155.133  4621302.057   274.038 
2267   404150.374  4621302.032   273.782 
2268   404150.438  4621301.383   273.755 
2269   404150.334  4621301.187   273.761 
2270   404150.545  4621301.235   273.668 
2271   404150.553  4621300.579   273.656 
2272   404150.335  4621300.485   273.802 
2273   404151.205  4621300.543   273.636 
2274   404152.030  4621300.678   273.660 
2275   404152.059  4621300.479   274.004 
2276   404151.893  4621300.311   273.996 
2277   404150.284  4621300.362   273.961 
2278   404152.504  4621300.240   273.759 
2279   404151.874  4621301.224   273.721 
2280   404151.394  4621301.272   273.700 
2281   404151.399  4621300.677   273.599 
2282   404151.367  4621300.635   273.623 
2283   404150.864  4621300.578   273.626 
2284   404150.820  4621301.270   273.684 
2285   404149.834  4621300.320   273.494 
2286   404139.449  4621300.942   273.212 
2287   404139.544  4621300.693   273.180 
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2288   404139.379  4621301.422   273.245 
2289   404139.102  4621301.562   273.239 
2290   404139.853  4621300.028   273.065 
2291   404140.226  4621299.734   273.113 
2292   404139.921  4621298.466   273.160 
2293   404143.214  4621298.288   273.188 
2294   404143.581  4621298.269   273.189 
2295   404143.229  4621299.565   273.185 
2296   404147.196  4621299.658   273.314 
2297   404153.850  4621297.735   273.239 
2298   404156.665  4621295.370   273.204 
2299   404156.709  4621297.834   273.164 
2300   404157.239  4621299.977   273.242 
2301   404161.245  4621300.274   273.553 
2302   404161.499  4621298.700   273.335 
2303   404164.169  4621297.999   273.704 
2304   404163.482  4621297.596   273.729 
2305   404163.501  4621297.678   273.751 
2306   404162.691  4621297.778   273.684 
2307   404162.611  4621298.699   273.950 
2308   404162.216  4621298.327   273.476 
2309   404162.249  4621310.317   273.786 
2310   404162.666  4621297.714   273.300 
2311   404162.939  4621299.154   273.882 
2312   404162.747  4621299.236   273.460 
2313   404163.821  4621299.349   273.890 
2314   404163.738  4621299.109   273.764 
2315   404164.085  4621298.810   273.744 
2316   404164.143  4621298.026   273.761 
2317   404164.452  4621297.985   273.429 
2318   404164.402  4621298.626   273.511 
2319   404164.405  4621299.054   273.523 
2320   404163.827  4621297.613   273.377 
2321   404163.698  4621300.628   273.816 
2322   404167.733  4621301.073   274.014 
2323   404167.789  4621301.034   274.011 
2324   404170.608  4621301.438   274.417 
2325   404170.955  4621299.700   274.373 
2326   404170.029  4621298.694   274.046 
2327   404171.126  4621299.191   274.422 
2328   404171.427  4621297.312   274.619 
2329   404171.490  4621296.842   274.604 
2330   404169.948  4621295.021   274.622 
2331   404169.780  4621296.579   274.146 
2332   404168.875  4621294.940   274.633 
2333   404168.690  4621295.737   274.155 
2334   404158.158  4621293.757   273.752 
2335   404161.896  4621293.023   274.451 
2336   404168.438  4621293.736   275.043 
2337   404167.719  4621293.202   274.894 
2338   404166.255  4621295.853   273.526 
2339   404160.929  4621295.474   273.289 
2340   404146.804  4621298.090   273.330 
2341   404146.599  4621298.087   273.341 
2342   404149.984  4621297.890   273.317 
2343   404135.458  4621298.695   272.939 
2344   404133.105  4621298.812   273.122 
2345   404125.751  4621299.113   272.777 
2346   404127.111  4621299.048   272.855 
2347   404127.020  4621301.436   272.664 
2348   404113.048  4621302.188   272.302 
2349   404108.571  4621302.419   272.111 
2350   404108.513  4621301.101   272.099 
2351   404109.943  4621299.865   272.238 
2352   404107.365  4621296.798   272.245 
2353   404107.191  4621292.931   272.341 
2354   404109.423  4621291.439   272.695 
2355   404107.873  4621290.481   272.578 
2356   404105.040  4621291.025   272.666 
2357   404101.700  4621291.101   272.328 
2358   404102.121  4621295.867   272.255 
2359   404101.429  4621299.682   272.285 
2360   404098.158  4621295.123   272.487 
2361   404097.968  4621299.455   272.421 
2362   404098.162  4621302.166   272.663 
2363   404096.527  4621303.318   272.645 
2364   404102.036  4621303.084   272.747 
2365   404102.036  4621302.418   272.662 
2366   404102.014  4621301.684   272.581 
2367   404101.994  4621300.330   272.356 
2368   404102.048  4621300.325   272.166 
2369   404102.101  4621302.418   272.049 
2370   404102.081  4621303.120   271.782 
2371   404096.539  4621303.372   271.725 
2372   404096.172  4621303.081   272.073 
2373   404096.141  4621302.215   272.385 
2374   404096.106  4621302.219   272.388 
2375   404096.161  4621302.509   272.576 
2376   404096.226  4621303.074   272.605 
2377   404094.371  4621302.161   272.174 
2378   404092.870  4621302.278   272.111 
2379   404093.490  4621300.045   272.129 
2380   404095.073  4621299.230   272.240 
2381   404097.884  4621296.685   272.509 
2382   404095.387  4621296.429   272.291 
2383   404095.174  4621293.835   272.377 
2384   404100.398  4621293.520   272.516 
2385   404122.992  4621301.717   272.583 
2386   404131.902  4621301.173   272.824 
2387   404137.939  4621301.570   273.222 
2388   404137.851  4621301.183   273.196 
2389   404137.864  4621302.524   273.288 
2390   404125.184  4621303.196   272.773 
2391   404126.133  4621301.804   272.739 
2392   404125.587  4621301.961   272.777 
2393   404111.620  4621302.999   272.201 
2394   404106.588  4621303.426   272.018 
2395   404106.744  4621304.309   272.072 
2396   404106.414  4621303.136   272.397 
2397   404102.506  4621302.997   271.808 
2398   404102.528  4621303.689   271.852 
2399   404099.639  4621304.024   271.753 
2400   404096.876  4621304.924   271.764 
2401   404097.005  4621304.404   271.647 
2402   404097.816  4621304.176   271.626 
2403   404097.045  4621304.213   271.561 
2404   404097.049  4621303.593   271.583 
2405   404097.082  4621303.884   270.966 
2406   404097.728  4621303.839   270.934 
2407   404096.212  4621303.753   271.776 
2408   404096.249  4621303.941   271.450 
2409   404096.279  4621304.349   271.480 
2410   404096.925  4621303.613   271.576 
2411   404084.207  4621304.515   270.977 
2412   404084.318  4621305.160   271.008 
2413   404084.284  4621305.273   271.139 
2414   404084.277  4621305.597   271.161 
2415   404084.119  4621304.029   271.253 
2416   404083.865  4621303.739   271.805 
2417   404071.570  4621304.791   270.779 
2418   404071.465  4621304.549   271.678 
2419   404071.462  4621305.102   270.434 
2420   404071.535  4621305.638   270.516 
2421   404071.499  4621305.813   270.646 
2422   404071.502  4621306.251   270.664 
2423   404058.113  4621306.949   270.122 
2424   404058.056  4621306.648   270.114 
2425   404058.005  4621306.583   269.995 
2426   404057.940  4621305.829   269.917 
2427   404056.993  4621305.672   270.174 
2428   404056.763  4621305.546   270.186 
2429   404056.737  4621305.504   271.452 
2430   404035.568  4621307.804   269.148 
2431   404035.555  4621308.125   269.165 
2432   404035.649  4621307.703   269.030 
2433   404035.585  4621306.922   268.934 
2434   404035.512  4621306.717   269.257 
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2435   404035.323  4621306.103   269.325 
2436   404023.772  4621306.333   268.941 
2437   404022.896  4621307.359   268.776 
2438   404022.858  4621307.549   268.445 
2439   404022.850  4621308.333   268.539 
2440   404022.835  4621308.442   268.651 
2441   404022.885  4621308.735   268.673 
2442   404015.844  4621309.067   268.389 
2443   404015.860  4621308.769   268.350 
2444   404015.875  4621308.652   268.262 
2445   404015.966  4621307.913   268.203 
2446   404015.936  4621307.723   268.481 
2447   404015.676  4621306.613   268.609 
2448   404007.904  4621307.401   268.131 
2449   404007.882  4621307.927   268.144 
2450   404007.894  4621308.108   267.835 
2451   404007.810  4621308.997   267.934 
2452   404007.844  4621309.042   268.024 
2453   404007.781  4621309.258   268.040 
2454   404004.832  4621309.227   267.908 
2455   404004.781  4621309.019   267.884 
2456   404004.827  4621308.952   267.799 
2457   404004.743  4621308.213   267.734 
2458   404004.738  4621308.011   268.051 
2459   404003.955  4621307.646   268.037 
2460   403999.059  4621307.858   267.788 
2461   403999.058  4621308.032   267.455 
2462   403999.011  4621308.688   267.530 
2463   403999.006  4621308.838   267.642 
2464   403998.994  4621309.122   267.680 
2465   403994.165  4621308.760   267.424 
2466   403994.154  4621308.468   267.395 
2467   403994.184  4621308.397   267.314 
2468   403994.213  4621307.657   267.244 
2469   403994.125  4621307.461   267.570 
2470   403990.208  4621306.965   267.332 
2471   403990.281  4621307.161   267.010 
2472   403990.065  4621307.879   267.128 
2473   403990.061  4621307.951   267.193 
2474   403990.021  4621308.275   267.203 
2475   403983.831  4621307.269   266.915 
2476   403983.933  4621306.907   266.889 
2477   403983.961  4621306.841   266.808 
2478   403984.111  4621305.989   266.696 
2479   403983.935  4621305.728   266.996 
2480   403977.367  4621304.289   266.680 
2481   403977.324  4621304.491   266.359 
2482   403977.060  4621305.342   266.493 
2483   403977.046  4621305.456   266.590 
2484   403976.959  4621305.762   266.598 
2485   403969.060  4621303.681   266.219 
2486   403969.149  4621303.367   266.203 
2487   403969.154  4621303.318   266.124 
2488   403969.355  4621302.504   266.024 
2489   403969.366  4621302.217   266.340 
2490   403964.099  4621300.546   266.043 
2491   403964.131  4621300.551   266.048 
2492   403964.014  4621300.769   265.711 
2493   403963.714  4621301.525   265.797 
2494   403963.693  4621301.659   265.911 
2495   403963.619  4621301.889   265.940 
2496   403957.283  4621299.572   265.617 
2497   403957.374  4621299.269   265.613 
2498   403957.413  4621299.183   265.481 
2499   403957.777  4621298.480   265.388 
2500   403957.774  4621298.264   265.689 
2501   403952.001  4621295.768   265.381 
2502   403951.983  4621296.006   265.089 
2503   403951.469  4621296.734   265.179 
2504   403951.437  4621296.830   265.313 
2505   403951.332  4621297.170   265.310 
2506   403945.425  4621294.398   264.944 
2507   403945.401  4621294.414   264.942 
2508   403945.624  4621294.195   264.939 
2509   403945.718  4621294.084   264.827 
2510   403946.112  4621293.279   264.738 
2511   403946.490  4621293.238   265.057 
2512   403940.625  4621290.252   264.665 
2513   403940.580  4621290.486   264.366 
2514   403940.139  4621291.215   264.465 
2515   403940.098  4621291.309   264.609 
2516   403939.952  4621291.490   264.595 
2517   403937.085  4621289.746   264.461 
2518   403937.204  4621289.485   264.439 
2519   403937.340  4621289.417   264.293 
2520   403937.934  4621288.930   264.246 
2521   403938.020  4621288.705   264.513 
2522   403936.169  4621287.898   264.123 
2523   403935.420  4621287.023   264.078 
2524   403935.278  4621286.447   264.139 
2525   403935.107  4621282.729   264.366 
2526   403934.652  4621283.723   264.354 
2527   403934.750  4621276.262   264.597 
2528   403934.113  4621276.412   264.545 
2529   403930.416  4621276.276   264.433 
2530   403930.367  4621272.567   264.766 
2531   403933.649  4621272.198   264.826 
2532   403933.505  4621269.745   264.986 
2533   403934.375  4621269.651   265.099 
2534   403934.348  4621267.299   265.215 
2535   403933.620  4621267.529   265.116 
2536   403934.225  4621266.387   265.293 
2537   403930.128  4621266.782   265.158 
2538   403930.231  4621265.041   265.301 
2539   403930.088  4621263.860   265.341 
2540   403929.769  4621262.625   265.394 
2541   403934.980  4621265.965   265.471 
2542   403936.253  4621265.211   265.835 
2543   403937.695  4621264.967   266.046 
2544   403938.960  4621265.298   266.155 
2545   403938.359  4621265.299   266.130 
2546   403938.338  4621265.381   266.633 
2547   403937.613  4621265.249   266.736 
2548   403935.228  4621266.154   266.752 
2549   403936.314  4621265.455   266.790 
2550   403942.282  4621267.438   266.713 
2551   403945.326  4621270.027   267.230 
2552   403947.258  4621271.213   267.490 
2553   403950.928  4621274.717   267.838 
2554   403953.761  4621277.027   268.108 
2555   403957.496  4621280.950   268.567 
2556   403956.984  4621281.408   268.293 
2557   403959.843  4621284.503   268.590 
2558   403960.512  4621284.062   268.913 
2559   403963.117  4621286.721   269.242 
2560   403964.350  4621288.373   269.451 
2561   403963.729  4621288.780   268.978 
2562   403964.890  4621290.576   269.353 
2563   403965.090  4621291.806   269.235 
2564   403966.227  4621290.738   269.835 
2565   403967.441  4621293.733   270.496 
2566   403966.945  4621293.988   270.397 
2567   403966.672  4621293.990   270.180 
2568   403968.537  4621296.007   270.585 
2569   403968.877  4621296.676   270.599 
2570   403973.365  4621297.039   270.860 
2571   403975.243  4621295.760   271.017 
2572   403977.278  4621296.011   271.340 
2573   403976.649  4621296.273   271.068 
2574   403975.358  4621298.442   271.007 
2575   403979.598  4621294.313   271.858 
2576   403981.369  4621293.100   272.325 
2577   403980.059  4621290.511   272.323 
2578   403979.607  4621290.459   271.043 
2579   403977.993  4621291.622   270.998 
2580   403976.922  4621291.841   270.893 
2581   403978.057  4621291.959   271.702 
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2582   403977.432  4621292.121   271.465 
2583   403976.638  4621292.024   271.125 
2584   403976.475  4621291.540   270.780 
2585   403976.420  4621291.105   270.711 
2586   403978.658  4621290.111   270.769 
2587   403980.951  4621288.724   270.884 
2588   403979.086  4621285.694   270.698 
2589   403978.212  4621286.341   270.656 
2590   403977.111  4621286.940   270.619 
2591   403976.011  4621287.527   270.582 
2592   403976.297  4621287.670   270.534 
2593   403974.476  4621287.601   270.438 
2594   403973.467  4621287.613   270.340 
2595   403970.975  4621286.832   269.681 
2596   403970.284  4621286.701   269.930 
2597   403968.894  4621286.157   269.770 
2598   403968.315  4621285.710   269.819 
2599   403967.222  4621285.054   269.521 
2600   403967.162  4621284.749   269.562 
2601   403966.691  4621284.242   269.391 
2602   403963.877  4621280.989   268.941 
2603   403960.318  4621277.733   268.540 
2604   403959.003  4621276.356   268.386 
2605   403954.495  4621272.278   267.974 
2606   403952.857  4621270.162   267.832 
2607   403951.486  4621269.769   267.800 
2608   403951.836  4621269.338   268.267 
2609   403951.180  4621268.603   268.281 
2610   403951.104  4621268.671   268.106 
2611   403950.726  4621269.033   267.757 
2612   403951.320  4621268.606   268.282 
2613   403951.919  4621269.253   268.245 
2614   403950.617  4621269.125   267.700 
2615   403950.075  4621268.646   267.565 
2616   403950.539  4621268.168   267.604 
2617   403947.725  4621265.899   267.626 
2618   403947.473  4621266.208   267.476 
2619   404294.824  4621339.014   284.330 
2620   404299.095  4621338.140   284.304 
2621   404297.760  4621331.586   284.354 
2622   404297.184  4621332.529   284.355 
2623   404298.202  4621337.480   284.171 
2624   404295.472  4621338.031   284.348 
2625   404294.345  4621333.060   284.341 
2626   404297.274  4621339.811   284.045 
2627   404297.341  4621340.223   283.994 
2628   404298.615  4621339.998   283.955 
2629   404297.396  4621340.231   284.000 
2630   404297.580  4621341.309   284.000 
2631   404298.728  4621341.067   283.980 
2632   404298.572  4621340.047   283.991 
2633   404297.920  4621341.787   284.116 
2634   404295.096  4621339.125   284.267 
2635   404294.925  4621339.200   284.310 
2636   404294.780  4621339.256   284.245 
2637   404294.793  4621339.714   284.227 
2638   404294.982  4621339.708   284.294 
2639   404295.239  4621339.650   284.228 
2640   404295.380  4621340.141   284.235 
2641   404295.202  4621340.163   284.303 
2642   404295.005  4621340.310   284.211 
2643   404296.201  4621342.395   284.092 
2644   404296.347  4621342.304   284.160 
2645   404296.454  4621342.221   284.085 
2646   404296.720  4621342.830   284.030 
2647   404296.658  4621342.846   284.119 
2648   404296.492  4621342.897   284.000 
2649   404296.117  4621343.162   283.981 
2650   404295.934  4621343.332   284.115 
2651   404296.356  4621343.596   284.003 
2652   404296.382  4621343.557   283.918 
2653   404296.600  4621343.440   283.941 
2654   404296.649  4621343.434   284.034 
2655   404297.421  4621345.432   283.196 
2656   404297.370  4621345.434   283.113 
2657   404297.140  4621345.522   283.090 
2658   404297.110  4621345.531   283.201 
2659   404298.338  4621348.075   281.747 
2660   404298.305  4621348.089   281.685 
2661   404298.062  4621348.145   281.665 
2662   404298.053  4621348.204   281.721 
2663   404296.998  4621343.209   283.934 
2664   404295.891  4621343.488   284.075 
2665   404295.199  4621343.636   284.352 
2666   404295.251  4621342.971   284.289 
2667   404292.315  4621343.721   284.185 
2668   404292.808  4621344.562   284.235 
2669   404290.018  4621345.610   284.240 
2670   404290.201  4621344.703   284.279 
2671   404285.735  4621347.801   284.150 
2672   404286.952  4621347.629   284.069 
2673   404285.761  4621348.584   283.981 
2674   404285.355  4621348.995   284.114 
2675   404285.002  4621349.824   284.112 
2676   404285.077  4621349.780   283.648 
2677   404285.395  4621349.066   283.672 
2678   404284.975  4621349.415   284.115 
2679   404284.733  4621349.948   284.163 
2680   404285.000  4621350.420   284.133 
2681   404284.835  4621350.888   284.102 
2682   404284.447  4621351.672   284.019 
2683   404284.154  4621352.539   284.018 
2684   404283.441  4621352.169   284.057 
2685   404284.055  4621352.755   284.208 
2686   404283.954  4621352.513   284.236 
2687   404277.792  4621349.220   284.120 
2688   404277.775  4621349.386   284.123 
2689   404277.748  4621349.097   284.310 
2690   404278.174  4621348.097   284.376 
2691   404276.623  4621347.182   284.260 
2692   404269.184  4621343.481   284.068 
2693   404268.675  4621343.195   284.013 
2694   404268.262  4621343.137   284.039 
2695   404268.169  4621343.297   284.006 
2696   404263.964  4621340.900   283.924 
2697   404263.867  4621341.024   283.880 
2698   404263.287  4621341.357   283.845 
2699   404262.943  4621341.319   283.860 
2700   404258.031  4621337.732   283.590 
2701   404254.986  4621335.576   283.726 
2702   404246.460  4621330.832   283.375 
2703   404245.528  4621331.366   283.518 
2704   404245.475  4621331.589   283.609 
2705   404245.467  4621327.250   283.379 
2706   404245.207  4621328.058   283.296 
2707   404245.523  4621326.749   283.287 
2708   404243.343  4621326.709   283.179 
2709   404243.704  4621325.957   283.256 
2710   404239.564  4621323.648   283.186 
2711   404239.579  4621325.121   282.726 
2712   404239.451  4621325.526   282.020 
2713   404238.613  4621325.054   281.962 
2714   404238.824  4621324.726   282.877 
2715   404238.850  4621327.269   280.949 
2716   404241.969  4621324.826   283.165 
2717   404237.387  4621322.172   282.932 
2718   404233.332  4621319.239   282.571 
2719   404232.913  4621318.961   282.478 
2720   404229.936  4621316.673   282.443 
2721   404233.103  4621319.397   282.584 
2722   404235.171  4621320.951   282.826 
2723   404237.396  4621322.457   282.974 
2724   404237.434  4621322.871   282.931 
2725   404236.930  4621323.724   282.790 
2726   404237.346  4621323.781   282.975 
2727   404237.724  4621323.131   283.051 
2728   404236.102  4621323.307   282.673 
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2729   404234.064  4621322.286   282.416 
2730   404233.557  4621323.797   281.196 
2731   404230.360  4621321.585   281.082 
2732   404231.908  4621319.787   282.174 
2733   404235.702  4621316.153   282.580 
2734   404235.381  4621316.441   282.564 
2735   404232.358  4621313.775   282.578 
2736   404231.703  4621313.376   282.571 
2737   404231.740  4621313.345   282.565 
2738   404232.320  4621314.017   282.481 
2739   404231.572  4621313.540   282.469 
2740   404234.960  4621317.319   282.693 
2741   404240.295  4621319.358   283.048 
2742   404240.195  4621319.642   283.075 
2743   404240.593  4621319.495   283.081 
2744   404242.626  4621320.901   283.220 
2745   404242.246  4621320.818   283.178 
2746   404243.773  4621321.693   283.247 
2747   404243.817  4621321.515   283.424 
2748   404242.764  4621320.792   283.419 
2749   404246.100  4621323.264   283.250 
2750   404245.835  4621323.826   283.359 
2751   404246.219  4621323.438   283.358 
2752   404247.748  4621324.315   283.560 
2753   404248.670  4621324.972   283.568 
2754   404250.129  4621326.017   283.440 
2755   404250.035  4621326.557   283.486 
2756   404250.299  4621326.069   283.537 
2757   404249.089  4621329.012   283.426 
2758   404288.086  4621340.856   284.149 
2759   404287.546  4621340.452   284.200 
2760   404280.674  4621336.340   284.209 
2761   404277.910  4621333.113   284.209 
2762   404281.467  4621330.401   284.300 
2763   404279.009  4621328.700   284.326 
2764   404284.722  4621325.581   284.289 
2765   404281.609  4621323.434   284.370 
2766   404282.217  4621323.894   284.311 
2767   404281.890  4621324.386   284.301 
2768   404281.840  4621324.364   284.690 
2769   404282.148  4621323.890   284.708 
2770   404281.626  4621323.494   284.672 
2771   404276.933  4621340.029   284.085 
2772   404275.545  4621342.553   284.040 
2773   404270.664  4621339.902   284.057 
2774   404270.644  4621339.982   283.809 
2775   404268.641  4621343.107   283.825 
2776   404270.379  4621339.701   284.410 
2777   404269.571  4621339.204   283.643 
2778   404269.150  4621339.091   283.758 
2779   404266.452  4621337.101   283.872 
2780   404262.086  4621335.732   283.832 
2781   404263.501  4621335.057   283.823 
2782   404262.962  4621334.675   284.044 
2783   404263.797  4621335.347   283.716 
2784   404262.297  4621334.594   283.770 
2785   404262.481  4621334.687   283.943 
2786   404262.543  4621334.425   283.709 
2787   404260.282  4621332.868   283.768 
2788   404259.366  4621332.298   283.788 
2789   404259.447  4621332.215   283.830 
2790   404260.263  4621332.740   283.850 
2791   404257.027  4621330.701   283.765 
2792   404256.592  4621331.305   283.716 
2793   404256.478  4621330.386   283.695 
2794   404254.686  4621328.967   283.718 
2795   404254.389  4621328.946   283.626 
2796   404252.811  4621327.880   283.563 
2797   404252.612  4621327.579   283.738 
2798   404250.653  4621326.348   283.703 
2799   404253.023  4621327.841   283.709 
2800   404254.219  4621328.630   283.690 
2801   404252.922  4621327.985   283.599 
2802   404230.279  4621312.423   282.389 
2803   404224.494  4621308.474   282.162 
2804   404224.050  4621311.255   282.131 
2805   404226.670  4621310.323   282.319 
2806   404225.068  4621313.142   282.244 
2807   404223.727  4621312.930   282.022 
2808   404223.930  4621311.945   282.198 
2809   404224.285  4621313.946   281.367 
2810   404224.988  4621312.399   282.110 
2811   404224.954  4621312.230   281.517 
2812   404225.122  4621311.584   281.518 
2813   404224.249  4621311.340   281.100 
2814   404224.119  4621311.988   281.020 
2815   404223.787  4621311.960   280.676 
2816   404223.592  4621312.832   280.711 
2817   404223.629  4621313.378   280.493 
2818   404224.234  4621313.832   281.351 
2819   404223.867  4621311.273   280.628 
2820   404223.644  4621311.971   280.725 
2821   404223.822  4621311.481   280.663 
2822   404222.616  4621311.260   280.629 
2823   404222.616  4621311.738   280.672 
2824   404222.407  4621311.928   280.639 
2825   404222.753  4621312.078   280.132 
2826   404223.344  4621312.156   280.221 
2827   404223.749  4621312.130   280.586 
2828   404222.240  4621312.980   280.579 
2829   404222.586  4621312.954   280.102 
2830   404223.045  4621313.130   280.101 
2831   404222.329  4621313.885   280.488 
2832   404222.605  4621313.771   280.141 
2833   404223.089  4621313.792   280.167 
2834   404223.347  4621313.728   280.590 
2835   404222.575  4621314.585   280.252 
2836   404222.842  4621314.526   280.191 
2837   404223.149  4621314.406   280.150 
2838   404222.620  4621311.092   280.589 
2839   404222.979  4621311.084   280.318 
2840   404223.583  4621311.184   280.354 
2841   404223.335  4621308.327   280.617 
2842   404223.748  4621308.402   280.155 
2843   404224.131  4621308.446   280.140 
2844   404224.327  4621308.431   280.463 
2845   404224.747  4621305.656   280.519 
2846   404224.468  4621305.802   280.097 
2847   404224.100  4621305.785   280.159 
2848   404223.561  4621305.564   280.926 
2849   404224.523  4621303.003   280.514 
2850   404224.870  4621303.124   280.385 
2851   404225.236  4621303.103   280.322 
2852   404223.534  4621302.390   280.481 
2853   404223.167  4621304.484   280.637 
2854   404222.532  4621306.951   281.035 
2855   404222.083  4621308.621   280.905 
2856   404220.543  4621308.904   280.524 
2857   404221.875  4621310.690   280.900 
2858   404221.009  4621310.620   280.558 
2859   404219.897  4621312.319   280.488 
2860   404221.013  4621313.300   280.649 
2861   404218.880  4621310.334   280.564 
2862   404217.807  4621311.335   280.503 
2863   404216.816  4621312.257   280.429 
2864   404216.637  4621313.592   280.332 
2865   404217.402  4621314.520   280.311 
2866   404218.737  4621315.270   280.050 
2867   404220.449  4621314.534   280.565 
2868   404221.848  4621301.644   278.655 
2869   404221.148  4621302.843   278.512 
2870   404219.534  4621304.183   278.406 
2871   404218.328  4621300.424   278.228 
2872   404214.496  4621304.610   278.120 
2873   404217.289  4621306.891   278.282 
2874   404215.043  4621309.712   278.142 
2875   404214.064  4621312.370   278.405 
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2876   404212.851  4621313.731   278.180 
2877   404211.365  4621312.977   278.135 
2878   404208.914  4621312.092   278.171 
2879   404210.064  4621309.863   277.917 
2880   404212.089  4621310.961   277.946 
2881   404207.142  4621307.452   277.980 
2882   404205.806  4621309.265   278.079 
2883   404205.059  4621310.048   278.105 
2884   404199.902  4621307.999   277.739 
2885   404200.981  4621303.614   277.755 
2886   404205.748  4621292.118   277.752 
2887   404196.593  4621288.708   277.582 
2888   404196.646  4621288.674   277.585 
2889   404194.559  4621295.409   277.577 
2890   404191.130  4621301.455   277.256 
2891   404189.891  4621304.667   277.468 
2892   404187.722  4621303.369   277.486 
2893   404183.972  4621302.694   277.368 
2894   404182.482  4621301.868   277.243 
2895   404181.371  4621301.085   277.170 
2896   404180.505  4621300.279   277.398 
2897   404178.854  4621299.512   277.376 
2898   404178.043  4621298.034   277.377 
2899   404176.273  4621296.037   277.306 
2900   404180.810  4621294.521   277.465 
2901   404176.873  4621291.061   277.425 
2902   404176.933  4621291.055   277.436 
2903   404176.387  4621285.017   277.406 
2904   404180.669  4621285.464   277.455 
2905   404180.577  4621282.027   277.416 
2906   404173.691  4621287.188   277.377 
2907   404173.265  4621282.366   277.335 
2908   404169.536  4621293.069   276.953 
2909   404173.895  4621293.242   277.187 
2910   404168.071  4621293.061   276.907 
2911   404168.665  4621293.455   276.918 
2912   404169.570  4621293.922   276.957 
2913   404170.556  4621295.077   276.839 
2914   404172.169  4621297.283   276.305 
2915   404171.841  4621296.808   275.997 
2916   404173.447  4621296.359   276.350 
2917   404171.638  4621298.696   275.740 
2918   404171.162  4621300.756   274.942 
2919   404172.458  4621301.148   275.523 
2920   404172.971  4621300.330   275.608 
2921   404174.595  4621300.634   275.712 
2922   404173.628  4621299.386   275.915 
2923   404175.299  4621296.910   276.256 
2924   404167.779  4621279.517   277.158 
2925   404165.844  4621284.479   277.109 
2926   404159.664  4621278.478   276.933 
2927   404159.652  4621282.180   276.936 
2928   404158.666  4621287.128   276.994 
2929   404157.720  4621290.392   276.606 
2930   404156.425  4621289.930   276.549 
2931   404148.268  4621274.533   276.721 
2932   404146.230  4621282.139   276.706 
2933   404145.357  4621287.972   276.301 
2934   404145.358  4621287.966   276.325 
2935   404139.846  4621287.166   276.129 
2936   404139.881  4621286.398   276.608 
2937   404140.417  4621282.559   276.676 
2938   404140.569  4621273.191   276.672 
2939   404129.301  4621277.374   276.623 
2940   404131.573  4621273.545   276.588 
2941   404130.194  4621286.336   276.108 
2942   404130.302  4621285.373   276.490 
2943   404130.306  4621285.401   276.475 
2944   404128.999  4621284.538   276.581 
2945   404126.391  4621283.984   276.574 
2946   404124.614  4621284.115   276.240 
2947   404124.520  4621282.109   276.562 
2948   404122.842  4621278.096   276.531 
2949   404120.587  4621274.944   276.528 
2950   404126.981  4621286.652   274.505 
2951   404126.637  4621287.797   273.866 
2952   404126.434  4621288.584   273.709 
2953   404127.845  4621288.542   273.662 
2954   404116.192  4621276.354   276.482 
2955   404112.856  4621276.959   276.464 
2956   404111.535  4621281.411   276.375 
2957   404112.992  4621284.598   276.367 
2958   404104.412  4621281.312   276.285 
2959   404085.611  4621282.631   276.296 
2960   404085.495  4621285.332   276.258 
2961   404083.317  4621285.498   276.335 
2962   404091.661  4621284.575   276.114 
2963   404094.480  4621283.212   276.231 
2964   404070.423  4621284.045   277.228 
2965   404070.515  4621284.710   276.502 
2966   404071.780  4621284.655   276.437 
2967   404071.836  4621283.901   277.283 
2968   404079.447  4621282.487   277.329 
2969   404079.798  4621283.172   276.579 
2970   404065.311  4621284.532   277.291 
2971   404065.594  4621285.158   276.538 
2972   404065.622  4621285.161   276.471 
2973   404059.914  4621286.301   276.479 
2974   404059.730  4621285.521   277.371 
2975   404056.908  4621285.228   276.986 
2976   404057.152  4621286.221   277.239 
2977   404056.875  4621286.842   277.038 
2978   404055.973  4621284.643   277.035 
2979   404052.736  4621285.808   276.932 
2980   404053.148  4621287.342   276.970 
2981   404053.115  4621288.306   276.665 
2982   404051.508  4621286.554   276.958 
2983   404049.984  4621288.996   276.958 
2984   404050.450  4621289.519   276.428 
2985   404051.088  4621290.111   276.377 
2986   404052.031  4621292.558   276.466 
2987   404052.249  4621293.564   276.247 
2988   404050.549  4621293.788   276.418 
2989   404049.672  4621294.695   275.930 
2990   404049.105  4621295.321   275.717 
2991   404047.965  4621295.568   275.658 
2992   404046.829  4621293.791   275.752 
2993   404043.167  4621294.548   275.723 
2994   404043.101  4621293.202   275.744 
2995   404043.747  4621296.929   275.555 
2996   404038.404  4621298.666   275.038 
2997   404038.042  4621295.464   275.543 
2998   404037.041  4621292.834   275.595 
2999   404039.195  4621292.411   275.854 
3000   404041.739  4621291.190   276.974 
3001   404045.369  4621290.229   277.024 
3002   404045.512  4621290.640   275.923 
3003   404047.389  4621288.180   276.858 
3004   404044.943  4621288.998   276.982 
3005   404042.766  4621289.888   276.991 
3006   404042.036  4621289.707   277.390 
3007   404038.881  4621290.403   276.026 
3008   404035.645  4621290.929   275.785 
3009   404035.525  4621291.463   275.488 
3010   404034.805  4621295.363   275.348 
3011   404034.631  4621298.582   275.249 
3012   404024.780  4621299.283   274.763 
3013   404024.530  4621297.626   274.844 
3014   404025.292  4621294.571   274.978 
3015   404025.287  4621294.550   275.001 
3016   404017.412  4621295.552   274.638 
3017   404017.083  4621298.096   274.515 
3018   404012.184  4621298.996   274.236 
3019   404011.321  4621300.789   274.043 
3020   404008.322  4621296.181   274.259 
3021   404001.583  4621302.897   273.976 
3022   404001.598  4621303.109   273.930 
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3023   404004.823  4621302.264   274.112 
3024   404005.036  4621302.036   273.925 
3025   404004.801  4621300.180   274.092 
3026   404182.466  4621299.400   277.317 
3027   404182.048  4621299.031   277.070 
3028   404181.825  4621299.101   277.129 
3029   404181.522  4621299.246   277.334 
3030   404180.878  4621300.217   277.389 
3031   404181.044  4621300.284   276.837 
3032   404181.360  4621300.600   276.868 
3033   404181.699  4621300.855   277.240 
3034   404181.229  4621301.231   277.116 
3035   404181.015  4621300.981   276.683 
3036   404180.768  4621300.840   276.629 
3037   404180.594  4621300.815   277.087 
3038   404232.234  4621314.266   282.465 
3039   404235.667  4621316.614   282.925 
3040   404236.789  4621316.985   283.349 
3041   404236.276  4621316.555   283.430 
3042   404293.242  4621324.609   284.375 
3043   404287.277  4621325.136   284.304 
3044   404286.965  4621323.410   284.531 
3045   404287.757  4621323.249   284.541 
3046   404289.810  4621321.176   284.527 
3047   404289.709  4621320.761   284.630 
3048   404286.234  4621318.812   285.418 
3049   404285.275  4621318.370   285.472 
3050   404283.379  4621321.126   285.383 
3051   404283.345  4621321.203   285.446 
3052   404285.476  4621322.430   285.226 
3053   404285.424  4621322.552   284.411 
3054   404283.099  4621321.220   284.352 
3055   404285.501  4621320.644   285.354 
3056   404286.664  4621321.983   285.045 
3057   404286.924  4621321.272   285.237 
3058   404284.849  4621318.026   285.525 
3059   404286.654  4621315.539   285.549 
3060   404286.728  4621315.450   285.522 
3061   404287.215  4621314.756   285.502 
3062   404287.696  4621315.055   285.464 
3063   404287.616  4621315.052   285.527 
3064   404288.786  4621315.549   285.250 
3065   404291.044  4621315.650   284.913 
3066   404291.088  4621314.561   284.941 
3067   404298.019  4621327.059   284.462 
3068   404297.391  4621326.725   284.471 
3069   404298.552  4621326.693   284.510 
3070   404298.590  4621327.694   284.448 
3071   404299.213  4621329.439   284.282 
3072   404296.816  4621329.602   284.214 
3073   404299.902  4621333.306   284.252 
3074   404301.129  4621333.053   283.969 
3075   404300.230  4621337.481   284.132 
3076   404302.060  4621337.695   284.215 
3077   404300.513  4621340.787   283.915 
3078   404302.654  4621342.822   283.120 
3079   404301.460  4621344.472   283.023 
3080   404302.525  4621345.885   282.418 
3081   404301.640  4621346.884   282.366 
3082   404301.170  4621347.030   281.914 
3083   404301.169  4621347.108   281.859 
3084   404301.312  4621347.455   281.775 
3085   404302.242  4621346.731   282.085 
3086   404295.757  4621347.105   282.472 
3087   404292.579  4621349.045   281.678 
3088   404294.906  4621348.969   281.487 
3089   404294.522  4621349.270   281.502 
3090   404294.337  4621349.074   281.496 
3091   404294.634  4621348.875   280.104 
3092   404294.735  4621348.774   280.479 
3093   404294.763  4621348.741   280.128 
3094   404294.549  4621348.921   280.043 
3095   404294.558  4621348.969   280.492 
3096   404294.820  4621348.800   280.087 
3097   404294.547  4621349.014   280.086 
3098   404295.454  4621351.211   281.185 
3099   404297.006  4621350.744   281.277 
3100   404299.180  4621350.230   281.381 
3101   404300.750  4621350.046   281.460 
3102   404300.908  4621349.801   281.464 
3103   404301.897  4621349.892   281.490 
3104   404301.989  4621349.484   281.518 
3105   404302.782  4621349.024   281.608 
3106   404304.013  4621347.864   281.832 
3107   404305.581  4621349.922   281.692 
3108   404305.203  4621345.953   282.174 
3109   404305.716  4621344.450   282.371 
3110   404306.006  4621343.051   282.593 
3111   404306.044  4621341.894   282.742 
3112   404305.939  4621340.873   282.830 
3113   404305.569  4621339.097   283.033 
3114   404304.970  4621336.589   283.335 
3115   404303.280  4621330.327   283.927 
3116   404301.796  4621325.461   284.246 
3117   404301.291  4621324.276   284.323 
3118   404300.818  4621323.494   284.383 
3119   404299.968  4621322.881   284.382 
3120   404299.196  4621322.747   284.414 
3121   404298.152  4621322.764   284.432 
3122   404297.469  4621323.031   284.400 
3123   404296.914  4621323.475   284.370 
3124   404304.182  4621314.642   284.762 
3125   404304.731  4621314.401   284.724 
3126   404305.212  4621314.346   284.746 
3127   404306.205  4621314.083   284.604 
3128   404306.949  4621314.020   284.401 
3129   404316.602  4621316.280   283.681 
3130   404322.997  4621317.655   283.213 
3131   404307.226  4621319.738   284.421 
3132   404308.678  4621319.134   284.096 
3133   404307.519  4621320.522   284.504 
3134   404307.628  4621325.391   284.072 
3135   404307.988  4621325.366   284.078 
3136   404309.004  4621324.906   284.080 
3137   404309.619  4621324.687   284.051 
3138   404310.069  4621324.480   283.873 
3139   404313.090  4621333.886   283.367 
3140   404312.547  4621334.110   283.422 
3141   404312.053  4621334.142   283.222 
3142   404311.417  4621335.213   283.226 
3143   404310.901  4621335.452   283.238 
3144   404313.688  4621343.967   282.385 
3145   404314.191  4621343.786   282.395 
3146   404314.967  4621343.713   282.348 
3147   404315.496  4621343.640   282.516 
3148   404316.165  4621343.437   282.922 
3149   404320.817  4621342.131   282.743 
3150   404330.812  4621340.753   282.533 
3151   404317.778  4621346.322   282.760 
3152   404317.553  4621346.672   282.811 
3153   404316.301  4621347.540   282.126 
3154   404316.029  4621348.130   282.159 
3155   404315.517  4621348.166   282.014 
3156   404315.222  4621348.388   282.026 
3157   404315.773  4621350.093   281.899 
3158   404316.450  4621352.050   281.713 
3159   404317.008  4621353.183   281.655 
3160   404317.850  4621353.955   281.646 
3161   404318.964  4621354.651   281.624 
3162   404316.650  4621349.653   282.029 
3163   404318.607  4621347.322   282.708 
3164   404318.031  4621347.546   282.765 
3165   404319.471  4621349.270   282.710 
3166   404319.837  4621348.880   282.652 
3167   404321.135  4621349.927   282.591 
3168   404320.792  4621350.609   282.725 
3169   404323.306  4621352.114   282.606 
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3170   404323.661  4621351.606   282.582 
3171   404326.445  4621352.606   282.516 
3172   404326.316  4621353.143   282.531 
3173   404329.953  4621353.690   282.501 
3174   404330.169  4621353.084   282.510 
3175   404335.191  4621353.889   282.489 
3176   404335.304  4621354.363   282.429 
3177   404340.677  4621355.106   282.416 
3178   404340.736  4621354.653   282.383 
3179   404340.477  4621349.951   282.391 
3180   404339.804  4621345.405   282.434 
3181   404340.962  4621356.993   281.219 
3182   404341.015  4621358.703   281.176 
3183   404341.598  4621359.191   281.249 
3184   404339.761  4621358.896   281.288 
3185   404341.263  4621360.758   281.286 
3186   404337.425  4621360.148   281.320 
3187   404337.453  4621358.640   281.276 
3188   404339.566  4621356.906   281.180 
3189   404334.993  4621356.152   281.259 
3190   404334.231  4621356.570   281.393 
3191   404332.745  4621356.091   281.271 
3192   404329.607  4621355.602   281.324 
3193   404328.505  4621355.751   281.465 
3194   404327.309  4621355.064   281.452 
3195   404326.378  4621355.093   281.510 
3196   404326.522  4621354.650   281.503 
3197   404324.298  4621354.173   281.649 
3198   404322.030  4621353.271   281.706 
3199   404319.240  4621351.726   281.791 
3200   404318.041  4621351.082   281.750 
3201   404318.275  4621350.929   281.929 
3202   404317.749  4621348.552   282.450 
3203   404317.184  4621349.451   281.980 
3204   404317.081  4621350.314   281.798 
3205   404317.286  4621351.054   281.749 
3206   404317.550  4621351.569   281.714 
3207   404318.140  4621352.140   281.686 
3208   404319.147  4621352.646   281.685 
3209   404321.679  4621353.932   281.667 
3210   404320.821  4621355.420   281.585 
3211   404323.050  4621356.253   281.559 
3212   404323.630  4621354.879   281.606 
3213   404325.909  4621355.800   281.493 
3214   404325.357  4621357.123   281.505 
3215   404328.095  4621357.964   281.423 
3216   404328.331  4621356.573   281.433 
3217   404331.990  4621357.545   281.367 
3218   404331.477  4621358.886   281.371 
3219   404333.918  4621359.488   281.348 
3220   404334.016  4621357.978   281.346 
3221   404330.641  4621366.472   281.577 
3222   404330.585  4621366.625   281.606 
3223   404330.190  4621366.553   281.626 
3224   404330.160  4621366.350   281.567 
3225   404329.808  4621366.462   281.569 
3226   404329.868  4621366.627   281.615 
3227   404329.523  4621366.585   281.566 
3228   404329.627  4621366.741   281.626 
3229   404329.461  4621366.970   281.618 
3230   404329.281  4621366.903   281.566 
3231   404329.266  4621367.171   281.559 
3232   404329.438  4621367.156   281.623 
3233   404329.254  4621367.394   281.567 
3234   404329.445  4621367.308   281.626 
3235   404329.742  4621368.241   281.657 
3236   404329.548  4621368.278   281.581 
3237   404329.928  4621369.035   281.655 
3238   404329.762  4621369.080   281.596 
3239   404330.113  4621370.861   281.591 
3240   404330.290  4621370.845   281.665 
3241   404330.476  4621372.289   281.661 
3242   404330.297  4621372.309   281.595 
3243   404330.331  4621372.552   281.584 
3244   404330.487  4621372.481   281.658 
3245   404330.621  4621372.685   281.667 
3246   404330.463  4621372.758   281.606 
3247   404330.654  4621372.965   281.604 
3248   404330.757  4621372.839   281.671 
3249   404330.838  4621373.073   281.610 
3250   404330.914  4621372.924   281.671 
3251   404331.020  4621373.158   281.600 
3252   404331.079  4621372.974   281.663 
3253   404331.315  4621373.008   281.654 
3254   404331.350  4621373.170   281.601 
3255   404331.587  4621373.129   281.598 
3256   404331.506  4621372.965   281.664 
3257   404331.639  4621372.898   281.684 
3258   404331.734  4621373.058   281.627 
3259   404332.893  4621372.486   281.588 
3260   404332.818  4621372.346   281.656 
3261   404333.615  4621372.001   281.661 
3262   404333.670  4621372.167   281.607 
3263   404334.472  4621371.859   281.611 
3264   404334.435  4621371.705   281.660 
3265   404335.384  4621371.363   281.656 
3266   404335.432  4621371.555   281.586 
3267   404336.378  4621371.232   281.560 
3268   404336.323  4621371.076   281.621 
3269   404337.312  4621370.814   281.614 
3270   404337.341  4621370.974   281.541 
3271   404338.427  4621370.713   281.536 
3272   404338.421  4621370.568   281.597 
3273   404338.928  4621370.450   281.572 
3274   404338.895  4621370.591   281.502 
3275   404339.217  4621370.484   281.523 
3276   404339.120  4621370.357   281.575 
3277   404339.277  4621370.119   281.576 
3278   404339.402  4621370.196   281.516 
3279   404339.483  4621370.009   281.493 
3280   404339.348  4621369.973   281.577 
3281   404339.368  4621369.735   281.565 
3282   404339.535  4621369.748   281.517 
3283   404339.487  4621369.436   281.507 
3284   404339.323  4621369.499   281.564 
3285   404339.200  4621369.299   281.576 
3286   404339.398  4621369.198   281.490 
3287   404339.242  4621369.035   281.518 
3288   404339.103  4621369.141   281.590 
3289   404338.790  4621368.960   281.574 
3290   404338.830  4621368.821   281.521 
3291   404338.519  4621369.697   281.593 
3292   404333.616  4621369.878   281.643 
3293   404341.265  4621368.348   281.374 
3294   404341.067  4621371.361   281.391 
3295   404340.207  4621371.453   281.408 
3296   404339.370  4621371.615   281.414 
3297   404334.307  4621366.317   281.460 
3298   404338.831  4621368.792   281.404 
3299   404339.256  4621368.994   281.409 
3300   404339.596  4621369.745   281.392 
3301   404339.438  4621370.202   281.403 
3302   404338.860  4621370.640   281.421 
3303   404336.379  4621371.255   281.476 
3304   404333.716  4621372.193   281.497 
3305   404338.718  4621371.714   281.424 
3306   404337.087  4621372.115   281.457 
3307   404335.776  4621372.490   281.488 
3308   404334.331  4621373.046   281.496 
3309   404332.732  4621373.724   281.504 
3310   404331.753  4621373.112   281.523 
3311   404331.146  4621373.217   281.517 
3312   404330.632  4621373.011   281.513 
3313   404330.312  4621372.547   281.506 
3314   404330.220  4621371.834   281.512 
3315   404331.411  4621374.370   281.503 
3316   404330.344  4621375.033   281.497 
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3317   404329.445  4621375.511   281.494 
3318   404329.392  4621374.505   281.478 
3319   404329.506  4621376.001   281.471 
3320   404329.301  4621373.306   281.491 
3321   404329.108  4621371.687   281.520 
3322   404328.819  4621369.987   281.502 
3323   404329.988  4621370.393   281.507 
3324   404329.740  4621369.105   281.490 
3325   404328.555  4621368.650   281.488 
3326   404328.050  4621367.113   281.459 
3327   404329.245  4621367.400   281.484 
3328   404329.262  4621366.901   281.487 
3329   404329.520  4621366.555   281.472 
3330   404330.152  4621366.314   281.472 
3331   404330.659  4621366.442   281.470 
3332   404329.285  4621364.898   281.455 
3333   404327.914  4621364.509   281.451 
3334   404326.945  4621364.208   281.457 
3335   404327.318  4621365.207   281.468 
3336   404327.789  4621366.459   281.462 
3337   404341.108  4621375.004   281.404 
3338   404339.060  4621375.357   281.455 
3339   404341.971  4621376.375   281.421 
3340   404340.107  4621376.562   281.478 
3341   404337.986  4621376.969   281.459 
3342   404335.993  4621377.609   281.436 
3343   404340.956  4621377.043   281.379 
3344   404339.447  4621377.108   281.389 
3345   404338.286  4621377.285   281.399 
3346   404336.747  4621377.643   281.418 
3347   404335.312  4621377.835   281.490 
3348   404336.977  4621375.825   281.454 
3349   404335.068  4621376.484   281.452 
3350   404333.318  4621377.368   281.458 
3351   404331.785  4621378.536   281.457 
3352   404330.594  4621379.843   281.439 
3353   404329.673  4621381.123   281.413 
3354   404334.176  4621378.273   281.462 
3355   404334.336  4621379.315   281.528 
3356   404332.611  4621379.661   281.450 
3357   404331.300  4621382.124   281.425 
3358   404329.571  4621380.270   281.411 
3359   404328.836  4621382.631   281.375 
3360   404330.509  4621383.291   281.394 
3361   404330.480  4621383.461   281.378 
3362   404330.821  4621383.698   281.428 
3363   404328.931  4621387.071   281.220 
3364   404328.552  4621386.648   281.271 
3365   404327.098  4621386.025   281.279 
3366   404325.972  4621388.065   281.205 
3367   404327.165  4621389.284   281.177 
3368   404327.654  4621389.532   281.131 
3369   404325.499  4621392.432   281.071 
3370   404325.266  4621392.160   281.110 
3371   404323.899  4621391.323   281.111 
3372   404322.535  4621392.831   281.032 
3373   404323.791  4621393.837   281.024 
3374   404324.709  4621392.873   281.065 
3375   404324.990  4621393.088   281.028 
3376   404324.178  4621394.215   280.943 
3377   404323.176  4621395.661   280.856 
3378   404321.606  4621397.199   280.836 
3379   404322.281  4621395.566   280.945 
3380   404320.795  4621396.793   281.026 
3381   404321.590  4621396.397   280.896 
3382   404321.346  4621394.107   280.985 
3383   404319.959  4621395.245   280.938 
3384   404318.610  4621396.247   280.893 
3385   404316.832  4621397.404   280.824 
3386   404316.032  4621397.870   280.798 
3387   404314.580  4621398.561   280.735 
3388   404313.208  4621399.135   280.683 
3389   404311.640  4621399.685   280.661 
3390   404312.830  4621401.276   280.691 
3391   404314.691  4621400.537   280.734 
3392   404317.196  4621399.289   280.825 
3393   404319.098  4621398.139   280.852 
3394   404320.920  4621396.998   280.916 
3395   404319.398  4621398.745   280.827 
3396   404316.508  4621402.048   280.623 
3397   404314.798  4621404.006   280.630 
3398   404312.914  4621406.259   280.392 
3399   404312.238  4621407.352   280.397 
3400   404311.555  4621407.676   280.459 
3401   404314.525  4621402.591   280.556 
3402   404310.683  4621408.168   280.425 
3403   404309.781  4621406.487   280.447 
3404   404308.855  4621404.857   280.510 
3405   404309.910  4621404.198   280.496 
3406   404310.947  4621402.564   280.617 
3407   404311.693  4621401.827   280.571 
3408   404310.138  4621400.119   280.568 
3409   404309.006  4621400.331   280.542 
3410   404307.892  4621400.515   280.479 
3411   404306.969  4621400.647   280.488 
3412   404306.157  4621400.681   280.471 
3413   404305.810  4621400.907   280.460 
3414   404307.041  4621402.065   280.502 
3415   404308.625  4621400.834   280.576 
3416   404308.125  4621403.765   280.532 
3417   404315.889  4621407.882   280.372 
3418   404315.867  4621407.346   280.362 
3419   404315.512  4621408.040   280.383 
3420   404316.280  4621407.081   280.333 
3421   404316.254  4621408.197   280.316 
3422   404315.407  4621408.270   280.361 
3423   404315.171  4621408.045   280.383 
3424   404315.386  4621407.121   280.363 
3425   404313.931  4621412.333   280.286 
3426   404316.307  4621411.138   280.232 
3427   404316.847  4621411.820   280.170 
3428   404317.456  4621412.258   280.210 
3429   404315.336  4621412.616   280.227 
3430   404315.438  4621413.457   280.224 
3431   404316.086  4621413.074   280.157 
3432   404316.886  4621414.329   280.150 
3433   404316.192  4621414.665   280.190 
3434   404315.214  4621414.971   280.257 
3435   404315.040  4621415.112   280.335 
3436   404314.379  4621415.388   280.369 
3437   404313.830  4621412.602   280.404 
3438   404318.558  4621414.643   280.195 
3439   404319.096  4621411.100   280.249 
3440   404318.698  4621411.348   280.323 
3441   404319.487  4621404.126   280.509 
3442   404322.420  4621405.769   280.327 
3443   404326.337  4621401.671   280.398 
3444   404324.171  4621398.778   280.698 
3445   404328.974  4621404.892   280.399 
3446   404329.127  4621404.784   280.372 
3447   404331.289  4621402.924   280.465 
3448   404326.589  4621396.475   280.715 
3449   404329.701  4621393.682   280.791 
3450   404334.278  4621395.878   280.514 
3451   404339.877  4621390.058   280.529 
3452   404337.556  4621385.714   280.889 
3453   404337.431  4621381.276   281.216 
3454   404340.985  4621380.812   281.125 
3455   404343.956  4621383.564   280.710 
3456   404343.236  4621380.200   281.025 
3457   404346.391  4621389.258   280.365 
3458   404342.798  4621392.536   280.467 
3459   404343.373  4621392.022   280.472 
3460   404339.154  4621393.441   280.467 
3461   404334.011  4621382.095   281.353 
3462   404316.971  4621382.765   281.326 
3463   404315.616  4621385.905   281.044 
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3464   404315.757  4621386.030   280.973 
3465   404312.665  4621388.447   280.885 
3466   404312.801  4621388.605   280.835 
3467   404312.317  4621387.447   280.917 
3468   404306.286  4621389.902   280.679 
3469   404306.285  4621390.961   280.621 
3470   404306.326  4621391.131   280.565 
3471   404297.570  4621389.863   280.222 
3472   404297.504  4621390.011   280.166 
3473   404298.047  4621388.954   280.251 
3474   404292.669  4621384.918   280.062 
3475   404291.835  4621385.562   280.031 
3476   404291.707  4621385.680   279.977 
3477   404288.242  4621377.380   280.098 
3478   404288.057  4621377.366   280.039 
3479   404289.288  4621377.540   280.111 
3480   404289.973  4621370.603   280.350 
3481   404289.020  4621370.096   280.326 
3482   404288.862  4621370.041   280.280 
3483   404288.805  4621370.037   280.169 
3484   404287.480  4621369.598   280.199 
3485   404293.085  4621361.674   280.748 
3486   404293.770  4621362.885   280.725 
3487   404293.784  4621362.902   280.821 
3488   404293.884  4621363.040   280.872 
3489   404294.618  4621363.870   280.910 
3490   404300.934  4621360.962   281.317 
3491   404300.908  4621359.883   281.291 
3492   404300.932  4621359.664   281.247 
3493   404300.928  4621359.611   281.116 
3494   404300.814  4621358.261   281.151 
3495   404308.825  4621358.693   281.370 
3496   404309.153  4621360.220   281.348 
3497   404309.127  4621360.279   281.474 
3498   404309.069  4621360.436   281.532 
3499   404308.802  4621361.413   281.548 
3500   404314.914  4621365.561   281.533 
3501   404314.924  4621365.262   281.539 
3502   404315.528  4621364.746   281.548 
3503   404315.710  4621364.632   281.452 
3504   404315.697  4621364.635   281.356 
3505   404316.818  4621363.810   281.373 
3506   404317.450  4621366.985   281.334 
3507   404317.726  4621366.832   281.341 
3508   404317.817  4621367.611   281.351 
3509   404317.718  4621366.902   280.960 
3510   404318.041  4621367.423   280.957 
3511   404318.532  4621374.498   281.480 
3512   404319.572  4621374.483   281.464 
3513   404319.759  4621374.480   281.394 
3514   404319.826  4621374.485   281.312 
3515   404321.281  4621374.497   281.338 
3516   404318.520  4621373.231   281.523 
3517   404317.062  4621381.926   281.268 
3518   404317.873  4621382.433   281.232 
3519   404318.095  4621382.536   281.155 
3520   404318.132  4621382.544   281.070 
3521   404319.275  4621383.409   281.085 
3522   404315.392  4621388.464   280.849 
3523   404312.865  4621388.719   280.804 
3524   404309.859  4621390.271   280.562 
3525   404309.243  4621391.921   280.587 
3526   404309.954  4621388.805   280.888 
3527   404302.077  4621391.278   280.296 
3528   404302.059  4621392.753   280.296 
3529   404298.746  4621389.046   280.405 
3530   404298.597  4621389.272   280.240 
3531   404294.123  4621388.033   279.930 
3532   404293.173  4621389.163   279.952 
3533   404293.545  4621386.102   280.120 
3534   404291.091  4621384.988   279.844 
3535   404290.671  4621384.389   279.854 
3536   404290.402  4621384.537   279.854 
3537   404290.642  4621384.839   279.178 
3538   404290.801  4621384.698   279.163 
3539   404287.954  4621377.395   280.010 
3540   404286.417  4621375.208   280.025 
3541   404290.907  4621368.300   280.518 
3542   404293.601  4621365.282   280.791 
3543   404292.984  4621367.715   280.724 
3544   404292.857  4621374.104   280.590 
3545   404295.897  4621375.683   281.089 
3546   404299.420  4621374.267   281.416 
3547   404301.526  4621372.509   281.570 
3548   404295.874  4621380.799   280.768 
3549   404298.554  4621383.829   280.868 
3550   404302.187  4621381.360   281.289 
3551   404305.971  4621378.003   281.604 
3552   404307.913  4621375.557   281.688 
3553   404313.934  4621378.064   281.546 
3554   404312.080  4621381.792   281.421 
3555   404310.004  4621386.721   281.040 
3556   404307.937  4621386.143   281.058 
3557   404305.560  4621373.236   281.766 
3558   404305.173  4621373.671   281.771 
3559   404309.519  4621368.835   281.713 
3560   404307.188  4621364.223   281.540 
3561   404306.893  4621360.928   281.515 
3562   404313.391  4621365.359   281.655 
3563   404313.509  4621364.932   281.508 
3564   404313.793  4621365.522   281.477 
3565   404313.228  4621365.787   281.696 
3566   404312.950  4621365.182   281.680 
3567   404312.850  4621365.221   281.510 
3568   404313.150  4621365.915   281.527 
3569   404316.830  4621372.296   281.495 
3570   404317.069  4621376.691   281.462 
3571   404279.459  4621364.221   280.599 
3572   404279.183  4621362.308   280.564 
3573   404277.386  4621361.812   280.557 
3574   404273.357  4621358.699   280.378 
3575   404271.262  4621357.001   280.276 
3576   404271.202  4621356.816   280.234 
3577   404270.871  4621357.378   280.204 
3578   404271.042  4621357.337   280.279 
3579   404271.106  4621357.683   280.216 
3580   404271.237  4621357.557   280.282 
3581   404271.935  4621357.447   280.308 
3582   404271.995  4621357.319   280.263 
3583   404272.181  4621357.349   280.191 
3584   404271.610  4621357.029   280.165 
3585   404271.219  4621356.793   280.146 
3586   404270.794  4621357.403   280.141 
3587   404271.155  4621357.675   280.144 
3588   404271.566  4621358.086   280.168 
3589   404271.404  4621358.111   280.150 
3590   404270.495  4621357.388   280.126 
3591   404270.975  4621356.543   280.136 
3592   404271.745  4621356.982   280.191 
3593   404268.718  4621355.307   280.042 
3594   404268.394  4621355.833   280.046 
3595   404265.146  4621353.737   279.895 
3596   404265.324  4621353.413   279.902 
3597   404262.665  4621352.258   279.817 
3598   404262.784  4621351.987   279.813 
3599   404260.148  4621350.542   279.687 
3600   404260.066  4621350.701   279.705 
3601   404272.423  4621359.075   280.216 
3602   404272.529  4621358.993   280.222 
3603   404272.525  4621358.956   280.290 
3604   404272.625  4621358.823   280.341 
3605   404273.518  4621359.700   280.396 
3606   404273.402  4621359.801   280.334 
3607   404273.403  4621359.906   280.255 
3608   404273.350  4621359.980   280.245 
3609   404274.752  4621361.491   280.308 
3610   404274.816  4621361.418   280.307 
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3611   404274.817  4621361.384   280.385 
3612   404274.947  4621361.258   280.457 
3613   404276.180  4621362.662   280.487 
3614   404276.035  4621362.793   280.407 
3615   404276.010  4621362.786   280.347 
3616   404275.941  4621362.857   280.337 
3617   404277.270  4621364.515   280.346 
3618   404277.368  4621364.429   280.415 
3619   404277.484  4621364.313   280.498 
3620   404278.932  4621366.157   280.488 
3621   404278.851  4621366.336   280.409 
3622   404278.866  4621366.377   280.330 
3623   404278.744  4621366.497   280.318 
3624   404279.423  4621367.536   280.304 
3625   404279.929  4621366.373   280.352 
3626   404279.767  4621366.335   280.338 
3627   404279.749  4621366.297   280.418 
3628   404279.625  4621366.134   280.490 
3629   404280.224  4621364.861   280.547 
3630   404280.394  4621364.930   280.480 
3631   404280.384  4621364.966   280.386 
3632   404280.545  4621365.063   280.402 
3633   404281.430  4621363.271   280.462 
3634   404281.331  4621363.176   280.455 
3635   404281.298  4621363.165   280.536 
3636   404281.136  4621363.122   280.603 
3637   404280.904  4621361.688   280.630 
3638   404281.073  4621361.576   280.554 
3639   404281.079  4621361.529   280.500 
3640   404281.777  4621362.690   280.474 
3641   404282.341  4621361.929   280.511 
3642   404281.163  4621361.378   280.483 
3643   404280.140  4621361.106   280.473 
3644   404280.179  4621361.007   280.492 
3645   404280.131  4621361.116   280.564 
3646   404280.065  4621361.263   280.625 
3647   404277.872  4621360.313   280.540 
3648   404277.957  4621360.165   280.494 
3649   404277.957  4621360.126   280.409 
3650   404278.030  4621360.033   280.411 
3651   404275.414  4621358.770   280.318 
3652   404275.330  4621358.837   280.301 
3653   404275.318  4621358.879   280.387 
3654   404275.243  4621359.042   280.455 
3655   404273.336  4621358.088   280.380 
3656   404273.399  4621357.921   280.317 
3657   404273.408  4621357.905   280.229 
3658   404273.486  4621357.831   280.235 
3659   404282.356  4621361.537   280.519 
3660   404272.256  4621369.689   280.123 
3661   404270.967  4621370.601   280.080 
3662   404270.694  4621370.760   280.015 
3663   404270.377  4621370.981   279.672 
3664   404270.338  4621371.036   279.665 
3665   404270.025  4621371.456   279.976 
3666   404272.500  4621374.877   280.027 
3667   404272.780  4621374.697   279.798 
3668   404273.088  4621374.520   279.792 
3669   404273.351  4621374.349   280.065 
3670   404273.617  4621374.245   280.104 
3671   404274.776  4621373.335   280.168 
3672   404276.570  4621376.343   280.144 
3673   404275.384  4621376.972   280.128 
3674   404274.995  4621377.191   280.076 
3675   404274.708  4621377.333   279.830 
3676   404274.445  4621377.472   279.835 
3677   404274.114  4621377.606   280.099 
3678   404273.343  4621376.156   280.036 
3679   404273.644  4621375.909   279.779 
3680   404273.911  4621375.790   279.793 
3681   404274.169  4621375.612   280.075 
3682   404275.349  4621380.065   280.070 
3683   404275.673  4621380.074   279.828 
3684   404275.946  4621379.951   279.827 
3685   404276.324  4621379.922   280.068 
3686   404276.706  4621379.834   280.070 
3687   404278.159  4621379.447   280.095 
3688   404279.182  4621382.303   280.072 
3689   404277.560  4621382.698   280.064 
3690   404277.389  4621382.836   280.035 
3691   404277.076  4621382.977   279.791 
3692   404276.778  4621383.056   279.781 
3693   404276.542  4621383.238   280.019 
3694   404277.393  4621385.575   280.026 
3695   404277.682  4621385.550   279.771 
3696   404278.003  4621385.436   279.762 
3697   404278.331  4621385.297   280.054 
3698   404278.489  4621385.256   280.080 
3699   404279.958  4621384.649   280.060 
3700   404281.440  4621387.811   280.063 
3701   404279.674  4621387.731   280.039 
3702   404279.611  4621387.771   280.055 
3703   404279.312  4621387.946   279.722 
3704   404279.076  4621388.082   279.737 
3705   404278.803  4621388.471   279.989 
3706   404279.300  4621389.403   279.979 
3707   404279.655  4621389.308   279.726 
3708   404279.901  4621389.164   279.702 
3709   404280.255  4621388.979   280.037 
3710   404280.081  4621390.639   280.009 
3711   404280.419  4621390.422   279.744 
3712   404280.626  4621390.278   279.711 
3713   404280.848  4621389.960   280.047 
3714   404280.887  4621389.830   280.040 
3715   404279.906  4621388.113   280.040 
3716   404279.129  4621386.604   280.041 
3717   404280.795  4621386.398   280.062 
3718   404281.992  4621388.691   280.040 
3719   404283.450  4621390.864   280.041 
3720   404281.399  4621390.541   279.991 
3721   404281.027  4621390.802   279.644 
3722   404280.619  4621391.118   279.976 
3723   404281.261  4621391.972   279.971 
3724   404281.627  4621391.717   279.652 
3725   404282.042  4621391.398   280.009 
3726   404280.903  4621391.047   279.111 
3727   404281.242  4621391.114   279.124 
3728   404281.272  4621391.894   279.120 
3729   404280.677  4621391.131   278.982 
3730   404282.184  4621391.746   280.039 
3731   404281.884  4621391.974   279.691 
3732   404281.716  4621392.123   279.720 
3733   404281.358  4621392.426   280.016 
3734   404281.777  4621393.160   279.975 
3735   404282.064  4621392.896   279.689 
3736   404282.287  4621392.750   279.698 
3737   404282.540  4621392.385   280.052 
3738   404284.174  4621394.447   280.076 
3739   404283.853  4621394.732   279.717 
3740   404283.528  4621395.134   280.036 
3741   404284.283  4621394.245   280.067 
3742   404283.444  4621393.235   280.075 
3743   404282.536  4621392.069   280.039 
3744   404282.205  4621391.329   280.051 
3745   404284.987  4621392.745   280.051 
3746   404287.071  4621394.722   280.084 
3747   404286.008  4621395.855   280.078 
3748   404285.901  4621396.092   280.098 
3749   404285.640  4621396.462   279.727 
3750   404285.475  4621397.016   280.075 
3751   404287.093  4621398.341   280.066 
3752   404287.277  4621398.082   279.840 
3753   404287.479  4621397.840   279.805 
3754   404287.678  4621397.538   280.098 
3755   404287.769  4621397.320   280.140 
3756   404288.747  4621395.971   280.150 
3757   404293.846  4621399.297   280.227 
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3758   404290.590  4621399.254   280.214 
3759   404290.496  4621399.461   280.179 
3760   404290.290  4621399.833   279.839 
3761   404290.145  4621400.033   279.898 
3762   404289.998  4621400.238   280.139 
3763   404291.370  4621401.150   280.214 
3764   404291.540  4621400.887   279.912 
3765   404291.641  4621400.741   279.899 
3766   404291.833  4621400.371   280.237 
3767   404291.967  4621400.045   280.252 
3768   404293.403  4621400.859   280.286 
3769   404293.295  4621401.080   280.267 
3770   404293.110  4621401.411   279.940 
3771   404292.928  4621401.718   280.002 
3772   404292.904  4621401.997   280.187 
3773   404292.045  4621401.464   280.199 
3774   404292.178  4621401.200   279.952 
3775   404292.257  4621401.045   279.942 
3776   404292.563  4621400.755   280.252 
3777   404291.156  4621401.756   280.280 
3778   404295.452  4621403.853   280.218 
3779   404295.655  4621403.524   279.960 
3780   404295.875  4621403.305   279.972 
3781   404296.037  4621402.936   280.276 
3782   404296.340  4621402.741   280.300 
3783   404297.691  4621401.941   280.324 
3784   404296.180  4621400.092   280.288 
3785   404299.667  4621403.930   280.353 
3786   404300.854  4621405.619   280.381 
3787   404298.170  4621404.297   280.305 
3788   404297.699  4621404.367   280.259 
3789   404297.468  4621404.690   279.905 
3790   404297.271  4621404.908   279.990 
3791   404297.109  4621405.211   280.231 
3792   404298.090  4621406.180   280.200 
3793   404298.307  4621405.994   280.009 
3794   404298.510  4621405.659   280.018 
3795   404298.762  4621405.444   280.286 
3796   404298.994  4621405.376   280.289 
3797   404299.802  4621406.642   280.330 
3798   404300.739  4621405.400   280.354 
3799   404301.680  4621406.961   280.391 
3800   404300.754  4621407.914   280.334 
3801   404301.859  4621409.863   280.342 
3802   404303.042  4621409.326   280.393 
3803   404304.800  4621412.663   280.374 
3804   404303.466  4621413.124   280.301 
3805   404305.327  4621416.910   280.274 
3806   404306.680  4621416.242   280.349 
3807   404308.520  4621419.935   280.342 
3808   404307.141  4621420.352   280.272 
3809   404306.671  4621420.174   280.147 
3810   404305.322  4621420.629   280.287 
3811   404302.136  4621422.342   280.888 
3812   404300.433  4621423.097   280.844 
3813   404297.803  4621424.484   280.384 
3814   404296.898  4621424.894   280.336 
3815   404296.658  4621425.094   280.259 
3816   404291.740  4621416.549   280.216 
3817   404292.028  4621416.433   280.204 
3818   404292.076  4621416.427   280.320 
3819   404292.542  4621416.136   280.303 
3820   404294.375  4621414.970   280.511 
3821   404291.819  4621413.397   280.315 
3822   404296.776  4621414.584   280.856 
3823   404297.878  4621413.903   280.865 
3824   404299.935  4621412.303   280.470 
3825   404301.285  4621411.634   280.232 
3826   404301.897  4621411.149   280.261 
3827   404299.767  4621408.848   280.461 
3828   404300.364  4621408.454   280.305 
3829   404299.373  4621407.181   280.211 
3830   404298.727  4621406.368   279.966 
3831   404298.740  4621407.515   280.324 
3832   404297.689  4621408.128   280.474 
3833   404298.015  4621407.218   280.550 
3834   404296.787  4621407.143   280.478 
3835   404294.965  4621407.929   280.662 
3836   404293.208  4621408.816   280.798 
3837   404291.110  4621410.019   280.461 
3838   404290.038  4621410.507   280.280 
3839   404295.636  4621405.792   280.469 
3840   404296.655  4621405.832   280.370 
3841   404295.587  4621404.614   280.338 
3842   404294.690  4621404.054   280.344 
3843   404293.722  4621403.424   280.332 
3844   404292.964  4621402.839   280.271 
3845   404292.795  4621402.232   280.222 
3846   404292.812  4621403.214   280.361 
3847   404289.617  4621401.062   280.232 
3848   404290.473  4621400.818   280.183 
3849   404289.093  4621400.337   280.232 
3850   404291.586  4621404.505   280.647 
3851   404290.348  4621405.264   280.721 
3852   404289.102  4621406.002   280.488 
3853   404287.881  4621406.710   280.353 
3854   404286.977  4621407.118   280.260 
3855   404286.566  4621405.695   280.276 
3856   404289.859  4621412.740   280.166 
3857   404290.244  4621413.386   280.177 
3858   404289.969  4621413.538   280.181 
3859   404289.906  4621413.373   279.470 
3860   404283.412  4621402.554   280.134 
3861   404283.677  4621402.354   280.119 
3862   404283.740  4621402.305   280.225 
3863   404284.020  4621402.191   280.223 
3864   404284.934  4621401.595   280.380 
3865   404285.610  4621400.583   280.592 
3866   404286.618  4621399.305   280.350 
3867   404286.793  4621399.050   280.283 
3868   404286.843  4621398.730   280.207 
3869   404284.846  4621397.266   280.259 
3870   404284.718  4621397.344   280.277 
3871   404283.581  4621398.308   280.478 
3872   404282.883  4621398.787   280.390 
3873   404282.086  4621399.289   280.208 
3874   404281.851  4621399.419   280.203 
3875   404281.787  4621399.427   280.087 
3876   404281.496  4621399.571   280.107 
3877   404279.177  4621395.901   280.074 
3878   404279.376  4621395.708   280.067 
3879   404279.412  4621395.667   280.184 
3880   404279.492  4621395.593   280.185 
3881   404280.017  4621395.262   280.237 
3882   404280.819  4621394.721   280.380 
3883   404281.406  4621393.986   280.251 
3884   404279.525  4621391.430   280.243 
3885   404278.708  4621391.769   280.370 
3886   404277.769  4621392.205   280.236 
3887   404277.253  4621392.433   280.144 
3888   404277.201  4621392.424   280.037 
3889   404276.922  4621392.558   280.037 
3890   404274.201  4621388.618   279.975 
3891   404274.467  4621388.434   279.972 
3892   404274.487  4621388.436   280.086 
3893   404274.987  4621388.034   280.064 
3894   404276.106  4621387.612   280.102 
3895   404276.716  4621387.723   280.277 
3896   404279.540  4621390.600   280.091 
3897   404278.563  4621389.406   280.098 
3898   404277.429  4621387.482   280.171 
3899   404276.783  4621386.186   280.179 
3900   404275.918  4621383.365   280.163 
3901   404274.537  4621387.832   280.127 
3902   404275.336  4621387.512   280.122 
3903   404273.976  4621381.699   280.395 
3904   404272.795  4621382.172   280.328 
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3905   404275.258  4621382.343   280.178 
3906   404273.656  4621378.555   280.220 
3907   404276.352  4621384.722   280.181 
3908   404275.864  4621383.332   280.178 
3909   404276.071  4621383.043   280.143 
3910   404276.359  4621383.067   280.092 
3911   404270.159  4621382.647   279.844 
3912   404269.728  4621382.084   279.833 
3913   404269.513  4621382.264   279.842 
3914   404269.668  4621382.519   279.133 
3915   404265.326  4621376.909   279.813 
3916   404265.301  4621376.955   279.672 
3917   404265.105  4621377.162   279.701 
3918   404266.746  4621375.496   280.085 
3919   404268.047  4621374.403   280.393 
3920   404269.560  4621373.277   280.214 
3921   404270.130  4621372.837   280.160 
3922   404266.051  4621368.165   279.992 
3923   404265.336  4621368.841   280.069 
3924   404263.720  4621369.742   280.205 
3925   404262.661  4621371.053   279.957 
3926   404265.701  4621372.599   278.947 
3927   404265.675  4621372.667   278.366 
3928   404265.486  4621372.611   280.405 
3929   404263.745  4621374.146   279.748 
3930   404258.244  4621369.813   279.564 
3931   404258.186  4621369.827   279.442 
3932   404257.988  4621370.008   279.452 
3933   404258.609  4621369.019   279.638 
3934   404260.180  4621366.939   280.098 
3935   404261.344  4621365.407   279.928 
3936   404262.151  4621364.558   279.815 
3937   404257.275  4621360.882   279.597 
3938   404256.498  4621361.476   279.732 
3939   404255.138  4621362.391   279.825 
3940   404253.925  4621363.457   279.595 
3941   404252.784  4621364.144   279.300 
3942   404253.704  4621364.488   279.421 
3943   404254.329  4621360.138   279.570 
3944   404252.125  4621360.950   278.811 
3945   404252.076  4621360.822   278.874 
3946   404251.797  4621360.817   278.721 
3947   404251.914  4621361.116   278.196 
3948   404252.003  4621361.392   278.185 
3949   404252.296  4621360.979   278.138 
3950   404251.867  4621360.603   278.151 
3951   404252.017  4621361.483   279.312 
3952   404252.388  4621360.988   279.335 
3953   404251.845  4621360.540   279.338 
3954   404250.884  4621361.159   279.411 
3955   404251.787  4621359.820   279.567 
3956   404253.019  4621360.909   279.717 
3957   404249.073  4621356.376   279.385 
3958   404248.299  4621357.273   279.470 
3959   404248.275  4621357.332   279.500 
3960   404247.614  4621358.089   279.412 
3961   404246.675  4621359.462   279.070 
3962   404248.801  4621355.040   279.276 
3963   404239.298  4621348.762   278.689 
3964   404235.795  4621346.514   278.408 
3965   404234.805  4621348.066   278.667 
3966   404233.462  4621350.039   278.428 
3967   404233.131  4621350.615   278.326 
3968   404238.137  4621353.661   278.620 
3969   404239.220  4621352.545   278.900 
3970   404240.204  4621351.908   279.057 
3971   404238.559  4621354.059   278.629 
3972   404237.692  4621354.100   278.640 
3973   404241.204  4621356.530   278.785 
3974   404237.681  4621354.138   278.495 
3975   404237.074  4621353.710   278.470 
3976   404236.873  4621353.957   278.501 
3977   404237.231  4621354.190   277.895 
3978   404229.500  4621349.184   278.125 
3979   404229.687  4621348.972   278.102 
3980   404229.723  4621348.932   278.226 
3981   404230.096  4621348.246   278.211 
3982   404230.837  4621347.222   278.405 
3983   404231.085  4621346.193   278.432 
3984   404232.149  4621344.844   278.293 
3985   404229.607  4621346.578   278.231 
3986   404229.369  4621347.421   278.201 
3987   404224.048  4621344.731   277.916 
3988   404226.093  4621344.731   278.055 
3989   404220.804  4621341.922   277.721 
3990   404219.336  4621341.525   277.664 
3991   404222.307  4621342.949   277.877 
3992   404220.445  4621343.362   277.768 
3993   404218.866  4621342.320   277.634 
3994   404218.478  4621341.680   277.611 
3995   404218.856  4621340.967   277.662 
3996   404218.551  4621341.218   277.624 
3997   404220.047  4621340.903   277.702 
3998   404220.260  4621343.658   277.615 
3999   404220.386  4621343.393   277.583 
4000   404220.787  4621342.919   277.676 
4001   404218.840  4621342.358   277.522 
4002   404218.644  4621342.604   277.537 
4003   404218.128  4621341.859   277.502 
4004   404218.436  4621341.887   277.491 
4005   404218.120  4621341.889   277.498 
4006   404218.493  4621341.171   277.500 
4007   404220.016  4621340.868   277.570 
4008   404220.125  4621340.582   277.615 
4009   404235.111  4621344.726   278.435 
4010   404234.977  4621344.993   278.388 
4011   404234.935  4621345.036   278.521 
4012   404235.904  4621345.289   278.463 
4013   404236.100  4621344.999   278.495 
4014   404236.073  4621345.335   278.479 
4015   404236.102  4621345.844   278.465 
4016   404239.594  4621347.684   278.636 
4017   404237.676  4621348.226   278.574 
4018   404242.200  4621350.122   278.835 
4019   404248.025  4621353.481   279.077 
4020   404248.037  4621352.714   279.052 
4021   404248.100  4621353.120   279.001 
4022   404249.348  4621353.845   279.052 
4023   404249.480  4621353.588   279.111 
4024   404250.292  4621354.850   279.080 
4025   404251.715  4621355.535   279.128 
4026   404253.108  4621356.095   279.183 
4027   404254.026  4621356.237   279.193 
4028   404254.099  4621356.148   279.296 
4029   404254.562  4621355.421   279.372 
4030   404256.400  4621358.136   279.406 
4031   404256.240  4621358.382   279.172 
4032   404256.060  4621358.771   279.199 
4033   404255.947  4621359.073   279.329 
4034   404258.695  4621360.829   279.457 
4035   404258.798  4621360.608   279.284 
4036   404259.069  4621360.243   279.209 
4037   404259.240  4621360.033   279.540 
4038   404259.647  4621359.499   279.585 
4039   404262.338  4621361.418   279.666 
4040   404262.929  4621360.444   279.726 
4041   404260.942  4621361.192   279.616 
4042   404260.740  4621361.504   279.286 
4043   404260.605  4621361.684   279.258 
4044   404260.484  4621362.058   279.562 
4045   404262.180  4621363.412   279.638 
4046   404262.475  4621363.020   279.267 
4047   404262.778  4621362.625   279.673 
4048   404263.230  4621362.027   279.756 
4049   404264.075  4621361.251   279.784 
4050   404266.493  4621363.210   279.874 
4051   404265.452  4621363.903   279.840 
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4052   404265.029  4621364.504   279.791 
4053   404264.748  4621364.933   279.361 
4054   404264.535  4621365.457   279.763 
4055   404268.201  4621369.321   279.907 
4056   404268.634  4621368.972   279.564 
4057   404269.013  4621368.642   279.961 
4058   404269.185  4621368.410   279.988 
4059   404270.534  4621367.452   280.068 
4060   404292.040  4621429.021   280.105 
4061   404291.758  4621429.078   280.073 
4062   404291.702  4621429.136   280.229 
4063   404290.465  4621429.818   280.249 
4064   404290.279  4621430.034   280.117 
4065   404289.344  4621430.815   280.300 
4066   404286.694  4621432.201   282.376 
4067   404285.071  4621432.995   282.345 
4068   404279.893  4621434.999   282.375 
4069   404277.618  4621434.728   282.451 
4070   404275.386  4621435.263   282.676 
4071   404275.322  4621428.925   282.720 
4072   404277.160  4621429.469   282.457 
4073   404279.677  4621428.133   282.467 
4074   404279.099  4621426.335   282.304 
4075   404277.320  4621424.134   282.765 
4076   404277.934  4621423.258   282.658 
4077   404279.719  4621423.453   282.409 
4078   404280.002  4621422.086   282.444 
4079   404279.384  4621421.082   282.790 
4080   404279.791  4621420.599   282.624 
4081   404280.876  4621421.882   282.389 
4082   404280.151  4621420.918   282.453 
4083   404278.825  4621419.081   283.614 
4084   404277.335  4621416.461   283.675 
4085   404274.954  4621412.118   283.426 
4086   404274.369  4621411.944   283.511 
4087   404272.396  4621409.286   283.580 
4088   404267.275  4621413.450   283.772 
4089   404265.689  4621414.428   284.028 
4090   404260.278  4621418.459   284.171 
4091   404256.811  4621421.092   284.535 
4092   404257.270  4621421.823   284.576 
4093   404260.732  4621419.006   284.181 
4094   404266.334  4621415.109   284.002 
4095   404270.371  4621412.141   283.664 
4096   404274.276  4621416.842   283.708 
4097   404267.104  4621423.049   283.932 
4098   404270.486  4621430.789   283.931 
4099   404274.321  4621435.531   283.826 
4100   404274.966  4621435.726   283.056 
4101   404274.224  4621429.676   283.537 
4102   404274.660  4621429.576   283.196 
4103   404275.551  4621427.075   283.189 
4104   404274.753  4621426.586   283.534 
4105   404277.715  4621421.142   283.485 
4106   404278.406  4621421.418   283.147 
4107   404286.437  4621423.087   280.119 
4108   404285.367  4621422.293   280.241 
4109   404284.992  4621420.213   280.202 
4110   404285.490  4621419.697   280.170 
4111   404285.883  4621419.807   280.188 
4112   404285.772  4621420.272   280.193 
4113   404286.043  4621419.099   280.160 
4114   404286.092  4621419.150   280.033 
4115   404286.330  4621418.978   280.052 
4116   404284.673  4621416.738   280.032 
4117   404284.957  4621416.570   280.050 
4118   404284.292  4621416.082   280.032 
4119   404284.610  4621416.028   279.709 
4120   404283.370  4621416.234   280.161 
4121   404281.828  4621415.770   280.153 
4122   404279.595  4621411.652   279.933 
4123   404277.902  4621409.717   280.042 
4124   404277.316  4621409.699   279.991 
4125   404274.881  4621411.339   280.694 
4126   404276.732  4621408.856   279.960 
4127   404274.465  4621405.127   280.001 
4128   404278.004  4621408.553   280.116 
4129   404279.266  4621407.876   280.098 
4130   404279.314  4621407.879   279.965 
4131   404279.546  4621407.682   279.978 
4132   404271.921  4621395.826   279.840 
4133   404271.711  4621395.941   279.813 
4134   404271.663  4621395.980   279.938 
4135   404270.458  4621396.651   279.946 
4136   404273.545  4621401.549   280.034 
4137   404274.270  4621404.767   279.937 
4138   404272.140  4621406.606   280.049 
4139   404271.643  4621407.275   279.952 
4140   404269.408  4621408.601   280.052 
4141   404263.350  4621413.164   279.939 
4142   404260.414  4621414.954   280.053 
4143   404258.849  4621415.294   280.019 
4144   404257.003  4621415.407   280.034 
4145   404254.227  4621416.848   279.999 
4146   404252.088  4621418.728   280.031 
4147   404246.963  4621412.497   279.984 
4148   404237.847  4621403.353   279.935 
4149   404229.449  4621396.861   279.957 
4150   404228.659  4621397.402   281.143 
4151   404228.901  4621397.549   281.136 
4152   404229.525  4621396.603   281.144 
4153   404229.281  4621396.447   281.144 
4154   404229.402  4621396.188   277.723 
4155   404238.592  4621383.834   279.954 
4156   404245.573  4621390.355   279.999 
4157   404254.632  4621401.835   280.021 
4158   404263.110  4621395.375   280.017 
4159   404263.248  4621388.703   279.936 
4160   404255.579  4621380.972   279.938 
4161   404251.997  4621379.561   279.939 
4162   404244.342  4621377.254   279.783 
4163   404243.344  4621375.984   279.788 
4164   404243.525  4621374.444   280.163 
4165   404243.759  4621374.610   280.162 
4166   404243.520  4621374.375   279.663 
4167   404246.221  4621370.235   279.642 
4168   404246.383  4621370.332   279.683 
4169   404246.172  4621370.146   279.011 
4170   404243.428  4621374.298   278.518 
4171   404238.333  4621381.959   277.866 
4172   404246.433  4621370.074   279.020 
4173   404246.880  4621369.510   279.009 
4174   404247.211  4621369.298   279.021 
4175   404247.500  4621369.366   278.998 
4176   404247.517  4621369.301   278.886 
4177   404247.741  4621369.112   278.914 
4178   404246.642  4621370.477   279.037 
4179   404252.115  4621375.137   279.260 
4180   404253.058  4621374.071   279.241 
4181   404253.085  4621374.025   279.114 
4182   404253.312  4621373.824   279.128 
4183   404259.927  4621380.329   279.392 
4184   404259.683  4621380.547   279.375 
4185   404259.662  4621380.582   279.491 
4186   404258.958  4621381.785   279.506 
4187   404263.631  4621387.243   279.713 
4188   404264.855  4621386.547   279.710 
4189   404265.116  4621386.811   279.576 
4190   404264.712  4621386.237   279.570 
4191   404264.908  4621386.043   279.591 
4192   404265.193  4621386.460   279.250 
4193   404264.766  4621383.064   279.639 
4194   404268.453  4621390.772   279.745 
4195   404268.208  4621390.938   279.730 
4196   404268.145  4621390.940   279.836 
4197   404266.985  4621391.796   279.865 
4198   404246.842  4621369.490   278.996 
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4199   404243.644  4621366.922   278.826 
4200   404239.828  4621364.159   278.706 
4201   404239.817  4621364.131   278.710 
4202   404239.942  4621363.775   278.677 
4203   404239.723  4621363.581   278.671 
4204   404239.331  4621365.259   278.927 
4205   404238.048  4621364.371   278.924 
4206   404237.580  4621364.987   278.917 
4207   404236.255  4621364.042   278.919 
4208   404236.658  4621363.403   278.928 
4209   404229.291  4621358.715   278.913 
4210   404229.256  4621358.743   278.369 
4211   404229.393  4621358.566   278.369 
4212   404229.381  4621358.598   278.915 
4213   404236.830  4621363.347   278.924 
4214   404236.417  4621363.991   278.936 
4215   404237.529  4621364.782   278.915 
4216   404238.000  4621364.172   278.937 
4217   404239.581  4621365.309   278.947 
4218   404239.450  4621365.512   278.943 
4219   404235.329  4621371.581   278.926 
4220   404235.125  4621371.475   278.920 
4221   404239.662  4621365.247   278.745 
4222   404239.482  4621365.489   278.718 
4223   404235.511  4621371.428   277.696 
4224   404235.380  4621371.640   277.657 
4225   404235.903  4621372.161   277.739 
4226   404235.991  4621372.225   277.078 
4227   404235.664  4621372.268   276.956 
4228   404235.842  4621371.992   276.968 
4229   404235.247  4621371.706   277.684 
4230   404235.138  4621371.647   277.658 
4231   404234.174  4621376.577   277.683 
4232   404233.082  4621382.394   277.659 
4233   404233.230  4621382.421   277.684 
4234   404232.110  4621382.836   277.785 
4235   404232.668  4621382.689   277.774 
4236   404232.817  4621382.649   277.716 
4237   404230.796  4621385.977   277.777 
4238   404230.718  4621385.821   277.856 
4239   404230.377  4621385.605   277.767 
4240   404234.560  4621387.884   277.702 
4241   404238.287  4621382.108   277.986 
4242   404230.874  4621380.549   277.659 
4243   404229.960  4621379.926   277.680 
4244   404229.402  4621379.558   277.712 
4245   404227.144  4621379.821   277.866 
4246   404229.085  4621380.234   277.834 
4247   404227.587  4621379.398   277.662 
4248   404233.099  4621382.447   277.685 
4249   404227.908  4621379.182   277.624 
4250   404228.770  4621377.131   277.791 
4251   404217.970  4621370.144   277.679 
4252   404216.013  4621372.767   277.812 
4253   404212.080  4621379.291   277.784 
4254   404211.506  4621379.083   277.782 
4255   404211.451  4621379.019   277.722 
4256   404211.428  4621379.002   277.698 
4257   404196.538  4621372.678   277.482 
4258   404195.732  4621373.054   277.642 
4259   404195.899  4621372.081   277.650 
4260   404197.013  4621370.269   277.508 
4261   404196.108  4621370.592   277.517 
4262   404196.301  4621369.624   277.495 
4263   404198.120  4621368.221   277.515 
4264   404197.047  4621365.714   277.507 
4265   404197.981  4621365.373   277.483 
4266   404197.235  4621364.701   277.481 
4267   404197.503  4621363.324   277.478 
4268   404198.438  4621362.949   277.486 
4269   404197.693  4621362.195   277.489 
4270   404197.937  4621360.801   277.467 
4271   404198.918  4621360.479   277.488 
4272   404198.168  4621359.795   277.455 
4273   404198.921  4621355.923   277.482 
4274   404199.868  4621355.638   277.422 
4275   404199.145  4621354.849   277.482 
4276   404199.421  4621353.439   277.457 
4277   404200.375  4621353.151   277.446 
4278   404199.584  4621352.409   277.467 
4279   404200.757  4621346.828   277.485 
4280   404205.041  4621349.083   277.440 
4281   404204.981  4621349.220   277.459 
4282   404204.691  4621350.060   277.447 
4283   404203.114  4621349.446   277.480 
4284   404204.623  4621350.399   277.452 
4285   404205.428  4621350.705   277.339 
4286   404205.125  4621350.596   277.472 
4287   404204.945  4621351.261   277.387 
4288   404205.182  4621351.344   277.379 
4289   404205.169  4621351.369   277.380 
4290   404205.081  4621351.502   277.377 
4291   404208.565  4621353.417   277.373 
4292   404212.089  4621355.378   277.380 
4293   404212.161  4621355.250   277.389 
4294   404212.181  4621355.245   277.381 
4295   404212.413  4621355.357   277.395 
4296   404214.578  4621349.760   277.583 
4297   404214.413  4621350.266   277.466 
4298   404220.207  4621353.051   277.537 
4299   404217.588  4621352.874   277.482 
4300   404219.075  4621353.785   277.489 
4301   404219.918  4621354.327   277.491 
4302   404219.101  4621354.847   277.491 
4303   404223.359  4621356.541   277.532 
4304   404224.215  4621357.085   277.527 
4305   404223.375  4621357.551   277.550 
4306   404225.946  4621358.111   277.518 
4307   404227.629  4621359.236   277.577 
4308   404228.517  4621359.823   277.563 
4309   404227.642  4621360.268   277.592 
4310   404231.931  4621362.021   277.626 
4311   404232.792  4621362.560   277.650 
4312   404231.932  4621363.041   277.607 
4313   404231.446  4621361.346   277.606 
4314   404231.695  4621360.840   277.613 
4315   404234.319  4621363.522   277.685 
4316   404236.582  4621363.373   277.720 
4317   404236.136  4621364.050   277.733 
4318   404237.602  4621365.090   277.757 
4319   404238.050  4621364.532   277.771 
4320   404239.247  4621365.335   277.775 
4321   404235.082  4621371.473   277.680 
4322   404233.912  4621372.547   277.674 
4323   404227.751  4621379.339   277.747 
4324   404229.126  4621377.068   277.723 
4325   404229.072  4621377.084   277.717 
4326   404228.943  4621377.124   277.771 
4327   404223.538  4621373.492   277.684 
4328   404223.527  4621373.507   277.749 
4329   404223.462  4621373.593   277.793 
4330   404225.782  4621368.806   277.628 
4331   404229.515  4621361.356   277.644 
4332   404214.807  4621362.288   277.533 
4333   404213.610  4621358.373   277.438 
4334   404209.379  4621363.332   277.558 
4335   404204.951  4621374.689   277.648 
4336   404203.378  4621355.078   277.431 
4337   404206.019  4621349.218   277.238 
4338   404207.414  4621345.208   276.983 
4339   404207.211  4621345.126   276.967 
4340   404205.787  4621349.014   276.956 
4341   404206.357  4621346.228   276.870 
4342   404205.323  4621348.337   276.903 
4343   404202.422  4621344.022   276.697 
4344   404201.278  4621346.167   276.840 
4345   404200.800  4621346.558   276.713 
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4346   404201.590  4621342.071   276.656 
4347   404201.720  4621343.602   276.674 
4348   404202.706  4621341.588   276.637 
4349   404201.166  4621342.150   276.607 
4350   404200.301  4621345.198   276.772 
4351   404199.782  4621348.147   277.025 
4352   404199.321  4621351.689   277.306 
4353   404194.477  4621350.193   277.562 
4354   404200.393  4621346.486   276.823 
4355   404193.393  4621349.899   277.368 
4356   404188.889  4621348.568   277.392 
4357   404186.688  4621347.972   277.069 
4358   404188.692  4621339.660   276.287 
4359   404188.938  4621338.314   275.998 
4360   404186.949  4621348.025   277.119 
4361   404187.839  4621348.295   277.176 
4362   404188.643  4621348.236   277.178 
4363   404188.217  4621348.132   277.176 
4364   404200.840  4621340.664   276.557 
4365   404201.118  4621340.417   276.552 
4366   404201.445  4621340.395   276.548 
4367   404201.456  4621340.357   276.433 
4368   404202.094  4621340.689   276.470 
4369   404202.240  4621340.414   276.470 
4370   404202.037  4621340.336   275.932 
4371   404207.682  4621343.764   276.897 
4372   404207.848  4621344.061   276.929 
4373   404207.779  4621344.393   276.941 
4374   404207.787  4621344.423   276.939 
4375   404207.844  4621343.782   276.785 
4376   404207.977  4621343.520   276.808 
4377   404215.821  4621347.865   277.259 
4378   404215.670  4621348.147   277.247 
4379   404215.677  4621348.170   277.377 
4380   404215.339  4621348.164   277.382 
4381   404215.083  4621348.403   277.377 
4382   404215.044  4621348.386   277.366 
4383   404215.533  4621349.050   277.421 
4384   404216.053  4621349.320   277.422 
4385   404216.575  4621349.658   277.478 
4386   404216.427  4621350.080   277.447 
4387   404214.368  4621349.105   277.401 
4388   404223.634  4621354.960   277.917 
4389   404224.676  4621353.646   277.886 
4390   404224.719  4621353.633   277.769 
4391   404224.943  4621353.395   277.790 
4392   404231.995  4621355.119   278.217 
4393   404235.468  4621359.262   278.336 
4394   404233.875  4621359.102   278.269 
4395   404233.699  4621359.356   278.242 
4396   404233.080  4621358.928   278.220 
4397   404233.210  4621359.077   278.353 
4398   404233.420  4621358.793   277.698 
4399   404232.505  4621359.452   278.344 
4400   404239.749  4621363.531   278.552 
4401   404239.972  4621363.269   278.578 
4402   404215.518  4621346.719   277.277 
4403   404217.487  4621342.774   277.498 
4404   404216.128  4621333.717   277.308 
4405   404215.742  4621334.038   277.284 
4406   404215.892  4621334.851   277.281 
4407   404216.167  4621334.211   277.300 
4408   404216.142  4621335.038   277.293 
4409   404215.631  4621335.732   277.280 
4410   404215.486  4621335.462   277.257 
4411   404215.108  4621335.490   277.244 
4412   404215.044  4621335.782   277.256 
4413   404215.141  4621335.475   277.360 
4414   404215.514  4621335.360   277.391 
4415   404215.938  4621334.742   277.395 
4416   404215.830  4621334.072   277.330 
4417   404214.870  4621334.019   277.236 
4418   404211.561  4621332.140   277.027 
4419   404203.716  4621327.151   276.573 
4420   404203.608  4621327.352   276.543 
4421   404203.062  4621327.733   276.534 
4422   404198.682  4621325.548   276.326 
4423   404198.886  4621325.032   276.261 
4424   404199.058  4621324.831   276.318 
4425   404193.856  4621322.563   275.986 
4426   404193.680  4621322.798   275.935 
4427   404193.437  4621323.282   275.960 
4428   404189.048  4621321.662   275.718 
4429   404189.113  4621321.093   275.649 
4430   404189.207  4621320.837   275.710 
4431   404181.966  4621318.515   275.321 
4432   404181.844  4621318.707   275.293 
4433   404181.618  4621319.290   275.260 
4434   404175.173  4621317.784   274.947 
4435   404175.145  4621317.225   274.912 
4436   404175.165  4621316.982   274.937 
4437   404167.251  4621315.847   274.546 
4438   404167.129  4621316.277   274.497 
4439   404167.026  4621316.649   274.539 
4440   404161.804  4621316.241   274.222 
4441   404161.869  4621315.944   274.231 
4442   404161.917  4621315.422   274.253 
4443   404152.862  4621315.265   273.748 
4444   404152.843  4621315.921   273.666 
4445   404152.763  4621316.066   273.711 
4446   404145.998  4621316.197   273.402 
4447   404146.252  4621316.086   273.398 
4448   404145.691  4621315.450   273.429 
4449   404142.883  4621316.091   273.239 
4450   404141.681  4621316.404   273.164 
4451   404141.790  4621315.552   273.245 
4452   404138.163  4621315.749   273.092 
4453   404139.367  4621317.002   273.006 
4454   404140.000  4621317.141   273.028 
4455   404141.845  4621316.844   273.142 
4456   404138.038  4621316.552   273.008 
4457   404136.796  4621316.351   272.961 
4458   404127.506  4621316.874   272.615 
4459   404123.215  4621316.591   272.487 
4460   404114.375  4621317.056   272.169 
4461   404114.362  4621316.863   272.184 
4462   404114.444  4621317.642   272.171 
4463   404089.410  4621318.866   271.162 
4464   404089.362  4621318.354   271.234 
4465   404089.370  4621318.134   271.254 
4466   404064.113  4621319.490   270.262 
4467   404064.098  4621319.700   270.242 
4468   404064.003  4621320.200   270.198 
4469   404043.414  4621321.296   269.365 
4470   404043.304  4621320.801   269.388 
4471   404043.266  4621320.576   269.413 
4472   404021.974  4621321.620   268.655 
4473   404022.013  4621321.823   268.642 
4474   404022.084  4621322.322   268.607 
4475   404014.407  4621322.678   268.353 
4476   404014.404  4621322.273   268.407 
4477   404014.439  4621321.955   268.418 
4478   404006.681  4621322.131   268.172 
4479   404006.723  4621322.453   268.181 
4480   404006.695  4621322.851   268.146 
4481   403998.840  4621322.806   267.870 
4482   403998.775  4621322.382   267.927 
4483   403998.770  4621322.064   267.918 
4484   403990.524  4621321.355   267.623 
4485   403990.319  4621321.840   267.623 
4486   403990.165  4621322.090   267.574 
4487   403983.683  4621321.126   267.393 
4488   403983.261  4621320.232   267.360 
4489   403969.307  4621317.137   266.771 
4490   403969.135  4621317.726   266.783 
4491   403963.697  4621316.021   266.523 
4492   403963.765  4621315.473   266.543 
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4493   403963.593  4621316.139   266.494 
4494   403952.318  4621311.967   265.946 
4495   403952.439  4621311.683   265.980 
4496   403952.565  4621311.363   265.984 
4497   403942.076  4621306.880   265.399 
4498   403941.903  4621307.150   265.407 
4499   403941.699  4621307.452   265.299 
4500   403932.416  4621302.679   264.829 
4501   403932.605  4621302.263   264.850 
4502   403932.755  4621302.013   264.848 
4503   403925.180  4621297.313   264.376 
4504   403925.578  4621297.913   264.411 
4505   403925.361  4621298.268   264.422 
4506   403920.675  4621295.166   264.073 
4507   403921.561  4621295.131   264.112 
4508   403921.647  4621294.962   264.126 
4509   403916.571  4621291.845   263.768 
4510   403912.272  4621289.325   263.465 
4511   403910.791  4621288.508   263.379 
4512   403898.458  4621280.197   262.570 
4513   403889.296  4621273.976   261.837 
4514   403889.383  4621273.725   261.948 
4515   403889.418  4621273.208   261.970 
4516   403881.390  4621267.656   261.460 
4517   403885.089  4621271.159   261.571 
4518   403881.707  4621269.144   261.387 
4519   403881.406  4621268.181   261.460 
4520   403881.198  4621268.021   261.466 
4521   403881.367  4621268.312   261.464 
4522   403878.009  4621273.405   261.324 
4523   403877.839  4621273.436   261.201 
4524   403877.649  4621273.325   261.188 
4525   403877.361  4621274.133   261.205 
4526   403877.605  4621274.124   261.215 
4527   403877.834  4621274.908   261.232 
4528   403877.984  4621274.708   261.233 
4529   403877.680  4621274.126   261.329 
4530   403878.063  4621274.731   261.345 
4531   403878.430  4621274.825   261.357 
4532   403878.759  4621274.600   261.365 
4533   403879.096  4621274.123   261.397 
4534   403881.226  4621275.486   261.548 
4535   403880.832  4621275.978   261.529 
4536   403880.725  4621276.400   261.510 
4537   403880.887  4621276.637   261.521 
4538   403880.882  4621276.681   261.389 
4539   403880.704  4621276.910   261.430 
4540   403881.276  4621275.549   261.569 
4541   403881.793  4621274.753   261.471 
4542   403883.307  4621271.631   261.481 
4543   403885.596  4621272.471   261.616 
4544   403884.650  4621277.268   261.741 
4545   403884.629  4621277.249   261.749 
4546   403881.996  4621276.643   261.586 
4547   403882.354  4621276.096   261.485 
4548   403883.262  4621278.622   261.601 
4549   403887.800  4621278.051   261.895 
4550   403889.609  4621276.050   261.959 
4551   403889.984  4621279.705   262.072 
4552   403889.643  4621280.202   261.975 
4553   403893.848  4621277.911   262.339 
4554   403896.064  4621284.599   262.410 
4555   403897.362  4621282.627   262.604 
4556   403896.504  4621285.577   262.559 
4557   403895.934  4621286.610   262.426 
4558   403895.777  4621286.883   262.438 
4559   403895.979  4621286.606   262.523 
4560   403900.291  4621286.438   262.768 
4561   403906.399  4621291.223   263.144 
4562   403908.051  4621288.808   263.207 
4563   403907.771  4621291.151   263.312 
4564   403904.281  4621290.611   263.086 
4565   403904.202  4621290.679   263.068 
4566   403909.384  4621294.370   263.423 
4567   403909.458  4621294.361   263.547 
4568   403908.906  4621295.173   263.443 
4569   403908.892  4621295.201   263.316 
4570   403908.663  4621295.398   263.330 
4571   403915.537  4621299.967   263.797 
4572   403915.720  4621299.707   263.775 
4573   403916.356  4621300.151   263.823 
4574   403916.074  4621299.880   263.917 
4575   403916.015  4621300.161   263.153 
4576   403915.525  4621298.898   263.846 
4577   403915.064  4621296.445   263.937 
4578   403914.784  4621296.929   263.897 
4579   403917.788  4621298.918   264.046 
4580   403920.126  4621296.695   264.091 
4581   403930.586  4621303.368   264.790 
4582   403929.252  4621306.379   264.706 
4583   403929.603  4621307.382   264.662 
4584   403929.514  4621307.608   264.877 
4585   403929.452  4621307.615   264.672 
4586   403935.370  4621311.564   265.028 
4587   403935.466  4621311.543   265.212 
4588   403935.001  4621312.381   265.019 
4589   403934.998  4621312.427   264.907 
4590   403934.849  4621312.691   264.920 
4591   403940.131  4621313.432   265.387 
4592   403940.720  4621313.024   265.461 
4593   403934.371  4621309.806   265.128 
4594   403937.637  4621308.872   265.246 
4595   403944.994  4621311.824   265.614 
4596   403943.408  4621315.008   265.578 
4597   403947.811  4621311.254   265.800 
4598   403948.904  4621311.647   265.844 
4599   403949.934  4621317.413   265.905 
4600   403943.489  4621316.175   265.627 
4601   403943.453  4621316.220   265.452 
4602   403942.919  4621317.046   265.463 
4603   403942.867  4621317.068   265.324 
4604   403942.734  4621317.320   265.334 
4605   403940.327  4621315.085   265.322 
4606   403946.422  4621318.958   265.480 
4607   403947.066  4621319.275   265.498 
4608   403946.957  4621319.556   265.524 
4609   403946.770  4621319.362   264.901 
4610   403953.882  4621322.480   265.754 
4611   403953.983  4621322.223   265.747 
4612   403954.023  4621322.179   265.872 
4613   403954.424  4621321.229   266.086 
4614   403954.401  4621321.265   265.875 
4615   403954.915  4621320.417   266.020 
4616   403957.051  4621316.789   266.201 
4617   403962.841  4621317.692   266.482 
4618   403961.147  4621321.915   266.255 
4619   403960.994  4621323.591   266.290 
4620   403960.943  4621323.610   266.073 
4621   403960.690  4621324.483   266.059 
4622   403960.729  4621324.545   265.966 
4623   403960.633  4621324.829   265.977 
4624   403964.546  4621325.685   266.074 
4625   403964.451  4621325.962   266.099 
4626   403965.188  4621324.254   266.405 
4627   403965.417  4621323.463   266.480 
4628   403964.556  4621325.597   266.200 
4629   403964.843  4621324.672   266.458 
4630   403964.801  4621324.711   266.208 
4631   403969.392  4621325.952   266.357 
4632   403969.246  4621326.398   266.336 
4633   403968.900  4621325.766   266.622 
4634   403968.856  4621325.807   266.341 
4635   403968.469  4621326.639   266.307 
4636   403967.522  4621326.354   266.148 
4637   403965.558  4621325.832   266.107 
4638   403964.532  4621326.166   266.093 
4639   403968.383  4621327.126   266.204 
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4640   403966.948  4621332.466   266.189 
4641   403968.468  4621326.660   266.179 
4642   403968.418  4621326.956   266.183 
4643   403974.739  4621328.058   266.376 
4644   403974.674  4621328.339   266.384 
4645   403975.470  4621328.196   266.370 
4646   403974.934  4621328.371   265.791 
4647   403975.064  4621328.071   266.512 
4648   403975.386  4621327.132   266.858 
4649   403975.344  4621327.193   266.496 
4650   403975.416  4621326.789   266.700 
4651   403975.989  4621324.637   266.921 
4652   403974.057  4621323.243   266.983 
4653   403969.958  4621319.319   266.814 
4654   403968.869  4621319.084   266.812 
4655   403983.504  4621327.379   266.969 
4656   403984.746  4621323.492   267.244 
4657   403988.775  4621322.838   267.460 
4658   403990.122  4621322.896   267.565 
4659   403991.600  4621327.323   267.429 
4660   403991.579  4621327.967   267.349 
4661   403986.806  4621329.189   266.835 
4662   403984.162  4621328.330   267.164 
4663   403984.178  4621329.287   266.726 
4664   403984.309  4621328.396   266.754 
4665   403984.623  4621329.451   266.648 
4666   403984.625  4621329.754   266.684 
4667   403991.661  4621330.224   266.894 
4668   403991.685  4621329.948   266.855 
4669   403991.643  4621329.883   266.982 
4670   403991.653  4621328.957   266.995 
4671   403991.714  4621328.889   267.415 
4672   403992.636  4621329.896   266.894 
4673   403991.674  4621330.683   266.924 
4674   403995.615  4621330.525   266.984 
4675   403995.879  4621335.948   266.851 
4676   403994.661  4621329.967   266.927 
4677   403995.692  4621329.976   267.063 
4678   403995.680  4621330.274   266.962 
4679   403995.654  4621330.001   266.955 
4680   403995.808  4621329.030   267.081 
4681   403995.780  4621328.971   267.609 
4682   403997.174  4621328.911   267.655 
4683   403997.196  4621329.938   267.100 
4684   403997.291  4621329.996   267.025 
4685   403997.302  4621330.285   267.025 
4686   403998.585  4621327.694   267.664 
4687   404000.879  4621324.284   267.890 
4688   404001.559  4621327.923   267.755 
4689   404011.628  4621326.648   268.207 
4690   404011.687  4621323.932   268.235 
4691   404013.920  4621324.539   268.410 
4692   404014.008  4621323.582   268.321 
4693   404021.113  4621323.336   268.605 
4694   404021.902  4621327.061   268.453 
4695   404025.854  4621325.998   268.760 
4696   404025.949  4621326.384   268.672 
4697   404039.320  4621324.948   269.214 
4698   404039.470  4621322.482   269.284 
4699   404012.398  4621329.133   267.492 
4700   404013.111  4621329.089   267.485 
4701   404013.114  4621329.396   267.501 
4702   404012.843  4621329.368   266.944 
4703   404049.972  4621327.122   268.172 
4704   404049.557  4621326.891   268.725 
4705   404050.274  4621326.866   268.754 
4706   404050.301  4621327.158   268.762 
4707   404049.913  4621326.811   268.847 
4708   404049.800  4621325.910   268.845 
4709   404049.758  4621325.822   269.691 
4710   404047.517  4621324.862   269.514 
4711   404054.150  4621324.260   269.758 
4712   404054.241  4621321.947   269.726 
4713   404056.691  4621324.183   269.984 
4714   404056.919  4621324.692   269.909 
4715   404076.078  4621323.698   270.573 
4716   404076.327  4621320.796   270.751 
4717   404085.455  4621320.799   271.001 
4718   404087.150  4621322.318   271.157 
4719   404087.054  4621322.845   271.116 
4720   404088.707  4621323.589   271.224 
4721   404096.870  4621321.601   271.443 
4722   404099.411  4621319.214   271.635 
4723   404108.089  4621318.753   272.058 
4724   404107.876  4621322.465   271.521 
4725   404111.932  4621321.462   272.051 
4726   404112.081  4621320.921   272.201 
4727   404109.582  4621321.429   271.910 
4728   404110.066  4621322.277   272.065 
4729   404120.786  4621320.043   272.514 
4730   404120.907  4621318.328   272.559 
4731   404122.024  4621318.130   272.592 
4732   404125.998  4621317.967   272.784 
4733   404125.999  4621320.936   272.621 
4734   404135.907  4621320.251   273.096 
4735   404135.925  4621317.594   273.113 
4736   404137.034  4621319.519   273.154 
4737   404141.829  4621319.946   273.320 
4738   404142.031  4621319.360   273.345 
4739   404141.954  4621320.530   273.369 
4740   404135.944  4621320.853   272.946 
4741   404135.928  4621320.837   273.224 
4742   404135.925  4621321.837   272.925 
4743   404133.873  4621321.013   272.858 
4744   404114.800  4621322.103   271.617 
4745   404112.121  4621322.145   272.143 
4746   404112.352  4621323.172   271.610 
4747   404111.322  4621323.176   271.431 
4748   404112.311  4621322.218   271.616 
4749   404108.227  4621322.471   271.401 
4750   404108.260  4621323.397   271.394 
4751   404109.270  4621323.352   271.298 
4752   404108.295  4621323.408   271.272 
4753   404108.300  4621323.700   271.276 
4754   404108.320  4621323.969   271.296 
4755   404112.321  4621323.694   271.501 
4756   404113.022  4621329.092   271.429 
4757   404142.987  4621321.945   273.270 
4758   404147.024  4621321.699   273.533 
4759   404147.287  4621327.231   273.279 
4760   404144.511  4621321.328   273.475 
4761   404145.528  4621321.309   273.421 
4762   404147.514  4621321.225   273.558 
4763   404148.519  4621321.159   273.731 
4764   404148.381  4621321.203   273.585 
4765   404148.355  4621321.476   273.592 
4766   404146.344  4621320.293   273.536 
4767   404148.631  4621320.202   273.714 
4768   404148.513  4621320.446   273.889 
4769   404151.324  4621320.111   273.903 
4770   404151.722  4621321.060   273.926 
4771   404147.639  4621318.576   273.577 
4772   404155.763  4621316.838   273.976 
4773   404155.760  4621319.169   274.046 
4774   404158.449  4621320.147   274.343 
4775   404158.317  4621321.064   274.322 
4776   404158.332  4621321.113   274.210 
4777   404158.336  4621321.397   274.217 
4778   404165.227  4621321.700   274.606 
4779   404165.946  4621321.827   274.625 
4780   404165.272  4621321.630   274.784 
4781   404167.092  4621320.946   274.804 
4782   404167.565  4621320.118   274.700 
4783   404168.144  4621317.543   274.650 
4784   404176.114  4621319.072   275.085 
4785   404175.643  4621321.669   275.107 
4786   404172.924  4621320.970   275.140 
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4787   404173.071  4621321.431   275.013 
4788   404173.739  4621322.934   275.120 
4789   404173.720  4621322.979   275.019 
4790   404173.571  4621323.232   275.064 
4791   404173.996  4621322.062   275.181 
4792   404179.572  4621323.347   275.493 
4793   404179.198  4621324.188   275.463 
4794   404179.165  4621324.233   275.338 
4795   404179.016  4621324.497   275.375 
4796   404184.746  4621326.193   275.677 
4797   404184.881  4621325.930   275.655 
4798   404184.889  4621325.885   275.757 
4799   404185.115  4621324.988   275.799 
4800   404185.377  4621323.988   275.710 
4801   404186.551  4621321.837   275.654 
4802   404188.653  4621327.597   275.865 
4803   404188.760  4621327.331   275.834 
4804   404188.767  4621327.296   275.963 
4805   404189.208  4621326.462   275.996 
4806   404197.173  4621329.806   276.434 
4807   404197.187  4621329.760   276.423 
4808   404197.545  4621330.811   276.463 
4809   404197.512  4621330.872   276.325 
4810   404197.519  4621331.181   276.353 
4811   404194.662  4621326.968   276.132 
4812   404195.379  4621324.931   276.131 
4813   404192.312  4621324.209   276.118 
4814   404197.652  4621329.351   276.350 
4815   404197.800  4621328.967   276.464 
4816   404199.986  4621330.314   276.451 
4817   404201.837  4621328.174   276.522 
4818   404200.142  4621331.053   276.584 
4819   404199.968  4621330.559   276.590 
4820   404202.050  4621332.150   276.678 
4821   404202.105  4621332.534   276.576 
4822   404202.194  4621332.258   276.562 
4823   404204.430  4621332.771   276.683 
4824   404205.132  4621332.976   276.736 
4825   404205.061  4621333.288   276.746 
4826   404204.747  4621333.165   276.157 
4827   404207.337  4621332.564   276.962 
4828   404207.985  4621332.710   276.934 
4829   404207.801  4621333.495   276.973 
4830   404207.768  4621333.605   276.991 
4831   404207.785  4621333.680   276.882 
4832   404207.759  4621333.967   276.890 
4833   404208.683  4621332.980   276.820 
4834   404209.322  4621331.490   276.789 
4835   404209.556  4621332.334   277.099 
4836   404211.667  4621333.786   277.115 
4837   404212.169  4621332.971   277.128 
4838   404214.270  4621334.498   277.181 
4839   404215.371  4621334.887   277.233 
4840   404192.611  4621336.774   276.090 
4841   404192.679  4621336.382   276.077 
4842   404192.480  4621336.081   276.044 
4843   404192.505  4621336.035   275.945 
4844   404192.631  4621335.767   275.966 
4845   404188.782  4621334.072   275.737 
4846   404188.676  4621334.307   275.708 
4847   404188.649  4621334.368   275.826 
4848   404183.112  4621332.215   275.503 
4849   404183.135  4621332.206   275.386 
4850   404183.221  4621332.011   275.410 
4851   404177.206  4621330.159   275.050 
4852   404177.118  4621330.437   275.023 
4853   404177.111  4621330.458   275.166 
4854   404171.559  4621329.242   274.830 
4855   404171.569  4621329.172   274.716 
4856   404171.628  4621328.890   274.736 
4857   404165.186  4621328.234   274.315 
4858   404165.224  4621327.941   274.341 
4859   404164.428  4621328.150   274.260 
4860   404164.875  4621327.941   273.690 
4861   404164.727  4621328.207   274.418 
4862   404165.619  4621331.331   274.553 
4863   404158.275  4621329.124   274.036 
4864   404158.424  4621327.655   274.019 
4865   404158.384  4621327.626   273.888 
4866   404158.403  4621327.335   273.906 
4867   404152.959  4621327.192   273.558 
4868   404152.948  4621327.449   273.563 
4869   404152.986  4621327.496   273.688 
4870   404153.389  4621329.008   273.713 
4871   404153.553  4621331.858   273.429 
4872   404153.754  4621331.876   273.430 
4873   404153.932  4621336.232   272.971 
4874   404150.655  4621328.278   273.590 
4875   404149.040  4621327.647   273.468 
4876   404148.760  4621327.799   273.464 
4877   404148.625  4621328.156   273.451 
4878   404148.978  4621327.599   273.359 
4879   404149.031  4621327.347   273.367 
4880   404139.573  4621328.134   272.816 
4881   404139.629  4621327.854   272.844 
4882   404139.571  4621328.181   272.943 
4883   404139.834  4621328.317   272.962 
4884   404139.945  4621328.552   272.971 
4885   404139.988  4621328.770   272.972 
4886   404139.638  4621329.370   272.948 
4887   404139.715  4621330.753   272.898 
4888   404139.787  4621332.148   272.829 
4889   404139.877  4621333.537   272.768 
4890   404139.964  4621334.932   272.682 
4891   404140.070  4621336.336   272.624 
4892   404134.658  4621377.537   271.512 
4893   404134.353  4621377.538   271.502 
4894   404134.670  4621377.491   271.658 
4895   404135.119  4621377.414   271.615 
4896   404136.076  4621377.378   271.625 
4897   404136.108  4621377.471   271.511 
4898   404136.405  4621377.835   271.493 
4899   404135.293  4621376.228   271.639 
4900   404135.192  4621374.525   271.570 
4901   404134.766  4621368.703   271.712 
4902   404134.501  4621362.796   271.876 
4903   404134.130  4621356.819   272.009 
4904   404134.019  4621353.756   272.122 
4905   404133.926  4621352.815   272.133 
4906   404133.717  4621350.879   272.097 
4907   404133.366  4621344.305   272.252 
4908   404132.579  4621342.532   272.341 
4909   404132.527  4621342.522   272.212 
4910   404132.196  4621342.472   272.174 
4911   404132.205  4621342.261   272.113 
4912   404134.266  4621342.085   272.185 
4913   404134.309  4621342.373   272.175 
4914   404133.988  4621342.337   272.196 
4915   404133.954  4621342.414   272.293 
4916   404133.392  4621342.569   272.260 
4917   404133.598  4621343.091   272.299 
4918   404132.985  4621342.967   272.307 
4919   404148.263  4621376.474   272.066 
4920   404148.600  4621376.537   272.076 
4921   404148.660  4621376.548   272.208 
4922   404149.182  4621376.707   272.181 
4923   404150.022  4621376.611   272.265 
4924   404150.331  4621376.709   272.218 
4925   404154.940  4621376.338   272.382 
4926   404155.119  4621376.336   272.386 
4927   404156.285  4621376.439   272.360 
4928   404149.396  4621372.803   272.126 
4929   404155.230  4621372.101   272.320 
4930   404154.724  4621364.842   272.455 
4931   404148.987  4621364.951   272.332 
4932   404148.592  4621360.640   272.497 
4933   404149.412  4621360.522   272.472 
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4934   404153.907  4621360.190   272.590 
4935   404154.217  4621355.749   272.619 
4936   404148.357  4621356.214   272.485 
4937   404148.137  4621352.559   272.668 
4938   404148.873  4621352.747   272.596 
4939   404148.558  4621352.448   272.610 
4940   404153.578  4621352.113   272.724 
4941   404154.764  4621351.897   272.643 
4942   404147.126  4621351.730   272.570 
4943   404147.092  4621351.756   272.438 
4944   404146.790  4621351.792   272.435 
4945   404147.674  4621348.381   272.522 
4946   404153.702  4621347.842   272.740 
4947   404152.916  4621343.893   272.874 
4948   404153.167  4621339.788   272.930 
4949   404147.485  4621340.632   272.691 
4950   404146.558  4621337.726   272.699 
4951   404147.921  4621336.877   272.870 
4952   404146.201  4621337.154   272.642 
4953   404146.383  4621336.818   272.629 
4954   404146.406  4621336.788   272.766 
4955   404147.177  4621336.717   272.835 
4956   404148.794  4621336.880   272.945 
4957   404150.461  4621336.829   272.989 
4958   404152.089  4621336.746   273.022 
4959   404151.927  4621335.417   273.075 
4960   404152.618  4621336.311   273.044 
4961   404153.651  4621336.220   273.036 
4962   404153.780  4621336.252   273.003 
4963   404138.178  4621335.916   272.601 
4964   404138.580  4621336.063   272.512 
4965   404136.524  4621336.579   272.531 
4966   404134.438  4621337.410   272.448 
4967   404133.804  4621337.219   272.474 
4968   404133.508  4621336.921   272.446 
4969   404133.284  4621336.350   272.417 
4970   404133.414  4621336.101   272.435 
4971   404133.822  4621335.977   272.440 
4972   404134.394  4621335.968   272.468 
4973   404134.418  4621337.471   272.349 
4974   404134.507  4621337.821   272.320 
4975   404133.659  4621337.549   272.292 
4976   404133.775  4621337.261   272.282 
4977   404133.452  4621336.944   272.304 
4978   404133.130  4621336.993   272.284 
4979   404132.972  4621336.455   272.300 
4980   404133.250  4621336.427   272.303 
4981   404132.564  4621336.871   272.292 
4982   404132.258  4621332.949   272.370 
4983   404123.876  4621333.503   271.931 
4984   404134.051  4621336.574   272.493 
4985   404134.273  4621333.320   272.568 
4986   404133.684  4621333.349   272.490 
4987   404133.235  4621333.258   272.526 
4988   404133.059  4621333.021   272.500 
4989   404132.999  4621333.066   272.376 
4990   404132.730  4621333.076   272.402 
4991   404133.729  4621332.813   272.837 
4992   404133.893  4621332.251   272.520 
4993   404133.864  4621329.534   272.627 
4994   404134.923  4621329.831   272.672 
4995   404133.746  4621328.545   272.627 
4996   404133.260  4621328.701   272.604 
4997   404133.074  4621329.054   272.590 
4998   404132.870  4621329.553   272.594 
4999   404132.843  4621329.562   272.461 
5000   404132.526  4621329.536   272.487 
5001   404132.714  4621328.948   272.484 
5002   404133.024  4621329.027   272.492 
5003   404133.249  4621328.654   272.512 
5004   404133.323  4621328.303   272.527 
5005   404133.696  4621328.217   272.530 
5006   404133.724  4621328.484   272.524 
5007   404122.201  4621333.703   271.909 
5008   404122.756  4621334.160   271.998 
5009   404122.419  4621334.383   272.004 
5010   404121.770  4621334.501   271.993 
5011   404122.138  4621336.940   272.017 
5012   404122.624  4621336.968   271.992 
5013   404122.683  4621333.448   271.986 
5014   403958.580  4621330.668   266.081 
5015   403958.568  4621330.646   265.965 
5016   403958.691  4621330.383   265.961 
5017   403957.931  4621331.759   266.103 
5018   403963.414  4621332.086   266.223 
5019   403963.641  4621332.389   266.255 
5020   403963.597  4621332.728   266.256 
5021   403963.425  4621333.299   266.276 
5022   403963.457  4621332.054   266.094 
5023   403963.524  4621331.764   266.112 
5024   403963.144  4621331.491   266.102 
5025   403966.193  4621334.327   266.358 
5026   403965.777  4621333.953   266.342 
5027   403965.994  4621333.364   266.298 
5028   403966.187  4621333.071   266.299 
5029   403966.519  4621332.981   266.290 
5030   403966.525  4621332.917   266.163 
5031   403966.625  4621332.616   266.169 
5032   403967.541  4621333.245   266.166 
5033   403967.645  4621332.963   266.180 
5034   403968.133  4621333.503   266.176 
5035   403968.776  4621333.860   266.203 
5036   403968.941  4621333.582   266.206 
5037   403968.613  4621333.441   265.526 
5038   403968.485  4621333.682   265.725 
5039   403967.510  4621333.254   266.306 
5040   403969.310  4621334.296   266.319 
5041   403971.441  4621336.417   266.290 
5042   403973.121  4621339.714   266.192 
5043   403973.284  4621340.690   266.166 
5044   403973.314  4621340.673   266.048 
5045   403973.613  4621340.644   266.058 
5046   403973.744  4621346.808   265.917 
5047   403973.503  4621346.802   265.890 
5048   403973.432  4621346.781   266.004 
5049   403973.260  4621347.017   265.976 
5050   403972.903  4621347.110   266.030 
5051   403972.340  4621347.142   266.020 
5052   403972.353  4621349.677   265.942 
5053   403973.014  4621349.708   265.936 
5054   403973.384  4621349.823   265.929 
5055   403973.548  4621350.084   265.921 
5056   403973.602  4621350.089   265.768 
5057   403973.885  4621350.079   265.787 
5058   403973.616  4621350.221   265.744 
5059   403973.615  4621350.955   265.757 
5060   403973.953  4621350.188   265.778 
5061   403973.900  4621350.475   265.118 
5062   403972.980  4621350.820   265.860 
5063   403972.189  4621350.410   265.924 
5064   403972.499  4621352.474   265.727 
5065   403973.893  4621360.416   265.597 
5066   403973.958  4621360.438   265.473 
5067   403974.268  4621360.433   265.485 
5068   403970.548  4621360.779   265.690 
5069   403970.085  4621346.711   266.112 
5070   403971.680  4621345.133   266.071 
5071   403972.266  4621345.093   266.034 
5072   403967.999  4621339.932   266.309 
5073   403969.540  4621339.317   266.326 
5074   403968.057  4621335.470   266.318 
5075   403968.386  4621335.289   266.323 
5076   403968.287  4621334.925   266.324 
5077   403968.869  4621335.053   266.328 
5078   403969.110  4621334.689   266.325 
5079   403975.470  4621333.351   266.349 
5080   403978.351  4621349.135   266.026 
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5081   403974.191  4621350.309   265.814 
5082   403974.006  4621346.377   265.918 
5083   403982.430  4621346.105   266.071 
5084   403982.618  4621346.089   266.092 
5085   403982.956  4621346.115   266.021 
5086   403982.979  4621345.352   266.108 
5087   403982.688  4621345.646   265.453 
5088   403983.002  4621346.377   266.140 
5089   403983.231  4621346.679   266.060 
5090   403983.571  4621346.753   266.127 
5091   403984.218  4621346.780   266.079 
5092   403984.268  4621349.337   266.005 
5093   403983.584  4621349.308   266.134 
5094   403983.274  4621349.406   266.074 
5095   403983.098  4621349.764   266.040 
5096   403983.035  4621349.721   266.005 
5097   403983.094  4621349.732   265.889 
5098   403982.748  4621349.724   265.970 
5099   403983.024  4621358.840   265.653 
5100   403983.256  4621358.820   265.738 
5101   403983.459  4621358.885   265.684 
5102   403985.280  4621358.642   265.790 
5103   403984.956  4621357.867   265.802 
5104   403983.593  4621345.806   266.188 
5105   403984.849  4621346.587   266.138 
5106   403983.673  4621342.418   266.356 
5107   403984.159  4621341.483   266.323 
5108   403984.158  4621341.315   266.301 
5109   403983.949  4621341.124   266.278 
5110   403985.119  4621339.710   266.365 
5111   403985.229  4621339.905   266.382 
5112   403985.286  4621339.944   266.500 
5113   403992.438  4621338.202   266.917 
5114   403992.165  4621338.489   266.909 
5115   403985.781  4621339.516   266.505 
5116   403986.045  4621339.443   266.577 
5117   403986.361  4621339.662   266.579 
5118   403985.727  4621339.488   266.391 
5119   403985.537  4621339.258   266.439 
5120   403988.652  4621337.397   266.566 
5121   403988.534  4621337.139   266.623 
5122   403988.668  4621338.000   266.696 
5123   403991.539  4621337.425   266.812 
5124   403991.615  4621337.083   266.850 
5125   403991.883  4621336.869   266.863 
5126   403992.884  4621336.789   266.776 
5127   403991.860  4621336.773   266.710 
5128   403991.837  4621336.457   266.801 
5129   403989.129  4621341.691   266.795 
5130   403994.890  4621336.599   266.865 
5131   403995.929  4621336.563   266.936 
5132   403996.081  4621336.204   266.865 
5133   403996.074  4621336.507   266.816 
5134   403996.240  4621336.724   266.902 
5135   404004.589  4621335.691   267.213 
5136   404004.450  4621336.047   267.159 
5137   404004.647  4621336.041   267.284 
5138   404003.214  4621336.353   267.311 
5139   404007.428  4621332.166   267.414 
5140   404008.669  4621335.776   267.513 
5141   404008.631  4621337.049   267.477 
5142   404008.717  4621337.277   267.452 
5143   404010.315  4621336.969   267.543 
5144   404016.395  4621335.335   267.717 
5145   404013.246  4621335.480   267.537 
5146   404014.046  4621335.450   267.523 
5147   404013.225  4621335.177   267.538 
5148   404013.451  4621335.216   266.880 
5149   404030.434  4621334.514   268.181 
5150   404030.180  4621334.728   268.161 
5151   404030.041  4621335.057   268.144 
5152   404032.030  4621336.087   268.220 
5153   404038.306  4621334.049   268.457 
5154   404036.577  4621334.159   268.387 
5155   404036.690  4621335.395   268.384 
5156   404038.196  4621335.269   268.447 
5157   404044.671  4621333.724   268.715 
5158   404044.906  4621333.837   268.770 
5159   404045.079  4621334.215   268.619 
5160   404042.955  4621333.769   268.460 
5161   404042.936  4621333.460   268.507 
5162   404044.964  4621329.980   268.644 
5163   404051.626  4621333.754   268.860 
5164   404050.001  4621335.009   268.889 
5165   404045.934  4621335.243   268.583 
5166   404051.254  4621332.955   268.796 
5167   404051.276  4621333.260   268.796 
5168   404052.029  4621333.240   268.836 
5169   404051.677  4621332.994   268.190 
5170   404052.924  4621334.854   269.040 
5171   404056.884  4621334.578   268.989 
5172   404058.014  4621333.399   269.037 
5173   404058.133  4621333.062   269.134 
5174   404058.406  4621332.921   269.028 
5175   404058.311  4621332.592   268.945 
5176   404058.369  4621332.904   268.936 
5177   404064.420  4621332.566   269.266 
5178   404064.417  4621334.066   269.322 
5179   404062.141  4621334.211   269.217 
5180   404064.903  4621333.504   269.465 
5181   404078.340  4621331.433   269.940 
5182   404078.446  4621331.685   269.862 
5183   404078.274  4621331.799   270.241 
5184   404078.351  4621332.616   270.196 
5185   404080.366  4621332.018   270.141 
5186   404080.425  4621333.080   270.170 
5187   404084.615  4621332.816   269.795 
5188   404084.637  4621331.758   270.382 
5189   404085.091  4621331.341   270.330 
5190   404084.855  4621331.546   270.293 
5191   404092.840  4621330.870   270.643 
5192   404093.096  4621331.066   270.655 
5193   404093.251  4621331.305   270.726 
5194   404093.194  4621331.854   270.766 
5195   404090.551  4621325.773   271.158 
5196   404090.928  4621330.951   270.419 
5197   404090.189  4621330.962   270.397 
5198   404093.616  4621332.131   271.360 
5199   404098.065  4621332.003   268.970 
5200   404098.243  4621331.031   270.914 
5201   404098.343  4621330.694   270.911 
5202   404098.657  4621330.514   270.911 
5203   404098.636  4621330.487   270.764 
5204   404098.661  4621330.204   270.808 
5205   404104.518  4621331.476   271.290 
5206   404100.688  4621331.805   270.823 
5207   404108.878  4621330.063   271.506 
5208   404109.163  4621329.883   271.393 
5209   404110.205  4621329.831   271.332 
5210   404112.214  4621329.719   271.405 
5211   404113.236  4621329.698   271.580 
5212   404113.474  4621331.092   271.637 
5213   404113.414  4621329.281   271.494 
5214   404113.458  4621329.605   271.453 
5215   404114.204  4621329.563   271.489 
5216   404113.854  4621329.280   270.911 
5217   404114.811  4621330.382   271.660 
5218   404113.999  4621330.526   271.617 
5219   404115.877  4621330.050   271.730 
5220   404117.336  4621329.492   271.780 
5221   404119.579  4621329.899   271.872 
5222   404117.386  4621329.376   271.626 
5223   404117.359  4621329.126   271.667 
5224   404119.690  4621329.898   271.729 
5225   404119.642  4621329.842   271.757 
5226   404119.748  4621329.653   271.793 
5227   404121.722  4621331.108   271.853 
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5228   404121.483  4621331.310   271.825 
5229   404121.464  4621331.337   271.947 
5230   404122.804  4621333.900   271.986 
5231   404120.916  4621334.416   271.990 
5232   404120.234  4621333.965   271.920 
5233   404118.048  4621335.072   271.857 
5234   404116.851  4621334.059   271.703 
5235   404121.719  4621338.113   271.949 
5236   403853.307  4621294.448   259.764 
5237   403853.281  4621294.404   259.642 
5238   403853.034  4621294.226   259.647 
5239   403854.126  4621294.480   259.829 
5240   403855.058  4621294.936   259.862 
5241   403856.090  4621296.437   259.865 
5242   403856.822  4621290.690   260.082 
5243   403858.215  4621289.415   260.246 
5244   403860.120  4621287.444   260.398 
5245   403859.061  4621285.716   260.381 
5246   403859.376  4621285.552   260.389 
5247   403859.701  4621285.702   260.413 
5248   403860.184  4621286.034   260.408 
5249   403861.593  4621283.947   260.556 
5250   403861.104  4621283.552   260.529 
5251   403860.914  4621283.327   260.529 
5252   403860.876  4621282.922   260.537 
5253   403860.812  4621282.930   260.397 
5254   403860.579  4621282.718   260.413 
5255   403861.154  4621282.398   260.440 
5256   403861.578  4621281.771   260.455 
5257   403861.307  4621281.613   260.476 
5258   403861.115  4621281.961   259.817 
5259   403860.501  4621282.262   260.450 
5260   403858.336  4621285.608   260.259 
5261   403848.810  4621279.308   259.639 
5262   403861.823  4621282.764   260.586 
5263   403861.970  4621282.380   260.526 
5264   403863.582  4621284.861   260.621 
5265   403863.779  4621284.774   260.622 
5266   403862.477  4621281.858   260.624 
5267   403863.722  4621279.994   260.716 
5268   403863.703  4621279.969   260.580 
5269   403863.549  4621279.706   260.596 
5270   403868.075  4621278.572   260.810 
5271   403868.079  4621278.890   260.795 
5272   403868.052  4621278.939   260.931 
5273   403869.553  4621279.581   261.009 
5274   403868.899  4621279.627   260.962 
5275   403873.571  4621279.764   261.234 
5276   403873.581  4621279.710   261.115 
5277   403873.695  4621279.439   261.128 
5278   403874.422  4621280.275   261.279 
5279   403874.548  4621280.584   261.293 
5280   403874.410  4621280.914   261.306 
5281   403874.057  4621281.365   261.320 
5282   403873.550  4621281.420   261.326 
5283   403876.319  4621283.350   261.515 
5284   403877.033  4621283.086   261.427 
5285   403877.742  4621283.248   261.608 
5286   403879.633  4621284.347   261.708 
5287   403876.218  4621282.732   261.470 
5288   403876.597  4621282.291   261.488 
5289   403876.875  4621282.070   261.478 
5290   403877.200  4621282.125   261.491 
5291   403877.212  4621282.096   261.367 
5292   403877.416  4621281.822   261.395 
5293   403877.768  4621281.919   261.408 
5294   403879.977  4621283.441   261.571 
5295   403883.303  4621278.645   261.606 
5296   403891.152  4621291.891   262.508 
5297   403895.816  4621296.175   262.862 
5298   403896.649  4621294.966   262.853 
5299   403896.657  4621294.927   262.741 
5300   403896.879  4621294.690   262.747 
5301   403898.023  4621295.821   262.832 
5302   403898.218  4621296.092   262.839 
5303   403898.217  4621296.547   262.868 
5304   403898.374  4621296.928   262.889 
5305   403898.947  4621296.957   262.907 
5306   403899.136  4621296.819   262.914 
5307   403899.403  4621296.748   262.908 
5308   403899.628  4621296.547   262.946 
5309   403898.703  4621296.438   262.891 
5310   403898.022  4621297.556   263.020 
5311   403896.586  4621296.465   262.940 
5312   403898.069  4621295.931   262.956 
5313   403898.177  4621296.165   262.967 
5314   403898.149  4621296.610   262.971 
5315   403898.320  4621296.984   263.010 
5316   403898.753  4621297.137   263.024 
5317   403899.181  4621296.881   263.031 
5318   403899.426  4621296.819   263.031 
5319   403897.422  4621297.541   262.873 
5320   403895.364  4621299.481   262.086 
5321   403892.799  4621296.675   262.101 
5322   403893.450  4621295.096   262.564 
5323   403888.480  4621293.446   261.905 
5324   403888.703  4621292.304   262.267 
5325   403886.193  4621297.578   261.640 
5326   403881.454  4621304.996   260.816 
5327   403879.248  4621308.221   260.541 
5328   403872.106  4621303.829   260.412 
5329   403865.840  4621300.233   260.170 
5330   403861.408  4621297.972   259.919 
5331   403857.753  4621295.364   259.773 
5332   403861.210  4621291.594   260.068 
5333   403864.109  4621287.979   260.461 
5334   403869.609  4621285.593   260.832 
5335   403875.006  4621284.959   261.329 
5336   403879.886  4621287.596   261.480 
5337   403874.401  4621292.011   261.179 
5338   403889.792  4621311.238   261.148 
5339   403890.025  4621311.423   261.159 
5340   403891.737  4621308.982   261.278 
5341   403892.747  4621307.609   261.531 
5342   403891.709  4621306.771   261.488 
5343   403890.686  4621308.023   261.252 
5344   403891.696  4621309.396   261.235 
5345   403893.096  4621310.385   261.016 
5346   403891.463  4621312.501   261.005 
5347   403890.159  4621311.539   261.123 
5348   403895.380  4621309.705   260.974 
5349   403893.016  4621307.803   261.102 
5350   403898.914  4621311.149   262.370 
5351   403897.367  4621309.300   261.848 
5352   403895.499  4621308.219   261.723 
5353   403893.730  4621306.699   261.639 
5354   403892.742  4621304.690   261.683 
5355   403894.320  4621302.966   261.918 
5356   403896.543  4621300.792   262.126 
5357   403897.491  4621305.020   261.879 
5358   403899.485  4621302.333   262.062 
5359   403899.704  4621306.663   261.961 
5360   403901.631  4621303.916   262.021 
5361   403904.068  4621305.364   262.640 
5362   403906.733  4621309.177   262.755 
5363   403905.927  4621311.383   262.669 
5364   403904.753  4621314.386   262.646 
5365   403906.619  4621317.499   262.769 
5366   403906.142  4621319.115   262.707 
5367   403910.056  4621312.620   263.038 
5368   403910.357  4621311.843   263.474 
5369   403908.160  4621309.679   263.486 
5370   403912.117  4621313.340   263.462 
5371   403912.385  4621314.321   263.020 
5372   403913.755  4621313.559   263.479 
5373   403915.018  4621312.737   263.519 
5374   403914.723  4621314.791   263.091 
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5375   403915.193  4621315.040   263.119 
5376   403916.735  4621317.077   262.967 
5377   403919.198  4621318.601   262.732 
5378   403917.632  4621321.428   262.753 
5379   403914.661  4621325.887   262.641 
5380   403922.297  4621333.151   262.765 
5381   403927.934  4621326.577   262.717 
5382   403929.328  4621327.783   262.705 
5383   403932.707  4621329.872   262.633 
5384   403936.382  4621331.362   262.858 
5385   403934.936  4621334.200   262.781 
5386   403932.352  4621338.388   262.634 
5387   403937.922  4621341.508   262.565 
5388   403940.339  4621339.397   263.002 
5389   403943.806  4621334.908   263.223 
5390   403945.819  4621337.184   263.198 
5391   403947.546  4621338.900   263.176 
5392   403949.747  4621339.590   263.155 
5393   403952.178  4621340.495   263.239 
5394   403950.508  4621344.558   262.928 
5395   403948.504  4621349.549   262.750 
5396   403954.535  4621353.778   262.798 
5397   403959.718  4621356.221   262.925 
5398   403962.751  4621356.936   263.143 
5399   403962.335  4621349.708   263.338 
5400   403961.263  4621344.499   263.416 
5401   403958.438  4621345.707   263.081 
5402   403957.724  4621342.175   263.266 
5403   403964.381  4621361.256   265.080 
5404   403967.988  4621361.038   265.131 
5405   403967.912  4621351.472   265.430 
5406   403969.404  4621351.565   265.857 
5407   403964.384  4621349.984   265.292 
5408   403964.344  4621346.638   265.338 
5409   403965.510  4621346.399   265.445 
5410   403967.999  4621345.378   265.870 
5411   403966.566  4621341.284   265.991 
5412   403964.077  4621342.818   265.471 
5413   403963.002  4621341.050   265.549 
5414   403960.824  4621339.923   265.680 
5415   403961.808  4621338.632   265.771 
5416   403964.613  4621336.074   266.139 
5417   403958.522  4621333.703   265.995 
5418   403957.086  4621336.403   265.647 
5419   403956.162  4621339.256   265.581 
5420   403953.112  4621337.975   265.538 
5421   403950.570  4621337.330   265.154 
5422   403948.735  4621337.050   264.749 
5423   403948.488  4621335.784   264.829 
5424   403949.101  4621332.607   265.775 
5425   403951.543  4621333.065   265.869 
5426   403952.757  4621331.127   265.814 
5427   403950.404  4621329.386   265.862 
5428   403950.922  4621327.961   265.839 
5429   403950.945  4621327.931   265.703 
5430   403951.026  4621327.661   265.731 
5431   403946.267  4621325.983   265.560 
5432   403946.385  4621325.732   265.572 
5433   403946.209  4621326.028   265.685 
5434   403945.415  4621327.305   265.720 
5435   403945.316  4621327.390   265.555 
5436   403944.328  4621329.972   265.567 
5437   403937.954  4621326.497   265.279 
5438   403938.899  4621324.364   265.242 
5439   403939.063  4621324.130   265.480 
5440   403939.890  4621322.908   265.445 
5441   403939.861  4621322.839   265.307 
5442   403939.988  4621322.557   265.328 
5443   403934.653  4621319.842   265.073 
5444   403934.819  4621319.653   265.101 
5445   403934.619  4621319.888   265.210 
5446   403933.711  4621321.112   265.234 
5447   403933.637  4621321.289   265.076 
5448   403930.795  4621324.661   264.800 
5449   403929.140  4621323.029   264.883 
5450   403926.094  4621320.144   264.621 
5451   403927.229  4621317.256   264.711 
5452   403927.446  4621317.042   264.886 
5453   403927.840  4621315.577   264.834 
5454   403919.141  4621315.329   264.181 
5455   403917.269  4621313.751   264.241 
5456   403916.835  4621312.044   264.185 
5457   403915.852  4621311.437   264.168 
5458   403914.234  4621310.428   264.004 
5459   403913.408  4621311.325   263.585 
5460   403914.940  4621312.328   263.578 
5461   403913.671  4621309.487   264.011 
5462   403912.237  4621311.562   263.545 
5463   403908.478  4621309.105   263.565 
5464   403909.853  4621307.065   263.757 
5465   403906.383  4621304.404   263.484 
5466   403904.367  4621302.563   263.220 
5467   403904.757  4621302.030   263.452 
5468   403905.700  4621300.961   263.455 
5469   403905.740  4621300.902   263.324 
5470   403905.948  4621300.684   263.339 
5471   403911.497  4621300.817   263.654 
5472   403912.228  4621305.200   263.761 
5473   403912.834  4621305.618   263.805 
5474   403913.013  4621305.356   263.808 
5475   403912.631  4621305.139   263.149 
5476   403843.296  4621286.504   259.269 
5477   403843.335  4621286.515   259.145 
5478   403843.582  4621286.690   259.165 
5479   403841.740  4621285.421   259.309 
5480   403841.336  4621285.111   258.961 
5481   403838.623  4621284.172   258.743 
5482   403834.552  4621283.975   258.662 
5483   403841.242  4621283.316   259.129 
5484   403839.307  4621281.949   259.015 
5485   403838.399  4621280.947   258.958 
5486   403846.412  4621276.982   259.533 
5487   403844.704  4621278.142   259.408 
5488   403842.851  4621276.862   259.270 
5489   403842.486  4621274.270   259.336 
5490   403846.547  4621269.238   259.614 
5491   403849.049  4621271.650   259.676 
5492   403850.269  4621272.509   259.964 
5493   403848.634  4621274.873   259.893 
5494   403848.244  4621279.091   259.692 
5495   403848.789  4621278.254   259.610 
5496   403849.930  4621276.555   259.682 
5497   403850.491  4621275.711   259.859 
5498   403849.921  4621274.875   259.854 
5499   403850.556  4621274.448   259.874 
5500   403850.972  4621273.753   259.914 
5501   403852.736  4621269.611   260.039 
5502   403852.850  4621269.000   260.072 
5503   403853.912  4621269.520   260.037 
5504   403854.409  4621268.587   260.052 
5505   403854.850  4621267.919   260.083 
5506   403853.292  4621270.491   260.026 
5507   403854.005  4621270.515   259.894 
5508   403853.580  4621271.105   259.876 
5509   403853.841  4621271.307   259.889 
5510   403854.033  4621270.977   259.295 
5511   403856.214  4621267.693   259.986 
5512   403855.955  4621267.609   259.972 
5513   403855.885  4621267.611   260.092 
5514   403853.852  4621267.117   260.101 
5515   403853.786  4621266.881   260.109 
5516   403854.158  4621266.813   260.100 
5517   403854.045  4621266.204   260.079 
5518   403851.927  4621257.187   259.954 
5519   403852.077  4621259.023   259.807 
5520   403852.582  4621262.985   259.881 
5521   403848.794  4621264.705   259.805 
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5522   403850.071  4621269.103   259.771 
5523   403853.515  4621266.602   259.890 
5524   403855.067  4621263.148   259.855 
5525   403854.904  4621262.392   259.851 
5526   403855.216  4621262.335   259.906 
5527   403854.975  4621262.622   259.546 
5528   403853.268  4621252.559   259.794 
5529   403853.018  4621252.763   259.758 
5530   403852.947  4621252.735   259.878 
5531   403852.502  4621252.461   259.837 
5532   403852.168  4621252.468   259.840 
5533   403851.882  4621252.660   259.834 
5534   403851.536  4621253.150   259.818 
5535   403849.452  4621251.754   259.688 
5536   403849.771  4621251.286   259.732 
5537   403849.863  4621250.900   259.735 
5538   403849.702  4621250.637   259.714 
5539   403848.789  4621249.993   259.691 
5540   403848.755  4621249.938   259.557 
5541   403848.672  4621249.494   259.540 
5542   403847.361  4621251.355   259.545 
5543   403847.413  4621251.812   259.480 
5544   403847.437  4621251.863   259.605 
5545   403848.615  4621252.091   259.720 
5546   403851.367  4621256.573   260.051 
5547   403848.480  4621254.660   259.895 
5548   403847.515  4621252.510   259.613 
5549   403846.632  4621251.973   259.539 
5550   403846.303  4621251.635   259.599 
5551   403836.967  4621247.412   259.119 
5552   403836.696  4621247.761   259.131 
5553   403830.560  4621241.246   258.656 
5554   403831.082  4621241.039   258.555 
5555   403830.506  4621240.613   258.507 
5556   403830.539  4621240.446   258.518 
5557   403830.822  4621240.558   258.142 
5558   403830.792  4621240.893   258.653 
5559   403827.936  4621239.595   258.525 
5560   403827.430  4621239.156   258.502 
5561   403826.816  4621238.213   258.431 
5562   403826.540  4621238.140   258.412 
5563   403826.179  4621238.377   258.414 
5564   403826.834  4621238.182   258.315 
5565   403827.009  4621237.956   258.323 
5566   403825.231  4621240.117   258.489 
5567   403817.813  4621235.149   258.095 
5568   403818.938  4621233.629   257.994 
5569   403819.036  4621233.227   258.002 
5570   403818.899  4621232.960   257.988 
5571   403819.070  4621233.008   257.861 
5572   403819.193  4621232.818   257.879 
5573   403818.465  4621232.273   257.825 
5574   403819.534  4621230.578   257.899 
5575   403818.626  4621232.793   257.951 
5576   403818.196  4621232.624   257.941 
5577   403817.487  4621230.906   257.746 
5578   403815.029  4621231.633   257.764 
5579   403814.083  4621231.715   257.724 
5580   403813.534  4621231.710   257.700 
5581   403813.191  4621231.055   257.652 
5582   403816.048  4621233.898   257.917 
5583   403816.146  4621233.774   257.919 
5584   403816.018  4621233.938   257.704 
5585   403806.113  4621238.994   256.866 
5586   403806.061  4621238.862   256.868 
5587   403803.218  4621236.972   256.756 
5588   403800.331  4621235.041   256.723 
5589   403797.489  4621233.135   256.764 
5590   403803.952  4621235.234   256.742 
5591   403804.069  4621234.845   256.740 
5592   403805.446  4621235.386   256.756 
5593   403805.335  4621235.690   256.737 
5594   403804.864  4621235.219   256.335 
5595   403802.401  4621236.556   256.736 
5596   403802.269  4621236.695   256.734 
5597   403801.939  4621235.858   256.721 
5598   403801.882  4621235.884   256.715 
5599   403801.856  4621235.909   256.721 
5600   403801.843  4621235.864   256.738 
5601   403802.196  4621236.427   256.735 
5602   403802.153  4621236.499   256.691 
5603   403796.445  4621236.924   256.712 
5604   403796.426  4621236.815   256.760 
5605   403805.695  4621239.204   256.859 
5606   403792.699  4621245.709   256.710 
5607   403782.523  4621250.521   256.769 
5608   403782.195  4621247.012   256.699 
5609   403782.680  4621246.793   256.722 
5610   403782.564  4621246.547   256.704 
5611   403782.615  4621246.701   256.442 
5612   403779.517  4621251.928   256.776 
5613   403780.013  4621246.606   256.823 
5614   403780.193  4621246.565   256.742 
5615   403780.178  4621246.518   256.833 
5616   403790.679  4621242.590   256.699 
5617   403790.749  4621242.492   256.713 
5618   403790.681  4621242.454   256.721 
5619   403791.317  4621241.070   256.692 
5620   403791.397  4621241.098   256.698 
5621   403792.431  4621240.315   256.801 
5622   403792.421  4621240.281   256.690 
5623   403791.415  4621238.585   256.790 
5624   403795.805  4621232.020   256.973 
5625   403798.430  4621231.574   256.944 
5626   403798.348  4621231.434   256.923 
5627   403798.444  4621231.538   256.783 
5628   403797.252  4621228.258   257.047 
5629   403788.707  4621222.578   256.572 
5630   403789.510  4621223.170   256.655 
5631   403787.872  4621222.034   256.532 
5632   403786.801  4621223.698   256.880 
5633   403788.426  4621224.850   256.868 
5634   403940.470  4621269.015   267.346 
5635   403942.024  4621269.549   267.426 
5636   403939.244  4621268.369   267.278 
5637   403938.404  4621267.879   267.265 
5638   403935.495  4621268.769   267.191 
5639   403935.501  4621270.289   267.092 
5640   403934.784  4621268.878   266.937 
5641   403934.689  4621267.399   266.842 
5642   403935.598  4621281.705   267.237 
5643   403936.307  4621279.835   267.580 
5644   403936.380  4621281.584   267.660 
5645   403937.214  4621284.118   267.771 
5646   403938.510  4621284.975   267.759 
5647   403935.983  4621286.576   267.388 
5648   403937.703  4621287.086   267.334 
5649   403944.053  4621287.999   268.024 
5650   403943.281  4621289.114   267.856 
5651   403949.249  4621291.269   268.063 
5652   403949.633  4621290.948   268.152 
5653   403958.942  4621295.569   268.564 
5654   403958.913  4621296.105   268.521 
5655   403961.991  4621296.169   268.756 
5656   403961.308  4621295.303   268.618 
5657   403961.988  4621294.355   268.602 
5658   403962.617  4621292.775   268.698 
5659   403963.637  4621294.187   268.978 
5660   403964.242  4621295.163   269.407 
5661   403964.720  4621291.570   269.284 
5662   403963.026  4621291.225   268.678 
5663   403962.724  4621289.733   268.629 
5664   403962.196  4621288.241   268.620 
5665   403961.168  4621286.914   268.505 
5666   403958.592  4621289.903   268.394 
5667   403957.730  4621283.171   268.181 
5668   403953.912  4621279.129   267.940 
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5669   403949.253  4621282.804   267.922 
5670   403968.105  4621297.348   270.512 
5671   403976.296  4621300.682   270.554 
5672   403977.312  4621301.007   270.516 
5673   403929.735  4621261.927   265.360 
5674   403927.613  4621261.669   265.171 
5675   403928.101  4621259.733   265.375 
5676   403929.239  4621259.960   265.370 
5677   403929.176  4621256.993   265.383 
5678   403927.701  4621257.171   265.347 
5679   403927.112  4621255.575   265.250 
5680   403926.615  4621254.646   265.262 
5681   403926.276  4621253.294   265.175 
5682   403927.713  4621253.935   265.294 
5683   403927.069  4621252.678   265.227 
5684   403926.074  4621253.154   265.121 
5685   403926.498  4621252.941   265.266 
5686   403926.967  4621252.301   265.236 
5687   403926.378  4621251.444   265.220 
5688   403924.918  4621250.209   265.053 
5689   403924.884  4621250.608   265.077 
5690   403924.669  4621250.907   264.835 
5691   403925.737  4621251.887   265.065 
5692   403926.085  4621252.421   265.108 
5693   403924.772  4621249.848   264.938 
5694   403923.636  4621248.668   264.913 
5695   403920.680  4621245.972   264.814 
5696   403923.171  4621249.075   264.942 
5697   403920.498  4621246.504   264.797 
5698   403920.028  4621245.940   264.741 
5699   403917.460  4621244.415   264.749 
5700   403916.328  4621243.704   264.681 
5701   403916.129  4621243.511   264.809 
5702   403915.603  4621243.326   264.954 
5703   403916.682  4621243.071   264.731 
5704   403915.776  4621242.431   264.703 
5705   403912.255  4621241.435   264.783 
5706   403912.639  4621240.540   264.579 
5707   403908.738  4621238.006   264.448 
5708   403905.330  4621235.279   264.396 
5709   403902.625  4621232.724   264.398 
5710   403900.812  4621230.976   264.436 
5711   403898.559  4621231.559   264.597 
5712   403899.822  4621233.323   264.475 
5713   403898.577  4621231.197   264.494 
5714   403900.007  4621233.255   264.391 
5715   403899.925  4621237.676   263.831 
5716   403899.731  4621237.690   263.889 
5717   403901.355  4621238.117   263.918 
5718   403903.168  4621238.245   264.065 
5719   403904.091  4621238.207   264.307 
5720   403904.124  4621238.353   264.462 
5721   403906.274  4621238.330   264.605 
5722   403906.331  4621238.161   264.436 
5723   403915.066  4621242.802   264.798 
5724   403915.308  4621242.536   264.701 
5725   403900.953  4621239.896   263.443 
5726   403901.105  4621240.279   263.284 
5727   403901.074  4621240.798   263.512 
5728   403903.437  4621239.911   263.575 
5729   403903.354  4621239.672   263.431 
5730   403903.336  4621239.573   263.423 
5731   403903.113  4621239.440   263.524 
5732   403904.511  4621239.560   263.609 
5733   403904.602  4621239.254   263.485 
5734   403904.666  4621239.068   263.478 
5735   403904.664  4621238.423   263.659 
5736   403905.964  4621239.533   263.614 
5737   403906.078  4621239.280   263.498 
5738   403906.170  4621239.114   263.520 
5739   403906.214  4621238.553   263.736 
5740   403908.189  4621239.505   263.664 
5741   403908.060  4621239.802   263.526 
5742   403908.033  4621240.094   263.515 
5743   403907.800  4621240.485   263.676 
5744   403911.231  4621242.578   263.664 
5745   403911.470  4621242.212   263.528 
5746   403911.611  4621242.046   263.546 
5747   403911.803  4621241.595   263.740 
5748   403913.283  4621242.393   263.422 
5749   403912.922  4621243.680   263.653 
5750   403913.211  4621243.393   263.558 
5751   403913.482  4621242.983   263.612 
5752   403914.899  4621244.377   263.637 
5753   403915.034  4621244.167   263.445 
5754   403915.339  4621243.687   263.393 
5755   403916.151  4621245.477   263.717 
5756   403916.630  4621244.956   263.427 
5757   403917.017  4621244.413   263.441 
5758   403918.664  4621247.111   263.746 
5759   403919.040  4621246.826   263.499 
5760   403919.489  4621246.208   263.523 
5761   403920.510  4621248.603   263.756 
5762   403920.769  4621248.317   263.524 
5763   403921.047  4621248.004   263.550 
5764   403920.638  4621248.822   263.975 
5765   403923.241  4621251.109   264.005 
5766   403923.457  4621250.797   263.633 
5767   403923.844  4621250.442   263.581 
5768   403923.805  4621250.696   263.676 
5769   403923.583  4621251.239   263.727 
5770   403923.721  4621251.267   263.591 
5771   403923.866  4621251.296   263.605 
5772   403924.081  4621251.350   263.736 
5773   403923.436  4621252.103   263.752 
5774   403923.617  4621252.153   263.634 
5775   403923.871  4621252.040   263.585 
5776   403924.010  4621252.006   263.793 
5777   403924.182  4621252.965   263.765 
5778   403924.387  4621252.962   263.627 
5779   403924.503  4621252.695   263.636 
5780   403924.657  4621252.544   263.777 
5781   403925.383  4621253.360   263.853 
5782   403925.251  4621253.183   263.652 
5783   403925.116  4621252.930   263.659 
5784   403925.041  4621252.780   264.024 
5785   403925.647  4621252.105   263.954 
5786   403925.399  4621255.917   263.860 
5787   403925.833  4621255.977   263.733 
5788   403926.015  4621255.917   263.758 
5789   403926.227  4621255.875   263.986 
5790   403925.826  4621259.588   263.966 
5791   403926.203  4621259.807   263.794 
5792   403926.404  4621259.912   263.847 
5793   403926.654  4621259.981   264.100 
5794   403925.158  4621262.015   263.959 
5795   403925.383  4621262.151   263.794 
5796   403925.642  4621262.215   263.781 
5797   403925.889  4621262.311   263.981 
5798   403924.532  4621263.728   263.945 
5799   403924.805  4621263.813   263.800 
5800   403925.083  4621263.956   263.805 
5801   403925.398  4621264.025   264.041 
5802   403924.264  4621263.549   263.825 
5803   403923.116  4621265.554   263.791 
5804   403923.645  4621265.802   263.931 
5805   403923.859  4621266.076   263.748 
5806   403924.225  4621266.154   263.785 
5807   403924.355  4621266.111   263.975 
5808   403922.017  4621268.523   263.883 
5809   403922.433  4621268.705   263.697 
5810   403922.784  4621268.839   263.717 
5811   403923.221  4621268.905   263.994 
5812   403921.285  4621270.217   263.853 
5813   403921.706  4621270.332   263.705 
5814   403922.130  4621270.540   263.754 
5815   403922.384  4621270.663   263.943 
 
 
 
Asistencia tècnica per a la realització dels treballs de topografia corresponents al estudis i proyectes d’obra civil situats a la provincia de Barcelona 
Millora local. Travesseres. Condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació d'accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 al 2+600. Tram: Manresa 
 
5816   403921.384  4621272.271   263.751 
5817   403920.853  4621270.213   263.749 
5818   403921.087  4621273.172   263.721 
5819   403920.661  4621274.154   263.750 
5820   403920.154  4621274.740   263.773 
5821   403919.214  4621274.278   263.681 
5822   403919.199  4621267.907   263.775 
5823   403918.259  4621266.954   263.678 
5824   403919.011  4621275.040   263.775 
5825   403911.192  4621268.750   263.672 
5826   403910.894  4621269.226   263.541 
5827   403911.398  4621268.520   263.556 
5828   403904.366  4621263.393   263.500 
5829   403904.197  4621263.582   263.569 
5830   403903.701  4621264.032   263.428 
5831   403906.958  4621261.662   263.566 
5832   403899.370  4621259.996   263.486 
5833   403899.262  4621260.136   263.552 
5834   403899.088  4621260.487   263.439 
5835   403894.409  4621257.613   263.195 
5836   403894.887  4621256.872   263.518 
5837   403895.371  4621256.789   263.464 
5838   403895.402  4621256.062   263.482 
5839   403895.905  4621253.908   263.439 
5840   403895.316  4621254.241   263.460 
5841   403892.338  4621256.687   262.831 
5842   403892.482  4621256.815   262.819 
5843   403890.110  4621255.271   262.632 
5844   403890.587  4621254.796   262.662 
5845   403892.849  4621255.563   262.686 
5846   403894.119  4621251.879   262.671 
5847   403895.951  4621252.210   263.523 
5848   403896.891  4621248.904   263.418 
5849   403895.448  4621249.182   262.964 
5850   403895.872  4621248.149   263.334 
5851   403896.373  4621247.562   263.082 
5852   403897.766  4621245.428   263.225 
5853   403897.857  4621244.911   262.906 
5854   403897.574  4621245.602   262.845 
5855   403895.874  4621248.023   262.774 
5856   403895.486  4621248.692   262.701 
5857   403897.735  4621243.928   262.751 
5858   403898.771  4621242.003   262.931 
5859   403900.411  4621242.798   263.619 
5860   403901.653  4621241.368   263.600 
5861   403903.223  4621240.681   263.595 
5862   403904.700  4621240.216   263.563 
5863   403906.317  4621240.234   263.563 
5864   403899.005  4621238.733   263.362 
5865   403898.581  4621239.195   263.378 
5866   403897.573  4621239.068   263.316 
5867   403899.479  4621238.176   263.280 
5868   403899.632  4621233.549   263.289 
5869   403897.046  4621230.096   263.371 
5870   403893.109  4621225.680   263.283 
5871   403891.243  4621224.708   263.230 
5872   403889.201  4621225.966   263.269 
5873   403887.221  4621227.314   263.130 
5874   403886.641  4621228.559   263.185 
5875   403888.777  4621230.486   263.167 
5876   403892.257  4621233.291   263.257 
5877   403893.499  4621231.485   263.204 
5878   403890.446  4621233.541   262.661 
5879   403885.276  4621229.678   262.655 
5880   403881.861  4621234.156   262.564 
5881   403877.290  4621241.036   262.337 
5882   403875.712  4621243.771   262.217 
5883   403876.014  4621244.579   262.251 
5884   403875.971  4621244.959   262.299 
5885   403875.458  4621244.221   262.318 
5886   403875.631  4621243.415   262.338 
5887   403880.772  4621244.431   262.373 
5888   403883.487  4621238.542   262.543 
5889   403887.390  4621233.937   262.654 
5890   403888.801  4621224.361   264.180 
5891   403886.835  4621226.141   263.787 
5892   403885.114  4621228.336   263.349 
5893   403884.051  4621229.788   263.051 
5894   403883.377  4621228.682   263.045 
5895   403884.840  4621227.006   263.379 
5896   403887.232  4621224.444   264.001 
5897   403886.550  4621222.971   264.502 
5898   403884.627  4621224.559   264.415 
5899   403882.704  4621225.871   264.250 
5900   403881.088  4621227.319   263.999 
5901   403882.806  4621223.707   264.339 
5902   403880.757  4621222.016   264.398 
5903   403879.980  4621225.166   264.108 
5904   403878.137  4621228.109   263.647 
5905   403878.983  4621229.065   263.727 
5906   403880.119  4621229.872   262.036 
5907   403880.828  4621230.477   262.439 
5908   403878.158  4621234.680   261.765 
5909   403879.404  4621235.218   261.950 
5910   403880.348  4621234.241   262.130 
5911   403881.379  4621233.565   262.522 
5912   403876.817  4621238.234   261.509 
5913   403876.095  4621236.933   261.510 
5914   403873.032  4621240.861   260.925 
5915   403873.853  4621241.690   261.019 
5916   403872.656  4621243.099   260.815 
5917   403872.940  4621244.212   260.734 
5918   403871.589  4621242.062   260.698 
5919   403870.663  4621242.142   260.671 
5920   403869.368  4621241.632   260.487 
5921   403868.371  4621240.802   260.287 
5922   403866.181  4621239.169   260.221 
5923   403870.396  4621243.277   260.555 
5924   403870.209  4621243.357   260.220 
5925   403869.585  4621243.994   260.312 
5926   403869.617  4621244.084   260.391 
5927   403869.575  4621244.439   260.405 
5928   403874.027  4621245.518   260.794 
5929   403878.104  4621248.451   261.268 
5930   403882.630  4621251.532   261.265 
5931   403882.507  4621251.713   260.942 
5932   403881.970  4621252.395   261.039 
5933   403881.946  4621252.479   261.148 
5934   403881.864  4621252.735   261.159 
5935   403901.849  4621266.246   262.360 
5936   403902.110  4621266.041   262.346 
5937   403902.151  4621265.976   262.231 
5938   403902.747  4621265.232   262.146 
5939   403903.018  4621265.181   262.472 
5940   403902.573  4621264.835   262.441 
5941   403918.448  4621275.632   263.350 
5942   403918.269  4621275.771   263.053 
5943   403917.759  4621276.317   263.126 
5944   403917.724  4621276.454   263.257 
5945   403917.549  4621276.800   263.280 
5946   403926.999  4621283.183   263.838 
5947   403922.058  4621279.045   263.386 
5948   403927.513  4621281.699   263.897 
5949   403927.434  4621281.879   263.578 
5950   403927.152  4621282.404   263.694 
5951   403927.772  4621282.851   263.729 
5952   403928.901  4621282.768   263.727 
5953   403929.713  4621282.176   263.841 
5954   403929.477  4621281.474   263.934 
5955   403927.695  4621281.487   263.864 
5956   403928.725  4621281.369   263.880 
5957   403929.490  4621280.856   264.000 
5958   403930.098  4621279.419   264.142 
5959   403930.281  4621279.204   264.193 
5960   403930.209  4621277.676   264.355 
5961   403930.380  4621275.624   264.499 
5962   403929.525  4621275.038   264.825 
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5963   403929.537  4621276.615   264.763 
5964   403929.095  4621279.722   264.697 
5965   403928.079  4621279.867   264.677 
5966   403924.068  4621277.264   264.727 
5967   403922.019  4621275.739   264.684 
5968   403922.708  4621274.138   264.864 
5969   403922.794  4621272.879   265.016 
5970   403924.524  4621273.184   265.216 
5971   403925.263  4621274.729   264.836 
5972   403926.353  4621270.751   265.021 
5973   403926.220  4621268.329   265.083 
5974   403925.366  4621267.291   265.123 
5975   403926.901  4621264.038   265.274 
5976   403927.868  4621260.931   265.300 
5977   403867.732  4621241.302   260.401 
5978   403867.648  4621241.415   260.081 
5979   403867.062  4621242.084   260.180 
5980   403866.876  4621242.180   260.252 
5981   403860.858  4621238.090   259.937 
5982   403861.591  4621238.430   259.895 
5983   403862.237  4621237.744   259.819 
5984   403858.423  4621233.896   259.251 
5985   403858.696  4621233.549   259.155 
5986   403858.904  4621233.242   259.132 
5987   403859.065  4621233.099   259.301 
5988   403862.547  4621236.519   259.976 
5989   403865.403  4621239.281   260.244 
5990   403865.309  4621239.376   259.976 
5991   403866.657  4621240.086   260.428 
5992   403864.123  4621237.350   260.140 
5993   403864.376  4621236.898   260.007 
5994   403863.673  4621235.212   259.540 
5995   403865.696  4621236.852   259.538 
5996   403869.211  4621239.683   259.547 
5997   403870.683  4621240.650   259.575 
5998   403872.379  4621239.113   259.598 
5999   403874.941  4621235.566   259.588 
6000   403877.297  4621232.515   259.586 
6001   403875.205  4621230.511   259.955 
6002   403871.473  4621233.927   259.509 
6003   403870.545  4621231.405   259.392 
6004   403867.027  4621230.833   259.458 
6005   403864.750  4621231.520   260.213 
6006   403864.734  4621231.637   260.924 
6007   403858.077  4621232.519   259.388 
6008   403858.845  4621233.150   259.410 
6009   403858.473  4621233.590   259.405 
6010   403858.494  4621233.208   257.964 
6011   403857.985  4621232.846   257.977 
6012   403845.078  4621227.398   259.008 
6013   403844.953  4621227.653   259.017 
6014   403831.423  4621218.381   258.213 
6015   403831.619  4621218.268   258.230 
6016   403833.565  4621220.320   258.349 
6017   403829.662  4621216.865   258.070 
6018   403821.884  4621211.573   257.650 
6019   403821.862  4621211.644   257.607 
6020   403821.739  4621211.768   257.592 
6021   403818.588  4621209.290   257.486 
6022   403813.669  4621205.983   257.081 
6023   403813.611  4621206.327   257.102 
6024   403816.170  4621205.517   257.181 
6025   403816.672  4621204.705   257.194 
6026   403817.222  4621205.061   257.206 
6027   403806.980  4621201.517   256.769 
6028   403807.000  4621201.475   256.832 
6029   403806.788  4621201.732   256.778 
6030   403798.436  4621196.157   256.330 
6031   403799.010  4621196.204   256.411 
6032   403798.739  4621195.995   256.332 
6033   403798.687  4621196.030   256.330 
6034   403798.779  4621195.813   256.298 
6035   403800.360  4621193.412   256.395 
6036   403802.134  4621190.078   256.744 
6037   403798.644  4621187.927   256.557 
6038   403797.474  4621189.532   256.341 
6039   403796.348  4621191.167   256.160 
6040   403794.819  4621193.424   256.096 
6041   403794.666  4621193.296   256.125 
6042   403782.924  4621185.410   255.473 
6043   403782.855  4621185.466   255.444 
6044   403782.777  4621185.686   255.446 
6045   403792.019  4621187.307   255.872 
6046   403825.646  4621203.160   257.745 
6047   403827.532  4621209.104   257.912 
6048   403829.876  4621206.160   257.995 
6049   403833.457  4621208.550   257.974 
6050   403834.121  4621209.330   258.086 
6051   403812.883  4621231.462   257.665 
6052   403815.641  4621230.579   257.603 
6053   403815.832  4621230.258   257.612 
6054   403816.261  4621230.964   257.652 
6055   403816.183  4621230.531   256.950 
6056   403817.738  4621235.463   257.996 
6057   403812.663  4621239.045   257.022 
6058   403812.174  4621240.938   256.764 
6059   403819.875  4621248.040   256.826 
6060   403821.683  4621245.308   257.383 
6061   403825.037  4621240.109   258.445 
6062   403812.613  4621240.344   256.874 
6063   403813.839  4621242.880   256.758 
6064   403808.690  4621247.818   256.291 
6065   403805.742  4621249.761   256.105 
6066   403805.681  4621251.306   256.014 
6067   403797.001  4621255.935   255.648 
6068   403795.244  4621254.545   255.632 
6069   403787.449  4621257.617   255.357 
6070   403784.713  4621256.039   255.180 
6071   403804.786  4621275.204   255.861 
6072   403805.198  4621274.569   256.026 
6073   403808.342  4621269.870   256.092 
6074   403807.384  4621269.442   256.076 
6075   403805.154  4621271.561   255.993 
6076   403804.162  4621270.771   255.918 
6077   403805.380  4621268.671   255.943 
6078   403805.321  4621267.140   255.945 
6079   403807.530  4621263.289   255.964 
6080   403809.563  4621264.359   255.836 
6081   403811.126  4621262.537   256.048 
6082   403813.235  4621262.810   256.103 
6083   403816.009  4621258.237   256.181 
6084   403812.780  4621256.354   256.130 
6085   403812.356  4621255.348   256.139 
6086   403808.324  4621254.329   256.010 
6087   403815.971  4621250.638   256.489 
6088   403818.171  4621251.616   256.595 
6089   403819.447  4621253.402   256.971 
6090   403821.636  4621250.098   256.878 
6091   403822.821  4621248.341   257.345 
6092   403822.441  4621248.841   257.317 
6093   403823.027  4621248.048   257.395 
6094   403824.330  4621244.809   257.902 
6095   403824.475  4621243.331   257.961 
6096   403805.456  4621224.748   257.162 
6097   403804.219  4621223.804   257.097 
6098   403791.898  4621217.643   256.535 
6099   403795.622  4621217.245   256.437 
6100   403794.990  4621216.821   256.384 
6101   403795.777  4621217.020   256.436 
6102   403795.536  4621216.853   255.762 
6103   403782.032  4621209.330   255.924 
6104   403784.127  4621212.079   256.054 
6105   403783.176  4621211.442   256.013 
6106   403782.409  4621210.930   255.952 
6107   403782.688  4621211.466   256.021 
6108   403780.635  4621210.142   255.882 
6109   403776.568  4621207.404   255.668 
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6110   403778.604  4621206.367   255.664 
6111   403780.846  4621208.395   255.780 
6112   403771.420  4621211.548   255.632 
6113   403770.547  4621212.862   255.890 
6114   403774.459  4621206.018   255.578 
6115   403769.504  4621202.722   255.157 
6116   403767.350  4621201.276   255.093 
6117   403765.223  4621199.876   255.018 
6118   403763.072  4621198.438   254.892 
6119   403760.809  4621195.098   254.717 
6120   403759.687  4621194.234   254.606 
6121   403751.315  4621188.193   254.234 
6122   403753.016  4621188.850   254.103 
6123   403752.502  4621188.588   254.070 
6124   403752.614  4621188.366   254.088 
6125   403752.408  4621188.536   254.068 
6126   403751.837  4621188.090   254.036 
6127   403752.029  4621187.838   254.045 
6128   403752.343  4621188.111   253.415 
6129   403752.844  4621186.458   254.068 
6130   403752.361  4621186.568   254.213 
6131   403751.539  4621185.217   254.069 
6132   403747.262  4621182.389   253.900 
6133   403751.943  4621185.577   254.056 
6134   403752.505  4621173.624   254.397 
6135   403757.053  4621176.517   254.247 
6136   403760.204  4621171.546   254.348 
6137   403759.773  4621168.961   254.234 
6138   403758.943  4621169.018   254.288 
6139   403758.492  4621169.625   254.206 
6140   403758.979  4621169.824   254.222 
6141   403758.261  4621169.158   254.181 
6142   403758.010  4621168.225   253.996 
6143   403758.032  4621168.678   254.084 
6144   403748.717  4621185.465   254.068 
6145   403748.380  4621186.082   254.053 
6146   403744.289  4621185.216   253.794 
6147   403742.942  4621183.980   253.663 
6148   403746.520  4621182.201   253.831 
6149   403746.585  4621182.037   253.838 
6150   403746.447  4621182.567   253.958 
6151   403742.402  4621182.722   253.541 
6152   403737.575  4621185.015   253.384 
6153   403737.135  4621185.178   253.304 
6154   403729.818  4621186.590   252.867 
6155   403731.871  4621186.989   252.998 
6156   403732.385  4621186.957   253.048 
6157   403729.201  4621186.117   252.853 
6158   403728.945  4621185.853   252.705 
6159   403728.898  4621185.758   252.713 
6160   403729.331  4621186.554   252.861 
6161   403728.712  4621187.133   252.785 
6162   403728.773  4621186.800   252.779 
6163   403728.454  4621186.772   252.781 
6164   403728.327  4621186.950   252.762 
6165   403727.777  4621187.785   252.579 
6166   403726.667  4621189.484   252.481 
6167   403726.147  4621190.309   252.528 
6168   403727.825  4621187.693   252.565 
6169   403728.244  4621187.060   252.639 
6170   403728.006  4621186.886   252.647 
6171   403728.118  4621187.200   252.275 
6172   403727.717  4621187.366   251.946 
6173   403727.874  4621186.574   252.628 
6174   403725.557  4621189.899   252.380 
6175   403718.643  4621185.184   252.237 
6176   403730.141  4621188.081   252.856 
6177   403734.861  4621187.212   253.259 
6178   403723.981  4621197.346   252.044 
6179   403722.192  4621197.286   252.037 
6180   403722.092  4621197.884   252.049 
6181   403718.174  4621202.317   251.537 
6182   403717.818  4621202.877   251.469 
6183   403713.737  4621213.029   251.031 
6184   403710.446  4621214.167   250.879 
6185   403710.415  4621214.142   250.734 
6186   403710.226  4621214.081   250.727 
6187   403712.244  4621215.093   250.913 
6188   403713.899  4621216.223   252.543 
6189   403714.934  4621216.967   252.535 
6190   403716.536  4621218.067   253.981 
6191   403717.967  4621216.059   254.005 
6192   403720.074  4621220.433   254.065 
6193   403713.883  4621213.074   253.937 
6194   403715.008  4621212.968   253.929 
6195   403721.355  4621205.428   253.973 
6196   403724.748  4621200.467   253.967 
6197   403729.203  4621203.440   254.000 
6198   403724.361  4621213.354   254.039 
6199   403725.863  4621211.232   254.055 
6200   403730.279  4621188.198   253.900 
6201   403730.961  4621189.225   253.915 
6202   403732.262  4621189.255   253.910 
6203   403734.191  4621189.174   253.954 
6204   403734.860  4621187.269   253.928 
6205   403735.255  4621188.130   253.929 
6206   403744.486  4621186.116   253.845 
6207   403743.346  4621186.069   253.715 
6208   403739.190  4621186.429   253.501 
6209   403739.114  4621186.159   253.475 
6210   403734.933  4621187.213   253.291 
6211   403735.007  4621194.110   254.009 
6212   403735.014  4621194.151   254.160 
6213   403735.350  4621194.394   254.172 
6214   403740.975  4621193.222   254.190 
6215   403740.940  4621192.958   254.130 
6216   403740.945  4621192.923   254.031 
6217   403741.078  4621193.638   254.447 
6218   403735.860  4621194.679   254.441 
6219   403735.636  4621197.427   254.024 
6220   403736.488  4621196.076   254.531 
6221   403742.460  4621195.452   254.470 
6222   403741.849  4621196.289   254.468 
6223   403744.722  4621196.897   254.184 
6224   403746.480  4621195.949   254.233 
6225   403745.911  4621196.875   254.173 
6226   403757.100  4621202.758   254.871 
6227   403756.527  4621203.552   253.920 
6228   403758.187  4621203.421   254.930 
6229   403758.378  4621203.750   254.959 
6230   403758.155  4621203.308   254.919 
6231   403758.164  4621203.348   255.117 
6232   403757.133  4621202.731   255.107 
6233   403756.632  4621203.597   255.835 
6234   403757.624  4621204.243   255.888 
6235   403765.063  4621208.063   255.425 
6236   403765.397  4621207.599   255.358 
6237   403764.581  4621208.865   255.797 
6238   403764.527  4621208.819   255.876 
6239   403774.183  4621215.260   255.881 
6240   403775.618  4621216.238   256.948 
6241   403778.327  4621218.042   256.959 
6242   403786.386  4621223.572   256.887 
6243   403776.437  4621219.025   257.017 
6244   403775.736  4621218.605   256.998 
6245   403787.266  4621226.203   257.078 
6246   403785.957  4621225.250   256.979 
6247   403712.811  4621201.076   251.464 
6248   403702.167  4621208.817   250.869 
6249   403702.189  4621208.848   250.783 
6250   403703.016  4621208.227   250.784 
6251   403700.742  4621207.724   251.017 
6252   403701.188  4621206.941   251.167 
6253   403701.488  4621206.441   250.690 
6254   403703.302  4621207.341   250.984 
6255   403703.337  4621207.058   250.951 
6256   403703.254  4621206.917   250.944 
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6257   403705.869  4621202.903   251.293 
6258   403706.147  4621202.911   251.173 
6259   403706.285  4621202.793   251.231 
6260   403706.295  4621202.866   251.045 
6261   403706.413  4621202.992   251.030 
6262   403704.258  4621202.090   251.349 
6263   403702.033  4621205.442   250.960 
6264   403709.560  4621197.862   251.396 
6265   403709.981  4621197.245   251.356 
6266   403710.227  4621197.404   251.409 
6267   403710.182  4621197.467   250.879 
6268   403713.116  4621188.893   252.601 
6269   403714.982  4621185.692   252.228 
6270   403718.047  4621184.829   252.388 
6271   403718.565  4621184.062   252.292 
6272   403719.664  4621182.327   252.432 
6273   403720.217  4621181.547   252.558 
6274   403720.337  4621181.335   252.583 
6275   403720.229  4621181.095   252.629 
6276   403720.691  4621180.346   252.623 
6277   403721.017  4621180.356   252.531 
6278   403721.267  4621180.403   252.480 
6279   403719.915  4621182.435   252.348 
6280   403719.723  4621182.370   252.325 
6281   403719.797  4621181.329   252.593 
6282   403719.594  4621180.686   252.876 
6283   403719.541  4621179.583   252.696 
6284   403718.566  4621180.380   252.847 
6285   403718.961  4621172.536   252.666 
6286   403719.322  4621172.419   252.587 
6287   403719.484  4621172.380   252.500 
6288   403717.804  4621165.675   252.410 
6289   403717.989  4621165.554   252.424 
6290   403718.015  4621164.850   252.418 
6291   403716.311  4621166.380   252.528 
6292   403716.688  4621164.915   252.309 
6293   403716.218  4621164.571   252.336 
6294   403715.627  4621166.948   252.581 
6295   403714.121  4621164.210   252.330 
6296   403713.495  4621163.422   252.325 
6297   403707.829  4621159.919   251.961 
6298   403700.323  4621154.914   251.584 
6299   403693.948  4621150.751   251.289 
6300   403693.932  4621150.191   251.287 
6301   403694.104  4621149.893   251.172 
6302   403694.307  4621149.797   251.176 
6303   403693.451  4621150.085   251.274 
6304   403692.779  4621149.953   251.260 
6305   403691.570  4621150.991   251.350 
6306   403693.201  4621152.050   251.393 
6307   403690.981  4621150.642   251.139 
6308   403684.103  4621145.829   250.962 
6309   403683.172  4621145.261   250.921 
6310   403681.965  4621144.450   250.971 
6311   403684.233  4621143.401   250.607 
6312   403684.727  4621143.745   250.628 
6313   403684.928  4621143.489   250.615 
6314   403683.702  4621143.864   250.698 
6315   403678.049  4621140.421   250.419 
6316   403676.137  4621138.864   250.373 
6317   403675.911  4621138.209   250.381 
6318   403676.169  4621138.015   250.242 
6319   403676.294  4621137.832   250.269 
6320   403675.008  4621138.559   250.372 
6321   403676.505  4621139.803   250.501 
6322   403675.841  4621140.107   250.420 
6323   403675.060  4621139.987   250.444 
6324   403669.586  4621134.760   250.067 
6325   403668.705  4621134.066   250.000 
6326   403663.919  4621132.597   249.901 
6327   403662.650  4621129.966   249.805 
6328   403662.310  4621129.463   249.718 
6329   403661.211  4621128.997   249.667 
6330   403660.763  4621128.782   249.657 
6331   403660.945  4621128.325   249.658 
6332   403661.006  4621127.997   249.490 
6333   403661.032  4621127.759   249.496 
6334   403664.177  4621124.643   249.641 
6335   403664.254  4621122.703   249.670 
6336   403660.505  4621130.427   249.731 
6337   403646.795  4621133.699   248.867 
6338   403645.930  4621132.277   248.823 
6339   403645.862  4621131.886   248.821 
6340   403645.372  4621132.648   248.805 
6341   403645.152  4621132.585   248.788 
6342   403644.931  4621132.753   248.769 
6343   403644.461  4621133.648   248.608 
6344   403645.377  4621133.414   248.761 
6345   403645.843  4621132.922   248.744 
6346   403643.478  4621135.394   248.559 
6347   403642.986  4621136.269   248.644 
6348   403644.721  4621137.285   248.674 
6349   403639.410  4621146.689   248.317 
6350   403639.324  4621146.864   248.324 
6351   403637.419  4621150.268   248.168 
6352   403635.526  4621149.569   248.146 
6353   403635.508  4621149.554   247.999 
6354   403635.288  4621149.469   248.012 
6355   403635.784  4621149.721   248.140 
6356   403635.779  4621150.653   248.141 
6357   403617.879  4621139.290   248.014 
6358   403617.627  4621139.161   248.014 
6359   403627.514  4621123.292   247.945 
6360   403627.428  4621122.459   248.189 
6361   403627.205  4621122.306   248.129 
6362   403627.605  4621121.546   248.213 
6363   403627.662  4621121.402   248.201 
6364   403628.027  4621121.539   248.374 
6365   403627.957  4621120.845   248.075 
6366   403628.147  4621121.104   247.595 
6367   403627.586  4621121.882   247.489 
6368   403627.592  4621120.810   247.780 
6369   403628.765  4621116.659   247.657 
6370   403629.983  4621116.700   248.244 
6371   403630.551  4621116.694   248.217 
6372   403630.302  4621116.698   248.153 
6373   403629.412  4621116.097   248.247 
6374   403628.340  4621106.653   247.993 
6375   403628.109  4621106.355   247.965 
6376   403627.885  4621106.427   247.946 
6377   403627.545  4621106.540   248.057 
6378   403627.269  4621106.865   248.071 
6379   403628.059  4621108.944   248.099 
6380   403627.895  4621109.076   248.095 
6381   403628.161  4621109.507   248.093 
6382   403628.026  4621109.518   248.110 
6383   403616.147  4621101.070   247.946 
6384   403616.067  4621101.196   247.906 
6385   403626.638  4621102.915   247.972 
6386   403626.972  4621102.701   247.821 
6387   403627.157  4621102.553   247.869 
6388   403618.586  4621096.823   247.474 
6389   403618.511  4621097.025   247.490 
6390   403618.290  4621097.341   247.603 
6391   403611.642  4621092.881   247.100 
6392   403611.031  4621092.156   246.915 
6393   403611.681  4621092.584   246.979 
6394   403611.810  4621092.329   247.012 
6395   403611.540  4621092.561   246.342 
6396   403607.545  4621092.963   246.889 
6397   403607.642  4621092.607   246.763 
6398   403607.729  4621092.416   246.784 
6399   403607.115  4621093.201   246.911 
6400   403607.144  4621095.096   246.980 
6401   403610.538  4621097.448   247.339 
6402   403610.444  4621097.628   247.316 
6403   403610.410  4621097.365   247.325 
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6404   403610.492  4621097.530   247.306 
6405   403610.798  4621098.413   247.462 
6406   403606.223  4621103.789   248.040 
6407   403606.336  4621103.880   248.039 
6408   403606.224  4621103.858   248.184 
6409   403606.166  4621103.809   248.024 
6410   403602.528  4621109.484   248.217 
6411   403602.558  4621109.510   248.340 
6412   403607.275  4621094.988   247.076 
6413   403607.422  4621095.167   247.102 
6414   403606.507  4621092.476   246.857 
6415   403605.424  4621093.106   246.858 
6416   403602.679  4621090.252   246.596 
6417   403595.328  4621085.414   246.284 
6418   403594.200  4621086.595   246.402 
6419   403593.609  4621086.262   246.318 
6420   403590.032  4621083.720   246.227 
6421   403589.382  4621083.270   246.165 
6422   403588.683  4621082.836   246.151 
6423   403586.974  4621079.662   245.945 
6424   403594.498  4621082.639   246.255 
6425   403794.908  4621185.894   256.329 
6426   403796.034  4621183.380   256.547 
6427   403794.410  4621182.240   256.754 
6428   403793.362  4621181.552   256.865 
6429   403792.464  4621181.045   256.313 
6430   403791.130  4621180.125   255.548 
6431   403787.751  4621177.965   255.472 
6432   403787.351  4621177.654   255.434 
6433   403785.218  4621176.283   255.564 
6434   403784.814  4621176.029   255.643 
6435   403783.821  4621175.369   255.605 
6436   403783.440  4621175.170   255.410 
6437   403783.709  4621175.459   255.386 
6438   403783.651  4621175.438   255.392 
6439   403783.139  4621175.398   255.246 
6440   403779.531  4621180.757   255.177 
6441   403776.033  4621178.459   255.097 
6442   403772.902  4621176.241   254.855 
6443   403776.372  4621171.061   254.989 
6444   403776.623  4621170.563   254.943 
6445   403777.331  4621170.945   255.183 
6446   403778.239  4621171.400   254.944 
6447   403779.480  4621172.521   255.303 
6448   403776.079  4621170.515   254.819 
6449   403773.064  4621168.179   254.799 
6450   403774.494  4621172.361   254.671 
6451   403773.254  4621174.675   254.683 
6452   403773.187  4621174.625   254.647 
6453   403772.222  4621176.404   254.740 
6454   403769.249  4621172.739   254.492 
6455   403763.595  4621168.698   254.273 
6456   403768.790  4621165.363   254.687 
6457   403765.654  4621163.203   254.736 
6458   403763.327  4621162.240   254.469 
6459   403761.681  4621160.873   254.445 
6460   403761.739  4621160.600   254.523 
6461   403760.885  4621160.050   254.149 
6462   403759.926  4621159.411   254.129 
6463   403759.279  4621158.948   254.248 
6464   403755.368  4621156.319   253.895 
6465   403753.397  4621155.535   253.724 
6466   403752.862  4621155.202   253.704 
6467   403753.034  4621155.644   253.705 
6468   403751.975  4621158.420   253.575 
6469   403751.987  4621158.412   253.567 
6470   403749.405  4621152.345   253.494 
6471   403748.482  4621151.695   253.508 
6472   403747.859  4621151.292   253.528 
6473   403745.345  4621149.508   253.481 
6474   403749.323  4621152.646   253.653 
6475   403744.326  4621149.065   253.386 
6476   403744.405  4621148.929   253.439 
6477   403743.281  4621148.147   253.316 
6478   403741.161  4621146.828   253.330 
6479   403738.580  4621145.103   253.342 
6480   403800.752  4621186.444   256.847 
6481   403803.506  4621188.337   256.884 
6482   403809.853  4621192.453   256.716 
6483   403812.351  4621194.123   256.831 
6484   403809.593  4621192.618   256.766 
6485   403813.076  4621194.890   257.262 
6486   403813.323  4621194.905   257.175 
6487   403815.052  4621195.966   257.273 
6488   403822.927  4621201.291   257.328 
6489   403836.737  4621210.679   258.227 
6490   403837.477  4621211.039   258.161 
6491   403836.490  4621210.592   258.308 
6492   403837.634  4621211.249   258.464 
6493   403840.771  4621213.344   258.762 
6494   403841.416  4621213.704   258.707 
6495   403842.091  4621214.171   258.768 
6496   403845.627  4621216.602   258.736 
6497   403850.035  4621219.702   258.930 
6498   403850.406  4621220.006   259.220 
6499   403853.098  4621221.870   259.310 
6500   403853.806  4621222.379   259.378 
6501   403854.485  4621222.762   259.447 
6502   403857.874  4621225.120   259.467 
6503   403861.912  4621228.059   259.463 
6504   403862.399  4621228.413   259.500 
6505   403863.236  4621228.711   259.488 
6506   403863.115  4621228.751   259.438 
6507   403863.182  4621228.748   259.494 
6508   403864.500  4621229.382   259.447 
6509   403865.265  4621229.915   259.451 
6510   403867.028  4621231.019   259.407 
6511   403852.799  4621229.099   259.337 
6512   403845.466  4621227.319   259.023 
6513   403845.291  4621226.832   258.947 
6514   403847.640  4621223.356   258.969 
6515   403847.946  4621223.737   259.130 
6516   403835.483  4621215.044   258.351 
6517   403827.596  4621210.155   257.897 
6518   403808.421  4621199.308   256.878 
6519   403805.683  4621197.659   256.586 
6520   403769.647  4621176.378   254.793 
6521   403769.210  4621176.400   254.723 
6522   403768.967  4621176.551   254.747 
6523   403769.113  4621176.304   254.717 
6524   403768.555  4621175.916   254.785 
6525   403767.698  4621174.244   254.443 
6526   403762.636  4621170.840   254.252 
6527   403763.777  4621169.273   254.245 
6528   403760.860  4621170.834   254.363 
6529   403760.826  4621170.842   254.278 
6530   403756.976  4621167.262   253.927 
6531   403756.685  4621167.270   253.946 
6532   403748.128  4621161.417   253.489 
6533   403747.254  4621162.151   253.580 
6534   403739.546  4621155.957   253.049 
6535   403734.999  4621153.151   252.906 
6536   403733.656  4621152.430   252.832 
6537   403731.986  4621151.885   252.776 
6538   403731.942  4621151.813   252.798 
6539   403731.512  4621151.549   252.830 
6540   403731.842  4621151.683   252.825 
6541   403733.652  4621149.078   252.911 
6542   403733.258  4621147.287   253.020 
6543   403736.074  4621143.026   253.246 
6544   403737.820  4621144.595   253.383 
6545   403745.540  4621132.912   253.607 
6546   403743.017  4621131.284   253.516 
6547   403738.844  4621130.421   253.506 
6548   403737.662  4621129.910   252.930 
6549   403736.640  4621129.109   253.038 
6550   403733.041  4621134.482   252.736 
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6551   403733.883  4621135.396   252.643 
6552   403735.215  4621136.680   253.218 
6553   403729.679  4621141.866   252.595 
6554   403730.325  4621142.622   252.917 
6555   403726.593  4621144.337   252.583 
6556   403727.853  4621144.081   252.594 
6557   403729.414  4621144.963   252.849 
6558   403726.054  4621145.227   252.535 
6559   403726.288  4621147.366   252.540 
6560   403728.952  4621147.595   252.687 
6561   403729.914  4621147.948   252.730 
6562   403725.305  4621147.558   252.394 
6563   403724.772  4621147.169   252.383 
6564   403724.607  4621147.461   252.377 
6565   403724.891  4621147.264   251.819 
6566   403725.047  4621147.397   251.806 
6567   403724.147  4621146.805   251.791 
6568   403724.302  4621146.897   251.788 
6569   403724.440  4621147.004   252.362 
6570   403724.270  4621147.249   252.382 
6571   403723.740  4621146.878   252.368 
6572   403722.741  4621146.032   252.294 
6573   403722.902  4621146.374   252.318 
6574   403722.970  4621145.924   252.383 
6575   403722.173  4621145.373   252.247 
6576   403719.648  4621151.313   252.415 
6577   403724.272  4621144.025   252.439 
6578   403724.338  4621144.068   252.449 
6579   403723.323  4621143.346   252.295 
6580   403723.499  4621143.028   252.306 
6581   403721.169  4621141.541   252.299 
6582   403720.978  4621141.793   252.174 
6583   403718.875  4621140.705   252.000 
6584   403718.454  4621140.471   252.010 
6585   403718.394  4621140.173   251.992 
6586   403717.739  4621139.743   252.035 
6587   403716.902  4621139.245   251.931 
6588   403715.303  4621138.185   251.809 
6589   403714.603  4621140.442   251.854 
6590   403713.788  4621139.835   251.927 
6591   403713.664  4621139.821   251.835 
6592   403713.583  4621140.013   251.825 
6593   403714.363  4621137.625   251.865 
6594   403711.343  4621135.503   251.776 
6595   403712.130  4621136.241   251.784 
6596   403712.833  4621136.546   251.626 
6597   403710.701  4621136.947   251.747 
6598   403710.633  4621136.559   251.758 
6599   403710.436  4621134.920   251.719 
6600   403710.426  4621134.638   251.701 
6601   403710.249  4621134.562   251.753 
6602   403709.571  4621131.685   251.802 
6603   403712.792  4621131.113   251.965 
6604   403712.424  4621129.822   252.126 
6605   403705.424  4621133.193   251.523 
6606   403703.621  4621135.522   251.395 
6607   403703.080  4621132.831   251.287 
6608   403703.605  4621133.185   251.304 
6609   403703.435  4621133.444   251.333 
6610   403703.100  4621133.045   250.728 
6611   403703.329  4621133.215   250.752 
6612   403701.854  4621131.108   251.295 
6613   403699.786  4621128.758   251.274 
6614   403701.251  4621129.681   251.299 
6615   403700.510  4621130.785   251.277 
6616   403709.332  4621125.994   251.507 
6617   403701.110  4621120.368   251.144 
6618   403697.245  4621117.748   250.949 
6619   403696.989  4621117.550   251.057 
6620   403693.035  4621115.017   250.561 
6621   403681.394  4621107.370   249.930 
6622   403673.057  4621101.854   249.377 
6623   403673.180  4621101.733   249.092 
6624   403671.506  4621092.464   248.930 
6625   403671.757  4621092.490   248.927 
6626   403671.359  4621091.934   248.865 
6627   403671.261  4621091.530   248.906 
6628   403671.193  4621091.552   248.996 
6629   403671.300  4621091.528   249.000 
6630   403678.927  4621080.021   249.091 
6631   403675.861  4621080.798   249.094 
6632   403675.666  4621081.066   249.093 
6633   403675.609  4621081.283   249.093 
6634   403675.696  4621081.471   249.052 
6635   403676.231  4621080.192   248.947 
6636   403676.076  4621080.036   248.963 
6637   403668.190  4621091.884   248.871 
6638   403668.397  4621091.907   248.866 
6639   403668.530  4621091.714   248.831 
6640   403668.882  4621091.216   248.865 
6641   403668.618  4621091.015   248.844 
6642   403669.246  4621091.735   248.997 
6643   403671.839  4621088.917   248.981 
6644   403669.319  4621092.472   248.978 
6645   403670.319  4621099.884   249.256 
6646   403669.954  4621099.692   249.115 
6647   403669.774  4621099.735   249.128 
6648   403668.747  4621092.081   248.977 
6649   403672.822  4621100.672   249.359 
6650   403674.906  4621104.425   249.637 
6651   403676.577  4621105.649   249.713 
6652   403671.174  4621108.323   249.706 
6653   403671.127  4621108.323   249.661 
6654   403670.106  4621108.354   249.608 
6655   403669.490  4621108.760   249.588 
6656   403669.241  4621109.733   249.524 
6657   403669.567  4621110.556   249.549 
6658   403669.624  4621110.543   249.596 
6659   403669.573  4621108.983   249.624 
6660   403670.500  4621109.937   249.655 
6661   403669.435  4621110.673   249.551 
6662   403672.552  4621111.925   249.795 
6663   403677.664  4621113.980   250.074 
6664   403682.292  4621119.000   250.181 
6665   403682.782  4621119.393   250.219 
6666   403682.634  4621119.602   250.236 
6667   404140.852  4621321.496   273.257 
6668   403953.159  4621320.673   266.003 
6669   403671.672  4621092.275   248.043 
6670   403674.705  4621096.460   248.926 
6671   403668.493  4621091.324   248.177 
6672   403681.485  4621106.941   249.181 
6673   403681.545  4621106.758   249.139 
6674   403681.933  4621106.059   248.663 
6675   403682.329  4621119.344   249.570 
6676   403714.227  4621127.156   252.396 
6677   403711.390  4621125.507   252.238 
6678   403712.300  4621124.280   252.312 
6679   403714.881  4621128.220   252.276 
6680   403658.920  4621088.627   248.667 
6681   403661.988  4621066.403   248.814 
6682   403661.837  4621066.255   248.815 
6683   403661.580  4621066.033   248.947 
6684   403659.448  4621063.651   248.950 
6685   403656.348  4621063.638   248.805 
6686   403656.104  4621063.597   248.795 
6687   403655.990  4621063.756   248.796 
6688   403653.540  4621062.131   248.812 
6689   403659.019  4621066.022   248.898 
6690   403659.170  4621065.990   248.900 
6691   403657.298  4621068.126   248.876 
6692   403658.142  4621068.977   248.832 
6693   403654.336  4621075.670   248.695 
6694   403653.132  4621076.759   248.676 
6695   403653.405  4621078.875   248.529 
6696   403653.074  4621079.400   248.528 
6697   403653.376  4621079.593   248.525 
 
 
 
Asistencia tècnica per a la realització dels treballs de topografia corresponents al estudis i proyectes d’obra civil situats a la provincia de Barcelona 
Millora local. Travesseres. Condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació d'accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 al 2+600. Tram: Manresa 
 
6698   403653.483  4621079.284   247.525 
6699   403651.927  4621081.330   248.505 
6700   403651.843  4621081.149   248.484 
6701   403651.703  4621080.835   248.580 
6702   403650.819  4621078.752   248.615 
6703   403650.725  4621078.633   248.636 
6704   403647.612  4621081.367   248.420 
6705   403647.219  4621080.745   248.432 
6706   403646.217  4621081.767   248.356 
6707   403645.371  4621081.936   248.312 
6708   403644.349  4621081.732   248.271 
6709   403643.751  4621082.194   248.250 
6710   403643.302  4621082.051   248.249 
6711   403641.172  4621082.640   248.125 
6712   403639.776  4621081.987   248.053 
6713   403640.699  4621083.067   248.101 
6714   403640.627  4621083.423   247.963 
6715   403640.599  4621083.627   247.984 
6716   403641.263  4621080.746   248.153 
6717   403641.284  4621080.581   248.147 
6718   403637.669  4621078.127   247.991 
6719   403637.578  4621078.234   247.998 
6720   403637.565  4621078.249   248.006 
6721   403637.776  4621077.951   247.992 
6722   403631.532  4621073.824   247.716 
6723   403631.403  4621073.999   247.701 
6724   403632.146  4621073.170   247.823 
6725   403633.527  4621073.066   247.931 
6726   403634.126  4621073.462   247.932 
6727   403633.606  4621074.222   247.869 
6728   403632.833  4621070.941   248.198 
6729   403631.521  4621072.717   247.829 
6730   403630.877  4621073.480   247.712 
6731   403630.588  4621073.827   247.694 
6732   403630.125  4621073.508   247.622 
6733   403629.649  4621073.747   247.536 
6734   403628.250  4621072.300   247.188 
6735   403623.979  4621069.489   247.158 
6736   403640.254  4621057.747   247.054 
6737   403633.731  4621067.488   247.023 
6738   403633.433  4621052.951   246.943 
6739   403624.697  4621046.665   246.934 
6740   403624.619  4621046.577   246.223 
6741   403623.634  4621046.219   245.985 
6742   403620.432  4621044.019   245.937 
6743   403610.795  4621040.296   245.976 
6744   403611.664  4621046.419   245.967 
6745   403601.870  4621061.433   246.127 
6746   403601.003  4621055.333   246.019 
6747   403603.319  4621051.682   245.962 
6748   403604.643  4621052.151   245.983 
6749   403601.804  4621056.406   246.015 
6750   403598.522  4621059.205   246.260 
6751   403605.405  4621064.285   246.287 
6752   403607.685  4621065.867   245.934 
6753   403608.604  4621065.734   245.902 
6754   403608.308  4621066.173   245.871 
6755   403609.038  4621066.045   245.884 
6756   403609.513  4621067.076   245.914 
6757   403609.089  4621060.191   245.906 
6758   403614.088  4621060.359   245.945 
6759   403615.069  4621061.029   246.323 
6760   403615.161  4621061.084   246.888 
6761   403618.279  4621054.300   245.966 
6762   403618.667  4621053.681   245.990 
6763   403618.684  4621053.697   246.159 
6764   403618.877  4621053.812   246.158 
6765   403618.962  4621054.717   246.765 
6766   403619.365  4621054.121   246.751 
6767   403619.657  4621054.301   246.756 
6768   403619.205  4621054.893   246.767 
6769   403619.287  4621054.979   246.929 
6770   403619.874  4621054.151   246.933 
6771   403619.723  4621054.188   246.362 
6772   403619.256  4621054.906   246.380 
6773   403619.340  4621055.103   246.951 
6774   403620.131  4621055.563   246.936 
6775   403620.138  4621055.543   246.773 
6776   403620.670  4621054.699   246.755 
6777   403619.913  4621054.249   246.729 
6778   403619.976  4621054.208   246.924 
6779   403619.899  4621059.723   246.812 
6780   403623.918  4621064.391   246.823 
6781   403614.308  4621062.881   247.074 
6782   403621.411  4621067.659   247.005 
6783   403632.379  4621069.413   247.154 
6784   403614.317  4621063.042   247.047 
6785   403616.195  4621068.449   246.897 
6786   403619.815  4621071.028   247.005 
6787   403619.364  4621073.539   247.027 
6788   403620.620  4621074.266   247.024 
6789   403622.742  4621071.863   247.039 
6790   403625.411  4621070.959   247.059 
6791   403627.870  4621072.045   247.158 
6792   403627.886  4621074.404   247.302 
6793   403628.631  4621074.782   247.377 
6794   403629.000  4621075.674   247.422 
6795   403629.216  4621075.904   247.384 
6796   403629.115  4621076.066   247.402 
6797   403629.227  4621075.887   247.462 
6798   403629.511  4621075.946   247.505 
6799   403629.664  4621075.841   247.509 
6800   403635.480  4621079.237   247.839 
6801   403636.891  4621089.060   248.000 
6802   403635.646  4621083.615   247.805 
6803   403626.724  4621082.117   247.412 
6804   403618.717  4621073.753   247.133 
6805   403616.028  4621074.804   247.015 
6806   403616.025  4621074.841   246.899 
6807   403618.510  4621073.514   247.134 
6808   403610.880  4621068.198   246.798 
6809   403611.601  4621069.104   246.767 
6810   403613.709  4621073.351   246.798 
6811   403614.231  4621073.730   246.822 
6812   403614.061  4621073.973   246.828 
6813   403614.008  4621073.636   246.524 
6814   403613.790  4621073.475   246.500 
6815   403613.893  4621073.575   245.591 
6816   403597.976  4621059.874   246.243 
6817   403597.186  4621059.488   246.184 
6818   403593.943  4621060.140   246.071 
6819   403593.616  4621059.980   245.919 
6820   403594.120  4621060.388   245.962 
6821   403593.984  4621060.648   245.983 
6822   403593.777  4621060.440   245.468 
6823   403579.370  4621047.513   245.355 
6824   403578.495  4621046.970   245.363 
6825   403578.371  4621047.436   245.584 
6826   403572.071  4621044.068   245.371 
6827   403572.277  4621044.198   245.362 
6828   403570.901  4621043.202   245.402 
6829   403570.687  4621042.582   245.363 
6830   403569.651  4621041.043   245.406 
6831   403571.086  4621041.554   245.475 
6832   403571.500  4621042.366   245.320 
6833   403569.277  4621043.783   245.352 
6834   403569.281  4621043.790   245.227 
6835   403569.193  4621044.032   245.194 
6836   403572.806  4621045.067   245.378 
6837   403571.108  4621040.265   245.312 
6838   403570.333  4621036.482   245.459 
6839   403567.226  4621034.057   245.498 
6840   403567.204  4621034.048   245.342 
6841   403567.331  4621033.890   245.284 
6842   403567.259  4621033.909   245.501 
6843   403569.907  4621034.403   245.541 
6844   403567.223  4621034.404   245.346 
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6845   403567.370  4621035.041   245.298 
6846   403567.010  4621035.085   245.318 
6847   403567.123  4621034.685   244.793 
6848   403568.788  4621033.257   245.402 
6849   403570.206  4621033.598   245.679 
6850   403569.023  4621032.139   245.569 
6851   403569.567  4621031.247   245.607 
6852   403569.801  4621032.647   245.615 
6853   403572.334  4621027.683   245.720 
6854   403573.866  4621028.426   245.854 
6855   403620.945  4621074.499   247.028 
6856   403574.405  4621027.612   245.939 
6857   403574.323  4621027.591   245.764 
6858   403574.282  4621027.191   245.863 
6859   403571.049  4621027.145   245.607 
6860   403573.790  4621023.086   245.779 
6861   403565.563  4621023.696   245.635 
6862   403580.685  4621013.406   246.251 
6863   403580.651  4621013.399   246.188 
6864   403574.773  4621008.701   246.176 
6865   403574.509  4621009.119   246.181 
6866   403574.310  4621009.222   246.166 
6867   403574.171  4621009.208   246.207 
6868   403577.312  4621019.766   246.018 
6869   403576.891  4621020.865   246.044 
6870   403546.079  4621028.244   244.728 
6871   403556.555  4621026.354   245.289 
6872   403556.870  4621026.578   245.338 
6873   403554.175  4621026.607   245.299 
6874   403554.379  4621026.478   245.328 
6875   403554.451  4621026.234   245.330 
6876   403550.882  4621027.721   245.008 
6877   403546.900  4621027.250   244.991 
6878   403545.630  4621028.147   244.920 
6879   403545.625  4621028.218   244.795 
6880   403552.763  4621033.199   244.780 
6881   403545.798  4621027.680   245.106 
6882   403507.634  4621002.981   244.556 
6883   403507.312  4621002.821   244.375 
6884   403507.788  4621003.188   244.403 
6885   403507.601  4621003.422   244.438 
6886   403507.605  4621003.061   243.975 
6887   403507.392  4621002.978   243.959 
6888   403507.501  4621003.042   241.955 
6889   403508.421  4621001.301   244.565 
6890   403498.113  4620996.293   244.399 
6891   403495.882  4620994.492   244.399 
6892   403495.528  4620994.064   244.433 
6893   403493.869  4620991.766   244.424 
6894   403493.083  4620991.220   244.456 
6895   403492.239  4620992.818   244.367 
6896   403492.340  4620992.630   244.358 
6897   403492.225  4620992.834   244.306 
6898   403493.530  4620990.578   244.389 
6899   403495.854  4620984.643   244.471 
6900   403495.687  4620984.493   244.479 
6901   403495.832  4620983.903   244.672 
6902   403490.361  4620980.110   244.524 
6903   403489.912  4620980.641   244.479 
6904   403489.642  4620980.632   244.567 
6905   403485.043  4620984.958   244.416 
6906   403485.135  4620985.141   244.382 
6907   403484.588  4620985.746   244.442 
6908   403483.876  4620985.251   244.315 
6909   403483.450  4620986.800   244.308 
6910   403483.278  4620986.969   244.295 
6911   403483.136  4620986.892   244.166 
6912   403482.960  4620987.167   244.163 
6913   403482.620  4620986.548   244.175 
6914   403482.794  4620986.824   242.651 
6915   403482.670  4620986.717   243.708 
6916   403482.862  4620986.842   243.706 
6917   403475.344  4620979.754   244.339 
6918   403471.634  4620983.000   244.218 
6919   403470.112  4620985.044   244.266 
6920   403482.659  4620991.511   244.380 
6921   403487.475  4620994.003   244.400 
6922   403490.769  4620995.678   244.422 
6923   403490.734  4620995.646   244.414 
6924   403488.070  4620993.884   244.412 
6925   403467.508  4620988.273   244.214 
6926   403470.330  4620989.732   244.278 
6927   403467.963  4620989.065   244.216 
6928   403468.520  4620990.510   244.228 
6929   403469.631  4620993.121   244.209 
6930   403472.820  4621001.596   244.155 
6931   403473.763  4620998.164   244.196 
6932   403473.560  4620998.236   244.214 
6933   403473.845  4620996.763   244.202 
6934   403474.006  4620996.874   244.210 
6935   403474.726  4620996.116   244.222 
6936   403474.624  4620995.926   244.240 
6937   403476.272  4620995.656   244.285 
6938   403476.226  4620995.859   244.270 
6939   403476.780  4620996.001   244.294 
6940   403476.903  4620995.840   244.265 
6941   403476.724  4620996.023   244.387 
6942   403474.693  4620996.142   244.371 
6943   403473.808  4620998.157   244.316 
6944   403474.792  4620997.702   244.366 
6945   403474.734  4620996.180   244.373 
6946   403476.001  4621003.329   244.361 
6947   403476.597  4621004.078   244.295 
6948   403478.188  4621010.285   244.268 
6949   403478.958  4621011.411   244.254 
6950   403480.739  4621011.658   244.297 
6951   403480.760  4621011.710   244.182 
6952   403480.812  4621011.893   244.179 
6953   403478.977  4621011.447   244.138 
6954   403478.841  4621011.656   244.138 
6955   403478.140  4621010.282   244.133 
6956   403477.928  4621010.370   244.117 
6957   403476.593  4621011.890   244.140 
6958   403477.466  4621014.379   244.160 
6959   403477.637  4621014.540   244.159 
6960   403479.470  4621013.440   244.194 
6961   403482.688  4621012.119   244.200 
6962   403486.283  4621011.075   244.277 
6963   403485.576  4621010.611   244.234 
6964   403485.622  4621010.839   244.258 
6965   403485.645  4621010.502   244.397 
6966   403491.217  4621010.147   244.486 
6967   403491.225  4621010.183   244.357 
6968   403491.181  4621010.458   244.357 
6969   403491.137  4621010.726   244.397 
6970   403496.897  4621010.910   244.450 
6971   403495.247  4621010.195   244.526 
6972   403495.265  4621010.236   244.420 
6973   403495.226  4621010.439   244.417 
6974   403497.329  4621009.227   244.457 
6975   403497.067  4621009.047   244.473 
6976   403497.021  4621009.022   244.588 
6977   403495.948  4621006.509   244.610 
6978   403495.974  4621006.480   244.485 
6979   403496.093  4621006.327   244.485 
6980   403498.156  4621009.522   244.475 
6981   403499.570  4621009.685   244.507 
6982   403500.960  4621009.904   244.520 
6983   403502.302  4621010.161   244.534 
6984   403503.612  4621010.439   244.526 
6985   403505.009  4621010.810   244.553 
6986   403500.793  4621011.324   244.506 
6987   403504.975  4621012.223   244.545 
6988   403506.300  4621010.169   244.580 
6989   403508.635  4621013.211   244.571 
6990   403511.620  4621014.570   244.592 
6991   403515.308  4621016.551   244.604 
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6992   403518.412  4621018.327   244.638 
6993   403518.522  4621018.176   244.642 
6994   403496.245  4621008.985   244.604 
6995   403492.782  4621007.749   244.556 
6996   403484.024  4621004.682   244.552 
6997   403491.689  4621003.882   244.566 
6998   403491.726  4621003.863   244.447 
6999   403491.846  4621003.687   244.446 
7000   403493.130  4621001.550   244.480 
7001   403486.177  4620997.647   244.429 
7002   403483.660  4620999.171   244.341 
7003   403483.592  4620999.360   244.345 
7004   403483.544  4620999.397   244.480 
7005   403477.710  4620993.347   244.353 
7006   403463.270  4621003.179   243.957 
7007   403462.248  4621003.498   243.942 
7008   403462.031  4621003.566   243.925 
7009   403461.742  4621003.681   244.158 
7010   403460.019  4621001.953   244.195 
7011   403460.959  4621000.683   243.952 
7012   403460.696  4620999.983   243.945 
7013   403460.985  4620999.842   243.980 
7014   403461.061  4621000.499   242.698 
7015   403460.352  4621000.370   244.134 
7016   403441.666  4620982.178   243.753 
7017   403440.994  4620981.882   243.754 
7018   403441.427  4620981.945   241.997 
7019   403440.421  4620983.116   244.044 
7020   403421.002  4620982.341   243.872 
7021   403441.211  4620982.422   244.014 
7022   403441.239  4620982.314   243.995 
7023   403414.024  4620984.760   243.724 
7024   403414.093  4620984.824   243.716 
7025   403414.040  4620983.945   243.458 
7026   403413.336  4620983.269   243.539 
7027   403413.646  4620984.407   242.765 
7028   403414.063  4620984.183   242.798 
7029   403407.946  4620989.270   243.656 
7030   403403.680  4620992.139   243.373 
7031   403403.872  4620992.283   243.370 
7032   403394.474  4621004.992   243.346 
7033   403395.572  4621005.011   243.286 
7034   403395.893  4621005.116   243.279 
7035   403395.684  4621005.709   243.293 
7036   403396.104  4621005.514   243.529 
7037   403396.177  4621005.549   243.538 
7038   403395.692  4621005.453   242.842 
7039   403395.785  4621005.224   242.878 
7040   403395.738  4621005.236   241.696 
7041   403395.837  4621007.266   243.518 
7042   403395.097  4621006.889   243.272 
7043   403395.246  4621006.937   243.282 
7044   403394.932  4621027.137   243.345 
7045   403396.496  4621033.148   243.278 
7046   403396.388  4621033.188   243.281 
7047   403395.962  4621033.021   243.010 
7048   403395.594  4621033.116   243.054 
7049   403396.144  4621033.578   243.010 
7050   403394.786  4621033.611   243.107 
7051   403395.955  4621033.215   242.206 
7052   403414.455  4621051.884   242.949 
7053   403414.297  4621052.237   242.977 
7054   403415.031  4621052.152   242.958 
7055   403414.593  4621052.029   242.255 
7056   403414.827  4621051.669   243.218 
7057   403414.172  4621053.249   243.054 
7058   403414.290  4621052.055   242.980 
7059   403414.395  4621051.812   242.960 
7060   403443.006  4621052.598   243.367 
7061   403443.619  4621050.087   243.306 
7062   403444.147  4621049.802   243.304 
7063   403444.282  4621050.107   243.286 
7064   403443.753  4621049.544   243.588 
7065   403443.787  4621049.621   243.587 
7066   403444.039  4621050.070   242.899 
7067   403444.454  4621051.169   243.362 
7068   403444.367  4621049.899   243.318 
7069   403444.274  4621049.632   243.316 
7070   403457.804  4621037.049   243.650 
7071   403457.597  4621036.915   243.581 
7072   403457.364  4621036.740   243.821 
7073   403458.850  4621037.395   243.633 
7074   403463.070  4621028.981   243.736 
7075   403462.126  4621028.394   243.676 
7076   403461.772  4621028.278   243.662 
7077   403461.569  4621028.869   243.671 
7078   403461.679  4621028.629   242.963 
7079   403461.412  4621028.462   243.914 
7080   403461.342  4621028.448   243.930 
7081   403460.309  4621029.647   243.891 
7082   403456.803  4621028.719   244.012 
7083   403462.127  4621013.642   244.147 
7084   403457.335  4621016.063   244.262 
7085   403459.287  4621011.451   244.222 
7086   403461.757  4621009.381   244.171 
7087   403458.602  4621005.721   244.212 
7088   403462.822  4621008.343   244.106 
7089   403463.158  4621008.314   243.885 
7090   403463.350  4621008.281   243.893 
7091   403464.474  4621008.164   243.895 
7092   403455.185  4621009.053   244.318 
7093   403448.353  4620995.704   244.218 
7094   403447.892  4621001.109   244.268 
7095   403447.836  4621001.101   243.693 
7096   403435.486  4620993.845   243.761 
7097   403435.450  4620993.785   244.291 
7098   403438.423  4620993.964   244.213 
7099   403438.252  4620988.471   244.146 
7100   403430.103  4620989.461   244.078 
7101   403427.264  4620999.014   244.277 
7102   403417.550  4620998.421   244.098 
7103   403415.506  4620996.267   244.062 
7104   403415.220  4620995.755   243.983 
7105   403406.973  4621001.164   243.955 
7106   403405.900  4621008.185   243.863 
7107   403406.283  4621008.279   243.838 
7108   403406.196  4621008.652   243.825 
7109   403404.911  4621016.423   243.826 
7110   403403.244  4621023.000   243.717 
7111   403404.238  4621024.161   243.653 
7112   403405.213  4621032.416   243.675 
7113   403413.925  4621028.212   243.993 
7114   403423.158  4621024.024   244.243 
7115   403433.746  4621026.664   244.018 
7116   403435.541  4621008.899   244.240 
7117   403436.117  4621008.785   244.248 
7118   403435.483  4621008.236   244.268 
7119   403435.539  4621007.675   243.684 
7120   403435.983  4621007.912   243.693 
7121   403438.383  4621007.281   244.285 
7122   403437.939  4621008.429   244.315 
7123   403438.772  4621010.358   244.457 
7124   403438.404  4621017.591   244.355 
7125   403445.130  4621016.558   244.139 
7126   403446.144  4621017.131   242.824 
7127   403446.043  4621017.354   243.035 
7128   403451.075  4621018.992   244.383 
7129   403450.582  4621018.699   243.860 
7130   403440.249  4621005.687   244.330 
7131   403440.227  4621005.592   244.265 
7132   403441.938  4621007.329   244.431 
7133   403441.979  4621007.302   244.319 
7134   403444.662  4621007.380   244.402 
7135   403444.665  4621007.399   244.460 
7136   403446.960  4621004.815   244.396 
7137   403446.921  4621004.778   244.338 
7138   403446.531  4621002.065   244.325 
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7139   403446.493  4621002.009   244.247 
7140   403445.215  4621020.769   245.345 
7141   403456.058  4621022.775   244.308 
7142   403454.544  4621030.409   245.858 
7143   403454.539  4621030.420   245.870 
7144   403446.681  4621039.445   243.901 
7145   403437.283  4621040.220   243.980 
7146   403431.661  4621047.409   243.749 
7147   403425.827  4621043.873   243.806 
7148   403425.916  4621043.294   243.881 
7149   403421.569  4621048.870   243.577 
7150   403471.458  4621038.685   244.081 
7151   403471.190  4621040.144   244.048 
7152   403471.842  4621041.210   244.089 
7153   403472.764  4621041.739   244.153 
7154   403472.763  4621041.768   244.030 
7155   403472.732  4621041.863   244.028 
7156   403471.262  4621038.570   243.977 
7157   403471.452  4621038.680   243.969 
7158   403471.742  4621039.532   244.090 
7159   403472.537  4621038.545   244.126 
7160   403472.626  4621037.662   244.105 
7161   403473.044  4621035.507   244.105 
7162   403472.998  4621035.490   244.022 
7163   403472.848  4621035.360   244.028 
7164   403472.016  4621034.840   244.025 
7165   403473.278  4621032.897   244.063 
7166   403475.110  4621030.410   244.112 
7167   403476.451  4621032.888   244.143 
7168   403474.708  4621034.462   244.055 
7169   403474.680  4621034.271   244.055 
7170   403474.775  4621034.510   244.171 
7171   403476.724  4621035.113   244.280 
7172   403476.760  4621035.118   244.123 
7173   403476.915  4621034.982   244.154 
7174   403477.546  4621034.618   244.194 
7175   403475.526  4621035.884   244.299 
7176   403476.558  4621032.875   244.158 
7177   403475.718  4621031.487   244.135 
7178   403475.121  4621030.429   244.111 
7179   403482.092  4621041.895   244.325 
7180   403479.920  4621040.207   244.300 
7181   403480.080  4621040.132   244.318 
7182   403479.853  4621040.238   244.432 
7183   403480.218  4621041.713   244.441 
7184   403480.257  4621041.707   244.319 
7185   403480.465  4621041.725   244.306 
7186   403480.142  4621042.897   244.321 
7187   403479.976  4621042.725   244.288 
7188   403479.924  4621042.704   244.406 
7189   403478.819  4621043.496   244.397 
7190   403478.081  4621043.523   244.394 
7191   403478.076  4621043.544   244.255 
7192   403477.984  4621043.725   244.263 
7193   403478.762  4621043.852   244.256 
7194   403478.838  4621043.584   244.267 
7195   403480.897  4621042.178   244.268 
7196   403481.341  4621041.759   244.255 
7197   403481.575  4621041.979   244.254 
7198   403481.328  4621042.183   243.942 
7199   403482.870  4621043.057   244.257 
7200   403489.721  4621053.836   244.434 
7201   403488.717  4621052.298   244.404 
7202   403487.268  4621050.424   244.387 
7203   403485.757  4621048.847   244.367 
7204   403483.814  4621047.409   244.324 
7205   403481.054  4621045.877   244.305 
7206   403477.783  4621044.369   244.269 
7207   403475.081  4621043.335   244.186 
7208   403472.184  4621042.659   244.072 
7209   403470.103  4621042.377   244.004 
7210   403467.950  4621042.187   243.955 
7211   403467.784  4621042.622   243.952 
7212   403469.672  4621038.952   243.969 
7213   403471.259  4621036.129   244.006 
7214   403476.236  4621037.390   244.319 
7215   403474.611  4621039.296   244.294 
7216   403477.551  4621041.159   244.430 
7217   403565.389  4621061.673   245.194 
7218   403564.265  4621063.657   245.170 
7219   403499.778  4621019.624   244.371 
7220   403499.833  4621019.596   244.284 
7221   403499.828  4621019.393   244.266 
7222   403498.468  4621021.270   244.479 
7223   403498.495  4621022.345   244.585 
7224   403496.464  4621018.624   244.351 
7225   403496.436  4621018.582   244.250 
7226   403496.444  4621018.375   244.247 
7227   403493.002  4621018.035   244.292 
7228   403493.046  4621017.832   244.289 
7229   403492.983  4621018.088   244.418 
7230   403492.309  4621019.156   244.399 
7231   403490.515  4621018.327   244.366 
7232   403490.484  4621018.302   244.249 
7233   403490.406  4621018.141   244.248 
7234   403489.434  4621018.531   244.221 
7235   403489.491  4621018.710   244.211 
7236   403489.542  4621018.737   244.335 
7237   403489.424  4621019.375   244.358 
7238   403490.179  4621018.938   244.359 
7239   403483.866  4621022.060   244.242 
7240   403483.879  4621022.002   244.108 
7241   403483.779  4621021.867   244.125 
7242   403485.575  4621023.088   244.330 
7243   403485.346  4621022.743   244.320 
7244   403484.712  4621023.169   244.274 
7245   403483.220  4621024.555   244.313 
7246   403482.022  4621023.622   244.071 
7247   403482.227  4621023.690   244.090 
7248   403482.255  4621023.750   244.214 
7249   403482.164  4621025.331   244.225 
7250   403482.095  4621025.346   244.096 
7251   403481.919  4621025.321   244.099 
7252   403481.712  4621024.009   244.096 
7253   403480.386  4621020.879   244.094 
7254   403482.009  4621018.061   244.102 
7255   403483.498  4621026.889   244.224 
7256   403480.160  4621027.021   244.117 
7257   403486.065  4621030.635   244.394 
7258   403489.374  4621035.817   244.483 
7259   403488.830  4621035.394   244.428 
7260   403489.378  4621036.788   244.410 
7261   403489.131  4621036.835   244.294 
7262   403489.355  4621036.784   244.266 
7263   403489.207  4621038.323   244.401 
7264   403490.390  4621040.595   244.425 
7265   403490.513  4621040.567   244.412 
7266   403490.362  4621040.596   244.285 
7267   403490.227  4621040.720   244.287 
7268   403492.162  4621039.733   244.370 
7269   403493.615  4621042.594   244.574 
7270   403492.107  4621043.185   244.403 
7271   403492.138  4621043.009   244.406 
7272   403491.862  4621043.311   244.297 
7273   403492.080  4621043.290   244.292 
7274   403495.338  4621045.361   244.522 
7275   403496.544  4621049.497   244.435 
7276   403496.905  4621050.730   244.421 
7277   403497.438  4621051.598   244.316 
7278   403498.507  4621053.280   244.298 
7279   403499.046  4621054.152   244.417 
7280   403498.991  4621054.161   244.287 
7281   403498.806  4621054.280   244.287 
7282   403500.658  4621053.738   244.438 
7283   403501.118  4621054.272   244.456 
7284   403500.135  4621055.798   244.419 
7285   403501.714  4621056.142   244.364 
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7286   403500.156  4621055.852   244.293 
7287   403499.996  4621056.045   244.276 
7288   403501.500  4621056.324   244.262 
7289   403501.679  4621056.145   244.242 
7290   403501.791  4621056.203   244.230 
7291   403501.498  4621056.358   244.250 
7292   403502.093  4621056.689   244.239 
7293   403501.767  4621056.803   243.299 
7294   403505.319  4621061.430   244.244 
7295   403504.509  4621061.969   244.323 
7296   403504.790  4621061.972   244.291 
7297   403504.847  4621061.927   244.301 
7298   403504.964  4621061.374   244.264 
7299   403506.269  4621060.604   244.508 
7300   403504.043  4621057.345   244.463 
7301   403512.555  4621069.785   244.974 
7302   403511.187  4621070.941   244.468 
7303   403511.373  4621071.078   244.495 
7304   403511.582  4621071.018   244.480 
7305   403513.121  4621070.217   244.653 
7306   403515.006  4621073.117   244.655 
7307   403513.711  4621074.218   244.487 
7308   403513.528  4621074.421   244.519 
7309   403513.595  4621074.691   244.525 
7310   403513.581  4621074.704   244.370 
7311   403513.373  4621074.838   244.383 
7312   403514.413  4621075.377   244.515 
7313   403514.768  4621075.870   244.499 
7314   403515.799  4621074.316   244.650 
7315   403516.131  4621074.936   244.705 
7316   403517.838  4621081.428   244.563 
7317   403517.701  4621081.303   244.464 
7318   403517.353  4621081.518   244.478 
7319   403519.493  4621080.402   245.071 
7320   403503.009  4621090.526   244.441 
7321   403502.730  4621090.679   244.368 
7322   403502.746  4621090.731   244.527 
7323   403502.020  4621089.552   244.526 
7324   403501.791  4621089.389   244.553 
7325   403501.601  4621089.430   244.582 
7326   403500.068  4621090.575   244.793 
7327   403497.085  4621085.748   244.733 
7328   403498.508  4621084.409   244.531 
7329   403498.576  4621084.247   244.494 
7330   403498.555  4621084.037   244.487 
7331   403494.961  4621082.486   244.481 
7332   403496.729  4621081.014   244.324 
7333   403496.927  4621080.838   244.413 
7334   403494.465  4621080.380   244.390 
7335   403492.908  4621075.610   244.829 
7336   403490.039  4621070.808   244.221 
7337   403485.532  4621063.781   244.422 
7338   403487.391  4621066.603   244.394 
7339   403487.259  4621066.526   244.416 
7340   403484.965  4621062.894   244.386 
7341   403484.394  4621062.026   244.314 
7342   403483.348  4621060.345   244.293 
7343   403482.789  4621059.483   244.412 
7344   403483.069  4621059.338   244.308 
7345   403482.824  4621059.502   244.339 
7346   403482.439  4621059.459   244.470 
7347   403480.826  4621059.921   244.446 
7348   403481.722  4621057.828   244.445 
7349   403481.158  4621057.101   244.415 
7350   403480.446  4621056.289   244.465 
7351   403482.759  4621058.336   244.296 
7352   403485.959  4621063.401   244.298 
7353   403499.098  4621055.286   244.276 
7354   403452.973  4621061.696   243.736 
7355   403452.667  4621057.881   243.669 
7356   403451.564  4621058.520   243.763 
7357   403449.716  4621059.678   243.674 
7358   403446.617  4621061.301   243.596 
7359   403442.556  4621063.042   243.574 
7360   403437.960  4621064.421   243.525 
7361   403433.532  4621065.273   243.468 
7362   403429.951  4621065.662   243.458 
7363   403429.545  4621065.809   243.457 
7364   403431.301  4621066.933   243.509 
7365   403432.972  4621068.557   243.578 
7366   403434.396  4621070.417   243.630 
7367   403435.495  4621072.362   243.716 
7368   403435.942  4621073.284   243.710 
7369   403437.338  4621072.142   243.671 
7370   403439.933  4621070.249   243.667 
7371   403442.209  4621069.259   243.677 
7372   403445.281  4621068.795   243.721 
7373   403447.838  4621068.762   243.748 
7374   403450.245  4621069.205   243.777 
7375   403453.618  4621070.682   243.873 
7376   403453.506  4621070.807   243.849 
7377   403450.204  4621076.667   243.810 
7378   403445.796  4621076.786   243.907 
7379   403445.795  4621076.758   243.778 
7380   403445.824  4621076.552   243.776 
7381   403449.762  4621077.646   243.826 
7382   403449.644  4621077.771   243.655 
7383   403449.676  4621077.859   243.907 
7384   403452.142  4621081.363   243.983 
7385   403452.295  4621082.097   244.063 
7386   403452.390  4621083.095   243.945 
7387   403452.419  4621082.064   243.902 
7388   403452.617  4621082.032   243.912 
7389   403452.623  4621085.097   243.947 
7390   403452.740  4621086.052   244.103 
7391   403452.770  4621086.089   243.959 
7392   403452.955  4621086.117   243.955 
7393   403453.080  4621086.193   243.981 
7394   403452.578  4621081.196   243.909 
7395   403463.467  4621085.112   243.912 
7396   403452.591  4621086.097   244.105 
7397   403441.139  4621087.035   243.981 
7398   403442.509  4621088.287   244.062 
7399   403442.366  4621088.343   244.064 
7400   403442.340  4621088.352   243.917 
7401   403442.125  4621088.435   243.918 
7402   403440.759  4621087.290   243.867 
7403   403440.980  4621087.170   243.869 
7404   403441.015  4621087.142   243.978 
7405   403440.912  4621086.100   243.862 
7406   403440.686  4621084.121   243.799 
7407   403440.596  4621083.135   243.896 
7408   403440.548  4621083.122   243.770 
7409   403440.385  4621083.137   243.773 
7410   403440.166  4621082.314   243.773 
7411   403440.636  4621087.202   243.863 
7412   403440.847  4621080.230   243.757 
7413   403441.043  4621080.333   243.778 
7414   403441.071  4621080.329   243.885 
7415   403442.432  4621078.336   243.880 
7416   403442.359  4621078.271   243.767 
7417   403442.237  4621078.142   243.762 
7418   403441.950  4621079.546   243.880 
7419   403445.702  4621077.431   243.841 
7420   403445.328  4621077.970   243.871 
7421   403445.844  4621077.946   243.892 
7422   403448.185  4621078.398   243.930 
7423   403446.023  4621081.757   243.923 
7424   403446.761  4621086.113   244.077 
7425   403428.291  4621088.460   243.852 
7426   403428.240  4621088.503   243.960 
7427   403427.915  4621087.450   243.972 
7428   403427.565  4621086.471   243.827 
7429   403426.829  4621084.651   243.758 
7430   403426.386  4621083.707   243.837 
7431   403426.747  4621083.490   243.785 
7432   403426.687  4621084.152   243.759 
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7433   403425.839  4621088.423   244.004 
7434   403424.259  4621084.543   243.931 
7435   403422.178  4621081.138   243.775 
7436   403426.119  4621083.204   243.729 
7437   403426.296  4621083.109   243.737 
7438   403424.456  4621081.487   243.786 
7439   403424.734  4621081.975   243.825 
7440   403422.764  4621079.278   243.685 
7441   403422.712  4621078.030   243.626 
7442   403422.732  4621077.984   243.499 
7443   403422.888  4621077.917   243.492 
7444   403419.492  4621074.111   243.352 
7445   403419.379  4621074.220   243.341 
7446   403419.365  4621074.273   243.474 
7447   403420.716  4621076.826   243.607 
7448   403420.419  4621076.222   243.559 
7449   403418.981  4621077.354   243.602 
7450   403412.635  4621072.228   243.439 
7451   403413.430  4621069.813   243.344 
7452   403413.383  4621069.729   243.246 
7453   403413.508  4621069.579   243.243 
7454   403408.623  4621067.322   243.162 
7455   403408.083  4621067.067   243.161 
7456   403408.008  4621067.023   243.181 
7457   403408.137  4621066.733   243.172 
7458   403407.472  4621066.784   243.154 
7459   403408.176  4621066.771   242.511 
7460   403407.484  4621067.949   243.345 
7461   403405.893  4621068.530   243.334 
7462   403407.320  4621069.252   243.344 
7463   403407.468  4621069.386   243.369 
7464   403406.878  4621069.205   243.343 
7465   403400.514  4621067.685   243.334 
7466   403401.161  4621065.314   243.301 
7467   403401.180  4621065.286   243.189 
7468   403401.220  4621065.069   243.178 
7469   403398.900  4621065.604   243.342 
7470   403399.601  4621065.673   243.343 
7471   403403.254  4621066.232   243.299 
7472   403392.986  4621067.364   243.490 
7473   403392.408  4621065.354   243.468 
7474   403392.250  4621064.842   243.334 
7475   403392.151  4621064.649   243.342 
7476   403392.224  4621064.901   243.463 
7477   403389.342  4621058.308   243.598 
7478   403389.017  4621057.998   243.595 
7479   403388.909  4621057.820   243.602 
7480   403388.876  4621057.781   243.734 
7481   403392.724  4621056.892   243.546 
7482   403393.784  4621056.270   243.474 
7483   403394.151  4621055.420   243.451 
7484   403393.567  4621053.877   243.457 
7485   403393.577  4621053.865   243.309 
7486   403393.757  4621053.727   243.323 
7487   403394.194  4621055.449   243.345 
7488   403394.404  4621055.447   243.357 
7489   403392.892  4621057.453   243.458 
7490   403395.219  4621057.151   243.404 
7491   403398.043  4621056.893   243.329 
7492   403400.132  4621056.780   243.294 
7493   403398.879  4621055.672   243.301 
7494   403396.485  4621053.562   243.310 
7495   403394.097  4621051.106   243.310 
7496   403392.587  4621055.199   243.558 
7497   403391.160  4621056.321   243.617 
7498   403391.151  4621056.339   243.608 
7499   403390.249  4621049.660   243.454 
7500   403390.288  4621049.657   243.345 
7501   403390.469  4621049.544   243.312 
7502   403391.780  4621048.444   243.294 
7503   403387.285  4621041.288   243.294 
7504   403385.843  4621041.856   243.330 
7505   403385.591  4621041.943   243.288 
7506   403385.572  4621041.953   243.436 
7507   403385.297  4621042.079   243.491 
7508   403383.337  4621036.784   243.416 
7509   403383.387  4621036.775   243.311 
7510   403383.620  4621036.702   243.318 
7511   403385.011  4621036.170   243.314 
7512   403383.162  4621029.691   243.398 
7513   403381.306  4621029.588   243.490 
7514   403381.365  4621029.596   243.392 
7515   403381.599  4621029.499   243.386 
7516   403380.914  4621029.309   243.521 
7517   403380.865  4621027.290   243.536 
7518   403380.884  4621027.285   243.435 
7519   403381.112  4621027.243   243.428 
7520   403382.604  4621026.826   243.420 
7521   403379.362  4621025.713   243.703 
7522   403379.388  4621025.681   243.557 
7523   403379.424  4621025.448   243.563 
7524   403377.193  4621026.470   243.808 
7525   403377.394  4621026.612   243.789 
7526   403377.398  4621026.640   243.894 
7527   403378.093  4621026.957   243.913 
7528   403374.926  4621030.192   244.095 
7529   403375.340  4621030.335   244.091 
7530   403375.544  4621030.441   244.083 
7531   403375.546  4621030.524   244.218 
7532   403376.191  4621031.572   244.228 
7533   403377.504  4621036.678   244.392 
7534   403380.961  4621035.824   243.824 
7535   403382.141  4621044.134   244.030 
7536   403384.642  4621043.784   243.659 
7537   403389.072  4621051.104   243.657 
7538   403386.665  4621053.017   244.037 
7539   403388.203  4621057.134   243.736 
7540   403377.495  4621024.627   243.699 
7541   403379.335  4621020.657   243.543 
7542   403382.225  4621013.923   243.430 
7543   403381.871  4621013.937   243.419 
7544   403382.061  4621015.306   243.445 
7545   403381.981  4621018.227   243.474 
7546   403382.224  4621023.645   243.485 
7547   403378.981  4621012.747   243.394 
7548   403374.607  4621021.747   243.611 
7549   403373.022  4621017.261   243.455 
7550   403372.845  4621017.160   243.453 
7551   403372.826  4621017.052   243.555 
7552   403371.943  4621015.593   243.583 
7553   403373.677  4621013.523   243.478 
7554   403375.092  4621008.111   243.389 
7555   403376.440  4621008.431   243.359 
7556   403376.505  4621008.390   243.222 
7557   403376.703  4621008.501   243.239 
7558   403378.341  4621003.670   243.212 
7559   403378.599  4621003.113   243.219 
7560   403378.902  4621003.240   243.241 
7561   403378.825  4621003.433   242.508 
7562   403378.548  4621001.277   243.374 
7563   403378.992  4621000.620   243.368 
7564   403382.581  4620992.106   243.327 
7565   403382.882  4620992.225   243.332 
7566   403382.756  4620991.453   243.319 
7567   403382.795  4620991.750   242.456 
7568   403384.812  4620984.970   243.498 
7569   403385.079  4620985.047   243.387 
7570   403384.418  4620985.013   243.533 
7571   403383.929  4620985.459   243.495 
7572   403382.987  4620984.534   243.518 
7573   403386.404  4620991.948   243.438 
7574   403386.769  4620992.024   243.436 
7575   403382.742  4621002.834   243.363 
7576   403377.555  4621015.602   243.420 
7577   403391.013  4620978.191   243.519 
7578   403396.344  4620975.422   243.652 
7579   403395.156  4620980.298   243.613 
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7580   403394.178  4620983.872   243.603 
7581   403393.135  4620987.190   243.586 
7582   403395.373  4620984.664   243.614 
7583   403398.406  4620981.654   243.671 
7584   403404.106  4620977.159   243.776 
7585   403398.328  4620975.243   243.667 
7586   403398.506  4620975.217   243.676 
7587   403398.564  4620975.215   243.820 
7588   403399.580  4620975.592   243.869 
7589   403400.917  4620975.591   243.889 
7590   403399.286  4620976.559   243.864 
7591   403399.275  4620976.648   243.719 
7592   403399.162  4620976.798   243.710 
7593   403400.899  4620977.196   243.747 
7594   403400.796  4620976.995   243.748 
7595   403400.798  4620976.944   243.908 
7596   403404.890  4620974.331   243.943 
7597   403404.921  4620974.372   243.802 
7598   403405.036  4620974.561   243.810 
7599   403410.699  4620971.353   243.895 
7600   403410.783  4620971.493   243.880 
7601   403410.631  4620971.299   243.994 
7602   403411.469  4620970.287   244.029 
7603   403412.063  4620970.209   244.012 
7604   403412.787  4620972.369   243.880 
7605   403418.998  4620970.217   243.926 
7606   403415.787  4620969.751   243.926 
7607   403415.727  4620969.516   243.911 
7608   403415.729  4620969.470   244.031 
7609   403415.494  4620968.732   244.043 
7610   403414.441  4620965.603   244.049 
7611   403406.555  4620968.635   244.018 
7612   403405.524  4620972.168   243.904 
7613   403401.272  4620971.380   243.834 
7614   403419.572  4620961.806   243.917 
7615   403421.339  4620960.105   243.862 
7616   403421.386  4620959.993   243.734 
7617   403421.491  4620959.840   243.737 
7618   403422.622  4620958.597   243.728 
7619   403428.934  4620963.885   243.816 
7620   403426.363  4620963.951   243.807 
7621   403426.240  4620964.088   243.779 
7622   403426.200  4620964.133   243.931 
7623   403426.906  4620965.298   243.937 
7624   403426.922  4620965.267   243.812 
7625   403427.124  4620965.243   243.809 
7626   403426.806  4620966.398   243.847 
7627   403426.693  4620966.227   243.857 
7628   403426.638  4620966.177   243.969 
7629   403425.981  4620966.608   243.997 
7630   403425.995  4620966.630   243.886 
7631   403426.026  4620966.836   243.880 
7632   403426.913  4620968.242   243.867 
7633   403430.946  4620967.568   243.813 
7634   403433.115  4620967.282   243.800 
7635   403433.632  4620966.967   243.806 
7636   403425.806  4620964.933   243.874 
7637   403429.586  4620959.544   243.777 
7638   403432.293  4620957.124   243.765 
7639   403437.899  4620965.198   243.841 
7640   403437.018  4620965.532   243.828 
7641   403440.470  4620962.542   243.837 
7642   403446.063  4620970.497   243.916 
7643   403459.287  4620978.963   244.069 
7644   403460.036  4620975.418   244.063 
7645   403428.776  4620951.035   243.637 
7646   403428.808  4620951.005   243.786 
7647   403429.758  4620949.413   243.830 
7648   403424.909  4620952.217   243.678 
7649   403423.125  4620954.152   243.690 
7650   403425.307  4620948.770   243.642 
7651   403425.324  4620948.724   243.786 
7652   403426.332  4620947.116   243.828 
7653   403444.056  4620958.841   244.059 
7654   403444.182  4620958.707   244.003 
7655   403444.633  4620958.916   244.107 
7656   403444.535  4620959.358   244.018 
7657   403446.508  4620962.660   244.022 
7658   403455.088  4620968.337   244.034 
7659   403455.102  4620968.405   243.976 
7660   403456.289  4620966.913   244.064 
7661   403452.091  4620967.024   243.987 
7662   403453.133  4620965.461   244.138 
7663   403461.356  4620972.549   243.952 
7664   403460.831  4620972.221   243.961 
7665   403460.640  4620972.511   243.955 
7666   403461.124  4620972.524   243.429 
7667   403460.944  4620972.359   243.408 
7668   403461.023  4620972.448   242.258 
7669   403472.948  4620980.197   244.159 
7670   403472.975  4620980.156   244.226 
7671   403473.798  4620978.926   244.275 
7672   403470.862  4620978.252   244.327 
7673   403564.218  4621024.686   245.721 
7674   403563.938  4621024.729   245.701 
7675   403563.699  4621024.669   245.689 
7676   403563.587  4621024.508   245.725 
7677   403565.473  4621022.912   245.754 
7678   403569.329  4621016.948   245.955 
7679   403569.331  4621016.771   245.959 
7680   403569.256  4621016.548   245.980 
7681   403580.517  4621013.663   246.195 
7682   403582.860  4621014.826   246.255 
7683   403582.153  4621015.845   246.183 
7684   403582.499  4621014.564   246.247 
7685   403581.011  4621012.927   246.273 
7686   403549.102  4621030.407   244.827 
7687   403549.565  4621030.784   244.836 
7688   403549.418  4621031.045   244.866 
7689   403549.112  4621030.676   244.376 
7690   403549.318  4621030.838   244.401 
7691   403549.235  4621030.769   243.269 
7692   403557.249  4621036.421   245.045 
7693   403553.467  4621036.193   245.012 
7694   403585.027  4621075.535   245.739 
7695   403586.343  4621079.384   245.984 
7696   403587.484  4621079.868   246.018 
7697   403585.863  4621080.745   246.075 
7698   403584.846  4621080.263   246.088 
7699   403584.549  4621077.732   245.915 
7700   403584.684  4621077.470   245.780 
7701   403584.812  4621077.331   245.738 
7702   403582.128  4621075.778   245.640 
7703   403582.322  4621075.493   245.600 
7704   403581.636  4621075.409   245.605 
7705   403581.911  4621075.257   245.064 
7706   403580.309  4621077.434   245.774 
7707   403582.145  4621078.656   245.813 
7708   403577.118  4621075.354   245.626 
7709   403576.360  4621074.862   245.593 
7710   403576.780  4621074.487   245.839 
7711   403574.560  4621073.146   245.741 
7712   403574.303  4621072.753   245.617 
7713   403574.687  4621073.546   245.647 
7714   403571.614  4621071.556   245.777 
7715   403573.043  4621070.686   245.523 
7716   403570.636  4621070.888   245.660 
7717   403569.435  4621070.129   245.551 
7718   403566.356  4621068.118   245.537 
7719   403564.690  4621066.757   245.245 
7720   403564.239  4621065.680   245.290 
7721   403564.002  4621064.713   245.236 
7722   403562.492  4621064.933   245.256 
7723   403561.013  4621064.743   245.212 
7724   403564.215  4621066.728   245.390 
7725   403561.240  4621062.523   245.171 
7726   403560.700  4621062.077   245.165 
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7727   403560.033  4621061.766   245.188 
7728   403559.512  4621062.754   245.205 
7729   403559.549  4621063.615   245.301 
7730   403557.623  4621060.838   245.093 
7731   403557.982  4621062.561   245.283 
7732   403557.445  4621062.220   245.165 
7733   403557.059  4621061.477   245.138 
7734   403554.194  4621059.274   245.042 
7735   403555.355  4621059.036   245.016 
7736   403546.363  4621052.988   244.938 
7737   403546.591  4621052.643   244.948 
7738   403546.685  4621052.369   244.784 
7739   403546.843  4621052.201   244.798 
7740   403545.076  4621053.879   244.998 
7741   403545.064  4621054.070   245.137 
7742   403540.201  4621050.926   244.897 
7743   403539.249  4621048.429   244.803 
7744   403539.028  4621048.139   244.775 
7745   403538.331  4621047.767   244.890 
7746   403537.988  4621047.960   244.853 
7747   403538.215  4621046.787   244.776 
7748   403537.402  4621046.246   244.663 
7749   403536.412  4621045.615   244.640 
7750   403535.583  4621045.042   244.731 
7751   403534.745  4621044.491   244.709 
7752   403534.449  4621044.422   244.696 
7753   403534.309  4621044.539   244.709 
7754   403534.715  4621044.798   244.716 
7755   403535.077  4621045.113   244.740 
7756   403538.287  4621049.490   244.995 
7757   403530.549  4621044.535   244.717 
7758   403532.253  4621042.439   244.537 
7759   403532.107  4621042.709   244.517 
7760   403532.576  4621043.046   244.532 
7761   403532.382  4621042.537   244.053 
7762   403529.973  4621042.155   244.663 
7763   403528.377  4621043.093   244.752 
7764   403527.888  4621042.731   244.712 
7765   403525.612  4621041.268   244.689 
7766   403525.035  4621040.873   244.700 
7767   403524.206  4621040.309   244.651 
7768   403523.876  4621038.580   244.622 
7769   403535.724  4621044.186   244.597 
7770   403538.956  4621044.272   244.687 
7771   403523.738  4621039.758   244.014 
7772   403522.674  4621039.281   244.711 
7773   403520.536  4621037.892   244.580 
7774   403520.266  4621035.676   244.509 
7775   403519.533  4621036.864   244.568 
7776   403517.470  4621035.843   244.540 
7777   403516.740  4621035.406   244.562 
7778   403516.625  4621035.132   244.576 
7779   403514.527  4621033.814   244.468 
7780   403513.855  4621033.412   244.504 
7781   403510.738  4621031.375   244.442 
7782   403511.616  4621029.991   244.451 
7783   403510.276  4621031.055   244.473 
7784   403507.152  4621028.940   244.481 
7785   403506.753  4621026.443   244.584 
7786   403507.786  4621026.942   244.497 
7787   403507.629  4621026.616   244.447 
7788   403508.178  4621026.950   244.393 
7789   403508.089  4621026.489   244.359 
7790   403507.689  4621026.566   244.410 
7791   403507.921  4621026.373   243.863 
7792   403508.577  4621025.100   244.359 
7793   403508.683  4621025.135   244.369 
7794   403508.919  4621025.132   244.360 
7795   403508.489  4621025.073   244.459 
7796   403508.236  4621024.976   244.504 
7797   403507.630  4621025.979   244.462 
7798   403506.723  4621024.043   244.499 
7799   403503.160  4621021.580   244.385 
7800   403502.890  4621021.554   244.406 
7801   403502.737  4621021.688   244.380 
7802   403503.042  4621021.501   244.241 
7803   403503.113  4621021.413   244.241 
7804   403501.492  4621020.458   244.234 
7805   403501.599  4621020.317   244.257 
7806   403499.273  4621019.154   244.263 
7807   403499.176  4621019.352   244.272 
7808   403499.918  4621019.793   244.378 
7809   403499.907  4621020.029   244.374 
7810   403498.363  4621021.330   244.474 
7811   403498.097  4621022.081   244.322 
7812   403498.459  4621022.801   244.470 
7813   403498.385  4621023.248   244.470 
7814   403500.668  4621024.735   244.809 
7815   403502.873  4621023.243   244.444 
7816   403501.569  4621024.960   244.422 
7817   403503.409  4621024.625   244.424 
7818   403505.797  4621024.250   244.513 
7819   403505.182  4621023.706   244.452 
7820   403503.352  4621022.636   244.484 
7821   403505.700  4621025.977   244.531 
7822   403503.393  4621026.591   244.459 
7823   403504.313  4621027.217   244.484 
7824   403478.025  4621054.690   244.441 
7825   403478.479  4621055.446   244.418 
7826   403478.872  4621055.856   244.469 
7827   403477.402  4621054.295   244.428 
7828   403476.686  4621056.378   244.436 
7829   403473.491  4621052.777   244.359 
7830   403470.934  4621053.053   244.357 
7831   403463.337  4621062.236   244.145 
7832   403463.877  4621061.738   244.177 
7833   403463.816  4621060.967   244.242 
7834   403463.327  4621061.655   244.043 
7835   403463.635  4621060.257   244.037 
7836   403463.444  4621060.226   244.005 
7837   403463.027  4621064.750   244.113 
7838   403462.829  4621064.779   244.118 
7839   403463.091  4621064.924   244.221 
7840   403463.210  4621069.043   244.287 
7841   403463.182  4621069.099   244.082 
7842   403462.989  4621069.133   244.077 
7843   403462.666  4621069.055   244.038 
7844   403464.127  4621079.079   244.209 
7845   403464.172  4621079.585   244.141 
7846   403464.495  4621083.030   244.190 
7847   403464.623  4621084.043   244.280 
7848   403464.730  4621085.240   244.308 
7849   403464.673  4621085.188   244.226 
7850   403464.465  4621085.257   244.206 
7851   403463.011  4621080.140   244.133 
7852   403466.797  4621085.024   244.325 
7853   403518.853  4621010.392   244.596 
7854   403518.036  4621009.834   244.468 
7855   403516.427  4621008.786   244.466 
7856   403515.531  4621008.220   244.578 
7857   403516.912  4621007.201   244.524 
7858   403519.065  4621008.624   244.555 
7859   403516.179  4621006.990   244.624 
7860   403514.305  4621006.662   244.606 
7861   403513.431  4621007.442   244.468 
7862   403517.330  4621008.483   244.486 
7863   403517.475  4621008.276   244.476 
7864   403517.796  4621008.537   244.472 
7865   403520.783  4621010.996   244.636 
7866   403519.983  4621010.695   244.500 
7867   403519.065  4621010.364   244.519 
7868   403519.137  4621010.247   244.529 
7869   403519.957  4621010.795   244.513 
7870   403522.742  4621011.172   244.553 
7871   403524.408  4621012.287   244.702 
7872   403524.392  4621013.263   244.450 
7873   403526.074  4621013.366   244.374 
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7874   403526.907  4621013.935   244.521 
7875   403525.880  4621014.262   244.467 
7876   403526.034  4621014.083   244.428 
7877   403525.692  4621013.932   244.461 
7878   403528.202  4621016.628   244.573 
7879   403528.685  4621016.982   244.592 
7880   403528.523  4621017.251   244.608 
7881   403528.246  4621016.819   243.957 
7882   403528.498  4621017.001   243.995 
7883   403528.334  4621016.973   243.010 
7884   403531.174  4621017.765   244.492 
7885   403531.293  4621017.573   244.507 
7886   403531.487  4621018.014   244.548 
7887   403531.601  4621017.098   244.578 
7888   403533.090  4621018.059   244.575 
7889   403536.545  4621020.320   244.583 
7890   403537.276  4621020.787   244.628 
7891   403537.989  4621021.353   244.645 
7892   403540.168  4621023.978   244.668 
7893   403540.378  4621024.167   244.685 
7894   403540.621  4621023.805   244.666 
7895   403541.031  4621023.244   244.687 
7896   403541.746  4621023.702   244.712 
7897   403541.867  4621023.996   244.683 
7898   403543.366  4621024.827   244.690 
7899   403546.759  4621020.116   244.976 
7900   403542.566  4621025.732   244.750 
7901   403542.575  4621025.799   244.882 
7902   404339.506  4621369.322   281.400 
7903   404339.251  4621370.528   281.412 
7904   404287.317  4621380.802   279.996 
7905   404289.363  4621384.975   279.978 
7906   404289.772  4621365.126   280.473 
7907   404296.779  4621359.500   280.949 
7908   404304.862  4621358.009   281.260 
7909   404313.034  4621360.656   281.371 
7910   404319.900  4621368.601   281.355 
7911   404320.833  4621379.138   281.211 
7912   404317.595  4621386.149   280.967 
7913   404312.563  4621390.487   280.718 
7914   404305.692  4621392.708   280.441 
7915   404297.385  4621391.518   280.124 
7916   404281.165  4621362.408   280.630 
7917   404281.334  4621362.296   280.554 
7918   404281.388  4621362.294   280.500 
7919   404337.457  4621358.590   281.276 
7920   404319.301  4621378.614   281.348 
7921   404319.488  4621378.611   281.278 
7922   404319.555  4621378.616   281.196 
7923   404302.077  4621391.011   280.421 
7924   404302.067  4621391.194   280.365 
7925   404294.306  4621387.876   280.126 
7926   404294.178  4621387.994   280.072 
7927   404297.462  4621390.091   280.096 
7928   404289.445  4621381.673   280.064 
7929   404289.292  4621381.737   280.005 
7930   404289.188  4621381.765   279.976 
7931   404288.214  4621373.666   280.212 
7932   404288.056  4621373.611   280.166 
7933   404287.999  4621373.607   280.055 
7934   404290.902  4621366.139   280.452 
7935   404290.916  4621366.156   280.548 
7936   404291.016  4621366.294   280.599 
7937   404297.319  4621361.060   281.081 
7938   404297.267  4621360.846   281.037 
7939   404297.246  4621360.797   280.906 
7940   404305.063  4621359.668   281.411 
7941   404305.087  4621359.449   281.367 
7942   404305.083  4621359.396   281.236 
7943   404312.667  4621362.021   281.356 
7944   404312.641  4621362.080   281.482 
7945   404312.583  4621362.237   281.540 
7946   404318.267  4621369.107   281.506 
7947   404318.436  4621368.996   281.314 
7948   404318.544  4621368.966   281.351 
7949   404309.695  4621390.012   280.753 
7950   404309.831  4621390.170   280.703 
7951   404291.639  4621385.688   279.844 
7952   404306.354  4621391.232   280.424 
7953   404315.823  4621386.095   280.853 
7954   404296.852  4621424.940   280.259 
7955   404269.753  4621382.038   279.974 
7956   404218.238  4621341.109   277.515 
7957   404218.784  4621340.690   277.553 
7958   404218.401  4621341.699   277.515 
7959   404218.846  4621340.896   277.515 
7960   404281.982  4621391.387   279.120 
7961   404281.388  4621390.615   278.982 
7962   404277.145  4621387.291   280.179 
7963   403611.884  4621092.349   246.915 
7964   403720.960  4621181.859   252.485 
7965   403850.975  4621275.962   259.830 
7966   403973.151  4621339.697   266.074 
7967   403973.450  4621339.668   266.084 
7968   403971.471  4621336.400   266.172 
7969   403971.656  4621336.259   266.182 
7970   403969.340  4621334.279   266.201 
7971   403969.525  4621334.138   266.211 
7972   403969.164  4621317.638   266.783 
7973   403983.665  4621321.163   267.393 
7974   403901.476  4621238.202   264.176 
7975   404124.182  4621337.425   271.853 
7976   404297.429  4621327.726   284.409 
7977   404293.489  4621332.460   284.380 
7978   404252.414  4621337.268   279.262 
7979   404223.749  4621313.369   282.022 
7980   404225.296  4621311.526   282.131 
7981   404232.234  4621314.266   282.465 
7982   404217.547  4621369.586   277.627 
7983   404217.555  4621369.624   277.692 
7984   404217.541  4621369.703   277.736 
7985   404215.439  4621372.559   277.810 
7986   404215.384  4621372.495   277.750 
7987   404215.363  4621372.478   277.726 
7988   404143.253  4621327.457   273.016 
7989   404109.021  4621329.367   271.224 
7990   404237.984  4621364.100   278.745 
7991   404237.523  4621364.722   278.745 
7992   404236.493  4621363.981   278.745 
7993   404236.897  4621363.323   278.745 
7994   404251.461  4621361.032   279.315 
7995   404251.543  4621361.017   278.185 
7996   403983.620  4621342.416   266.334 
7997   403983.368  4621342.324   266.311 
7998   403982.927  4621346.380   266.118 
7999   403982.665  4621346.323   266.095 
8000   403991.938  4621336.106   266.791 
8001   403982.615  4621350.037   265.967 
8002   403880.838  4621277.038   261.430 
8003   403877.799  4621275.003   261.232 
8004   404080.248  4621331.794   270.141 
8005   404079.985  4621331.713   270.141 
8006   404132.800  4621290.506   273.662 
8007   404135.295  4621290.810   273.632 
8008   404153.384  4621289.949   273.866 
8009   404284.275  4621355.413   280.538 
8010   404292.073  4621352.467   281.009 
8011   404289.291  4621354.265   280.845 
8012   404287.432  4621355.201   280.754 
8013   404285.881  4621355.585   280.686 
8014   404282.842  4621354.984   280.472 
8015   404278.118  4621352.564   280.244 
8016   404263.153  4621345.022   279.505 
8017   404196.974  4621365.710   277.380 
8018   404191.698  4621363.993   277.450 
8019   403944.806  4621264.402   267.476 
8020   403861.597  4621281.796   260.591 
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8021   403853.673  4621266.272   260.088 
8022   403725.810  4621208.401   254.006 
8023   403773.127  4621216.831   255.881 
8024   403774.562  4621217.809   256.948 
8025   404027.962  4621336.321   267.914 
8026   403702.994  4621208.196   250.870 
8027   403717.568  4621165.777   252.502 
8028   403617.384  4621139.032   248.105 
8029   403485.786  4621063.598   244.298 
8030   403452.233  4621081.329   243.865 
8031   403452.431  4621081.297   243.875 
8032   403463.136  4621061.624   244.011 
8033   403500.773  4621091.638   244.793 
8034   403471.600  4621041.328   243.998 
8035   403471.766  4621041.251   243.982 
8036   403470.948  4621040.262   243.957 
8037   403471.114  4621040.185   243.941 
8038   403488.960  4621038.370   244.285 
8039   403489.185  4621038.319   244.257 
8040   403474.046  4620996.903   244.361 
8041   403476.224  4620995.900   244.363 
8042   403532.792  4621045.999   244.760 
8043   403536.542  4621048.567   244.748 
8044   403537.694  4621049.278   244.831 
8045   403608.414  4621044.081   246.100 
8046   403568.304  4621019.637   245.807 
8047   403384.747  4620985.011   243.635 
8048   403378.557  4621003.820   243.212 
8049   403393.827  4621056.299   243.368 
8050   403393.960  4621056.416   243.380 
8051   403392.767  4621056.921   243.440 
8052   403392.900  4621057.038   243.452 
8053   403407.453  4621066.812   243.266 
8054   403715.334  4621214.231   252.661 
8055   403716.384  4621214.960   252.653 
8056   404130.310  4621286.667   273.662 
8057   404156.248  4621290.226   273.866 
8058   404140.134  4621287.525   273.739 
8059   404145.446  4621288.321   273.782 
8060   404107.490  4621286.594   274.505 
8061   404107.146  4621287.739   273.866 
8062   404102.981  4621285.522   276.351 
8063   404124.423  4621378.233   271.662 
8064   404126.038  4621378.079   271.324 
8065   404126.093  4621378.081   271.210 
8066   404147.841  4621336.791   272.766 
8067   403736.349  4621197.187   254.441 
8068   403735.971  4621197.272   254.172 
8069   403832.730  4621254.054   257.395 
8070   403685.032  4621087.762   248.926 
8071   403554.245  4621025.410   244.976 
8072   403564.068  4621023.283   245.725 
8073   403568.651  4621016.167   245.980 
8074   403554.170  4621026.678   245.174 
8075   403564.314  4621024.715   245.596 
8076   403574.833  4621008.725   246.051 
8077   403470.397  4621057.473   244.436 
8078   403466.125  4621060.950   244.436 
8079   403470.813  4621052.906   244.645 
8080   403468.227  4621053.855   244.609 
8081   403466.665  4621054.928   244.583 
8082   403465.442  4621056.244   244.557 
8083   403464.476  4621057.834   244.528 
8084   403463.688  4621060.289   244.499 
8085   403464.423  4621057.802   244.066 
8086   403464.232  4621057.771   244.034 
8087   403465.389  4621056.212   244.094 
8088   403465.198  4621056.181   244.062 
8089   403466.612  4621054.896   244.121 
8090   403466.421  4621054.779   244.089 
8091   403468.180  4621053.805   244.147 
8092   403468.058  4621053.660   244.115 
8093   403470.807  4621052.828   244.183 
8094   403470.811  4621052.665   244.151 
8095   403481.985  4621057.623   244.359 
8096   403481.761  4621057.786   244.286 
8097   403480.709  4621056.084   244.379 
8098   403480.482  4621056.247   244.306 
8099   403477.665  4621054.090   244.342 
8100   403477.386  4621054.243   244.269 
8101   403473.483  4621052.508   244.273 
8102   403473.475  4621052.725   244.200 
8103   403445.029  4621016.781   244.350 
8104   403448.025  4621001.106   244.247 
8105   403435.400  4620993.635   244.213 
8106   403440.557  4621029.842   245.008 
8107   403570.345  4621031.755   245.653 
8108   403618.489  4621054.426   245.965 
8109   403484.929  4621023.513   244.284 
8110   403506.113  4621025.038   244.457 
8111   403507.762  4621026.684   244.117 
8112   403441.770  4620980.861   243.754 
8113   403461.829  4620999.389   243.980 
8114   403402.502  4621045.348   243.080 
8115   403429.708  4621055.366   243.208 
8116   403452.540  4621045.275   243.497 
8117   403465.183  4621018.780   243.815 
8118   403453.611  4620988.219   243.867 
8119   403427.267  4620979.206   243.646 
8120   403402.284  4620992.034   243.443 
8121   403392.169  4621019.302   243.226 
8122   403404.054  4620992.414   243.626 
8123   403393.720  4621019.392   243.405 
8124   403403.707  4621044.475   243.249 
8125   403429.372  4621053.358   243.402 
8126   403451.445  4621043.702   243.704 
8127   403463.389  4621018.526   244.010 
8128   403452.009  4620989.519   243.970 
8129   403427.391  4620980.538   243.859 
8130   403395.334  4621006.981   243.529 
8131   403393.257  4621019.432   243.151 
8132   403393.496  4621019.413   243.148 
8133   403395.861  4621032.900   243.030 
8134   403396.085  4621032.812   243.027 
8135   403403.375  4621044.798   242.995 
8136   403403.526  4621044.612   242.992 
8137   403429.328  4621053.794   243.164 
8138   403429.349  4621053.530   243.144 
8139   403451.733  4621044.033   243.466 
8140   403451.555  4621043.836   243.446 
8141   403461.729  4621029.022   243.740 
8142   403461.522  4621028.888   243.671 
8143   403463.926  4621018.546   243.839 
8144   403463.679  4621018.546   243.770 
8145   403452.243  4620989.226   243.754 
8146   403452.097  4620989.400   243.737 
8147   403440.998  4620981.966   243.779 
8148   403440.970  4620982.190   243.762 
8149   403427.290  4620980.176   243.643 
8150   403427.346  4620980.396   243.626 
8151   403413.694  4620984.530   243.508 
8152   403413.890  4620984.696   243.491 
8153   403460.407  4621000.098   244.178 
8154   403645.809  4621131.708   248.653 
8155   403645.702  4621131.494   248.659 
8156   403644.737  4621132.685   248.601 
8157   403644.535  4621132.556   248.607 
8158   403699.045  4621129.862   251.252 
8159   403862.016  4621227.933   259.463 
8160   403862.503  4621228.287   259.500 
8161   403753.634  4621155.221   253.724 
8162   403753.099  4621154.888   253.704 
8163   403867.037  4621231.106   259.407 
8164   403934.649  4621286.063   264.139 
8165   404122.721  4621333.445   271.864 
8166   404122.842  4621333.897   271.864 
8167   404122.794  4621334.157   271.876 
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8168   404122.457  4621334.380   271.882 
8169   403625.346  4621127.171   247.945 
8170   403644.535  4621132.556   248.607 
8171   403643.827  4621132.860   248.604 
8172   403641.746  4621136.789   248.607 
8173   403641.746  4621136.789   248.607 
8174   403600.848  4621104.778   248.217 
8175   403475.802  4621053.432   244.396 
8176   403475.795  4621053.163   244.310 
8177   403475.786  4621053.380   244.237 
8178   403612.415  4621100.142   247.906 
8179   403605.031  4621111.166   248.340 
8180   403616.455  4621138.351   248.105 
8181   403741.245  4621194.636   254.470 
8182   403741.377  4621195.583   254.531 
8183   404024.539  4621335.074   268.030 
8184   404024.712  4621335.452   267.879 
8185   404024.304  4621334.961   267.975 
8186   404023.974  4621336.630   267.914 
8187   404066.153  4621333.487   269.465 
8188   403488.247  4621071.903   244.221 
8189   403487.228  4621070.194   244.221 
8190   403487.730  4621068.353   244.221 
8191   403486.912  4621069.252   244.221 
8192   403492.387  4621074.951   244.829 
8193   403491.130  4621073.637   244.829 
8194   403467.048  4621055.663   245.087 
8195   403466.513  4621082.126   244.190 
8196   403466.212  4621079.137   244.190 
8197   403465.021  4621065.961   244.436 
8198   403464.397  4621077.017   244.209 
8199   403464.291  4621075.813   244.209 
8200   403464.230  4621075.152   244.209 
8201   403464.041  4621064.303   244.177 
8202   403463.987  4621066.607   244.177 
8203   403568.651  4621016.167   245.980 
8204   403570.944  4621012.614   245.980 
8205   403573.440  4621008.812   246.207 
8206   403469.339  4621054.209   244.357 
8207   403564.755  4621023.198   245.852 
8208   403566.406  4621020.855   245.725 
8209   403565.222  4621021.902   245.725 
8210   403562.782  4621023.565   245.725 
8211   403559.976  4621024.167   245.725 
8212   403558.584  4621024.513   245.725 
8213   403555.779  4621025.115   245.725 
8214   403483.774  4621064.645   244.422 
8215   403485.528  4621067.515   244.416 
8216   404123.516  4621337.151   271.986 
8217   404123.554  4621337.148   271.864 
8218   404123.212  4621337.010   271.986 
8219   403552.795  4621025.065   244.976 
8220   403546.336  4621021.343   244.976 
8221   403545.314  4621022.733   244.976 
8222   403545.003  4621026.369   244.683 
8223   403549.054  4621021.729   244.976 
8224   403547.219  4621020.450   244.976 
8225   403623.572  4621126.101   247.780 
8226   403627.177  4621109.971   247.657 
 - Plànols
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ANNEX Nº 4. TRAÇAT 
 
1. Introducció 
 
El traçat de la solució projectada consisteix en una millora de la travessera actual per tal d’incrementar  la seva 
seguretat viaria en diverses actuacions de separacions de calçades, i introducció de vorades als marges de la 
carretera. 
 
La normativa de traçat utilitzada ha estat la “Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-I.C, Trazado”  aprovada per 
O.M. de 27 de desembre de 1999. 
 
La secció tipus està formada per dues calçades separades per una mitjana de 2,5 metres d’ample. Les calçades 
resultants tenen 6 metres d’ample amb dos carrils de 3 metres cadascuna. La velocitat de projecte és de 50 Km/h 
com correspon a una zona urbana. 
 
La nova rasant serà coincident amb l’actual sobre la qual s’estendrà una nova capa asfàltica de microaglomerat de 
3 cms de gruix. Els pendents existents són d’un 4,6% i un 4,17% segons el tram. 
 
El tram té una longitud de 877,81 m i inclou un total de 4 interseccions amb carrers principals de la ciutat.  
 
S’adjunten els llistats del traçat en planta i alçat dels eixos definits, amb els seus punts singulars, i els llistats de 
punts cada 20 m processats amb l’aplicació informàtica MDT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1. LLISTATS DE TRAÇAT (PDF) 
 
Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Radio Longitud
RE 0 403507,161 4621014,894 244,530 62,739 -
RE 20 403523,832 4621025,943 244,670 62,739 - 20
RE 40 403540,503 4621036,992 244,932 62,739 - 20
RE 60 403557,175 4621048,040 245,187 62,739 - 20
RE 80 403573,846 4621059,089 245,566 62,739 - 20
RE 100 403590,517 4621070,138 246,091 62,739 - 20
RE 120 403607,188 4621081,187 246,820 62,739 - 20
RE 140 403623,859 4621092,236 247,703 62,739 - 20
RE 160 403640,530 4621103,284 248,550 62,739 - 20
RE 180 403657,201 4621114,333 249,393 62,739 - 20
RE 200 403673,872 4621125,382 250,138 62,739 - 20
RE 220 403690,543 4621136,431 250,948 62,739 - 20
RE 240 403707,214 4621147,480 251,827 62,739 - 20
RE 260 403723,885 4621158,528 252,816 62,739 - 20
RE 280 403740,556 4621169,577 253,650 62,739 - 20
RE 300 403757,227 4621180,626 244,321 62,739 - 20
RE 320 403773,898 4621191,675 255,363 62,739 - 20
RE 340 403790,569 4621202,724 256,282 62,739 - 20
RE 360 403807,240 4621213,772 257,196 62,739 - 20
RE 380 403823,911 4621224,821 258,135 62,739 - 20
RE 400 403840,582 4621235,870 259,090 62,739 - 20
RE 420 403857,254 4621246,919 260,033 62,739 - 20
RE 440 403873,925 4621257,968 260,984 62,739 - 20
RE 460 403890,596 4621269,016 262,067 62,739 - 20
RE 480 403907,267 4621280,065 263,102 62,739 - 20
RE 500 403923,938 4621291,114 264,200 62,739 - 20
CI 520 403940,613 4621302,156 265,281 63,527 100,250 20
CI 540 403958,386 4621311,255 266,326 76,227 100,250 20
CI 560 403977,610 4621316,652 267,182 88,928 100,250 20
CI 580 403997,522 4621318,131 267,929 101,629 100,250 20
RE 600 404017,489 4621317,005 268,637 103,769 - 20
RE 620 404037,454 4621315,821 269,378 103,769 - 20
RE 640 404057,419 4621314,638 270,182 103,769 - 20
RE 660 404077,384 4621313,454 270,979 103,769 - 20
RE 680 404097,349 4621312,271 271,795 103,769 - 20
RE 700 404117,314 4621311,087 272,524 103,769 - 20
RE 720 404137,279 4621309,904 273,300 103,769 - 20
CI 740 404157,257 4621309,160 274,089 98,070 -109,750 20
CI 760 404177,082 4621311,579 275,224 86,469 -109,750 20
CI 780 404196,141 4621317,551 276,251 74,867 -109,750 20
CI 800 404214,107 4621326,325 277,251 68,875 -335,850 20
CI 820 404231,474 4621336,238 278,263 65,084 -335,850 20
CI 840 404248,220 4621347,167 279,122 61,292 -335,850 20
RE 860 404264,635 4621358,593 279,980 61,291 - 20
 877,810 404279,253 4621368,767 280,280 61,291 - 17,810
Tipus P.K. Longitud Xt Yt Azimut Xc Yc Radio
RE 0,000 518,760 403507,161 4621014,894 62,739 - -
CI 518,760 64,611 403939,575 4621301,478 62,739 4039949,575 46212179,14 100,250
RE 583,371 146,803 404000,890 4621317,989 103,769 - -
CI 730,175 55,463 404147,436 4621309,302 103,769 4041539,302 46214188,59 -109,750
CI 785,638 54,372 404201,287 4621319,852 71,597 4040563,684 46216228,28 -335,850
RE 840,010 37,800 404248,228 4621347,173 61,291 - -
877,810 404279,253 4621368,767 61,291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 5 
 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
ACREDITACIÓ  GENERALITAT  DE  CATALUNYA 
s e g o n s   R.  D.   2 5 7 / 2 0 0 3   d e   2 1   d ’ o c t u b r e 
GTL  LABORATORI  nº  ident.:  06163GTL06 (B)  24/04/06 
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1.- ANTECEDENTS 
 
A petició de GISA, i segons les instruccions rebudes, s’ha realitzat en el lloc indicat en 
el plànol adjunt, un estudi de sòls amb la finalitat de conèixer: 
 
a) Resultats de la calicata per la caracterització com esplanada dels sòls localitzats, 
i possible reaprofitament dels mateixos. 
 
b) Resultat dels testimonis de ferm. 
 
c) Valors de les característiques mecàniques del sòl, obtingudes per mitjà dels 
assaigs geotècnics efectuats “in situ” i al laboratori. 
 
2.- TREBALLS REALITZATS 
 
2.1. Testimonis de ferm 
 
Durant el mes d’ Agost de 2010, s’han dut a terme 2 testimonis de ferm, amb la 
finalitat de reconèixer la tipologia de ferm i el seu gruix. 
 
La fondària màxima assolida pels trepants ha sigut: 
 
 
 
 
La localització dels testimonis de ferm es pot observar al plànol de l’annex, el trepant 
T-1 s’ha realitzat a la ctra N-141c aproximadament al PK  i el T-2 al PK . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fotografia del testimoni d’asfalt T1on es pot observar el gruix existent. 
 
En aquests testimonis de ferm s’han pogut distingir diferents capes (veure registres 
dels testimonis a l’annex on es pot observar una interpretació visual de les diferents 
capes ),que formen la totalitat prospectada. A la següent taula s’exposen el seu gruix i 
la seva diferenciació: 
 
Testimoni T-1 
 
 Material Gruix  
Capa de trànsit A1 Asfalt 3.5 cm 
Capa de trànsit A2 Asfalt 3.5 cm 
Capa intermitja B Asfalt 10.5 cm 
 
Trepant T-1 28 cm 
Trepant T-2 24 cm 
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Per sota de la capa B, ja es van localitzar els sòls d’explanada constituïts per 
graves i gravetes calcàries amb poca matriu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fotografia del testimoni d’asfalt T2 on es pot observar el gruix existent 
Testimoni T-2 
 
 Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 5.0 cm 
Capa intermitja B Asfalt 12.5 cm 
 
Per sota de la capa B, es detecta un nivell de graves de calcària sense matriu. 
 
 
 
 
 
2.2. Cala mecànica 
 
Durant el mes d’ Agost de 2010,  s’ha dut a terme 1 cala, amb la finalitat de 
reconèixer les litologies del subsòl agafant les mostres necessàries per realitzar els 
assaigs de laboratori per la seva identificació i caracterització com materials per a 
explanades segons el PG-3. 
 
L’execució de les cales, també permet comprovar l’estabilitat de les parets 
d’excavació, l’excavabilitat i duresa dels materials. 
 
La fondària màxima assolida per aquesta cala ha sigut de 2.1 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Fotografia de l’ execució de la cala mecànica 
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2.3. Assaig de laboratori 
 
A partir de les mostres extretes de la cala, s’han realitzat els següents assaigs de 
laboratori: 
 
Humitat natural 3 
Límits d’Atterberg 3 
Granulometria 3 
Índex de col·lapse 2 
Inflament lliure 2 
Determinació quantitativa de matèria orgànica 3 
Determinació quantitativa de sals solubles 3 
Contingut en guix 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- CONTEXT GEOLÒGIC 
 
Des del punt de vista geològic, la nostra zona d’estudi es troba situada a la Depressió 
Central Catalana, fosa tectònica que és limitada per les Serralades Litoral i Prelitoral 
Catalans, d’orientació NE-SW subparalel·la a la línia de costa, resultant de 
l’aixecament de les serralades colindants durant l’Orogènia Alpina. 
 
Aquesta depressió es una fosa Terciària que va tenir el seu origen a Orogènia alpina i 
es va a omplir de materials procedents de l’erosió de les muntanyes circumdants. 
 
En concret, la nostre zona d’estudi, es troba en un límit de la fosa, i està constituïda 
des del punt de vista litològic per de sediments terciaris en facies continental (facies 
vermelloses), conglomerats eocens i oligocens en els marges de la conca, i materials 
més fines, com sorres, margues i argiles amb diferents graus de cimentació (argilites i 
gresos) fins arribar a materials de tipus carbonatats en el centre de la conca. 
 
Sobre aquest substrat, dotat d’espessors superiors al centenar  de metres, es 
distribueixen de forma discontinua els sediments més recents d’edat Quaternària i 
caràcter detrític (còdols, graves, sorres, argiles, etc.)  corresponents a materials 
al·luvials associats als torrents, com materials de col·luvió  o piemont o, finalment, 
com sòls eluvials resultat de l’alteració “in situ” del Substrat Rocós. 
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Figura 4. Context geològic de Manresa.  Font: Mapa Geològic comarcal de Catalunya 1:50.000, 
Any 2005, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya). 
4.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
La zona objecte d’estudi es troba situada a la carretera N-141c entre el PK 1+400 i 
el PK 2+600, dins del terme municipal de Manresa, situant-se els testimonis de ferm 
i els sondeigs tal i com es mostra a l’annex i a la figura 6. 
 
 
 
Figura 5. Situació geogràfica de la zona d’estudi. 
 
 
 
 
EMPLAÇAMENT 
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La situació dels testimonis i dels sondeigs es mostra a continuació a la figura 6. 
Figura 6. Situació dels trepants i la cala. 
 
5.- LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
La successió litoestratigràfica obtinguda a partir de la cala realitzada, així com les 
característiques mecàniques de les diferents litologies, és la següent: 
 
 5.1. Unitat de terreny vegetal i reblert 
 5.2. Substrat Terciari 
 
5.1. Unitat de terreny vegetal i reblert 
 
Superficialment, es localitza una unitat de terreny vegetal i reblert que arriba fins una 
fondària aproximada de 1.75 m. 
 
En aquesta unitat s’ han distingit els següents nivells: 
- Terreny vegetal, constituït per llims marrons a negrencs amb restes vegetals 
(arrels). Aquest nivell presenta un gruix de 35 cm. 
- Reblert de graves i gravetes de calcària amb poca matriu. Es podria 
correspondre amb una possible subbase de la Crta. N-141c. Aquests materials 
es localitzen fins els 0.85 cm de fondària, mostrant un gruix d’ uns 50 cm. 
- Reblert d’ argiles llimoses vermelloses de consistències toves. Aquests materials 
detectats per sota del reblert de graves presenta un gruix aproximat de 35 cm, 
arriben fins els 1.2 m de fondària. 
- Reblert d’ argiles margoses marró verdoses amb abundants cascots dispersos. 
Aquest nivell es presenta fins els 1.75 m de fondària, per tant presenta un gruix 
aproximat de 55 cm. 
 
Cal indicar que al tractar-se d’un reblert antròpic, tant la distribució dels diferents 
nivells com el seu gruix al llarg de la traça del vial pot ser variable, fet a tenir en 
compte, sobretot si es localitza algun nivell no definit en aquest estudi. 
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Figura 5. Material excavat 
corresponent al nivell de graves  
 
 
 
 
Figura 6. Fotografia de la cala realitzada on s’ observen els diferents nivells que constitueixen la 
unitat de terreny vegetal i reblert. 
 
 
 
Sobre els diferents nivells detectats s’ han realitzat diferents assaigs de laboratori 
obtenint-ne els següents resultats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivell de graves 
 (C-1 Prof 0.5 m) 
Granulometria 
T20 [%] 61.25 
T5 [%] 25.50 
T2 [%] 20.10 
T0.4 [%] 11.80 
T0,08 [%] 9.50 
Índex de plasticitat, I.P. [ %] N.P 
Matèria orgànica,  M.O. [%] <0.01 % 
Sals solubles,  S.S. [%] 0.19 % 
Guix, G [%] 0.08 % 
Classificació segons PG-3 SELECCIONAT 
Nivell d’ argiles margoses 
Nivell d’ argiles llimoses 
Nivell de graves 
Nivell de terreny  vegetal 
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Nivell d’ argiles 
llimoses 
 (C-1 Prof 1.0 m) 
Granulometria 
T20 [%] 100 
T5 [%] 100 
T2 [%] 92.8 
T0.4 [%] 85.5 
T0,08 [%] 78.6 
 Humitat natural , W[ %] 15.2 
Límit líquid, L.L. [ %] 28.5 
Índex de plasticitat, I.P. [ %] 13.5 
Matèria orgànica,  M.O. [%] 0.78 
Sals solubles,  S.S. [%] 0.65 
Guix, G [%] 0.11 
Índex de col·lapse, I C [%] 0.68 
Inflament lliure, IL [%] 0.55 
Classificació segons PG-3 TOLERABLE 
 
Nivell d’ argiles 
margoses 
 (C-1 Prof 1.5 m) 
Granulometria 
T20 [%] 100 
T5 [%] 98.5 
T2 [%] 95.6 
T0.4 [%] 89.8 
T0,08 [%] 85.6 
Humitat natural , W[ %] 13.5 
Límit líquid, L.L. [ %] 41.5 
Índex de plasticitat, I.P. [ %] 20.8 
Matèria orgànica,  M.O. [%] 0.11 
Sals solubles,  S.S. [%] 1.25 
Guix, G [%] 0.28 
Índex de col·lapse, I C [%] 0.02 
Inflament lliure, IL [%] 0.97 
Classificació segons PG-3 TOLERABLE 
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5.2. Substrat Terciari 
 
Per sota la unitat de reblert i terreny vegetal i fins la màxima fondària assolida per  la 
cala, es localitza la part superficial del Substrat Terciari de la zona, constituïda per 
argiles margoses de tonalitats marró verdoses. 
 
Aquests sòls es poden catalogar segons la Classificació de Casagrande com a CL. 
 
Segons el context geològic de la zona, es tracta de materials Terciaris, sedimentats en 
zones distals de la conca interna generada en aquesta época, defínits com a “ 
quaternaris associats als dipòsits dels llits de riera, definits com a “PEm” (Mapa 
Geològic comarcal de Catalunya 1:50.000, Any 2005, de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya). 
 
Des del punt de vista resistent es tracta de materials cohesius de consistències fermes 
a dures. 
 
6.- NIVELL FREÀTIC  
 
Durant l’execució de la cala (Agost de 2010), no es va detectar la presència de nivell 
freàtic, fins les màximes fondàries assolides (en aquest cas 2.2 m). 
 
No obstant,  en èpoques d’elevades precipitacions es d’esperar que apareguin 
circulacions d’aigua superficial entre els contacte dels materials de reblert i el Substrat 
Terciari. 
7.- CONSIDERACIONS SOBRE ESPLANADES I REAPROFITAMENT DELS 
MATERIALS 
 
7.1. Esplanades 
 
En aquest apartat s’indicarà la classificació de les unitats detectades com a materials 
de préstec, així com el seu possible ús com a fonament, nucli i coronació dels 
possibles terraplenats. 
 
En base al conjunt de resultats obtinguts en la realització dels assaigs de laboratori i 
segons el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75), els materials es poden classificar com: 
 
 Classificació segons PG-3 
Unitat de reblert  
Nivell de graves SELECCIONAT 
Nivell d’ argiles 
llimoses 
TOLERABLE 
Nivell d’ argiles 
margoses 
TOLERABLE 
Substrat Terciari ROCA 
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A la figura 7 es mostra un quadre en el que s’indiquen els passos a seguir per 
aconseguir cada esplanada en funció del tipus de sòl (seleccionat, adequat, tolerable i 
marginal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Tipus de sòls 
per a esplanades 
(desmunt) o de l’obra 
de terra subjacent 
(Terraplens, 
Pedraplens o reblerts 
tot-un (Ordre circular 
10/2002 sobre 
seccions de ferms i 
capes estructurals de 
ferms). 
7.2. Reaprofitament dels materials 
 
En el cas que es volgués reaprofitar els materials presents a la traça com a materials 
de préstec, els nivells de graves presents a la part superficial de la unitat de terreny 
vegetal i reblert (localitzats entre els 0.35 i 0.85 cm de profunditat), es podran fer 
servir con a materials de coronació, fonament o nucli d’explanada. 
 
 
8.- RIPABILITAT 
 
Tots els nivells detectats a la unitat de terreny vegetal i reblert son fàcilment 
excavables. 
 
Cal tenir en compte que a la zona on s’ ha realitzat la cala, i passen serveis enterrats 
(FECSA- ENDESA) fet a tenir en compte durant la possible excavació. 
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9.- SISMICITAT 
 
Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismorresistent  (NCSP-07) RD 
637/07, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) pel terme 
municipal de Manresa es corresponen amb els següents valors: 
 
ab/g 0.04 
K 1.0 
 
Així doncs, pels materials detectats poden considerar-se els coeficients del sòl (C): 
 
Unitat Tipus de sòl Coeficient (C) 
Ut. de reblert i terreny vegetal IV 2.0 
Substrat Terciari I 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- CONCLUSIONS 
 
A partir dels resultats obtinguts al present estudi de reconeixement del terreny pel 
condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació d’ accessos de la Ctra. 
N-141c  del PK 1+400 al PK 2+600 al municipi de Manresa, es pot concloure: 
 
- S’han realitzat dos testimonis de ferm a la carretera  N-141c . A la següent 
taula s’indiquen els diferents gruixos de les diferents capes detectades: 
TESTIMONI T-1 Material Gruix  
Capa de trànsit A1 Asfalt 3.5 cm 
Capa de trànsit A2 Asfalt 3.5 cm 
Capa intermitja B Asfalt 10.5 cm 
 
TESTIMONI T-2 Material Gruix  
Capa de trànsit A Asfalt 5.0 cm 
Capa intermitja B Asfalt 12.5 cm 
 
-  A la cala realitzada s’ ha detectat dos unitats geotècniques: 
o Unitat de terreny vegetal i reblert, constituïda per un primer nivells de 
terreny vegetal, un nivell detrític de graves i dos nivells cohesius d’argiles 
llimoses i argiles margoses amb cascots. Al tractar-se d’ un reblert la 
disposició de les capes i gruixos pot variar al llarg de la traça del vial. 
o Substrat Terciari, constituït per argiles margoses marró verdoses. 
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- No es va detectar nivell freàtic durant l’execució de  la cala, però en èpoques 
d’elevades precipitacions es  més que probable que es detecti la circulació 
d’aigua entre els diferents nivells que composen la unitat de terreny vegetal i 
reblert i el Substrat Terciari. 
 
- Els materials detectats es poden classificar segons el PG-3 com: 
 
 Classificació segons PG-3 
Unitat de reblert  
Nivell de graves SELECCIONAT 
Nivell d’ argiles 
llimoses 
TOLERABLE 
Nivell d’ argiles 
margoses 
TOLERABLE 
Substrat Terciari ROCA 
 
 
- La unitat de terreny vegetal i reblert es facilment excavable amb 
retorexcavadora. 
 
- El nivell de graves detectat a la unitat de terreny vegetal i reblert, es pot 
reaprofitar com a coronació, fonament i nucli d’ explanada. 
 
- Per últim, cal dir, que el terme municipal de Manresa presenta un valor 
d’acceleració sísmica bàsica (ab/g) de 0.04. 
 
 
Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes vegades 
presenta, inclòs en zones o àrees molt pròximes als punts d’assaigs, si es detecta 
alguna discordança, varietat o dubte respecte a les dades d’aquest informe, durant 
el procés d’excavació i/o de fonamentació, els indiquem que estem a la seva 
disposició per qualsevol consulta o ampliació de l’estudi. 
 
Gavà, Setembre de 2010 
 
 
 
Miquel López Somoza  
Geòleg, n. 5218 
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1.-  Com a tal es considera Document confidencial, tant en la seva redacció 
com en el seu contingut, conseqüentment. 
      M. del S. LOSAN S.A. no facilitarà informació relativa a aquest informe, ni 
total, ni parcial a terceres persones, físiques o jurídiques, excepte autorització 
expressa de la Propietat o en casos previstos per les lleis. 
 
2.-  No està autoritzada la reproducció total o parcial de les  dades contingudes 
en aquest INFORME, si no és per l’ús del propi Propietari o dels Tècnics 
responsables. 
 
3.-  La columna litològica de cada sondeig subministra informació localitzada 
només en la vertical del propi sondeig i en el moment que s’efectua la 
investigació. 
 
4.-  M. del S. LOSAN S.A. per la realització dels sondeigs els assaigs i proves, el 
personal i els medis adequats a cada cas, no acceptant més responsabilitat i 
obligacions que les completen els treballs específicament encarregats. 
 
5.-  Les medicions del nivell freàtic, si existeixen, sempre es referiran al dia en 
que s’han efectuat i al propi sondeig on s’ha realitzat, el seu nombre i posició 
figuren a l’INFORME. 
 
6.-  M. del S. LOSAN S.A. no es fa responsable dels possibles danys a 
conduccions  i instal·lacions que no s’hagin indicat amb anterioritat. 
 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 6 
 
TRÀNSIT, FERMS I PAVIMENTS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
 
MANRESA-MEM  Annex 6: Trànsit, Ferms i Paviments Pàg.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX Nº6. TRÀNSIT, FERMS I PAVIMENTS 
 
1. Introducció 
 
El tram objecte del present projecte està situat entre el PK 1+400 i el PK 2+600 de la carretera N-141c, 
al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages. El condicionament de la travessera implica una 
zona de nou ferm disposat a partir d’una excavació en caixa. La resta de capa de trànsit es disposarà pel 
damunt del ferm existent. 
 
En el present annex es realitzarà l’estudi del ferm a adoptar pel volum de transit estimat a partir dels 
aforaments de la zona extrets del projecte “Millora local. Travesseres. Condicionament de travessera, 
millora de ferm i reordenació d’accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 al 2+600. Tram: Manresa”. 
 
 
2. Determinació del ferm en zones de nova esplanació 
 
2.1. Estimació de les IMD 
 
Segons es dedueix de les gràfiques següents, extretes de la referència abans esmentada, els valors de 
les IMD dels trams són: 
 
• IMD (vehicles totals)    = 23.676 v/d. 
• IMD (vehicles lleugers) = 22.492 v/d. 
 
per tant, 
 
• IMD (vehicles pesats)    =  1.184 v/d. 
 
Com la relació d’entrada i sortida és de: 
 
• IMD (sortida vehicles)    = 12.898 v/d. 
• IMD (entrada vehicles)   = 10.778 v/d. 
 
% max = 12.890/23.676 = 54% 
 
La IMD per sentit = 0,54 x 1.184 = 645 v/d pesants 
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2.2. Categoria de Trànsit 
 
Prenem IMD (2004) = 645 v/dia (pesants). 
 
El desenvolupament de l’Avinguda del carrer de Sallent, juntament amb el fet de que al tram de carretera 
es consolida com travessera, considerem un petit increment de trànsit del 2% a l’any; en conseqüència: 
 
Evolució prevista : 2,00 % anual. 
 
IMD (2013) = IMD (2004) x s 
on  
s = (1+0,02)n  
 
essent “n” el nombre d'anys transcorreguts des de 2004; any del aforaments 
 
IMD (2013) = 645 x (1+0,02)9 = 770 v/d pesants 
 
Això suposa una categoria de trànsit tipus T2 de la taula 1.A de l’Ordre Circular 10/2002, ja que 
correspon a un valor entre 200 i 800 vehicles pesants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Esplanada 
 
D’acord amb els resultats del coneixement Geotècnic veure Annex nº 5, podem considerar que la nostra 
esplanació es recolzarà sobre un terreny classificat com tolerable(nivell d’argiles llimoses de la unitat 
terciària sobre el que es troba disposada una capa de sòl seleccionat), prenent les mesures necessàries 
que s’indiquen en plànols i Plec de Condicions per tal de poder assumir aquesta caracterització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així considerem que sempre ens recolzarem sobre 45 cm de sòl seleccionat sobre la unitat terciària de 
d’argiles amb una potència major d’1 metre, se’ns permet qualificar l’esplanada, segons l’O.C. 10/2002-
Fig. 1, com E1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terra vegetal (35cm)
Sol seleccionat (50cm)
Sol tolerable (>1m)
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2.4. Ferm 
 
Considerant, per coherència amb el tipus de ferm existent, que el que correspon és la disposició d’un 
ferm flexible, la secció a considerar d’acord amb la figura 2.1. de l’O.C. 10/2002, obeirà a una esplanada 
E1 i a un trànsit T2. Això pressuposa el següent ferm (secció 211). 
 
Tot seguit es detallala tipologia de ferm adoptada. 
 
Ferm flexible (secció 211) 
 
• Base de tot-ú artificial de 40 cms de gruix. 
• Mescla bituminosa en calent de 28 cms repartida en: 
  
- Base asfàltica AC22 base B60/70G de 19cms en dues capes de 10 i 9 cms. 
- Capa intermèdia AC22 bin B60/70S de 6cms. 
- Capa de trànsit BBTMB de 3 cms. 
 
Secció a la zona de cala (PK 0+640): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La present secció de ferm implica una excavació de 45 cms sota la cota inferior del tot-u, per reblir amb 
el sòl seleccionat procedents de la pròpia obra. L’esmentada operació és necessària per assolir 
l’esplanada E1. 
 
Tot seguit es mostra el detall de la disposició del ferm tipus 211. 
 
 
 
Detall ferm flexible tipus 211: 
 
 
 
 
 
Cala 
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3. Capa de trànsit sobre carretera existent 
 
El ferms existent presenta en general un bon estat de conservació per la qual cosa es planteja l’estesa 
d’una capa de trànsit prèvia reparació dels flonjalls detectats, donant resposta així a la millora superficial 
objecte del projecte. 
 
D’acord amb els resultats del coneixement Geotècnic veure Annex nº 5, el ferm existent consta de les 
següents capes: 
 
• Mescla asfàlticade17,5 cms repartida en: 
 
- Capa intermèdia de 10.5 cms. 
- Capa de trànsit nº1 de 3,5 cms. 
- Capa de trànsit nº2 de 3,5 cms. 
 
El testimoni obtingut es mostra tot seguit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tal d’obtenir un bon acabat, es disposarà una nova capa de trànsit sobre el ferm existent amb mescla 
asfàltica tipus BBTMB de 3cm de gruix com en els trams de nou ferm. 
 
 
 
 
4. Connexions laterals 
 
Les connexions amb zones actuals d’aparcament i vies de servei es preveuen, bé amb l’aplicació de la 
capa de trànsit general de 3cm de microaglomerat en el cas de connectar amb zones pavimentades amb 
aglomerat asfàltic, o bé amb l’aplicació d’una capa de regularització de formigó allà on la zona a 
connectar presenta un estat superficial deteriorat i heterogeni. 
 
5. Situació de flonjalls 
 
S’ha realitzat inspecció visual del ferm existent, havent localitzat zones on existeixen flonjalls i on el ferm 
presenta esgotament. En el plànol que figura a l’Apèndix nº 1 s’il·lustren i localitzen les actuacions de 
saneig que s’han tingut en compte a nivell pressupostari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1. SITUACIÓ DE FONJALLS  
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HIDROLOGIA I DRENATGE 
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ANNEX Nº 7. HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
1. Introducció 
 
El tram objecte del present projecte està situat entre el PK 1+400 i el PK 2+600 de la carretera N-141c, 
al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages. 
 
Amb la configuració del sistema de drenatge existent, el qual s’adaptarà al nou traçat, es donarà 
permeabilitat a les aigües d’escorrentia que cauen sobre la plataforma de la carretera, essent necessari, 
no obstant, introduir noves infraestructures per tal de que tot el sistema estigui canalitzat a través de 
col·lectors. 
 
2. Sistema de drenatge existent 
 
El tram a estudiar conté un sistema de drenatge a base d’embornals i col·lectors sota vorera fins al PK 
0+420. Les aigües d’escorrentiu arriben superficialment als marges de la plataforma i recorren 
longitudinalment fins un dels esmentats elements.  
 
A partir d’allí part de la carretera drena a una cuneta que el planejament preveu trepitjar amb una 
vorera. 
 
Com es pot veure a les fotografies, el ferm no presenta deteriorament degut al drenatge, tant sols hi han 
zones on el deteriorament local és degut a factors externs com entrades d’aigües localitzades o 
escorrentius sobre terreny natural. 
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3. Solució adoptada 
 
En visites efectuades a la zona d’estudi es visualitza que no hi ha alteracions en el ferm provocades per el 
mal funcionament del sistema de drenatge, considerant aleshores que el bombeig  de la plataforma és 
adequat, no essent necessari modificar els paràmetres hidràulics del sistema.  
 
El present projecte contempla la realització de vorades amb rigoles per a la canalització de les aigües, on 
es disposaran els nous embornals que substituiran als existents allà on es modifiquen les alineacions de 
vorera. Per al desplaçament dels embornals es connectarà amb un tub del mateix diàmetre el nou 
embornal amb la sortida del existent, acceptant que el baixant quedarà lleugerament més pla però amb 
un pendent més que suficient per a la lliure caiguda de les pluges interceptades. Alguns dels nous 
embornals, que degut al pendent transversal de la calçada es situaran al costat de la mitjana, es 
connecten a la xarxa existent de col·lectors travessant la carretera. 
 
A la zona compresa entre els PK 0+370 i PK 0+877, on no existeix canalització longitudinal de les aigües 
mitjançant col·lectors (es a dir a la zona abans esmentada on les aigües es condueixen actualment amb 
cunetes), es preveu la construcció d’un col.lector  Ø 600 sota l’actual cuneta (futura vorera del marge 
dret) que es connectarà al PK 0+558 a la xarxa existent a un lateral de la carretera i aigües avall.  
 
No obstant, a causa de l’estat actual i de la capacitat de la instal·lació,  es preveu la substitució d’un tram 
de col.lector d’aquesta xarxa existent des del PK 0+255 al PK 0+413 per un nou col.lector de 800 mm de 
diàmetre. Això implica la substitució d’un tram de 158 metres de col.lector existent per canonada de  Ø 
800. Es conserva el tram de col.lector existent des del PK 0+413 al PK 0+558 que es una canonada de 
600 mm de diàmetre que enllaçarà amb el col.lector de Ø 600 esmentat anteriorment i que discorre 
aigües amunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre els PK +0180 i 0+360, en les zones que es queden més enllà de la nova vorada del marge dret de 
la carretera, on es desenvoluparà en el seu dia les futures tercianes, poden quedar, com actualment, 
punts baixos amb acumulació d’aigua, on es preveu la seva intercepció amb reixes (en un cas és una 
reixa existent a mantenir) connectades al col·lector existent.  
 
En la secció tipus següent es mostra la disposició de les rigoles i vorades, amb la ubicació dels tubs de 
sanejament entre d’altres. 
 
Tot seguit es detallen els procediments de càlcul seguits per al dimensionament del nou col·lector. 
 
S’adjunta a l’Apèndix nº1 el llistat de cotes actuals dels col.lectors existents, dades subministrades per 
Aigües de Manresa. 
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4. Dimensionament dels col·lectors 
 
4.1. Cabals de càlcul 
 
Als plànol adjunt es reprodueix la conca que vessa aigua cap al sistema de drenatge del projecte. Per tal 
d’obtenir el dimensionament del col·lector correctament relacionades amb els seus corresponent període 
de retorn, es calcularà el  cabals amb un període de retorn de 25 anys. 
 
 
4.1.1. Estimació del coeficient d’escorrentiu a la zona d’estudi 
 
Del plànol adjunt s’extreuen les dades següents per el càlcul del cabal. 
 
 
Area (m2)=  81689
Longitud (m)=  660 
PA (m)=  292.4
PB (m)=  253.4
 
 
 
El mètode  de càlcul és el hidrometeorològic, i el període de retorn a considerar en aquest cas, serà de 
25 anys com s’ha comentat anteriorment. El valor de Pd que és el valor de la pluja en aquella zona. 
Aquests valors s’han obtingut del document: “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” publicat 
pel CEDEX, tal i com recomana l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
 
    
Manresa 
25 
Període de retorn (anys)
(Pd) 110 
 
 
 
 
El valor Pd’ es correspon al producte del valor Pd per el coeficient de simultaneïtat ( Ka ) , que en aquest 
cas Ka=1,  per ser una conca de menys de 1Km2, tal i com determina l’Agencia catalana de l’aigua. 
 
 
Amb el valor Pd podem procedir a calcular els cabals aportats. 
 
 
 
El coeficient d’escorrentiu es calcula segons 5.2. IC (apartat 2.5), 
 
 C = [(Pd/Po) –1]  + [(Pd / Po) + 23] 
          [(Pd/Po) + 11] 2 
 
Es pren per el valor Po segons la Taula 2-1 de la norma (5.2-IC) operant els tipus de terreny, segons la 
coberta i la geologia del terreny. En la geologia d’aquesta conca hi ha predominança de gresos i 
margues, classificats com material tipus B, segons la norma esmentada. Pel que fa a les cobertes, es pot 
considerar  bona part de conreu, i l’altre terreny urbanitzat, obtenint els valors segons com es veu a les 
taules adjuntes següents: 
 
Per tant en aquest cas: 
 
Po = [( 0,1 x 1 ) + (0,9 x ( 23 + 16 )/2 )] + x 1,3 = 22,9mm. 
El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana de l’aigua. 
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Taula de càlcul per obtenir el valor P0 a partir de la geologia, les cobertes, i el percentatge de cada tipus 
de terreny: 
 
 
Geologia Gresos i Margues 
Clasif del 
sol Escorrentiu B 
Cobertes Boscos Conreus 
P0_1= 1 16 
P0_2= 1 23 
%SUP= 10% 90% 
VALOR P0= 0,1 17,55 
      
TOTAL P0= 17,65 
P0*1.3= 22,9 
 
 
 
 
El valor 1,3 es correspon a un coeficient corrector determinat per l’Agencia catalana de l’aigua. 
 
 
 
L’estimació inicial del llindar d’escorrentiu en el període de retorn de 25 anys, s’ha obtingut de la Figura 
2.4 de 5.2-IC . 
 
 
  C =  [(110 /22.9) – 1]  x [(110/22.9) + 23] = 0,42 
       [ (110/22.9) + 11] 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. Estimació del Temps de concentració 
 
A títol d’exemple es detalla el mètode de càlcul per la conca. 
 
Dades de la Conca:    Superfície: 8,16 Ha 
 
     Longitud:  0,66 Km 
 
     Pendent mitjana del terreny = 5,9% 
   
 
 
 
 
El temps de concentració s’ha obtingut de la formula corresponent al càlcul de conques en les que 
predomina el temps de recorregut del flux canalitzat per una xarxa de lleres definides. 
 
  
T ≈ 0,3 x [( L / J1/4 )0.76  ]  
 
T ≈ 0,3 x [( 0,66 / 0,0591/4 )0.76  ] ≈ 22 min i 28 segons 
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4.1.3. Càlcul dels cabals 
 
Mantenint el valors relatius al terrenys  es defineix el mètode de càlcul per la conca objecte d’estudi. 
 
Als plànols adjunts es pot observar la conca objecte d’estudi. Sobre aquesta conca s’aplica el mètode 
hidrometerològic, que diu: 
 
 Qr = c * A * I/K 
 
 
 Qr, cabal de referència 
 c, coeficient mitjà d’escorrentiu calculat a l’anterior apartat 
 A, àrea de la conca 
I, intensitat mitja de precipitació per al nostre període de retorn i per a l’interval de temps igual al 
de concentració. 
 
K, coeficient aplicable en funció de les unitats, que es prendrà de la Taula 2.1. de 5.2. IC. Prendrem 
K=300 per tal de treballar amb m3/s a partir d’una superfície en Ha.  
 
La intensitat mitjana de precipitació s’obtindrà de la formula que estableix el capítol 2.3 de 5.2-IC: 
 
(IT/Id)= (I1/Id)^ [(280.1-T0.1)/( 280.1-1)] 
 
 Prèviament haurem de determinar: 
 
t, durada de l’interval de precipitació, igual al temps de concentració.  
 
 
Temps de concentració: 
 T = 0,3 x  [(L/J 1/4) 0,76]  , on 
 
 L , longitud de la llera principal. 
 J1 , pendent mitjana.  
 
 
I1/Pd, a partir del mapa d’isolínies que es troba a la figura 2.2. de 5.2. I.C. En la nostra zona correspon 
I1/Id = 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguint el procediment, indicant a 5.2 IC per a un període de retorn de 25 anys tenim: 
  
I1/Id = 11 
 Id = Pd/24 = 110/24 = 4,58 mm/h 
 (IT/Id)= (11^ [(280.1-(0,37)0.1)/( 280.1-1)]= 19.40 
It = 4,58 x 19.40 = 88.91 mm/h. 
 
Així doncs el cabal de referència aportat per la conca és:  
 
Q = 0,42 x 8,16 Ha x 88,91 mm/h / 300 = 1,02 m3/s amb un període de retorn de 25 anys. 
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4.2. Dimensionat de la secció del col·lector 
 
Per al dimensionat del col·lector de drenatge s’ha efectuat el càlcul de la conca amb un període de retorn 
de 25 anys descrit a l’apartat anterior. Com es mostra a la taula següent, el mínim diàmetre capaz 
d’absorbir el cabal de càlcul és el diàmetre 600mm. Els càlculs realitzats són els següents: 
 
Col·lector 1 
Area (m2)= 81689 
Longitud (m)= 660 
PA (m)= 292,4 
PB (m)= 253,4 
Pendent (%)= 5,91% 
C25= 0,42 
Tc (h)= 0,37 
Id= 4,58 
It/Id= 19,40 
It= 88,91 
Q25= 1,02 
% Màx= 100,00% 
Q màx= 1,02 
Qsp= 1,16 
K= 65,00 
Diàmetre (m)= 0,60 
Pendent min (%)= 5,00% 
Area SP (m2)= 0,283 
Pm(m)= 1,414 
Estat=  Verificada 
Vsp(m/s)= 4,11 
 
Tot seguit es detalla el càlcul de la secció més desfavorable. 
 
Per verificar la capacitat del tub Qsp 
 
Qsp = K x 0.312 x D8/3 . J1/2  
 
Qsp = 65 x 0.312 x 0.68/3 x 0.051/2 = 1.16 m3/s > a Q màx= 1,02 
Per tant la secció resta verificada. 
 
 
 
 
No obstant, es preveu també la substitució de trams de col·lector existents malmesos de 600mm de 
diàmetre per canonades de 800mm d’acord amb els criteris de l’Ajuntament de Manresa. 
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ANNEX Nº 8. ENLLUMENAT 
 
1. Abast 
 
L’abast d’aquest annex es descriure i justificar les solucions tècniques adoptades per la previsió de la 
futura instal·lació d’il·luminació a implantar a la Pujada Roja per l’Ajuntament de Manresa. Aquest 
projecte constructiu inclou una sèrie d’infraestructures relatives a canalitzacions d’enllumenat que han 
estat adequadament coordinades amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, que han proporcionat les 
necessitats relatives a dites canalitzacions. 
 
Es preveuen dos trams d’actuació. Entre carrer Navarcles i Rotonda d’accés a rondes a la terciana nord 
s’implantarà una canalització d’enllumenat amb els seus pericons i fonamentacions per a columnes d’11 
metres d’altura cada 25 metres. En el tram entre plaça Prat de la Riba i el carrer Navarcles, al tram que 
s’executarà en aquest projecte de la terciana del marge sud s’implantarà una canalització d’enllumenat i 
els seus respectius pericons, i les fonamentacions per a columnes de 8 metres d’alçada, també amb una 
interdistància de 25 metres. Totes dues canalitzacions portaran l’estesa de cable coure nu de 35 mm2  
directament a terra. 
 
2. Normes i reglaments 
 
- Reglament electrotècnic de Baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-
BT. RD 842/2002 de 2 d’agost. 
- Ordenances Municipals d’enllumenat 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de Març de 
1964. 
 
3. Equipaments i disposició  
 
El present projecte preveu la implantació futura d’una sèrie de columnes de 11 metres d’altura amb 
lluminàries tipus EURO-7 de 250 W cadascuna, disposant la seva fonamentació. 
 
Les característiques tècniques de les lluminàries tipus EURO-7 es poden trobar a l’Apèndix 1 d’aquest 
Annex. 
 
4. Nivells d´ il·luminació 
 
A l’Apèndix 1 s’inclou l’ informació rebuda de l’Ajuntament de Manresa relativa a l’estudi lumínic de 
l’instal.lació. 
 
A continuació s’inclou el resum dels resultats obtinguts: 
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CARRER E m (lux) E max (lux) E min (lux) U m U ex 
ACERA 1 16,5 32,04 8,96 0,54 0,28
CALÇADA 1 30,74 50,22 13,31 0,43 0,26
ACERA 2 41,64 52,27 31,72 0,76 0,61
CALÇADA 2 29,64 46,96 15,27 0,52 0,33
ACERA 3 13,04 18,43 9,52 0,73 0,52
 
 
Essent: 
E m (lux): luminància mitja    U m: Uniformitat mitja (E min/ E m) 
E max (lux): luminància màxima    U ex: Uniformitat extrema (E min/ E max) 
E min (lux): luminància mínima 
 
 
5. Fonamentacions 
 
Als plànols d’enllumenat poden observar-se els detalls de les fonamentacions per ancoratge de les 
columnes. Aquesta quedarà fonamentada amb un dau de formigó, essent les dimensions de 
1,20x1,20x1,20 m per 0,80 m de fondària, dimensions que es justifiquen a continuació: 
 
 
Vent 
 
Situació exposada 
   H  <     31     pw = 100 Kg/m2 
 
C = 0,8 
 
 
 
q = 0,1 t/m2 X 0,219 X 0,8 = 0,018 t/ml. 
 
 
 
 
 
 
 
Sabata 
    
 
 
                                                                                                                                  
 
N = 1,50 X 1,50 X 0,8 X 2,5 = 4,51 
 
 
P = 4,15 Tn 
   
Volc 
 
     H = 11 x 0,018 = 0,20 Tn 
      
h’ = 7 + 1 + 0,80 = 8,8 
 
 
 
 
 
Mv = 0,20 (11/2 + 0,8) = 1,26 
      FS = 2,5 / 1,26 = 2,00 
Me = 4,15 mt x (1,20/2) = 2,50 
 
Tensions en fonamentació 
 
     e = 1,26 / 4,15 = 0,30 
 
      
 
σmàx = 4/3 (3,5 / ((1,20 – 2x0,30) x 1,20))  = 6,5 T/m2 = 0,65 Kg/m2 
 
De forma similar, per a la comuna de 8 m d’alçada s’obté (per a una fonamentació de 0,90 x 0,90 x 
0,80). 
Mv= (0,012 x 8) x (4 x 0,40) = 0,422 mt. 
Me= 0,92 x 0,8 x 2,4 x 0,45 = 0,70 mt. 
FS = 1,65   e = 0,422 / 1,55 = 0,27 
σmàx = 4/3 (1,55 /( (0,90 – 2x0,27) x 0,90)) = 6,37 T/m2 = 0,64 Kg/m2 
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Una solució variant per al cas de falta d’espai entre serveis existents seria una fonamentació d’1,5 x 0,6 x 
1,00, essent la longitud paral.lela a la travessera 1,5 metres i la fondària 1 metre. 
 
Mv= (0,012 x 8) x (4 x 0,40) = 0,422 mt. 
Me= 0,6 x 1,5 x 1,00 x 0,30 = 0,648 mt. 
FS = 1,54   e = 0,422 / 2,16 = 0,20 
σmàx = 4/3 (2,16 /( (0,60 – 2x0,20) x 1,5)) = 9,6 T/m2 = 0,96 Kg/m2 
 
6. Instal·lació de línies i cables 
 
L’Ajuntament de Manresa ha proporcionat el càlcul de les 3 línies que són ampliació de línies existents, i 
que figura com Apèndix 3 d’aquest Annex, havent-se inclòs també les plantes d’enllumenat existent a 
l’Apèndix 2. Es justifica així la idoneïtat de les futures escomeses, no incloent el projecte més cablejat que 
el de la posta a terra, que més endavant es descriu. 
 
Com es pot veure a l’Apèndix 3, la secció prevista correspon a un conductor de 4 x 10, i s’obté una 
caiguda de tensió del 2,07%, a la línea 3, no superant el 3% de caiguda de tensió que dicta el reglament.    
  
Rases i arquetes 
 
Tots els circuits aniran a l’interior de tubs de protecció de polietilè de diàmetre nominal 90 mm , soterrats 
mitjançant l’execució de rases, els detalls de dimensions i elements constructius de les quals es poden 
veure als plànol de detall d’il·luminació, on es poden distingir les diferències constructives entre rasa a 
rasa a calçada i rasa sota camp. 
 
S’instal·laran canalitzacions amb un o dos conductes de 90 mm segons el cas. 
 
 
Xarxa de terra 
 
La posta a terra de la columna múltiple en projecte es realitzarà per connexió a piqueta instal·lada amb 
aquest objectiu. 
 
S’instal·larà un elèctrode de terra proper a la columna. Els conductors que uneixen els elèctrodes seran 
nus de Cu, de 35 mm2 de secció mínima i aniran directament en contacte amb el terreny, per fora de la 
canalització dels cables d’alimentació.  
 
El conductor que uneix la columna amb la xarxa serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 
450/750V, de secció mínima 16 mm2 de Cu amb recobriment verd-groc.  
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Estudi Pujada Roja
Fecha: 15/07/2010
Cliente:
Proyectista:
Descripción: Estudi tram superior pujada roja amb bàculs
Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con
presición, con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias
en luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa
Avda de la Industria 15-17
28820 Coslada
(Madrid) España
Teléfono: +34.91.205.98.00
Fax: +34.91.205.98.01
E-Mail:
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1 - Datos del escenario
1.1 - Sección tranversal de la calzada
A - EURO-7.P4-A.ST 250W
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1 - Datos del escenario
1.2 - Datos de la sección tranversal
Seccion #1: Acera 1
 Ancho (metros) 5,00
 Altura (metros) 0,20
Seccion #2: Calzada1
 Carriles 2
 Ancho (metros) 6,00
 Tipo de pavimento Asfalto CIE N3 
 Sentido del tránsito Abajo
Seccion #3: Acera 2 (Mediana)
 Ancho (metros) 2,50
 Altura (metros) 0,20
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Seccion #4: Calzada2
 Carriles 2
 Ancho (metros) 6,00
 Tipo de pavimento Asfalto CIE N3 
 Sentido del tránsito Arriba
Seccion #5: Acera3
 Ancho (metros) 2,00
 Altura (metros) 0,20
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2 - Distribuciones del esquema: Esquema
 Identificador de la luminaria A
 Luminaria EURO-7.P4-A.ST 250W 
 Encendido Si
 Tipo de disposición Unilateral izquierda 
 Distancia entre soportes (metros) 25,00
 Altura de montaje (metros) 11,00
 Cantidad de luminarias 12
 Factor de mantenimiento 0,80
Lista de luminarias:
No. Posición Orientación Inclinación
X; Y; (metros) (grados) (grados)
1     1,50;  -125,00;     0,00    10,00
2     1,50;  -100,00;     0,00    10,00
3     1,50;   -75,00;     0,00    10,00
4     1,50;   -50,00;     0,00    10,00
5     1,50;   -25,00;     0,00    10,00
6     1,50;     0,00;     0,00    10,00
7     1,50;    25,00;     0,00    10,00
8     1,50;    50,00;     0,00    10,00
9     1,50;    75,00;     0,00    10,00
10     1,50;   100,00;     0,00    10,00
11     1,50;   125,00;     0,00    10,00
12     1,50;   150,00;     0,00    10,00
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3 - Métricas
3.1 - Acera 1 : Iluminancia
Datos de la Zona-C "Acera 1":
 Ancho    25,00 metros 
 Largo     5,00 metros 
 Cantidad de columnas 50
 Cantidad de filas 10
 Distribución Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Cálculo realizado con sombras No
 Cálculo realizado con indirecto No
Parámetros de la métrica "Iluminancia":
 Tipo de métrica Iluminancia
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Promedio (Lux) 16,52
 Mínimo (Lux) 8,96
 Máximo (Lux) 32,04
 Mínimo/Media 0,54
 Mínimo/Máximo 0,28
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 
Resultados:
. Tabla númerica
. Superficie de colores
. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Acera 1 - Iluminancia
metros    -4,75    -4,25    -3,75    -3,25    -2,75    -2,25    -1,75    -1,25    -0,75    -0,25
   24,75 15,45 16,77 18,14 19,64 21,29 22,98 24,73 26,46 28,32 30,32
   24,25 15,48 16,90 18,36 19,94 21,65 23,47 25,41 27,31 29,13 31,04
   23,75 15,92 17,45 19,00 20,68 22,45 24,30 26,28 28,24 29,91 31,69
   23,25 16,24 17,89 19,51 21,26 22,89 24,66 26,54 28,54 30,36 32,04
   22,75 16,31 17,84 19,30 20,91 22,58 24,45 26,43 28,20 29,65 31,12
   22,25 15,72 17,25 18,71 20,31 22,03 23,62 25,11 26,54 28,03 29,36
   21,75 15,09 16,52 17,96 19,31 20,57 21,92 23,36 24,73 25,96 27,15
   21,25 14,41 15,65 16,83 17,97 19,21 20,48 21,79 22,99 24,18 25,42
   20,75 13,69 14,76 15,88 17,06 18,17 19,32 20,53 21,66 22,68 23,93
   20,25 13,05 14,09 15,17 16,27 17,33 18,39 19,47 20,52 21,52 22,46
   19,75 12,50 13,47 14,49 15,50 16,54 17,57 18,53 19,47 20,43 21,30
   19,25 11,98 12,91 13,83 14,83 15,89 16,82 17,66 18,53 19,40 20,19
   18,75 11,52 12,37 13,29 14,24 15,19 16,08 16,85 17,67 18,41 19,09
   18,25 11,10 11,91 12,79 13,65 14,49 15,29 16,10 16,81 17,45 18,23
   17,75 10,69 11,45 12,26 13,07 13,84 14,56 15,30 15,94 16,57 17,38
   17,25 10,33 11,03 11,74 12,50 13,22 13,89 14,53 15,10 15,83 16,57
   16,75 10,03 10,69 11,33 11,99 12,66 13,28 13,86 14,43 15,11 15,81
   16,25 9,78 10,41 11,01 11,60 12,19 12,76 13,29 13,85 14,45 15,08
   15,75 9,56 10,15 10,73 11,29 11,81 12,32 12,83 13,33 13,85 14,42
   15,25 9,36 9,92 10,49 11,02 11,52 12,00 12,43 12,90 13,36 13,85
   14,75 9,21 9,74 10,29 10,83 11,32 11,75 12,18 12,58 12,99 13,47
   14,25 9,09 9,60 10,15 10,72 11,18 11,60 11,99 12,37 12,74 13,16
   13,75 9,02 9,51 10,03 10,61 11,12 11,52 11,89 12,22 12,56 12,97
   13,25 8,98 9,43 9,93 10,50 11,05 11,51 11,83 12,14 12,48 12,85
   12,75 8,96 9,39 9,87 10,44 11,03 11,47 11,80 12,11 12,47 12,82
   12,25 8,96 9,39 9,87 10,44 11,03 11,47 11,80 12,11 12,47 12,82
   11,75 8,98 9,43 9,93 10,50 11,05 11,51 11,83 12,14 12,48 12,85
   11,25 9,02 9,51 10,03 10,61 11,12 11,52 11,89 12,22 12,56 12,97
   10,75 9,09 9,60 10,15 10,72 11,18 11,60 11,99 12,37 12,74 13,16
   10,25 9,21 9,74 10,29 10,83 11,32 11,75 12,18 12,58 12,99 13,47
    9,75 9,36 9,92 10,49 11,02 11,52 12,00 12,43 12,90 13,36 13,85
    9,25 9,56 10,15 10,73 11,29 11,81 12,32 12,83 13,33 13,85 14,42
    8,75 9,78 10,41 11,01 11,60 12,19 12,76 13,29 13,85 14,45 15,08
    8,25 10,03 10,69 11,33 11,99 12,66 13,28 13,86 14,43 15,11 15,81
    7,75 10,33 11,03 11,74 12,50 13,22 13,89 14,53 15,10 15,83 16,57
    7,25 10,69 11,45 12,26 13,07 13,84 14,56 15,30 15,94 16,57 17,38
    6,75 11,10 11,91 12,79 13,65 14,49 15,29 16,10 16,81 17,45 18,23
    6,25 11,52 12,37 13,29 14,24 15,19 16,08 16,85 17,67 18,41 19,09
    5,75 11,98 12,91 13,83 14,83 15,89 16,82 17,66 18,53 19,40 20,19
    5,25 12,50 13,47 14,49 15,50 16,54 17,57 18,53 19,47 20,43 21,30
    4,75 13,05 14,09 15,17 16,27 17,33 18,39 19,47 20,52 21,52 22,46
    4,25 13,69 14,76 15,88 17,06 18,17 19,32 20,53 21,66 22,68 23,93
    3,75 14,41 15,65 16,83 17,97 19,21 20,48 21,79 22,99 24,18 25,42
    3,25 15,09 16,52 17,96 19,31 20,57 21,92 23,36 24,73 25,96 27,15
    2,75 15,72 17,25 18,71 20,31 22,03 23,62 25,11 26,54 28,03 29,36
    2,25 16,31 17,84 19,30 20,91 22,58 24,45 26,43 28,20 29,65 31,12
    1,75 16,24 17,89 19,51 21,26 22,89 24,66 26,54 28,54 30,36 32,04
    1,25 15,92 17,45 19,00 20,68 22,45 24,30 26,28 28,24 29,91 31,69
    0,75 15,48 16,90 18,36 19,94 21,65 23,47 25,41 27,31 29,13 31,04
    0,25 15,45 16,77 18,14 19,64 21,29 22,98 24,73 26,46 28,32 30,32
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Superficie de resultados: Acera 1 - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Acera 1 - Iluminancia
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3 - Métricas
3.2 - Calzada1 : Iluminancia
Datos de la Zona-C "Calzada1":
 Ancho    25,00 metros 
 Largo     6,00 metros 
 Cantidad de columnas 50
 Cantidad de filas 12
 Distribución Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Cálculo realizado con sombras No
 Cálculo realizado con indirecto No
Parámetros de la métrica "Iluminancia":
 Tipo de métrica Iluminancia
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Promedio (Lux) 30,74
 Mínimo (Lux) 13,31
 Máximo (Lux) 50,22
 Mínimo/Media 0,43
 Mínimo/Máximo 0,26
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 
Resultados:
. Tabla númerica
. Superficie de colores
. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Calzada1 - Iluminancia
metros     0,25     0,75     1,25     1,75     2,25     2,75     3,25     3,75     4,25     4,75     5,25     5,75
   24,75 31,48 33,63 36,13 38,69 40,80 42,61 43,97 45,17 46,02 46,57 46,89 47,01
   24,25 32,19 34,20 36,54 38,96 40,79 42,54 43,87 45,45 46,43 47,53 48,04 48,27
   23,75 32,79 34,74 36,70 38,93 40,91 42,67 43,99 45,63 47,19 48,26 49,05 49,61
   23,25 32,79 34,66 36,82 38,71 40,82 42,64 44,16 45,72 47,46 48,60 49,51 50,22
   22,75 31,96 33,71 35,84 38,26 39,83 41,38 43,09 44,83 46,64 47,86 49,13 49,96
   22,25 30,21 31,97 34,10 36,26 38,29 39,71 41,30 43,03 44,98 46,60 47,73 48,38
   21,75 28,31 30,13 31,88 33,89 35,81 37,45 39,28 41,06 42,92 44,59 45,79 46,77
   21,25 26,54 28,27 29,94 31,72 33,39 35,21 37,17 39,13 41,07 42,97 44,33 45,37
   20,75 25,04 26,45 28,22 29,88 31,61 33,59 35,65 37,81 39,96 42,14 43,78 44,56
   20,25 23,60 25,07 26,61 27,98 30,13 32,42 34,84 37,34 39,72 41,95 43,57 44,20
   19,75 22,20 23,79 25,26 26,75 28,99 31,46 34,16 36,91 39,52 41,90 43,54 44,10
   19,25 21,08 22,61 24,01 25,52 28,04 30,77 33,67 36,23 38,61 40,78 42,47 43,34
   18,75 20,04 21,47 22,83 24,25 26,92 29,50 32,10 34,64 37,09 39,37 41,24 42,51
   18,25 19,02 20,35 21,57 22,89 25,25 27,71 30,17 32,60 35,03 37,36 39,39 40,88
   17,75 18,02 19,24 20,27 21,57 23,65 25,87 28,05 30,27 32,61 35,02 37,20 38,92
   17,25 17,18 18,18 19,09 20,33 22,11 24,12 26,21 28,38 30,56 32,81 34,89 36,64
   16,75 16,43 17,20 18,04 19,28 21,01 22,98 24,92 26,89 28,83 30,89 32,81 34,55
   16,25 15,66 16,33 17,28 18,41 20,04 21,88 23,67 25,45 27,12 28,94 30,78 32,56
   15,75 14,98 15,58 16,61 17,66 19,18 20,85 22,59 24,34 26,05 27,99 29,80 31,52
   15,25 14,41 14,95 16,02 17,10 18,57 20,29 22,00 23,72 25,40 27,28 29,02 30,69
   14,75 13,95 14,52 15,57 16,69 18,10 19,81 21,50 23,21 24,86 26,71 28,44 30,08
   14,25 13,66 14,27 15,22 16,36 17,69 19,41 21,10 22,80 24,47 26,30 28,11 29,81
   13,75 13,46 14,11 14,98 16,18 17,46 19,18 20,83 22,51 24,15 25,95 27,86 29,63
   13,25 13,34 14,02 14,83 16,09 17,34 19,07 20,74 22,49 24,21 26,05 28,07 29,93
   12,75 13,31 13,98 14,72 16,03 17,29 19,02 20,68 22,46 24,23 26,13 28,28 30,24
   12,25 13,31 13,98 14,72 16,03 17,29 19,02 20,68 22,46 24,23 26,13 28,28 30,24
   11,75 13,34 14,02 14,83 16,09 17,34 19,07 20,74 22,49 24,21 26,05 28,07 29,93
   11,25 13,46 14,11 14,98 16,18 17,46 19,18 20,83 22,51 24,15 25,95 27,86 29,63
   10,75 13,66 14,27 15,22 16,36 17,69 19,41 21,10 22,80 24,47 26,30 28,11 29,81
   10,25 13,95 14,52 15,57 16,69 18,10 19,81 21,50 23,21 24,86 26,71 28,44 30,08
    9,75 14,41 14,95 16,02 17,10 18,57 20,29 22,00 23,72 25,40 27,28 29,02 30,69
    9,25 14,98 15,58 16,61 17,66 19,18 20,85 22,59 24,34 26,05 27,99 29,80 31,52
    8,75 15,66 16,33 17,28 18,41 20,04 21,88 23,67 25,45 27,12 28,94 30,78 32,56
    8,25 16,43 17,20 18,04 19,28 21,01 22,98 24,92 26,89 28,83 30,89 32,81 34,55
    7,75 17,18 18,18 19,09 20,33 22,11 24,12 26,21 28,38 30,56 32,81 34,89 36,64
    7,25 18,02 19,24 20,27 21,57 23,65 25,87 28,05 30,27 32,61 35,02 37,20 38,92
    6,75 19,02 20,35 21,57 22,89 25,25 27,71 30,17 32,60 35,03 37,36 39,39 40,88
    6,25 20,04 21,47 22,83 24,25 26,92 29,50 32,10 34,64 37,09 39,37 41,24 42,51
    5,75 21,08 22,61 24,01 25,52 28,04 30,77 33,67 36,23 38,61 40,78 42,47 43,34
    5,25 22,20 23,79 25,26 26,75 28,99 31,46 34,16 36,91 39,52 41,90 43,54 44,10
    4,75 23,60 25,07 26,61 27,98 30,13 32,42 34,84 37,34 39,72 41,95 43,57 44,20
    4,25 25,04 26,45 28,22 29,88 31,61 33,59 35,65 37,81 39,96 42,14 43,78 44,56
    3,75 26,54 28,27 29,94 31,72 33,39 35,22 37,17 39,13 41,07 42,97 44,33 45,37
    3,25 28,31 30,13 31,88 33,89 35,81 37,45 39,28 41,06 42,92 44,59 45,79 46,77
    2,75 30,21 31,97 34,10 36,26 38,29 39,71 41,30 43,03 44,98 46,60 47,73 48,38
    2,25 31,96 33,71 35,84 38,26 39,83 41,38 43,09 44,83 46,64 47,86 49,13 49,96
    1,75 32,79 34,66 36,82 38,71 40,82 42,64 44,16 45,72 47,46 48,60 49,51 50,22
    1,25 32,79 34,74 36,70 38,93 40,91 42,67 43,99 45,63 47,19 48,26 49,05 49,61
    0,75 32,19 34,20 36,54 38,96 40,79 42,54 43,87 45,45 46,43 47,53 48,04 48,27
    0,25 31,48 33,63 36,13 38,69 40,80 42,61 43,97 45,17 46,02 46,57 46,89 47,01
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Superficie de resultados: Calzada1 - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Calzada1 - Iluminancia
OnStreet  v.1.5.2 Pág: 13
Estudi Pujada Roja Fecha: 15/07/2010
GE Consumer & Industrial Lighting Hadasa
3 - Métricas
3.3 - Calzada1 : Luminancia en calzadas CIE 30-2
Datos de la Zona-C "Calzada1":
 Ancho    25,00 metros 
 Largo     6,00 metros 
 Cantidad de columnas 10
 Cantidad de filas 10
 Distribución CIE luminancia 30-2 
 Cálculo realizado con sombras No
 Cálculo realizado con indirecto No
Parámetros de la métrica "Luminancia en calzadas CIE 30-2":
 Tipo de métrica Luminancia en calzadas CIE 30-2 
 Distribución de puntos CIE luminancia 30-2 
 Observador (    1,50;    85,00;     1,50) 
 Tipo de pavimento Asfalto CIE N3 
 Promedio (cd/m2) 2,30
 Mínimo (cd/m2) 1,25
 Máximo (cd/m2) 3,14
 Mínimo/Media 0,54
 Mínimo/Máximo 0,40
 Ul Mínima 0,60
 Ul Máxima 0,64
 TI 8,42
 Ul 0,60; 0,64 
Resultados:
. Tabla númerica
. Superficie de colores
. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Calzada1 - Luminancia en calzadas CIE 30-2
metros     0,30     0,90     1,50     2,10     2,70     3,30     3,90     4,50     5,10     5,70
   25,00 1,91 2,23 2,60 2,82 2,91 2,93 2,89 2,80 2,72 2,62
   22,50 1,81 2,10 2,43 2,68 2,82 2,89 2,87 2,82 2,77 2,66
   20,00 1,58 1,92 2,24 2,52 2,79 2,98 3,02 3,03 2,99 2,84
   17,50 1,34 1,61 1,85 2,03 2,23 2,31 2,41 2,48 2,49 2,48
   15,00 1,25 1,41 1,63 1,74 1,88 1,96 2,01 2,03 2,03 2,00
   12,50 1,28 1,46 1,68 1,79 1,89 1,95 1,98 2,00 2,03 2,05
   10,00 1,36 1,56 1,78 1,90 1,99 2,04 2,05 2,06 2,06 2,03
    7,50 1,54 1,79 2,05 2,20 2,32 2,39 2,42 2,43 2,42 2,39
    5,00 1,77 2,07 2,41 2,60 2,74 2,82 2,85 2,84 2,78 2,70
    2,50 2,03 2,33 2,73 2,96 3,08 3,14 3,14 3,10 2,99 2,92
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Superficie de resultados: Calzada1 - Luminancia en calzadas CIE 30-2
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Iso contorno de resultados: Calzada1 - Luminancia en calzadas CIE 30-2
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3 - Métricas
3.4 - Acera 2 (Mediana) : Iluminancia
Datos de la Zona-C "Acera 2 (Mediana)":
 Ancho    25,00 metros 
 Largo     2,50 metros 
 Cantidad de columnas 50
 Cantidad de filas 5
 Distribución Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Cálculo realizado con sombras No
 Cálculo realizado con indirecto No
Parámetros de la métrica "Iluminancia":
 Tipo de métrica Iluminancia
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Promedio (Lux) 41,64
 Mínimo (Lux) 31,72
 Máximo (Lux) 52,27
 Mínimo/Media 0,76
 Mínimo/Máximo 0,61
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 
Resultados:
. Tabla númerica
. Superficie de colores
. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Acera 2 (Mediana) - Iluminancia
metros     6,25     6,75     7,25     7,75     8,25
   24,75 48,21 47,78 47,09 46,27 44,46
   24,25 49,64 49,16 48,38 47,32 45,45
   23,75 50,94 50,60 49,87 48,67 46,93
   23,25 52,12 52,00 51,43 50,07 48,40
   22,75 51,77 52,27 51,90 50,81 49,79
   22,25 50,06 50,53 50,18 49,65 49,28
   21,75 47,59 47,52 47,43 47,38 46,66
   21,25 45,87 45,51 45,07 44,73 43,95
   20,75 44,83 44,28 43,88 43,02 42,03
   20,25 44,57 44,39 43,65 42,52 41,04
   19,75 44,99 44,73 43,85 42,48 40,97
   19,25 44,64 44,45 43,49 42,31 41,01
   18,75 43,73 43,57 42,95 42,20 41,17
   18,25 42,52 42,74 42,44 42,02 41,53
   17,75 41,37 41,82 41,79 41,73 41,47
   17,25 39,48 40,08 40,42 40,43 40,10
   16,75 37,30 38,20 38,79 38,93 38,73
   16,25 34,91 36,08 36,77 37,22 37,16
   15,75 33,54 34,89 35,68 36,24 36,13
   15,25 32,82 33,96 34,74 35,13 35,16
   14,75 32,04 32,95 33,68 33,92 34,08
   14,25 31,72 32,67 33,39 33,62 33,65
   13,75 31,74 32,90 33,69 34,11 34,22
   13,25 32,29 33,58 34,30 34,81 34,84
   12,75 32,57 33,97 34,58 35,01 34,99
   12,25 32,57 33,97 34,58 35,01 34,99
   11,75 32,29 33,58 34,30 34,81 34,84
   11,25 31,74 32,90 33,69 34,11 34,22
   10,75 31,72 32,67 33,39 33,62 33,65
   10,25 32,04 32,95 33,68 33,92 34,08
    9,75 32,82 33,96 34,74 35,13 35,16
    9,25 33,54 34,89 35,68 36,24 36,13
    8,75 34,91 36,08 36,77 37,22 37,16
    8,25 37,30 38,20 38,79 38,93 38,73
    7,75 39,48 40,08 40,42 40,43 40,10
    7,25 41,37 41,82 41,79 41,73 41,47
    6,75 42,52 42,74 42,44 42,02 41,53
    6,25 43,73 43,57 42,95 42,20 41,17
    5,75 44,64 44,45 43,49 42,31 41,01
    5,25 44,99 44,73 43,85 42,48 40,97
    4,75 44,57 44,39 43,65 42,52 41,04
    4,25 44,83 44,28 43,88 43,02 42,03
    3,75 45,87 45,51 45,07 44,73 43,95
    3,25 47,59 47,52 47,43 47,38 46,66
    2,75 50,06 50,53 50,18 49,65 49,28
    2,25 51,77 52,27 51,90 50,81 49,79
    1,75 52,12 52,00 51,43 50,07 48,40
    1,25 50,94 50,60 49,87 48,67 46,93
    0,75 49,64 49,16 48,38 47,32 45,45
    0,25 48,21 47,78 47,09 46,27 44,46
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Superficie de resultados: Acera 2 (Mediana) - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Acera 2 (Mediana) - Iluminancia
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3 - Métricas
3.5 - Calzada2 : Iluminancia
Datos de la Zona-C "Calzada2":
 Ancho    25,00 metros 
 Largo     6,00 metros 
 Cantidad de columnas 50
 Cantidad de filas 12
 Distribución Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Cálculo realizado con sombras No
 Cálculo realizado con indirecto No
Parámetros de la métrica "Iluminancia":
 Tipo de métrica Iluminancia
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Promedio (Lux) 29,64
 Mínimo (Lux) 15,27
 Máximo (Lux) 46,96
 Mínimo/Media 0,52
 Mínimo/Máximo 0,33
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 
Resultados:
. Tabla númerica
. Superficie de colores
. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Calzada2 - Iluminancia
metros     8,75     9,25     9,75    10,25    10,75    11,25    11,75    12,25    12,75    13,25    13,75    14,25
   24,75 42,06 40,38 38,58 36,86 34,83 32,52 30,42 28,51 26,48 23,85 21,43 19,21
   24,25 42,92 41,12 39,27 37,43 35,37 32,98 30,76 28,75 26,55 24,09 21,68 19,47
   23,75 44,31 42,48 40,60 38,65 36,56 34,19 31,99 29,92 27,37 24,87 22,34 20,03
   23,25 45,68 43,71 41,82 39,83 37,70 35,36 33,16 30,93 28,19 25,68 23,14 20,79
   22,75 46,96 44,69 42,59 40,52 38,30 36,15 34,20 31,81 28,94 26,36 23,89 21,48
   22,25 46,95 45,46 43,53 41,14 38,61 36,32 34,14 31,55 28,94 26,60 24,45 21,89
   21,75 45,33 44,05 42,59 40,83 38,68 36,30 33,86 30,98 28,37 26,03 23,90 21,39
   21,25 43,06 41,88 40,45 38,74 37,09 35,55 33,19 30,30 27,72 25,39 23,13 20,69
   20,75 40,95 39,72 38,26 36,79 35,14 33,53 31,42 29,21 26,97 24,69 22,28 19,99
   20,25 39,82 38,32 36,89 35,19 33,63 31,76 29,63 27,68 25,73 23,64 21,41 19,23
   19,75 39,60 38,09 36,41 34,84 33,09 31,03 29,08 27,00 24,95 22,80 20,65 18,56
   19,25 39,81 38,24 36,62 34,88 33,00 30,89 28,79 26,81 24,67 22,35 20,18 18,16
   18,75 40,09 38,60 37,02 35,32 33,21 31,06 28,99 26,91 24,54 22,23 20,01 17,89
   18,25 40,49 39,11 37,59 35,93 33,70 31,50 29,36 27,14 24,61 22,21 19,97 17,87
   17,75 39,44 38,24 36,96 35,30 33,36 31,35 29,38 27,03 24,62 22,32 20,00 17,93
   17,25 38,26 37,35 36,28 34,58 32,68 30,79 28,75 26,33 24,05 21,80 19,71 17,74
   16,75 37,04 36,48 35,44 33,70 31,94 30,21 27,92 25,57 23,35 21,25 19,21 17,17
   16,25 36,04 35,53 34,45 32,87 31,28 29,49 27,07 24,77 22,62 20,52 18,45 16,48
   15,75 35,15 34,67 33,43 32,05 30,55 28,41 26,16 24,00 21,79 19,74 17,75 15,82
   15,25 34,07 33,52 32,37 31,19 29,69 27,47 25,25 23,17 21,14 19,13 17,20 15,35
   14,75 33,16 32,35 31,28 30,20 28,72 26,75 24,69 22,58 20,66 18,74 16,88 15,27
   14,25 33,16 32,22 31,40 30,19 28,42 26,52 24,43 22,38 20,40 18,60 16,87 15,32
   13,75 33,52 32,69 31,81 30,45 28,68 26,87 24,80 22,63 20,54 18,64 17,02 15,47
   13,25 33,84 33,18 32,26 30,86 29,12 27,27 25,23 23,05 20,94 18,95 17,18 15,55
   12,75 33,97 33,45 32,29 30,94 29,51 27,67 25,63 23,57 21,34 19,15 17,20 15,52
   12,25 33,97 33,45 32,29 30,94 29,51 27,67 25,63 23,57 21,34 19,15 17,20 15,52
   11,75 33,84 33,18 32,26 30,86 29,12 27,27 25,23 23,05 20,94 18,95 17,18 15,55
   11,25 33,52 32,69 31,81 30,45 28,68 26,87 24,80 22,63 20,54 18,64 17,02 15,47
   10,75 33,16 32,22 31,40 30,19 28,42 26,52 24,43 22,38 20,40 18,60 16,87 15,32
   10,25 33,16 32,35 31,28 30,20 28,72 26,75 24,69 22,58 20,66 18,74 16,88 15,27
    9,75 34,07 33,52 32,37 31,19 29,69 27,47 25,25 23,17 21,14 19,13 17,20 15,35
    9,25 35,15 34,67 33,43 32,05 30,55 28,41 26,16 24,00 21,79 19,74 17,75 15,82
    8,75 36,04 35,53 34,45 32,87 31,28 29,49 27,07 24,77 22,62 20,52 18,45 16,48
    8,25 37,04 36,48 35,44 33,70 31,94 30,21 27,92 25,57 23,35 21,25 19,21 17,17
    7,75 38,26 37,35 36,28 34,58 32,68 30,79 28,75 26,33 24,05 21,80 19,71 17,74
    7,25 39,44 38,24 36,96 35,30 33,36 31,35 29,38 27,03 24,62 22,32 20,00 17,93
    6,75 40,49 39,11 37,59 35,93 33,70 31,50 29,36 27,14 24,61 22,21 19,97 17,87
    6,25 40,09 38,60 37,02 35,32 33,21 31,06 28,99 26,91 24,54 22,23 20,01 17,89
    5,75 39,81 38,24 36,62 34,88 33,00 30,89 28,79 26,81 24,67 22,35 20,18 18,16
    5,25 39,60 38,09 36,41 34,84 33,09 31,03 29,08 27,00 24,95 22,80 20,65 18,56
    4,75 39,82 38,32 36,89 35,19 33,63 31,76 29,63 27,68 25,73 23,64 21,41 19,23
    4,25 40,95 39,72 38,26 36,79 35,14 33,53 31,42 29,21 26,97 24,69 22,28 19,99
    3,75 43,06 41,88 40,45 38,74 37,09 35,55 33,19 30,30 27,72 25,39 23,13 20,69
    3,25 45,33 44,05 42,59 40,83 38,68 36,30 33,86 30,98 28,37 26,03 23,90 21,39
    2,75 46,95 45,46 43,53 41,14 38,61 36,32 34,14 31,55 28,94 26,60 24,45 21,89
    2,25 46,96 44,69 42,59 40,52 38,30 36,15 34,20 31,81 28,94 26,36 23,89 21,48
    1,75 45,68 43,71 41,82 39,83 37,70 35,36 33,16 30,93 28,19 25,68 23,14 20,79
    1,25 44,31 42,48 40,60 38,65 36,56 34,19 31,99 29,92 27,37 24,87 22,34 20,03
    0,75 42,92 41,12 39,27 37,43 35,37 32,98 30,76 28,75 26,55 24,09 21,68 19,47
    0,25 42,06 40,38 38,58 36,86 34,83 32,52 30,42 28,51 26,48 23,85 21,43 19,21
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Superficie de resultados: Calzada2 - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Calzada2 - Iluminancia
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3 - Métricas
3.6 - Calzada2 : Luminancia en calzadas CIE 30-2
Datos de la Zona-C "Calzada2":
 Ancho    25,00 metros 
 Largo     6,00 metros 
 Cantidad de columnas 10
 Cantidad de filas 10
 Distribución CIE luminancia 30-2 
 Cálculo realizado con sombras No
 Cálculo realizado con indirecto No
Parámetros de la métrica "Luminancia en calzadas CIE 30-2":
 Tipo de métrica Luminancia en calzadas CIE 30-2 
 Distribución de puntos CIE luminancia 30-2 
 Observador (   13,00;   -60,00;     1,50) 
 Tipo de pavimento Asfalto CIE N3 
 Promedio (cd/m2) 1,71
 Mínimo (cd/m2) 0,76
 Máximo (cd/m2) 2,99
 Mínimo/Media 0,44
 Mínimo/Máximo 0,25
 Ul Mínima 0,69
 Ul Máxima 0,76
 TI 3,53
 Ul 0,69; 0,76 
Resultados:
. Tabla númerica
. Superficie de colores
. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Calzada2 - Luminancia en calzadas CIE 30-2
metros     8,80     9,40    10,00    10,60    11,20    11,80    12,40    13,00    13,60    14,20
   22,50 2,99 2,71 2,44 2,24 2,03 1,82 1,64 1,48 1,32 1,15
   20,00 2,63 2,40 2,18 1,94 1,77 1,60 1,42 1,28 1,13 0,99
   17,50 2,47 2,26 2,09 1,89 1,70 1,54 1,36 1,18 1,04 0,91
   15,00 2,24 2,03 1,87 1,70 1,50 1,32 1,17 1,03 0,89 0,78
   12,50 2,27 2,09 1,89 1,72 1,54 1,36 1,19 1,03 0,90 0,78
   10,00 2,27 2,08 1,90 1,74 1,53 1,35 1,17 1,02 0,88 0,76
    7,50 2,72 2,48 2,27 2,02 1,82 1,63 1,41 1,22 1,06 0,92
    5,00 2,74 2,46 2,20 1,99 1,78 1,60 1,43 1,27 1,11 0,96
    2,50 2,92 2,67 2,45 2,21 2,02 1,85 1,64 1,46 1,29 1,12
    0,00 2,94 2,64 2,38 2,16 1,91 1,71 1,55 1,37 1,19 1,03
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Superficie de resultados: Calzada2 - Luminancia en calzadas CIE 30-2
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Iso contorno de resultados: Calzada2 - Luminancia en calzadas CIE 30-2
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3 - Métricas
3.7 - Acera3 : Iluminancia
Datos de la Zona-C "Acera3":
 Ancho    25,00 metros 
 Largo     2,00 metros 
 Cantidad de columnas 50
 Cantidad de filas 4
 Distribución Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Cálculo realizado con sombras No
 Cálculo realizado con indirecto No
Parámetros de la métrica "Iluminancia":
 Tipo de métrica Iluminancia
 Distribución de puntos Distancia entre puntos (0,50 x 0,50) 
 Promedio (Lux) 13,04
 Mínimo (Lux) 9,52
 Máximo (Lux) 18,43
 Mínimo/Media 0,73
 Mínimo/Máximo 0,52
 Normal en los puntos Normal a la zona de cálculo 
Resultados:
. Tabla númerica
. Superficie de colores
. Iso - contornos
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Tabla de resultados: Acera3 - Iluminancia
metros    14,75    15,25    15,75    16,25
   24,75 16,77 14,85 12,90 11,08
   24,25 16,87 14,85 12,93 11,11
   23,75 17,21 15,02 13,03 11,16
   23,25 17,72 15,41 13,33 11,42
   22,75 18,13 15,73 13,56 11,59
   22,25 18,43 15,94 13,71 11,69
   21,75 18,22 15,91 13,77 11,77
   21,25 17,63 15,41 13,35 11,66
   20,75 17,03 14,90 13,01 11,47
   20,25 16,37 14,34 12,68 11,24
   19,75 15,75 13,92 12,37 10,99
   19,25 15,40 13,65 12,11 10,74
   18,75 15,28 13,64 12,10 10,66
   18,25 15,29 13,64 12,10 10,66
   17,75 15,32 13,63 12,06 10,70
   17,25 15,26 13,51 11,92 10,66
   16,75 14,86 13,22 11,80 10,52
   16,25 14,17 12,71 11,47 10,27
   15,75 13,59 12,32 11,12 9,96
   15,25 13,38 11,99 10,82 9,70
   14,75 13,29 11,90 10,57 9,56
   14,25 13,29 11,85 10,58 9,52
   13,75 13,28 11,87 10,67 9,58
   13,25 13,34 11,95 10,73 9,63
   12,75 13,46 12,05 10,74 9,62
   12,25 13,46 12,05 10,74 9,62
   11,75 13,34 11,95 10,73 9,63
   11,25 13,28 11,87 10,67 9,58
   10,75 13,29 11,85 10,58 9,52
   10,25 13,29 11,90 10,57 9,56
    9,75 13,38 11,99 10,82 9,70
    9,25 13,59 12,32 11,12 9,96
    8,75 14,17 12,71 11,47 10,27
    8,25 14,86 13,22 11,80 10,52
    7,75 15,26 13,51 11,92 10,66
    7,25 15,32 13,63 12,06 10,70
    6,75 15,29 13,64 12,10 10,66
    6,25 15,28 13,64 12,10 10,66
    5,75 15,40 13,65 12,11 10,74
    5,25 15,75 13,92 12,37 10,99
    4,75 16,37 14,34 12,68 11,24
    4,25 17,03 14,90 13,01 11,47
    3,75 17,63 15,41 13,35 11,66
    3,25 18,22 15,91 13,77 11,77
    2,75 18,43 15,94 13,71 11,69
    2,25 18,13 15,73 13,56 11,59
    1,75 17,72 15,41 13,33 11,42
    1,25 17,21 15,02 13,03 11,16
    0,75 16,87 14,85 12,93 11,11
    0,25 16,77 14,85 12,90 11,08
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Superficie de resultados: Acera3 - Iluminancia
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Iso contorno de resultados: Acera3 - Iluminancia
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4 - Detalles de las luminarias
Equipo: A
 Luminaria EURO-7
 Número de lámparas 1
 Tipo de lámpara ST 250W 
 Flujo de la lámpara 27500,00
 Código de la luminaria EURO-7.P4-A.ST 250W 
 Código fotométrico 9V132
 Factor de mantenimiento 0,80
 Ancho (metros) 0,37
 Largo (metros) 0,86
 Alto (metros) 0,25
Descripción:
Luminaria cerrada formada por una carcasa en dos partes, de fundición inyectada de aluminio, unidas mediante
bisagras posteriores, incluidas en la fundición, y cerrojo elástico frontal para la apertura sin herramientas de la
luminaria. La parte inferior incorpora el sistema de anclaje al soporte y sirve de alojamiento para el equipo,
montado en bandeja extraíble,  y al conjunto óptico. Este último está constituido por un reflector de aluminio
facetado sellado con silicona a un cierre de vidrio curvo templado unido con el compartimiento del portalámparas,
regulable, por un sistema de apertura sin herramientas.
- Color estándar: gris RAL 7035. Otros colores RAL consultar.
- Potencia máxima: 600W.
- Montaje a báculo o columna indistinto.
- Grado de protección: Conjunto óptico IP66 y alojamiento del equipo IP44.
- Aislamiento:  Clase I. Como opción Clase II.
- Superficie efectiva al viento de  0,10 m2.
- Peso aproximado con equipo: 15 a 20 Kg.
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ANNEX Nº 9. SEGURETAT VIÀRIA 
 
1. Situació i característiques del tram 
 
El tram objecte del present projecte està situat entre el PK 1+400 i el PK 2+600 de la carretera N-141c, 
al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages. 
 
1.1.Traçat i Ferm 
 
El traçat en planta està format per alineacions rectes i alineacions corbes de radi mínim 100,25 metres. El 
traçat en alçat presenta una inclinació màxima del 4,6%. 
 
La implantació d’una mitjana de separació de calçades implica un cert tram d’eixamplament amb caixa 
per disposar esplanada millorada, tot-ú i les capes d’aglomerat asfàltic. 
 
El ferm actual presenta un estat on es detecten fissures i un cert estat de deteriorament superficial. No 
es considera que a la resta del tram hagi patologies indicatives d’un esgotament del ferm, per la qual 
cosa es disposarà la capa de trànsit amb 3 cm de mescla bituminosa en calent, sense fresat previ. Es 
preveu la reparació dels flonjalls únicament entre els PK’s 0+540 i 0+840. 
 
1.2. Secció transversal 
 
La N-141c és una carretera amb calçada única, que presenta dos carrils per sentit de circulació, des de 
l’inici fins al final del tram estudiat. Els dos sentits de circulació estan separats per un doble línia 
continua. Els carrils són de 3,00 metres d’amplada, amb vorals reduïts o inexistents. El projecte preveu la 
separació de calçada amb mitjana i la implantació de vorada a tots els marges de la carretera en tot el 
tram. 
 
1.3. Drenatge 
 
L’evacuació de l’aigua de la plataforma es realitza actualment mitjançant embornals situats als marges 
laterals a la zona més propera al casc urbà i amb cuneta a la zona més propera al final del projecte. El 
projecte preveu la perllongació del sistema de col.lector d’evacuació, els desplaçaments dels embornals i 
la creació de nous allà on actualment no existeix sistema de recollida a la xarxa. 
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1.4. Senyalització, abalisament i defenses 
 
1.4.1 Senyalització  
 
S’ha previst la substitució de tots els senyals de codi, amb tamany típic de 60 cms com correspon a un 
entorn urbà. S’ha modificat un cartell amb tipografia urbana i s’han desplaçat altres existents. Pel que fa 
a la semaforització, es manté com en l’actualitat, el que implica el trasllat d’algunes columnes. 
 
1.4.2 Sistemes de contenció 
 
Les defenses existents són barreres de seguretat i metàl·liques als marges del tram final, quan la 
travessera arriba a la rotonda de connexió de la N-141c amb els carrils d’implantació a la C-53. 
 
El caràcter urbà de la travessera fa que, en general, no s’hagin disposat elements de contenció a les 
corbes del tram, on les noves vorades limiten les calçades. No obstant, tot i tractar-se de l’entorn urbà 
considerem que les condicions de traçat i el pendent final de la travessera aconsellen mantenir el sistema 
de contenció existent a la corba del PK 0+560. S’ha previst disposar una defensa metàl·lica tipus 
BMSNA2/T (abans 120b) amb els seus respectius terminals. 
 
1.5. Accessos 
 
Bàsicament el que trobem al tram són interseccions amb carrers que creuen l’avinguda, que 
s’entroncaran amb la nova rasant aixecada 3 cms mitjançant fresat. Els accessos pròpiament són a base 
de guals allà on actualment són senyalitzats. 
 
1.6. Il·luminació 
 
La il·luminació del tram, a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, serà en el futur a base de lluminàries 
situades sobre columnes d’11 metre d’alt situades cada 30 m. 
 
1.7. Velocitat 
 
La velocitat de projecte és de 50 km/h. 
 
 
 
 
 
 
2. Anàlisis de l’entorn 
 
2.1. Meteorologia 
 
El clima de la zona és submediterrani on les temperatures extremes queden moderades per l’influencia 
del mar. A la comarca del Bages es registren unes temperatures mitjanes de 13,0ºC i una precipitació 
anual de 817,8 mm amb un humitat relativa del 71,4%. 
 
El sòl predominant en ambdós marges de la carretera és urbà amb i zones industrials i comercials. 
 
3. Accidentalitat del tram 
 
3.1.Període d’estudi 
 
L’estudi d’accidentalitat en el tram s’ha basat en les dades d’accidents amb víctimes facilitades pel Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona, i que inclou el període comprès entre els anys 2002 i 2009. 
 
La relació completa dels accidents amb víctimes del tram de projecte, en el període 2002-2009, és el 
següent. 
 
Del 2002 al 2007: 
 
Data Núm. víctimes Núm. morts Núm. vehicles Núm. vianants Tipus accident PK 
13-10-02 3 2 1 0 Sortit de via 2+000 
11-05-02 3 0 3 0 Envestida (fc) 2+300 
07-11-03 1 0 2 0 Envestida (dc) 2+000 
15-08-03 1 0 1 0 Sortit de via 2+700 
28-11-04 1 0 1 0 Sortit de via 2+000 
24-09-04 2 0 3 0 Col·lisió múltiple 2+200 
29-08-04 4 0 2 0 Envestida (fl) 2+300 
08-12-06 2 0 2 0 Envestida (fl) 1+500 
 
Al 2007: 
 
Data Tipus Núm. víctimes Núm. morts Núm. vehicles Tipus accident PK 
22/09/2007 carretera 1 0 1 Sortit de via 1+500 
25/10/2007 zona urbana 3 0 2 Envestida (fl) 1+500 
 
 
Respecte l’any 2009, l’únic accident registrat es el següent: 
 
Data Tipus Núm. víctimes Núm. morts Núm. vehicles Tipus accident PK 
12-nov carretera 1 0 1 Envestida 2+500 
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3.2.Ubicació dels accidents 
 
La distribució dels accidents al llard del tram del projecte, segons el sentit de circulació i el punt 
quilomètric hectomètric en que aquests van tenir lloc, queda palesa en el gràfic que s’esposa a 
continuació: 
 
 
 
On es pot observar que els punts més conflictius són els PK 1+500 i el PK 2+000. Tot seguit es mostren 
les gràfiques corresponents a la distribució mensual d’accidents (marge esquerre) i a la distribució horària 
dels mateixos (marge dret). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
         Distribució mensual dels accidents   Distribució horària dels accidents 
 
 
En el tram estudiat, el nombre d’accidents és molt reduït per obtenir dades fermes de la distribució dels 
accidents en les dues distribucions graficades anteriorment, però podem observar que els accidents s’han 
originat en hores punta de circulació o en horaris nocturns, i durant els mesos de tardor e hivern  
 
Tot seguit es mostra la taula amb la que s’ha realitzat el gràfic descrit.  
 
Mes Núm. accidents Hores 
Maig 1 10:00 
Agost 2 2:00 i 14:00 
Setembre 2 19:00 i 17:00 
Octubre 2 2:00 i 10:00 
Novembre 3 13:00, 5:00 i 9:00 
Desembre 1 14:00 
 
 
3.3 Freqüència d’accidents 
 
A continuació es mostra la taula amb les freqüències dels accidents corresponents al període 2002 a 2009 
del tram estudiat: 
 
 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Accidents amb víctimes 6 2 7 0 2 4 0 1 
Accidents amb morts 1 0 0 0 0 0 0 0 
Núm. de morts 2 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
A la present taula cal destacar que en el període 2002-2009 han mort dues persones. 
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3.4 Tipologia dels accidents 
 
En la taula següent es detalla per a cada PK el nombre d’accidents que han tingut lloc, classificats segons 
la tipologia d’aquests. 
 
Tipus / PK 1+500 1+600 2+000 2+200 2+300 2+500 2+700 
Envestida 1   1   2 1   
Sortit de via 1   2       1 
Col·lisió múltiple       1       
 
 
 
 
 
Com es pot observar al gràfic superior, el tipus d’accident més destacable en els últims anys és 
l’envestida, en 5 unitats del 2002 al 2009, i es situen a la proximitat de les rotondes origen i destí del 
tram i a una de les cruïlles senyalitzades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusions 
 
Tal com es demostra arran de l’estudi de l’accidentalitat, la causa dels accidents no és el traçat ni l’estat 
de conservació de la carretera, sinó els factors humans com la distracció dels conductors, l’incompliment 
de normes de circulació i sobretot del límit de velocitat, que és la principal causa de les envestides tot 
observant que s’han produït tant en horaris amb molt de trànsit com en moments de molt poca 
circulació. 
 
Com a conclusió final es dedueix que la problemàtica principal és la velocitat de circulació. 
 
La urbanització de la zona afavorirà a una circulació més lenta i per tant més segura, gràcies a, 
fonamentalment la separació de les calçades. 
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ANNEX Nº 10. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE LES OBRES 
 
 
1. Introducció 
 
En el present annex es descriu i es justifica les solucions adoptades, així com les característiques i 
disposició dels diferents elements que constitueixen la senyalització vertical i la senyalització horitzontal, 
especificant la normativa i els criteris seguits en la seva adopció; amb l’objectiu de cobrir les necessitats 
de senyalització i abalisament i de les obres, tant provisionals com definitives.  
 
 
 
2. Normativa aplicada 
 
En el La normativa emprada en el disseny d’aquests elements és la que es troba vigent actualment. En 
concret se segueixen els criteris recollits a la Instrucció de Carreteres 8.1-I.C., sobre senyalització vertical 
i a la publicació del MOPT “Senyales verticales de circulación”: 
 
• Tom I: “Características de las Señales” Març 1992 
• Tom II: “ Catálogo y Significado de las Señales” Juny 1992 
 
En referència a la senyalització horitzontal, es recullen els criteris de la Instrucció de Carreteres 8.2.I.C de 
la publicació del MOPU sobre “Marcas viales – Norma de carreteras 8.2-IC”. 
 
3. Senyalització definitiva 
3.1. Senyalització vertical 
 
D’acord amb la Instrucció 8.1-I.C., sobre Senyalització vertical, les dimensions dels senyals de 
reglamentació adoptats són funció del tipus de via en el qual es situen. La carretera objecte del projecte 
adopta les dimensions següents per a una velocitat  Vp< 100 km/h: 
 
• Senyals triangulars de 90 cm de costat. 
• Senyals circulars de 60 cm de diàmetre. 
• Senyals d’orientació, localització i rètols complementaris, de mida variable, en funció del seu 
contingut. 
Els senyals d’advertència de perill, de reglamentació (prioritat, prohibició, restricció i obligació) i les 
d’indicació de carrils i de serveis, seran reflexius (nivell II), sobre xapa d’acer galvanitzat. 
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Els senyals esmentats anteriorment aniran col·locats en suports rectangulars d’acer galvanitzat, 
degudament fonamentats amb formigó del tipus HM-20. 
 
La seva posició transversal respecte la calçada serà tal que la vora que més sobresurt dels senyals disti 
com a mínim 0,50 metres de la vora exterior de la calçada, sempre que això no redueixi la visibilitat 
disponible. La part inferior dels senyals es col·locarà a 1,8 metres sobre el nivell del paviment. 
 
Aquests senyals situats en els marges de la plataforma es giraran lleugerament cap a fora un angle de 3 
graus respecte de la normal, per tal de reduir els fenòmens d’enlluernament. 
 
Els senyals o plafons d’indicació d’orientació estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la 
perfilaria dels tipus 6062. El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà 
cap tipus de defecte als plegaments. També seran del nivell II de reflectància 
 
Els plafons aniran col·locats amb tubs d’alumini extorsionat d’aliatge del tipus 6062, de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. Aniran degudament fonamentats 
amb formigó del tipus HM-20. 
 
Els plafons venen dimensionats pels noms i missatges que a ells s’indiquen, d’acord amb les normes de 
composició de cartells continguts al “Plec de condicions de senyalització vertical en alumini GISA” (abril 
2002). 
 
L’alfabet utilitzat és el tipus CCRIGE per els cartells de la rotonda. 
 
La seva posició transversal respecte la calçada serà tal que la vora que més sobresurt dels senyals disti 
com a mínim 0,50 metres de la vora exterior de la calçada, sempre que això no redueixi la visibilitat 
disponible. La part inferior dels senyals es col·locarà a 2,2 metres sobre el nivell del paviment. 
 
El càlcul de dimensionat de fonamentacions i pals de sosteniment dels senyals, s’efectuarà considerant 
una pressió de vent de 200 kg/cm2, i tenint en compte tot allò assenyalat a les normes MV-103 i EM-62  
 
Les característiques fonamentals de l’acer considerades són: 
 
• Límit elàstic 2.400 kg/cm2 
• Mòdul d’elasticitat de 2.100.000 kg/cm2 
 
Les fonamentacions es calculen per a un coeficient d’estabilitat a la bolcada (moment estabilitzador / 
moment de la bolcada) mínim de 1,2 encara que la resultant no caigui dins del terç central.   
 
• Tensió admissible de 1,45 kg/cm2 
La fonamentació mínima considerada és de 40x40x40 cm. 
La situació en planta de les senyals verticals definitives estan ubicades als plànols de senyalització. 
 
3.2. Senyalització horitzontal (Marques viàries) 
 
La situació i el tipus de marques viàries projectades queda reflectida als Plànols, on, a més, s’indica el 
tipus de marca segons denominació de la Instrucció 8.2-IC. Marques viàries. S’han disposat unes línies 
continues per a la separació de carrils. L’existència de rigoles fa innecessària la disposició de línies 
contínues junt a les vorades. 
 
Segons l’actualització de l’article 700 del PG3/75, la metodologia a seguir per a la determinació del tipus i 
composició de les marques vials és la que segueix: 
 
Les marques vials lineals aplicades en aquest projecte seran de les característiques exigides segons el 
Factor de Desgast definit per aquest article. 
 
Els valors trobats per a totes les variables que intervenen en el càlcul del factor de desgast són els 
següents: 
 
Per a marques lineals eix de calçada: 
 
Paràmetre Descripció Valor 
a.- Situació de la marca vial Eix o separació de carrils 4 
b.- Textura superficial del paviment Mitja (0,7 ≤ H ≤ 1,0) 2 
c.- Tipus de via i ample calçada Carretera de calçada única i bona visibilitat.  a > 7 2 
d.- IMD 10.000 < IMD < 20.000 3 
Factor de Desgast = Σ a + b + c + d 11 
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Per a marques lineals vora de calçada: 
 
Paràmetre Descripció Valor 
a.- Situació de la marca vial Bandes laterals a carreteres de calçades úniques 3 
b.- Textura superficial del paviment Mitja (0,7 ≤ H ≤ 1,0) 2 
c.- Tipus de via i ample calçada Carretera de calçada única i bona visibilitat.  a > 7 2 
d.- IMD 10.000 < IMD < 20.000 3 
Factor de Desgast = Σ a + b + c + d 10 
 
Per a marques d’illetes i inscripcions: 
 
Paràmetre Descripció Valor 
a.- Situació de la marca vial Passos de vianants i ciclistes, símbols, lletres i fletxes 8 
b.- Textura superficial del paviment Mitja (0,7 ≤ H ≤ 1,0) 2 
c.- Tipus de via i ample calçada Carretera de calçada única i bona visibilitat.  a > 7 2 
d.- IMD 10.000 < IMD < 20.000 3 
Factor de Desgast = Σ a + b + c + d 15 
 
La pintura escollida és del tipus 1 que correspon a marques vials convencionals. La determinació de la 
seva composició es determina en funció del Factor de Desgast exigit: 
 
Factor de Desgast Classe de material 
4 – 9 Pintures 
10 – 14 
Productes de llarga durada aplicats per polvorització (termoplàstics d’aplicació en calent i 
plàstics d’aplicació en fred) o marca vial prefabricada. 
15 – 21 
Marca vial prefabricada o productes de llarga durada (termoplàstics en calent i plàstics en 
fred), aplicats per extorsió o per arrossegat 
 
Com a resultat, les marques vials lineals definides seran de color blanc i reflectants. La reflectància 
s’aconsegueix addicionant a la pintura termoplàstica microesferes de vidre reflectants, amb les 
proporcions i característiques indicades en el Plec de Prescripcions del Projecte. Seran realitzades en 
pintura termoplàstica en calent i les microesferes de vidres aplicades per polvorització. 
 
La resta de marques de tipus superficial, com és el cas de cediu el pas, fletxes, zebrejats, stops, lletres, 
símbols, franges de vèrtex d’illetes sobre el paviment, etc., seran realitzades amb pintura de dos 
components, en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre. En el cas de les inscripcions 
i lletres, i segons la metodologia seguida seran aplicades per extorsió per al seu correcte funcionament. 
 
Les marques vials previstes s’indiquen en els plànols de senyalització. 
 
És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques vials, dues condicions: 
• Condicions climatològiques: La temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10 ºC. La humitat 
relativa no ha de sobrepassar el 85%. El vent ha de ser inferior a 10 m/s i no a ràfegues. 
• Condicions de la superfície a pintar: És imprescindible, abans d’aplicar una pintura, que la superfície 
estigui neta, lliure de material després o mal adherit, taques d’oli o greix, etc. Han de transcórrer, 
com a mínim, dues setmanes des que es col·loca l’aglomerat, abans d’aplicar la pintura. 
 
3.3. Abalisament 
 
Els elements de abalisament retroreflectants són uns dispositius de diferent forma, grandària i color, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma per reforçar la capacitat de 
guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i plafons 
verticals de circulació), com també d’advertir de les corrents de circulació possibles, i que, a més, poden 
ser impactats per un vehicles sense produir-li danys greus, i reflectir la major part de la llum incident 
(generalment procedent dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
En el nostre projecte no s’han emprat elements d’abalisament. 
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Apèndix 1. Informació subministrada per les companyies de serveis (PDF) 
• Aigua i Sanejament: 
o Aigua Potable: Aigües de Manresa 
o Sanejament: Aigües de Manresa i Agència Catalana de l’Aigua 
• Reg: Junta de la Sèquia de Manresa 
• Electricitat: Endesa Distribució 
• Gas: Gas Natural 
• Telecomunicacions: 
o Correus. Correos Telecom 
o Telèfons. Telefònica  
• Enllumenat: Ajuntament Manresa. 
 
Apèndix 2. Situació dels serveis existents (PDF) 
 
Apèndix 3. Reposició dels serveis afectats (PDF) 
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ANNEX Nº 11. SERVEIS AFECTATS 
 
1. Introducció 
 
Es descriu a continuació l’estudi realitzat respecte de les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
que les obres del projecte  obliguen a modificar o bé a restituir. 
Aquest estudi s’ha realitzat dins d’un àmbit suficient de terreny llindant l’àmbit de l’obra prevista, així com 
d’aquells punts singulars directament relacionats amb les instal·lacions afectades. 
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte, a escala 1:500. 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present projecte s’ha portat a 
terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles. 
L’aixecament realitzat s’ha completat amb la informació dels serveis subterranis que ens han proporcionat 
les corresponents companyies propietàries, així com qualsevol altre aclariment relatiu a les seves 
instal·lacions. 
Les dades obtingudes s’han reflectit als plànols de situació actual. 
Després de realitzar l’aixecament dels serveis existents i disposar del traçat final de l’obra, s’han realitzat 
entrevistes amb les companyies propietàries dels serveis afectats, sota la supervisió de l’Àrea de Serveis 
Afectats del GISA, per a definir la solució de reposició dels serveis que resulten afectats per l’obra. 
Les dades obtingudes s’han reflectit als plànols de situació futura. 
 
2. Companyies i entitats involucrades 
 
Per a la confecció del present Annex de serveis afectats, GISA ha contactat amb les diferents Companyies 
i Organismes, els quals han facilitat plànols i dimensions d’aquests serveis urbanístics.  
 
Les Companyies i Entitats en qüestió son les següents: 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA    Xarxa d’enllumenat públic 
AIGÜES DE MANRESA:     Xarxa d’aigua potable, xarxa de clavegueram 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA   Xarxa de sanejament en alta 
JUNTA DE LA SÈQUIA DE MANRESA   Xarxa de reg 
FECSA-ENDESA:       Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  
GAS NATURAL:        Xarxa de conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA:     Xarxa de telecomunicacions 
CORREOS TELECOM     Xarxa de comunicacions 
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A l’Apèndix 1 adjunt a aquest annex es troben els plànols de les companyies i entitats a que fem 
referència, junt amb la còpia de les cartes de petició d’informació lliurades per GISA junt amb les 
respostes corresponents. 
 
El següent quadre mostra els telèfons del personal de les Companyies i Organismes, directament implicat 
en cada un dels serveis, amb els qui s’ha tractat la compatibilitat de cada un dels serveis presents davant 
les modificacions de traçat que comporta la realització del present projecte, i així com les solucions a 
emprar en cas de que sigui necessari. 
 
 
Nº SERVEI EMPRESA PERSONA CONTACTE CONTACTE
1 Electricitat Endesa Distribución 
Elèctrica, S.L. 
e-Wise  i Sr. Jordi Llorente jordi.llorente 
@endesa.es 
2 Gas Gas Natural Distribución Informació de Serveis i  
e-Wise 
 
3 Telecomunicacions Correos Telecom Manel Becerra e-Wise 93-486.80.99
4 Telecomunicacions Telefónica de España Xavier Francès i Farré 93-483.94.68
5 Aigua Potable Aigües de Manresa, S.A. Josep Raich 938-725.522
6 Reg Junta de la Sèquia Manresa Josep Alabern i Valentí 93-872.37.21
7 Sanejament  Aigües de Manresa, S.A.  Sr. Josep Raich 93-872.55.22
8 Enllumenat Públic Ajuntament Manresa Francesc Mestres  93-878.23.00
 
 
3. Descripció de la situació actual 
 
Com es deriva de la informació rebuda i de la inspecció realitzada, la majoria de les Companyies han 
indicat l’existència de canalitzacions i línies de subministrament en el tram de projecte. Caldrà tenir-les en 
compte allà on es preveuen excavacions que no siguin superficials. Per l’anàlisi de la situació actual, no 
s’ha previs l’afecció de cap servei per la simple execució d’una vorada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió. 
 
Trobem una línia aèria que creua la travessera al PK 0+430. També existeixen dues canalitzacions de 
mitja tensió (25 KV) als marges de la carretera  (la del marge dret creua la carretera al PK 0+420) així 
com unes canalitzacions de baixa tensió (380 V) a les voreres, amb creuaments als PK 0+290, 0+430+ i 
0+570. 
 
Xarxa d’aigua potable 
 
Discorren diverses canalitzacions d’aigua potable als marges de la carretera produint-se creuaments als 
PK 0+050 al PK -0+070 i al PK 0+230 
Corresponen a canonades de fibrociment de 250, 150 i 150 mm de diàmetre respectivament. 
 
Xarxa d’enllumenat 
 
Discorre una línia d’enllumenat soterrada en el tram que va del PK 0+460 al final del projecte que  
alimenta  els punts de llums existents i que incorpora els pericons corresponents. Les altres línies 
existents són aèries en voreres. 
 
Xarxa de semàfors 
 
Existeixen instal·lacions semafòriques a algunes de les cruïlles que té la travessera en aquest tram.  
 
Xarxa de gas 
 
Discorren canalitzacions de polietilè de 63 i 110 mm de diàmetre pels marges de la carretera, junt a les 
línies d’edificació. Existeix un creuament al PK 0+210. 
 
Xarxa telefònica 
 
Un prisma general de 12 conductes circula al llarg del tram, primer pel marge sud i després pel marge 
nord, després de creuar la travessera en el PK 0+050  i en el PK 0+485. 
 
Xarxa de telègraf i correus 
 
Existeix una canalització de comunicacions que discorre pel marge nord de la travessera. No creua la 
travessera en aquest tram. 
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Xarxa de reg 
 
Existeix un sistema de reg a la terciana entre els PK 0+450 i el final de projecte que es manifesta per 
l’existència de pericons. 
 
 
Xarxa de reg 
 
Existeix un tub de formigó de diàmetre 300, molt profund segons els tècnics municipals que travessa la 
carretera al PK 0+850. 
 
Xarxa de clavegueram 
 
Existeixen dos col·lectors als marges de la carretera, amb diàmetre mínim de  Ø 600 a tot al llarg del 
marge nord i fins al PK  0+410 al marge sud. 
 
Existeix un projecte de col.lector que travessarà la carretera al PK 0+790. 
 
 
4. Actuacions a realitzar 
 
Com criteri general adoptat a tenir en compte, figura el fet de que les excavacions es limiten a 
l’eixamplament amb caixa de la calçada actual per a obtenir una lleugera modificació del traçat de la 
travessera entre els PK 0+420 i el final del projecte. També requereix execució en rasa el col.lector nou 
per mitjana i les connexions a embornals. Una excavació en rasa menor serà la canalització per a futur 
enllumenat que ha sol·licitat l’Ajuntament i per a la disposició d’una reixa interceptora al carrer de Sant 
Joan. 
 
El trasllat d’embornals, la seva nova orientació, o l’aixecament de tapes d’arquetes i pericons no s’han 
considerat una afectació de serveis, si bé s’han valorat dites feines en el mateix capítol de Serveis 
Afectats del pressupost de l’obra. 
 
Pel que fa a la implantació i reposició de vorades es considera que el seu caràcter superficial no ha de 
comprometre el traçat dels nombrosos serveis existents a la zona. 
 
Pel que fa als col·lectors i canonades, s’ha verificat que el seu traçat es compatible amb la fondària de les 
canonades que creuen, en particular el creuament que es produeix entre les connexions i col·lectors 
esmentats amb la canalització de Telefònica. 
 
Aquesta falta de compromís entre infraestructures per la seva altimetria caldrà ser comprovada en cada 
cas i així s’han incorporat dels corresponents partides de localització de serveis en el pressupost. 
 
També s’ha verificat que el traçat de la canalització elèctrica de mitja tensió no serà afectat per 
l’eixamplament esmentat que es preveu més enllà del PK 0+420; no obstant es preveu la seva 
localització. En aquesta zona també es produirà creuament d’una canalització de baixa tensió 
transversalment a la caixa. Per la fondària que  du sota de la calçada actual, l’única mesura adaptada és 
el reforç amb formigó. 
 
No s’ha previst cap desviament de serveis per a la implantació de les rases d’enllumenat, que hauran de 
disposar-se per sobre de canalitzacions  existents en cas de  falta d’espais físic, un cop localitzats tots els 
traçats. 
 
Finalment dir que, respecte del clavegueram, s’ha previst un tram de col.lector en espera d’un nou 
projecte de Sanejament que haurà de travessar la carretera en un futur. No es considera una reposició 
de servei afectat, i s’incorpora pressupostàriament al capítol de Clavegueram i Reg. I respecte de la xarxa 
de reg, cal dir que els Tècnics Municipals ens han informat de que travessa la carretera a la suficient 
fondària com per no ésser afectat per l’eixamplament amb caixa. 
 
A continuació figura, anomenades com Afeccions, la relació de serveis que haurà que localitzar per tal de 
que les excavacions superficials es realitzin amb cura i amb coneixement de la fondària de cada servei. 
 
Afecció núm. 101. Xarxa Elèctrica de Mitja Tensió 
 
Es preveu la localització de la canalització de mitja tensió de discorre per la vorera nord per tal de situar 
l’embornal que ha de desguassar el drenatge de la calçada a l’inici del projecte. 
 
Afecció núm. 102. Xarxa Elèctrica de Mitja Tensió 
 
Es preveu la localització de la canalització de mitja tensió de discorre per la cruïlla del carrer Sant Joan on 
cal disposar   una reixa d’intercepció de drenatge. 
 
Afecció núm. 103. Xarxa Elèctrica de Baixa Tensió 
 
Es preveu la localització de la canalització de baixa tensió que travessa la terciana en el PK 0+570 on cal 
realitzar caixa, el fons de la qual es preveu reforçar amb dau de formigó per protegir la canalització que 
actualment també circula sota la calçada existent en aquest punt, per la qual cosa no es preveu el seu 
desviament. 
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Afecció núm. 201. Xarxa Telefònica 
 
Es preveu la localització de la canalització de telefònica de dotze conductes de 110 mm de diàmetre que 
discorre per la vorera sud de la carretera, per tal de situar els embornals i les connexions al col.lector 
existent sense afectar-la. Aquesta localització es preveu en diversos punts de la canalització. 
 
Afecció núm. 301. Xarxa d’Aigua 
 
Es preveu la localització de les canalitzacions d’aigua de fibrociment per tal de garantir la no afectació per 
l’excavació superficial fruit de la construcció de les vorades i voreres. Es preveu també l’aixecament de 
tapes. 
 
Afecció núm. 401. Xarxa de Gas 
 
Es preveu la localització de la canalització de gas que discorre per la cruïlla del carrer Sant Joan per tal de 
garantir que la posició de la reixa interceptora de drenatge no entra en conflicte en dita canonada de 
polietilè  Ø 110 mm. 
 
Afecció núm. 501. Xarxa de Correus 
 
Es preveu la localització de la canalització de correus que discorre per la vorera nord de la travessera 
per tal de garantir la no afectació per l’excavació superficial fruit de la construcció de les vorades i 
voreres. Es preveu també l’aixecament de tapes. 
 
Afeccions núm. 701 a 707. Xarxa de control de trànsit 
 
Es preveu el trasllat de set columnes semafòriques per a la seva ubicació correcta, que en general es 
limita a un desplaçament transversal, atès el canvi d’alineació de voreres. 
 
5. Plànols generals 
 
A continuació, a l’Apèndix 1 d’aquest Annex es troba la informació en forma de plànols facilitada per les 
Companyies i Organismes propietaris d’aquests serveis. A l’Apèndix 2 es superposa aproximadament als 
plànols topogràfics existents la informació de l’Apèndix 1 mostrant la situació de les xarxes existents 
respecte de la situació actual. Figuren a l’Apèndix 3 i als plànols de Serveis Afectats del Projecte  les 
reposicions que tindran lloc. 
 
 
 
6. Valoració de la reposició de serveis 
 
La reposició dels serveis afectats es valora segons els preus d’execució material dels quadres de preus 
del pressupost de l’obra. Figura dita valoració al Capítol de Serveis Afectats del Pressupost.. 
 
7. Conclusions 
         
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la solució de 
traçat de projecte (Apèndix 3), es pot observar que la construcció de les obres previstes no implica el 
desviament de cap dels serveis existents, però si la seva localització. 
 
També requereix la nova alineació de vorades el trasllat de certes columnes semafòriques.  
 
Tots els costos derivats de la reposició d’aquestes afeccions s’han incorporat al Pressupost General de 
l’Obra. 
 
Aquestes actuacions s’hauran de dur a terme abans de la resta d’activitats del Projecte, amb l’objecte, de 
no interferir amb el seu desenvolupament  i per no posar en perill el subministrament d’aquests serveis. 
 
Fem esment especial al apartat 10.1 de la memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut annex al present 
projecte que indica el caràcter orientatiu de la situació dels serveis i les obligacions del contractista pel 
que fa a la detecció dels serveis afectats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER LES COMPANYIES DE SERVEIS (PDF) 
 
 































































 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2.  SITUACIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS (PDF) 
 
 
























 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 3. REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS (PDF) 
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ANNEX Nº 12. PROCEDÈNCIA DE PRÉSTECS 
 
 
1. Introducció. 
 
En aquest annex s’incorpora l’estudi de préstecs per als materials de terraplè. 
 
 
2. Resum d’amidaments 
 
El volum total de materials de préstecs necessaris per al ferms contemplats en aquest projecte és el 
següent: 
 
 
• Tot-ú en capa de base de préstec:     403,665 m3 
 
 
3. Procedència de materials 
 
 
S’han localitzat les següents canteres per a l’obtenció d’àrids per fer tot-ú. 
 
1. Excavacions Montserrat.  C/Escodines, 31 Manresa. 
 
2. Àrids Catalunya.   Paratge Torre Cendrera s/n, Cerdanyola del Vallès. 
 
3. Promsa   Balsareny 
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ANNEX Nº 13. TITULARITATS I CATÀLEGS 
 
 
1. Introducció i actuacions 
 
L’àmbit del present Projecte és el condicionament de la travessera de la carretera N-141c al seu pas per 
el casc urbà de Manresa (del PK 1+400 fins al 2+600). 
 
 
2. Titularitats i catàlegs 
 
La titularitat de la travessera es preveu que passi a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, i així s’ha reflectit 
al plànol adjunt; el seu manteniment futur serà dut a terme per l’Ajuntament de Manresa. 
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MEMÒRIA 
 
  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte constructiu. Millora Local. Travesseres. Condicionamnet de travessera, millora de 
ferm i reordenació d'accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 sl 2+600. Tram: Manresa. 
Clau: MB-07063 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 
Promotor             : Direcció General de Carreteres (DGT) 
 
  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Nilo Lletjós Masó 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 7693 
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
 
  
4.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte :  
Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : I84, Oficina Consultora 
Població              : Barcelona 
 
  
4.2. Tipologia de l'obra 
 
La carretera N-141c, entre els seus punts quilomètrics 1+400 i 2+600, correspon a una 
travessera a l’interior del casc urbà de la ciutat de Manresa anomenada la Pujada Roja. L’origen 
del tram es situa a la rotonda de la plaça Prat de la Riba i el seu final a la rotonda que serveix 
de nus de connexió entre la pròpia N-141c i la C-55, ja als afores de la població. La seva  secció 
actual presenta una calçada única de quatre carrils amb un total de 12 metres d’ample, amb 
uns marges de tipologia heterogènia, incloent vorals, cunetes, vorades, franges d’aparcament, 
etc. Tots dos sentits de circulació estan separats per una doble línia continua, sense separació 
física, la qual cosa, junt amb les maniobres d’accés a la carretera, que a més a més suporta un 
trànsit elevat, fan que el tram objecte de projecte es pugui qualificar de perillós i ser susceptible 
de millora pel que fa a la seva seguretat viària. 
 
El sistema de drenatge de la carretera inclou, llògicament al tractar-se d’un tram periurbà, 
instal·lacions pròpies d’un sistema de clavegueram així com cunetes. La superfície de trànsit 
 
Procedeix aleshores el condicionament d’aquesta travessera tenint en compte els condicionants 
de seguretat viària i planejament, i també la racionalització del sistema de drenatge que inclou, 
llògicament al tractar-se d’un tram periurbà, instal·lacions pròpies d’un sistema de clavegueram 
així com cunetes i la millora  de les característiques superficials del ferm. 
 
Els criteris de traçat obeeixen al planejament urbanístic que l’Ajuntament de Manresa té previst 
per a aquest tram de travessera d ela N141c. 
 
La major part de la superfície de trànsit es desenvolupa per la calçada actual, essent únicament 
necessari l’eixamplament  variable de fins gairebé 5.00 m d’ample en uns  400 metres de 
longitud. 
 
Pel que fa als seus paràmetres, el càlcul mecanitzat del qual es justifica a l’Annex nº4 de la 
Memòria general, s’han respectat els que resulten de l’ordenació urbanística rebuda. En 
particular resulten uns radis de les dues corbes circulars presents al tram de valors 100.25 mi 
109.75 m. La primera d’elles respon al nou traçat de la corba degut a l’eixamplament i el segon 
a una alineació ja existent. No es disposen corbes de transició per al nou radi, atès que 
modificarien apreciablement el traçat de planejament i que estem ja en un casc urbà. 
 
El tram existent presenta dos subtrams pel que fa al pendent longitudinal, del 4.6 y 4.17 %, tal 
com es desenvolupen actualment. 
 
La presència de la mitjana en planejament afavorirà que certs moviments a esquerre estiguin 
articulats a través de la rotonda de la Plaça Prat de la Riba per aquells vehicles que entren a 
Manresa, i a través de l’Avinguda Sallent per als que procedeixen del sentit contrari. 
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4.3. Situació 
 
Emplaçament      : entre la rotonda de la plaça Prat de la Riba i el seu final a la 
rotonda que serveix de nus de connexió entre la pròpia N-141c i la 
C-55, j 
Població              : Manresa 
 
  
4.4. Comunicacions 
 
Carretera              : C-55, C-16, C-25, E-9, BV-4501, N-141c 
Ferrocarril  : Renfe 
Línia Autobús             : Vàris 
 
  
4.5. Subministrament i Serveis 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA    Xarxa d’enllumenat públic 
AIGÜES DE MANRESA:    Xarxa d’aigua potable, xarxa de 
clavegueram 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA   Xarxa de sanejament en alta 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA   Xarxa de regadiu 
FECSA-ENDESA:       Xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió  
GAS NATURAL:       Xarxa de conductes de gas natural 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA:     Xarxa de telecomunicacions 
CORREOS TELECOM     Xarxa de comunicacions 
  
4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
EMERGÈNCIES I SERVEIS MÈDICS  
 
Emergències:                112  
Bombers:      085  
Mossos d'Esquadra:     93 875 98 00 / Urgències: 088 
Policia Local:      092-93 875 29 99 
Policia Nacional:     93 874 99 10 / Urgències: 091 
Guàrdia Civil:      93 872 66 66  
Protecció Civil:     9387291 00 
Sistema d'emergències mèdiques (SEM):  061  
Hospital Sant Joan de Déu:    93 874 21 12  
Centre Hospitalari:     93 873 25 50  
Clínica Sant Josep:     93 874 40 50  
Hospital Sant Andreu:    93 874 33 12  
Ambulàncies Creu Roja:    704 10 55 55  
 
HOSPITALS 
 
Centre Hospitalari    Clínica Sant Josep  
Avinguda de les Bases de Manresa 6-8  C. Caputxins, 16 
08240 Manresa (Barcelona)   08240 Manresa (Barcelona) 
Tel. 93 874 10 04  - 93 873 25 50   Tel. 93 874 40 50 
 
Hospital Sant Andreu     Hospital General de Manresa 
C. Remei de Dalt, 1-3               C. La Culla, S/N 
08241 Manresa    08240 Manresa (Barcelona) 
Tel. 93 874 33 12     Tel. 93 874 21 12   
 
Hospital General de Vic   Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 
Francesc Pla, 1    Passeig Sant Joan de Déu, 2 
08500  vic, Barcelona    08950 Esplugues de Llobregat   
Tel. 93 702 77 77     Tel. +34 93 253 21 00 
 
Centre Hospitalari Altahaia 
Flor de Lis, 33 , Manresa (Barcelona) 
teléfono: 938732550 
 
SERVEIS BÀSICS I AVARIES  
Ajuntament de Manresa    010-93 878 23 00 
Manteniments Municipals     93 878 23 46 
Gas Natural      900 750 750 
Fecsa      900 770 077 
Aigües de Manresa SA    93 872 55 22 
Avaries Telefònica:     1002  
  
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 573.711,19 €. 
(cinc-cents setanta-tres mil set-cents onze euros amb dinou cèntims). 
  
4.8. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
  
4.9. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 11 persones. 
 
Càlculs realitzats per programa TCQ seguretat i salut. 
 
Segons el pla d’obra previst es produirà una simultaneitat d’equips entre el moviment de terres i 
les obres de drenatge, i entre l'extensió de la subbase i les bases asfàltiques:  
 
 Moviment de terres  3 peons i 1 capataç i 1 maquinista 
 Obres de drenatge i OF  4 peons i 1 oficial 1ª i 1 capataç  
     total = 11 persones 
    
 Subbase   3 peons i 1 capataç i 1 maquinista 
 Bases asfàltiques   3 peons, 1 oficial 1ª i 2 maquinista  
     total = 11 persones  
 
Es considerà, així, que el nombre màxim de persones que coincidiran treballant seqüencialment 
a diferents trams d’obra l'obra és de 11 persones  
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4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Peó 
  
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACCESSORIS PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA  
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
BARRERES 
CAIXES 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMINARIES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL.LECTORS 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA  
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
  
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Retroexcavadora petita 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
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Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Sitja mòbil autopropulsada per l'estesa de mescles bituminoses 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Bombí per a proves de canonades 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 
  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però 
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una 
obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
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− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt 
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
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excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 
Donats aquests requisits i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Sant Fruitos del Bages en el 
present estudi de Seguretat i Salut es contempla la instal.lació de: 
 
Lloguer de un mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu 
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
  
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
A tal efecte aquest i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Manresa l’estudi de Seguretat i 
Salut te previst la instal.lació de: 
 
Lloguer de de un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
 
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
A tal efecte aquest i la proximitat de l'obra al nucli urbà de Manresa l’estudi de Seguretat i 
Salut te previst la instal.lació de: 
 
Lloguer de un mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació 
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
  
6.4. Local d'assistència a accidentats 
 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola 
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
a. desinfectants i antisèptics autoritzats, 
b. gases estèrils, 
c. cotó hidròfil, 
d. benes, 
e. esparadrap, 
f. apòsits adhesius, 
g. estisores, 
h. pinces, 
i. guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
  
 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
  
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
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L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
  
7.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
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9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
j. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
k. Nom comú, si és el cas. 
l. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
m. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
n. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
o. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
p. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
q. El número CEE, si en té. 
r. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
 
 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 
 
Aquesta falta de compromís entre infraestructures per la seva altimetria caldrà ser 
comprovada en cada cas i així s’han incorporat dels corresponents partides de localització de 
serveis en el pressupost. 
 
També s’ha verificat que el traçat de la canalització elèctrica de mitja tensió no serà afectat 
per l’eixamplament esmentat que es preveu més enllà del PK 0+420; no obstant es preveu 
la seva localització. 
 
No s’ha previst cap desviament de serveis per a la implantació de les rases d’enllumenat, 
que hauran de disposar-se per sobre de canalitzacions  existents en cas de  falta d’espais 
físic, un cop localitzats tots els traçats. Per la determinació dels serveis afectats per l’obra, 
GISA ha contactat amb les diferents companyies i organismes, els quals han facilitat plànols i 
dimensions dels serveis existents a la zona d’actuació. 
 
De l’anàlisi de superposició dels plànols dels serveis facilitats per les companyies respecte la 
solució d’implantació de projecte, es pot observar que la construcció de la nova vialitat 
interfereix amb el traçat d’una canalització de FECSA ENDESA de baixa tensió, la qual cosa 
implica el seu desviament i reposició. (Afecció nº 1). També s’ha previst el trasllat a nova 
localització de les columnes semafòriques existents, allà on el canvi d’alineació de les 
vorades ho exigeix (Afecció nº 2).  
 
Com criteri general adoptat a tenir en compte, figura el fet de que les excavacions es limiten 
a l’eixamplament amb caixa de la calçada actual per a obtenir una lleugera modificació del 
traçat de la travessera entre els PK 0+420 i el final del projecte. També requereix execució 
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en rasa el col.lector nou per mitjana i les connexions a embornals. Una excavació en rasa 
menor serà la canalització per a futur enllumenat que ha sol·licitat l’Ajuntament. 
 
El trasllat d’embornals, la seva nova orientació, o l’aixecament de tapes d’arquetes i pericons 
no s’han considerat una afectació de serveis, si bé s’han valorat dites feines en el mateix 
capítol de Serveis Afectats del pressupost de l’obra. 
 
Pel que fa a la implantació i reposició de vorades es considera que el seu caràcter superficial 
no ha de comprometre el traçat dels nombrosos serveis existents a la zona. 
 
Pel que fa als col·lectors i canonades, s’ha verificat que el seu traçat es compatible amb la 
fondària de les canonades que creuen, en particular el creuament que es produeix entre les 
connexions i col·lectors esmentats amb la canalització de Telefònica. 
 
Respecte del clavegueram, s’ha previst un tram de col.lector en espera d’un nou projecte de 
Sanejament que haurà de travessar la carretera en un futur. No es considera una reposició, 
però s’incorpora pressupostàriament al capítol de serveis afectats. I respecte de la xarxa de 
regadiu, cal dir que els Tècnics Municipals ens han informat de que travessa la carretera a la 
suficient fondària com per no ésser afectat per l’eixamplament amb caixa. 
 
Finalment, cal especificar el caràcter orientatiu de la situació dels serveis i les obligacions del 
contractista pel que fa a la detecció dels serveis afectats. 
 
10.2. Característiques meteorològiques 
 
A la següent taula del servei meteorològic de Catalunya es podem observar les 
característiques meteorològiques del any 2009 a la zona més propera ARTÉS - WW ( Bages ) 
 
Resum any 2009 
 
Precipitació acumulada (PPT):   506,8mm 
Temperatura mitjana (Tmm):   14,1ºC 
Temperatura màxima mitjana (Txm):  22,0ºC 
Temperatura mínima mitjana (Tnm):  7,4ºC 
Temperatura màxima absoluta (Txx):  39,2ºC (18/08/2009) 
Temperatura mínima absoluta (Tnn):  -9,7ºC  (19/12/2009) 
Velocitat mitjana del vent:   s/s   
Direcció dominant:    s/s 
Humitat relativa mitjana:   72% 
Mitjana de la irradiació solar global diària: s/s 
  
10.3. Característiques del terreny 
 
A partir dels resultats obtinguts a l'estudi de geologia de reconeixement del terreny pel 
condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació d’ accessos de la Ctra. N-141c  
del PK 1+400 al PK 2+600 al municipi de Manresa, es pot concloure: 
 
 - S’han realitzat dos testimonis de ferm a la carretera  N-141c . A la següent taula 
s’indiquen els diferents gruixos de les diferents capes detectades:  
 
TESTIMONI T-1  
   Material  Gruix   
Capa de trànsit  A1  Asfalt   3.5 cm  
Capa de trànsit  A2  Asfalt   3.5 cm  
Capa intermitja  B  Asfalt   10.5 cm   
TESTIMONI T-2  
   Material  Gruix   
Capa de trànsit  A  Asfalt   5.0 cm  
Capa intermitja  B  Asfalt   12.5 c 
 
- A la cala realitzada s’ ha detectat dos unitats geotècniques:  
 
 Unitat de terreny vegetal i reblert, constituïda per un primer nivells de terreny vegetal, 
un nivell detrític de graves i dos nivells cohesius d’argiles llimoses i argiles margoses amb 
cascots. Al tractar-se d’ un reblert la disposició de les capes i gruixos pot variar al llarg de la 
traça del vial.  
 
 Substrat Terciari, constituït per argiles margoses marró verdoses.  
 
-No es va detectar nivell freàtic durant l’execució de  la cala, però en èpoques d’elevades 
precipitacions es  més que probable que es detecti la circulació d’aigua entre els diferents 
nivells que composen la unitat de terreny vegetal i reblert i el Substrat Terciari.   
 
- Els materials detectats es poden classificar segons el PG-3 com: 
 
Unitat de reblert   
Nivell de graves   SELECCIONAT  
Nivell d’ argiles llimoses  TOLERABLE  
Nivell d’ argiles margoses  TOLERABLE  
 
Substrat Terciari   ROCA  
 
- La unitat de terreny vegetal i reblert es facilment excavable amb retorexcavadora.   
 
- El nivell de graves detectat a la unitat de terreny vegetal i reblert, es pot reaprofitar com a 
coronació, fonament i nucli d’ explanada.   
 
- Per últim, cal dir, que el terme municipal de Manresa presenta un valor d’acceleració 
sísmica bàsica (ab/g) de 0.04.  
 
 
D’acord amb els resultats del coneixement Geotècnic veure Annex nº 5, podem considerar 
que la nostra esplanació es recolzarà sobre un terreny classificat com tolerable (nivell 
d’argiles llimoses de la unitat terciària sobre el que es troba disposada una capa de sòl 
seleccionat), prenent les mesures necessàries que s’indiquen en plànols i Plec de Condicions 
per tal de poder assumir aquesta caracterització 
  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
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MURS GUIA ) 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
12.1. Ordre d'execució dels treballs 
 
El Projecte que ens ocupa, afectarà, durant la seva execució, al trànsit de la N141c a 
l’entrada a Manresa. 
En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb 
barrera rígida a tot el llarg dels eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall 
vertical de caixa, que permeti circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es 
realitza amb senyalització provisional horitzontal groga de tal manera que quedaran els 
diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils d’ample variable, fins a un mínim de 
2,25m,  ja a la zona d’aproximació de la plaça de Prat de la Riba,  
  
A l’Annex nº 15 de la Memòria es presenta la proposta organitzativa de les obres, que 
impliquen una activitat compatible amb el manteniment del trànsit existent en totes les 
direccions i sentits, amb la màxima fluïdesa possible, tot i que caldrà preveure certa 
ralentització de la circulació en certs moments de l’obra. 
 
En tot el tram la nova vialitat és coincident en altimetria amb els paviments existents 
(aixecament de 3 cms per la disposició de la nova capa de trànsit), la qual cosa permet 
plantejar uns eixamplaments convencionals (protegits, com ja s’ha dit, amb barrera rígida i 
amb reducció de l’ample dels carrils) que convenientment planificats permetran la posta en 
servei seqüencial de la nova traça.  
  
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................. 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 80 dB 
Excavadora .................. 95 dB 
Grua autoportant .................. 90 dB 
Martell perforador .................. 110 dB 
Mototrailla .................. 105 dB 
Tractor d’orugues .................. 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................. 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
 
 
 
   Annex 14. Seguretat i Salut           MANRESA-MEM       
           
Pàg.12
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
s) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
t) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
u) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
v) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
  
Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, 
amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
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HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, 
amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 
acoblat a la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 
3,5 m de llargària 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada 
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a 
terra 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
  
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
w. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
x. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 
y. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
• Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
• Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
• Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
• Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
• Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
• Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
• Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
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ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases 
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
21.1. Normes de Policia 
 
• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 
  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
• Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
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Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
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21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la 
marxa. 
 
  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
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z) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
aa) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
bb) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
cc) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
dd) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
210.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
6. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
7. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
8. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 
9. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
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patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
 
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I MESURES DE SEGURETAT A 
ADOPTAR EN CAS DE QUE L'OBRA HAGI DE SER EXPLOTADA PER TERCERS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
 
En particular les obres esmentades es refereixen a la neteja i manteniment de l'enllumenat, 
de la senyalització, del sistema de drenatge i a les futures operacions de reparació i/o 
reforçs de la pavimentació.  
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven 
de la seva realització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat de Manteniment   Riscos 
 
 
Neteja i manteniment    Afectació al trànsit 
d’enllumenat     Caiguda de persones   
Caiguda de objectes 
      Descàrregues elèctriques 
 
Neteja i manteniment    Afectació al trànsit 
de senyalització    Caiguda de persones     
      Caiguda de objectes 
 
Neteja i manteniment             Afectació al trànsit 
del sistema de drenatge    Caiguda de persones 
      Intoxicació 
 
Reforç de ferms    Afectació al trànsit  
i paviments          Operació de maquinària 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, març de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
FITXES (PDF) 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
 
 
 
MANRESA-MEM         Annex 14. Seguretat i Salut                                                                         
     
Pàg.1
ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G0
1 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 
RADIAL 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /20 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
4 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 17 
140 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 
/20 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
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HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 
1 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G01.G0
3 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, 
DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 
/16 /17 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 
/25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /9 /10 
/17 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /14 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
 
 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352- 26 
2 i UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 
12 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
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proteccions 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
3 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE 
ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
1 
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d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
4 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB 
MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
 
 
 
MANRESA-MEM         Annex 14. Seguretat i Salut                                                                         
     
Pàg.7
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G0
5 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ 
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
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MAQUINÀRIA NO ADIENT 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 
/14 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /11 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /12 /14 /25
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G03 FONAMENTS 
G03.G0
1 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB 
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 
FERRALLA, ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/11 /14 /16 
/18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /18 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G0
2 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, 
ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /11 /16 
/18 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
25 
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UNE-EN 812 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /11 
/14 /18 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures 
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 
6 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 
471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre 1 
reticular, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis 
ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats 
sobre dorments de fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
10 
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desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G0
1 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/25 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 4 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 
13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 
/18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
 
 
 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G0
1 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS 
I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  
DEL TALÚS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 14 
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universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat 
amb balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per 
amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 
1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
/25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb 
boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
12 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 15 
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desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G08.G0
2 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/12 /14 /16 
/18 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
14 
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homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /18 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
4 /10 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G0
1 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES 
DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/16 /25 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
4 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 1 /2 /4 /6 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 
1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
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HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G0
1 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 1 2 2 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
 
 
 
   Annex 14. Seguretat i Salut           MANRESA-MEM       
           
Pàg.20
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /24 
/25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /9 
/14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
11 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 
25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/15 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 
peces amb calor 
15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G0
2 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
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20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /4 /6 
/14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
11 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 1 /25 
desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G0
1 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /16 /20 
/21 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
12 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 
14387 i UNE-EN 12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 /15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /20 
/21 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /11 /12 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
1 
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la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
15 /20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 16 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 
1 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
12 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /11 /12 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 
1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 
20 /21 
 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G0
1 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 /14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 
14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de 
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb 
teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, 
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 1 /2 /4 /9 
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construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /10 /25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant 
i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /25 
H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 
/10 /14 /16 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat 
interior 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu 
d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 
4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
2 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb 
sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a 
proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, 
d'estructura tubular acoblat a la barana 
1 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m 
d'alçària i 3,5 m de llargària 
16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 
amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 
piqueta de connexió a terra 
16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
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HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 
14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,09000 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
11,69000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,76000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,79000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
5,25000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
21,87000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,00000 €
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,39000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42000 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,09000 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,88000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,22000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada
0,49000 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,02000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m
73,13000 €
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància
10,89000 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m
73,29000 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
125,93000 €
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MATERIALS
i protecció diferencial
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
154,82000 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos
89,07000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 6,09000 = 6,09000
Subtotal: 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 12,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812
1,000      x 11,69000 = 11,69000
Subtotal: 11,69000 11,69000
COST DIRECTE 11,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,27450
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02700
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P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,26000 = 0,26000
Subtotal: 0,26000 0,26000
COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27300
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,66000 = 1,66000
Subtotal: 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74300
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
Rend.: 1,000 3,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
1,000      x 2,95000 = 2,95000
Subtotal: 2,95000 2,95000
COST DIRECTE 2,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09750
P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 11,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
1,000      x 10,76000 = 10,76000
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PARTIDES D'OBRA
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Subtotal: 10,76000 10,76000
COST DIRECTE 10,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29800
P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,79000 = 5,79000
Subtotal: 5,79000 5,79000
COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07950
P-9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 5,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 5,25000 = 5,25000
Subtotal: 5,25000 5,25000
COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51250
P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Rend.: 1,000 22,96 €
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
1,000      x 21,87000 = 21,87000
Subtotal: 21,87000 21,87000
COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96350
P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,36000 = 2,36000
Subtotal: 2,36000 2,36000
COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47800
P-12 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 9,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 9,00000 = 9,00000
Subtotal: 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45000
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P-13 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 7,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 7,39000 = 7,39000
Subtotal: 7,39000 7,39000
COST DIRECTE 7,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75950
P-14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 20,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 19,42000 = 19,42000
Subtotal: 19,42000 19,42000
COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39100
P-15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 13,09000 = 13,09000
Subtotal: 13,09000 13,09000
COST DIRECTE 13,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74450
P-16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 22,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000      x 21,88000 = 21,88000
Subtotal: 21,88000 21,88000
COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97400
P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950
Subtotal: 1,09950 1,09950
Materials
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,22000 = 0,61000
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada
1,050      x 0,49000 = 0,51450
Subtotal: 1,12450 1,12450
COST DIRECTE 2,22400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11120
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33520
P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 25,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 6,05700 6,05700
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
12,500      x 1,02000 = 12,75000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000
Subtotal: 17,91000 17,91000
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COST DIRECTE 23,96700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19835
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,16535
P-19 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 173,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 60 cm, per ésser vist fins
25 m
1,000      x 73,29000 = 73,29000
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m
1,000      x 73,13000 = 73,13000
Subtotal: 146,42000 146,42000
COST DIRECTE 164,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,24050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,05050
P-20 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
Materials
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància
1,000      x 10,89000 = 10,89000
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Subtotal: 10,89000 10,89000
COST DIRECTE 29,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74400
P-21 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 132,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 125,93000 = 125,93000
Subtotal: 125,93000 125,93000
COST DIRECTE 125,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,29650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,22650
P-22 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 173,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
1,000      x 165,37000 = 165,37000
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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interruptor, endolls i protecció diferencial
Subtotal: 165,37000 165,37000
COST DIRECTE 165,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,26850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,63850
P-23 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 162,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 154,82000 = 154,82000
Subtotal: 154,82000 154,82000
COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,74100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,56100
P-24 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 58,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 51,03000 = 51,03000
Subtotal: 51,03000 51,03000
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COST DIRECTE 55,62750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78138
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,40888
P-25 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
Subtotal: 2,75850 2,75850
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250      x 73,94000 = 18,48500
Subtotal: 18,48500 18,48500
COST DIRECTE 21,24350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30568
P-26 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
0,250      x 89,07000 = 22,26750
Subtotal: 22,26750 22,26750
COST DIRECTE 28,70400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,43520
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13920
P-27 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 118,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 6,43650 6,43650
Materials
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BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000
Subtotal: 106,60000 106,60000
COST DIRECTE 113,03650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,65183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,68833
P-28 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 89,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150
Subtotal: 0,95150 0,95150
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000
Subtotal: 84,00000 84,00000
COST DIRECTE 84,95150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24758
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,19908
P-29 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
Subtotal: 1,83900 1,83900
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 50,91000 = 50,91000
Subtotal: 50,91000 50,91000
COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63745
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,38645
P-30 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950
Subtotal: 0,91950 0,91950
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000
Subtotal: 0,90000 0,90000
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09098
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91048
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PLEC 
 
  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
  
1.1. Identificació de les obres 
 
Projecte constructiu. Millora Local. Travesseres. Condicionamnet de travessera, millora de ferm i 
reordenació d'accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 sl 2+600. Tram: Manresa. Clau: MB-
07063  
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que 
hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes 
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 
• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi 
i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 
 
− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
 
− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 
 
− Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 
 
− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
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• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
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d’incidències 
• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 
• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
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seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, 
i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 
• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, 
així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
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compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 
1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
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- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
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- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals 
i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a 
be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del 
Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
• Convenis col·lectius. 
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  
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• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 
• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 
• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 
• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 
• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 
• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  
• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 
• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 
• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 
• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  
• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  
• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
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204 de 25 de agosto)”. 
• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 03 de febrer de 2009). 
• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 
• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 
• “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 
• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 
• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 
• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
  
4.3. Incendis 
 
• Ordenances municipals. 
• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 
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• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 
• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 
• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 
• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 
• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 
• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 
• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó 
el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
• Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre 
de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución 
de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 
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“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
  
4.6. Equips de protecció individual 
 
• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
• Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
  
4.7. Senyalització 
 
• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 
• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
4.8. Diversos 
 
• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio 
de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre 
de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 
• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 
• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
• Convenis col·lectius. 
• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar 
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la 
valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en 
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat 
i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives 
sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat 
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
− Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
− Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
− Emmagatzematge i manteniment 
 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
  
7.3. Normativa aplicable 
 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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Altres Directives. 
 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
− Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
 
  
 
 
 
 
      Barcelona, març de 2012 
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 B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
 
Classe 
Gruix nominal 
< 50 50 a 75 > 75 
Tolerància (mm) 
T1 ± 3 ± 4 ± 6 , - 3 
T2 ± 2 ± 3 ± 5 , - 2 
T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 
 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1411115,B1421110,B1431101,B1445003,B144E406,B145C002,B1457520,B1461110,B146527
5,B146J364,B1483443,B1484110,B1489690,B1485800,B148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
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una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva 
utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 
o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, 
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant 
una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i 
líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà 
stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules 
incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
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reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ 
usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions 
de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador 
haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els 
riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 
EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
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- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 
taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes  
de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  
PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè 
cniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes  de 
condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 
UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de 
les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes 
les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 
75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada 
abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
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10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per a obres 
d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 
d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en 
direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma 
següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 
d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de 
dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals 
de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals 
de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s’afluixin. 
 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 
d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant 
per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un 
cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm 
de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 
no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 
diluent àcid o amb raig escombrador. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I 
PERFILS D’ACER BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 
capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 
marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, 
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú 
nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció  visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 
mínim sobre un 10% de les peces rebudes.  El subministrament del material es realitzarà amb la 
inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions: 
     - Correspondè ncia en el mateix tipus i grau d’acer 
     - Procedència de fabricant 
     - Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
          - Sèrie lleugera:  e  <= 16 mm 
          - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
          - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres 
punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
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     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin 
el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment 
amb CTE. 
     - Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció  establert en la marca de qualitat de producte. 
- Les unitats d’inspecció  (UNE-EN 10025-2:2006, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb un pes 
màxim de: 
     - Per lot: 20 t  
     - Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/ml); 60 t ( pes perfils > 100 kg/ml); 80 t ( pes perfils > 200 
t) 
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2): 
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la resistència a 
tracció i l’allargament, segons UNE-EN 10002-1 
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 7438  
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa d’acer segons 
UNE-EN 7475-1, UNE-EN 7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6 mm, no requereixen 
assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025, Punt 7.3.2.1) 
- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rod ons) segons UNE-EN ISO 8492 (1 proveta) 
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE EN 10025-
1, Apartat 10.1)de la composició de l’acer, amb determinació de: 
     Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349 
     Fòsfor: UNE 7029 
     Sofre: UNE 7019 
     Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2 
  I en acer laminat, a més a més: 
     Silici: UNE 7028 
     Manganès: UNE 7027 
  En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506). 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà  la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461:1999, UNE-EN ISO 2178:1996 ) per mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació : 
     - Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-1:2009)  Abans d’ aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435:1998), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 
d’aportació. 
     - Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
     - Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1:2009) 1 provetes 
- Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
- En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació  ha de ser equivalent a la del material base. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la 
norma UNE EN-ISO 14284:2008 (UNE EN 10025-1:2006) 
- En perfils laminats i conformats l es mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en las UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 
establerts en l’annex  A de la UNE EN 10025-1:2004. 
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE EN ISO 377 
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE EN  10002-1 
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió  per xoc (resiliència) s’aplicarà la  
UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 
     - Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
     - Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
-  Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte. 
- Les mostres i els criteris de conformitat queden  establerts a la norma UNE-EN 10219-1:2007 seguint 
els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  
 - Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament 
de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova 
proveta. 
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correct ament, es realitzaran 2 contrassaigs 
segons UNE-EN 10021:2008, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si 
ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà  acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà. 
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomè tric, es rebutjarà la 
peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si 
encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 
100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència 
de la soldadura. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 
mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en 
el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
 
 
 
MANRESA-MEM         Annex 14. Seguretat i Salut                                                                         
     
Pàg.9
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides 
en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 
assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis 
(UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els 
següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es 
repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els 
dos resultats són satisfactoris. 
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BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAC013,BBBAA003,BBBAD013,BBB2A001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, 
un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar 
les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat 
i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de 
centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè 
el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1KJ04,BBC12302. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
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- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en 
posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en 
funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 
climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a 
la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 
de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2BBA0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir 
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les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un 
procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del 
tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial 
les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la 
instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes 
d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus 
pòrtland o putzolànic d’una  classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L’ús de ciment d’ altres 
tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescè ncies o 
que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’adequada resistència i 
durabilitat del formigó.  
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’han  de descompondre a 
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació  que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, 
com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La  empresa subministradora dels tubs ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació 
de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’ enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de 
paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al 
començament de la producció, s’han de realitzar els controls següents: 
          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i 
d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigè ncia. 
          -  Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als 
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada 
obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les 
disconformitats. 
          - Examen de la documentació  que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més 
          - Comprovació  del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre 
aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les 
peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 
          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les 
peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’ escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
     - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 
89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions 
obligatòries de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada 
lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres 
que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, 
etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de 
barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, 
es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN 
ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada 
peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El 
control de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop 
galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I 
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions 
corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de 
les obres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor 
de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s peces), 
acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes a les 
especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser 
superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita 
especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no 
resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 
25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà  a controlar aquest aspecte sobre la 
totalitat de peces del lot. 
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BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZC010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma UNE-EN 
ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjanç ant el procediment de 
galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i 
conforme a la UNE EN ISO 1461:1999 en el cas de pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la 
norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud 
de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
 
Gruix Allargament mínim  
(mm) (%) 
  Longitudinal Transversal
< = 40 26 24 
> 40 
25 23 
< =65 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a 
l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les 
dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la 
circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ 
ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
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Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del 
fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de 
comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris 
per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 
10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques 
similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de 
fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 
següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 
10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a 
les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU27900,BQU25700,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQZ1P000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1411115,H1421110,H1431101,H1445003,H144E406,H145C002,H1457520,H1461110,H14652
75,H146J364,H1483443,H1484110,H1489690,H1485800,H148D900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 
la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes 
i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
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Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir 
les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre 
per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les 
ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima 
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 
concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà 
stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
    - Soldadors 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi 
un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 
l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o 
incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones 
o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant  
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar 
algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  
aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· 
locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  
encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
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L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per 
la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys 
deguts al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
HB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2Z5021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
 - Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que 
protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca a la 
seva esquerra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBA31011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
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El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la 
mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del 
vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta 
una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 
seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al 
curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 
del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària 
i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 
conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
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Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, 
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de 
pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de 
passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-
les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
- També es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistè ncia al lliscament (UNE-EN 1436) 
     - Grau deteriorament  
     - Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes 
de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres 
seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a 
la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 
min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de 
corregir els defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies 
indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de 
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels 
valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en 
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema 
d’avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la 
seva aplicació. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.  
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAC013,HBBAA003,HBB20005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 
es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es 
tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
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Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC12300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes 
vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 
de Obras. 
Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
 
HBC1 – ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC1KJ00,HBC12300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems 
quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes 
vermelles. 
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2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, CASCADA 
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· 
lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb 
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o 
mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les 
parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest 
sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
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y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU27902,HQU25701,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
Barcelona, març de 2012 
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AMIDAMENTS 
 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  MB-07063-SS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
12 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
14 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  MB-07063-SS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
OBRA 01  MB-07063-SS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
Euro
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MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H144E406P-6 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
H1457520P-7 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
H145C002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
H1461110P-9 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1465275P-10 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,96 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
H146J364P-11 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
H1482222P-12 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1483443P-13 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,76 €
(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
H1485800P-14 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1489690P-15 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,74 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H148D900P-16 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
H152U000P-17 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
H153A9F1P-18 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
HBBAA003P-19 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
173,05 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
HBBAC013P-20 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
30,74 €
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
HQU1521AP-21 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
132,23 €
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRE DE PREUS Nº 2  
 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,09000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
12,27 €
B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 11,69000 €
Altres conceptes 0,58000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,95000 €
Altres conceptes 0,15000 €
P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,30 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,76000 €
Altres conceptes 0,54000 €
P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 5,79000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,25000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,96 €
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 21,87000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568
2,48 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,36000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-12 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 9,00000 €
Altres conceptes 0,45000 €
P-13 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,76 €
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35 7,39000 €
Altres conceptes 0,37000 €
P-14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,74 €
B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,09000 €
Altres conceptes 0,65000 €
P-16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,97 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,51450 €
Altres conceptes 1,21550 €
P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,16000 €
Altres conceptes 7,26000 €
P-19 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
173,05 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST 
 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA 01 MB-07063-SS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,39 11,000 70,29
2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 2)
12,27 6,000 73,62
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
6,03 11,000 66,33
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,27 22,000 5,94
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,74 11,000 19,14
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)
3,10 11,000 34,10
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 8)
6,08 11,000 66,88
8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 7)
11,30 6,000 67,80
9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
5,51 11,000 60,61
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
22,96 6,000 137,76
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 11)
2,48 11,000 27,28
12 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 13)
7,76 14,000 108,64
13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)
9,45 14,000 132,30
14 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 15)
13,74 14,000 192,36
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)
20,39 11,000 224,29
16 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 16)
22,97 2,000 45,94
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.333,28
OBRA 01 MB-07063-SS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 2
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 18)
25,17 2,000 50,34
2 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
30,74 2,000 61,48
3 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
173,05 2,000 346,10
4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 17)
2,34 150,000 351,00
TOTAL CAPÍTOL 01.03 808,92
OBRA 01 MB-07063-SS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
21)
132,23 6,000 793,38
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 22)
173,64 6,000 1.041,84
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 23)
162,56 6,000 975,36
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
58,41 11,000 642,51
5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
30,14 1,000 30,14
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
22,31 2,000 44,62
7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)
89,20 1,000 89,20
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
118,69 1,000 118,69
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
55,39 1,000 55,39
10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30) 1,91 11,000 21,01
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 3
TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.812,14
euros
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ANNEX Nº 15. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 
1. Introducció 
 
En aquest Annex s’exposen els criteris d’execució que s’han tingut en compte per a la realització de les 
obres previstes en aquest Projecte, que es desenvolupen en una carretera oberta al trànsit, i que, en 
conseqüència, caldrà organitzar-les de tal manera que es mantinguin les condicions de seguretat 
exigibles. 
 
Per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb barrera rígida a tot el llarg dels 
eixamplaments i actuacions que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti 
circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional 
horitzontal groga de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb carril de 2,25 m. d’ample 
mínim.  
 
En efecte, tal i com s’ha reflectit als plànols adjunt s’ha previst una execució per fases de les obres que a 
continuació es dscriuen. 
 
2. Fases d’execució 
  
En general, l’execució dels eixamplaments i condicionamnet de traçat respon a un esquema de treball 
comú, i consisteix en les següents fases: 
 
• Fase 0: Replanteig i reposició dels serveis afectats. 
 
• Fase 1: Col·locació de barrera rígida New Jersey, pintat de línia groga, i senyals d’obra. Excavació 
i reblert de caixa eixamplament sense vorada P-1 i rigola. 
 
• Fase 2:  Col·locació de barrera rígida New Jersey, pintat de línia groga, i senyals d’obra. Execució 
col·lector de drenatge i col·locació de vorades i rigoles en mitjana. 
 
• Fase 3:  Embornals, tub de connexió a xarxa i vorada costat dret. 
 
• Fase 4:  Col·locació de barrera rígida New Jersey, pintat de línia groga, i senyals d’obra. Execució 
mitjana col·locació, vorades, rigoles i formigó. 
 
• Fase 5:  Col·locació de barrera rígida New Jersey, pintat de línia groga, i senyals d’obra. 
Col·locació de noves vorades, rigoles i voreres. 
 
• Fase 6:  Col·locació de barrera rígida New Jersey, pintat de línia groga, i senyals d’obra. 
Col·locació de noves vorades, rigoles i voreres. Embornals, tubs connexió a xarxa. 
 
• Fase 7:  Capa de trànsit, acabats i senyalització. 
 
En el plànol següent s’especifiquen les fases esmentades. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 16 
 
PLA DE TREBALLS 
 
 
Id Nombre de tarea
1
2 MB-07063
3 Replanteig
4  Serveis Afectats
5            Localització i creuament de serveis
6 FASE 1
7 Eixamplament en caixa excepte capa de trànsit
8 FASE 2
9 Col·lector en mitjana i embornals
10 Voreres en mitjana i pavimentació tram final
11  FASE 3
12 Connexió embornals a xarxa
13 Vorada costat dret tram final
14 FASE 4
15 Vorades en mitjana i pavimentació tram inicial
16 FASE 5
17 Vorades i ampliació de voreres tram inicial costat esquerra
18 FASE 6
19 Vorades i ampliació de voreres tram inicial costat dret
20 Embornals i connexió a xarxa
21 FASE 7
22 Senyalització
23 FASE 8
24 Capa de trànsit final
25 FASE 9
26 Acabats i neteja
MB-07063 130 días
Replanteig 5 días
 Serveis Afectats 39 días
   Localització i creuament de serveis 39 días
FASE 1 10 días
Eixamplament en caixa excepte capa de trànsit 10 días
FASE 2 20 días
Col·lector en mitjana i embornals 10 días
Voreres en mitjana i pavimentació tram final 10 días
 FASE 3 14 días
Connexió embornals a xarxa 9 días
Vorada costat dret tram final 5 días
FASE 4 10 días
Vorades en mitjana i pavimentació tram inicial 10 días
FASE 5 5 días
Vorades i ampliació de voreres tram inicial costat esquerra 5 días
FASE 6 15 días
Vorades i ampliació de voreres tram inicial costat dret 5 días
Embornals i connexió a xarxa 10 días
FASE 7 5 días
Senyalització 5 días
FASE 8 4 días
Capa de trànsit final 4 días
FASE 9 3 días
Acabats i neteja 3 días
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Tarea
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
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ANNEX Nº 17. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
La justificació de preus d’aquest projecte és basa en el banc de preus de GISA del 2010v1, realitzat amb 
els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogenis s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 
petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
El percentatge de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra es del 5%. 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 € (E.C. IVA inclòs), no serà 
d’aplicació cap increment per aquest concepte. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra , i atès que aquesta es troba situada a la comarca del Bages, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0%. 
 
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5%. 
 
 
 
 
 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 18,19000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A0160000 h Peó 18,83000 €
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DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,38000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 36,52000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 6,62000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 47,10000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 50,65000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 47,65000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,81000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 93,83000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
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MAQUINÀRIA
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,56000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,04000 €
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,73000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 14,55000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €
B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,68000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,93000 €
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 69,95000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €
B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 0,09000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,41000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,62000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
52,07000 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
50,75000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,81000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,16000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €
B975U002 m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix 4,55000 €
B981IOC1 u Peça central de  570x400x10mm de pes 56 Kg /ut. per a gual de vehicles de formigó d'alta qualitat 28,10000 €
B981IOC2 u Peça lateral de 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut. per a gual de vehicles de formigó d'alta
qualitat
94,65000 €
B981IOC3 u Peça central 1ª fila de 600x400x200mm de pes 112 Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta
qualitat
26,86000 €
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MATERIALS
B981IOC4 u Peça central 2ª fila de 600x400x100mm de pes 56 Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta
qualitat
28,20000 €
B981IOC5 u Peça lateral 1ª fila de 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta
qualitat
90,14000 €
B981IOC6 u Peça lateral 2ª fila de 600x400x200mm de pes 112 Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta
qualitat
51,52000 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,47000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
24,67000 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,62000 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
29,94000 €
BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
127,19000 €
BBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI nivell 2 50,64000 €
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
57,58000 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
46,23000 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
60,46000 €
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
60,12000 €
BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
89,28000 €
BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
463,29000 €
BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
353,72000 €
BBM5U753 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
315,38000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
37,20000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,70000 €
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
19,80000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
24,35000 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
31,06000 €
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
124,52000 €
BBMZU616 m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
160,35000 €
BBMZU620 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
46,55000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
66,05000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
73,11000 €
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BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
131,60000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €
BD78U430 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe B, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010
27,41000 €
BD78U490 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm, classe B, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010
45,67000 €
BD78U550 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe B, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010
67,36000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb
forats per a tubs
247,05000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària
134,76000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
113,39000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre
5,97000 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 12,13000 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t 60,74000 €
BFB1U222 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
15,28000 €
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 7,25000 €
BG250IOC1 m Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de diàmetre 8,00000 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari
1,22000 €
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm
de diàmetre, estàndard
7,74000 €
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
Rend.: 1,000 104,50000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150
Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800
Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 83,93000 = 16,78600
B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,09000 = 36,00000
Subtotal: 83,09840 83,09840
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,98200 = 0,19982
Subtotal: 0,19982 0,19982
COST DIRECTE 104,49772
COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,49772
D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 92,24000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150
Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800
Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials
B0532310 KG Calç aèria CL 90 per a construcció 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0514301 T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs
0,380      x 69,95000 = 26,58100
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B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 19,68000 = 27,15840
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200
Subtotal: 71,04140 71,04140
COST DIRECTE 92,24090
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,24090
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PARTIDES D'OBRA
P-1 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Rend.: 0,308 49,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,266 /R x 21,99000 = 18,99136
A013U001 h Ajudant 0,266 /R x 19,53000 = 16,86682
Subtotal: 35,85818 35,85818
Materials
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 3,56000 = 3,56000
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard
1,000      x 7,74000 = 7,74000
Subtotal: 11,30000 11,30000
COST DIRECTE 47,15818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,35791
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,51609
P-2 FDD1A095 u Recreixement de pou circular fins a d=120 cm, fins a
10 cm de formigó
Rend.: 1,000 83,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,39000 = 8,27550
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x 18,19000 = 8,18550
Subtotal: 16,46100 16,46100
Maquinària
C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,160 /R x 36,52000 = 5,84320
Subtotal: 5,84320 5,84320
Materials
D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
0,0074      x 104,49772 = 0,77328
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,100      x 50,75000 = 55,82500
Subtotal: 56,59828 56,59828
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,46133 = 0,24692
Subtotal: 0,24692 0,24692
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 79,14940
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,95747
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,10687
P-3 FDK2A6F3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 93,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,400 /R x 21,99000 = 30,78600
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,39000 = 25,74600
Subtotal: 56,53200 56,53200
Materials
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,027      x 14,55000 = 0,39285
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d´exposició I
0,570      x 52,07000 = 29,67990
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,000      x 0,20000 = 1,60000
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,18000 = 1,18000
Subtotal: 32,85275 32,85275
COST DIRECTE 89,38475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46924
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,85399
P-4 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 29,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650
Subtotal: 14,13300 14,13300
Materials
D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,020      x 92,24090 = 1,84482
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
1,000      x 12,13000 = 12,13000
Subtotal: 13,97482 13,97482
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 28,10782
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40539
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,51321
P-5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 20,000 6,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,23290
Subtotal: 2,13590 2,13590
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 41,01000 = 0,20505
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 66,65000 = 0,16663
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 0,94250
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,82150
Subtotal: 4,13568 4,13568
COST DIRECTE 6,27158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31358
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58516
P-6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 16,000 6,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,18938
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,29113
Subtotal: 1,48051 1,48051
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 3,52688
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,41656
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,51263
Subtotal: 4,45607 4,45607
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 5,93658
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29683
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23341
P-7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181
Subtotal: 1,12800 1,12800
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,31738
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,68714
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057
Subtotal: 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74924
P-8 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 12,000 3,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83250
Subtotal: 2,22067 2,22067
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 1,39667
Subtotal: 1,39667 1,39667
COST DIRECTE 3,61734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18087
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79821
P-9 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
Rend.: 775,000 0,78 €
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04911
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,00902
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,02837
Subtotal: 0,08650 0,08650
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,06911
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 0,40010
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 105,53000 = 0,13617
Subtotal: 0,65841 0,65841
COST DIRECTE 0,74491
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03725
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78216
P-10 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports
Rend.: 33,000 4,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,66636
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,14115
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,15333
Subtotal: 1,96084 1,96084
Maquinària
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
0,500 /R x 64,74000 = 0,98091
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 39,24000 = 1,18909
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,11364
Subtotal: 2,28364 2,28364
COST DIRECTE 4,24448
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21222
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45670
P-11 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 4,000 36,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 9,51500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450
Subtotal: 16,17700 16,17700
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 10,42750
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 39,24000 = 2,45250
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,85000 = 4,71250
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 0,93750
Subtotal: 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 34,70700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73535
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44235
P-12 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 20,000 13,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,23290
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,91950
Subtotal: 1,15240 1,15240
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 2,35250
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 4,10100
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
2,000 /R x 56,43000 = 5,64300
Subtotal: 12,09650 12,09650
COST DIRECTE 13,24890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66245
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,91135
P-13 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 12,000 12,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,53250
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817
Subtotal: 1,92067 1,92067
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 3,41750
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,500 /R x 47,05000 = 1,96042
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 4,70250
Subtotal: 10,08042 10,08042
COST DIRECTE 12,00109
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60005
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60114
P-14 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 2,000 61,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 3,49350
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 10,99500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 19,03000
Subtotal: 33,51850 33,51850
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 39,24000 = 3,92400
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,200 /R x 47,05000 = 4,70500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,17100
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 50,65000 = 5,06500
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 1,87500
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 5,64300
Subtotal: 25,38300 25,38300
COST DIRECTE 58,90150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,94508
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,84658
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
P-15 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381
Subtotal: 0,32449 0,32449
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,73370
Subtotal: 2,14110 2,14110
COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12328
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58887
P-16 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 170,000 3,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,11194
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,03425
Subtotal: 0,14619 0,14619
Maquinària
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 0,86871
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 84,45000 = 1,49029
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 119,57000 = 0,14067
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,500 /R x 72,67000 = 0,21374
Subtotal: 2,71341 2,71341
COST DIRECTE 2,85960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14298
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00258
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
P-17 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 42,000 6,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,45310
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,27726
Subtotal: 0,73036 0,73036
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 3,66929
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,39381
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 72,67000 = 0,43256
Subtotal: 5,49566 5,49566
COST DIRECTE 6,22602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31130
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53732
P-18 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Rend.: 1,000 52,14 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,700 /R x 18,39000 = 49,65300
Subtotal: 49,65300 49,65300
COST DIRECTE 49,65300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48265
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,13565
P-19 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres
fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment en l'estesa i
compactació de capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 56,000 6,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,20795
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 0,11780
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,67964
Subtotal: 1,00539 1,00539
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,050 /R x 45,99000 = 0,04106
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 1,04536
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,150 /R x 55,14000 = 0,14770
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 0,150 /R x 47,35000 = 0,12683
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,150 /R x 61,84000 = 0,16564
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 1,000 /R x 77,52000 = 1,38429
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,150 /R x 57,93000 = 0,15517
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,150 /R x 70,02000 = 0,18755
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,83464
Subtotal: 5,08824 5,08824
COST DIRECTE 6,09363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30468
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39831
P-20 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 149,000 2,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 18,39000 = 0,12404
Subtotal: 0,16390 0,16390
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916
Subtotal: 1,27186 1,27186
Materials
B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2
procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,68000 = 0,81600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,86650 0,86650
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 2,30226
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11511
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41737
P-21 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 21,000 4,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,08743
Subtotal: 1,36469 1,36469
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 58,54000 = 1,39381
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238
Subtotal: 2,19671 2,19671
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,39000 = 0,46800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 4,07990
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28390
P-22 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat
Rend.: 16,000 84,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,29875
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,36391
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,37438
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,22063
Subtotal: 5,25767 5,25767
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,81000 = 0,22625
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,04000 = 1,00250
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 93,83000 = 1,95284
Subtotal: 3,18159 3,18159
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 68,25000 = 71,66250
Subtotal: 71,66250 71,66250
COST DIRECTE 80,10176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,00509
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,10685
P-23 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 25,000 83,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,47120
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,93160
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,75920
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,56240
Subtotal: 5,72440 5,72440
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,04000 = 0,76992
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 93,83000 = 2,25192
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,81000 = 0,17376
Subtotal: 3,19560 3,19560
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 67,62000 = 71,00100
Subtotal: 71,00100 71,00100
COST DIRECTE 79,92100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,99605
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,91705
P-24 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 20,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318
Subtotal: 0,21911 0,21911
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,99443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99972
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,99415
P-25 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 30,000 21,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 3,67800
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,93200
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,77633
Subtotal: 7,38633 7,38633
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,81000 = 0,06033
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 51,37000 = 0,42980
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,251 /R x 41,30000 = 0,34554
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,22833
Subtotal: 1,06400 1,06400
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a
1,050      x 4,16000 = 4,36800
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,066      x 68,25000 = 4,50450
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
Subtotal: 11,78480 11,78480
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 20,23513
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01176
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24689
P-26 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 23,000 28,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 4,79739
Subtotal: 9,63435 9,63435
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,29783
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,81000 = 0,07870
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,55837
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,44891
Subtotal: 1,38381 1,38381
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
1,050      x 7,64000 = 8,02200
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
Subtotal: 16,57210 16,57210
COST DIRECTE 27,59026
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37951
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,96977
P-27 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i
7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 55,000 17,17 €
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 1,59927
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,42345
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,00618
Subtotal: 4,02890 4,02890
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,18959
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 0,37360
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,400 /R x 41,30000 = 0,30036
Subtotal: 0,86355 0,86355
Materials
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056
B975U002 m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i
7 cm de gruix
1,050      x 4,55000 = 4,77750
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 88,90000 = 0,62230
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 68,25000 = 5,46000
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270
Subtotal: 11,46306 11,46306
COST DIRECTE 16,35551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81778
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,17329
P-28 G985IOC1 m Gual per a vehicles ICS Estàndard o similar de
formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN 1340:
2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat
llis rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat
al paviment format amb peces centrals de
570x400x10mm de pes 56 Kg /ut, inclosa l'excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
Rend.: 8,400 71,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 13,13571
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,77262
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,47143
Subtotal: 26,37976 26,37976
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,270 /R x 39,24000 = 1,26129
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,270 /R x 41,30000 = 1,32750
Subtotal: 2,58879 2,58879
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,018      x 88,90000 = 1,60020
B981IOC1 u Peça central de  570x400x10mm de pes 56 Kg /ut.
per a gual de vehicles de formigó d'alta qualitat
1,000      x 28,10000 = 28,10000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,134      x 68,25000 = 9,14550
Subtotal: 38,84570 38,84570
COST DIRECTE 67,81425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,39071
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,20496
P-29 G985IOC2 m Gual per a vianats ICS Estàndard o similar de formigó
d'alta qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003
producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis
rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al
paviment format amb peça central 1ª fila de
600x400x200mm de pes 112 Kg /ut, peça central 2ª
fila de 600x400x100mm de pes 56 Kg /ut, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Rend.: 8,400 99,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,77262
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 10,47143
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 13,13571
Subtotal: 26,37976 26,37976
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,270 /R x 39,24000 = 1,26129
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,270 /R x 41,30000 = 1,32750
Subtotal: 2,58879 2,58879
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,134      x 68,25000 = 9,14550
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,018      x 88,90000 = 1,60020
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
B981IOC4 u Peça central 2ª fila de  600x400x100mm de pes 56
Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta qualitat
1,000      x 28,20000 = 28,20000
B981IOC3 u Peça central 1ª fila de  600x400x200mm de pes 112
Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta qualitat
1,000      x 26,86000 = 26,86000
Subtotal: 65,80570 65,80570
COST DIRECTE 94,77425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,73871
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,51296
P-30 G985IOC3 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, ICS
Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat,
normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors
sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i encastat al paviment,
format amb peces lateral 570x400x295mm de pes
143 Kg /ut., inclosa l'excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Rend.: 7,000 248,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,32714
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 15,76286
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 12,56571
Subtotal: 31,65571 31,65571
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,432 /R x 39,24000 = 2,42167
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,432 /R x 41,30000 = 2,54880
Subtotal: 4,97047 4,97047
Materials
B981IOC2 u Peça lateral de  570x400x295mm de pes 143 Kg /ut.
per a gual de vehicles de formigó d'alta qualitat
2,000      x 94,65000 = 189,30000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,015      x 88,90000 = 1,33350
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,142      x 68,25000 = 9,69150
Subtotal: 200,32500 200,32500
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 236,95118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,84756
COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,79874
P-31 G985IOC4 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianats, ICS
Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat,
normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors
sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i encastat al paviment,
format amb 2 peces lateral 1ª fila de
570x400x295mm de pes 143 Kg /ut i 2 peces lateral
2ª fila de 600x400x200mm de pes 112 Kg /ut, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Rend.: 7,000 347,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,32714
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 12,56571
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 15,76286
Subtotal: 31,65571 31,65571
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,432 /R x 39,24000 = 2,42167
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,432 /R x 41,30000 = 2,54880
Subtotal: 4,97047 4,97047
Materials
B981IOC5 u Peça lateral 1ª fila de  570x400x295mm de pes 143
Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta qualitat
2,000      x 90,14000 = 180,28000
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,015      x 88,90000 = 1,33350
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,142      x 68,25000 = 9,69150
B981IOC6 u Peça lateral 2ª fila de  600x400x200mm de pes 112
Kg /ut. per a gual vianats de formigó d'alta qualitat
2,000      x 51,52000 = 103,04000
Subtotal: 294,34500 294,34500
COST DIRECTE 330,97118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,54856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,51974
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
P-32 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients
Rend.: 23,000 29,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 18,39000 = 5,59696
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,82435
Subtotal: 10,43392 10,43392
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 0,89783
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 0,90674
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,86000 = 0,27957
Subtotal: 2,08414 2,08414
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 88,90000 = 2,66700
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,100      x 68,25000 = 6,82500
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 80,56000 = 0,16112
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm
1,050      x 5,47000 = 5,74350
Subtotal: 15,39662 15,39662
COST DIRECTE 27,91468
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39573
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,31041
P-33 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Rend.: 6,000 94,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 14,64375 14,64375
Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333
Subtotal: 0,68333 0,68333
Materials
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 67,62000 = 71,00100
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250
Subtotal: 74,71350 74,71350
COST DIRECTE 90,04058
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,50203
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,54261
P-34 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 33,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
1,000      x 24,67000 = 24,67000
Subtotal: 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,88442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59422
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,47864
P-35 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 122,000 33,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
Subtotal: 1,17532 1,17532
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
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Maquinària
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,62000 = 24,62000
Subtotal: 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,83442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59172
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42614
P-36 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 65 kg/m2
Rend.: 1.600,000 2,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,01456
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,02749
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,04758
Subtotal: 0,08963 0,08963
Maquinària
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,03621
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,04376
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 0,33915
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,04136
Subtotal: 0,46048 0,46048
Materials
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
0,065      x 29,94000 = 1,94610
Subtotal: 1,94610 1,94610
COST DIRECTE 2,49621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12481
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62102
P-37 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 397,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
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Subtotal: 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,93700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,67700
P-38 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c,
per a mescles bituminoses
Rend.: 1,000 605,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 1,000      x 576,95000 = 576,95000
Subtotal: 576,95000 576,95000
COST DIRECTE 576,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,84750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,79750
P-39 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665
Subtotal: 0,06837 0,06837
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05117
Subtotal: 0,05117 0,05117
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,41000 = 0,49200
Subtotal: 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,61154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03058
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64212
P-40 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
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Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,600      x 0,35000 = 0,21000
Subtotal: 0,21000 0,21000
COST DIRECTE 0,37117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38973
P-41 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,500      x 0,56000 = 0,28000
Subtotal: 0,28000 0,28000
COST DIRECTE 0,44117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02206
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46323
P-42 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm vell
Rend.: 700,000 0,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,700      x 0,56000 = 0,39200
Subtotal: 0,39200 0,39200
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COST DIRECTE 0,55317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02766
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58083
P-43 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó Rend.: 550,000 1,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03460
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03998
Subtotal: 0,07458 0,07458
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,05582
Subtotal: 0,05582 0,05582
Materials
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,300      x 2,90000 = 0,87000
Subtotal: 0,87000 0,87000
COST DIRECTE 1,00040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05002
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05042
P-44 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 630,000 1,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03697
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,10471
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,06041
Subtotal: 0,20209 0,20209
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06898
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,06308
Subtotal: 0,14446 0,14446
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
Subtotal: 0,60660 0,60660
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COST DIRECTE 0,95315
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04766
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00081
P-45 GBA1U330 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 670,000 1,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,03476
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,05681
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09846
Subtotal: 0,19003 0,19003
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,05931
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,06487
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01166
Subtotal: 0,13584 0,13584
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,120      x 0,91000 = 0,10920
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,600      x 1,84000 = 1,10400
Subtotal: 1,21320 1,21320
COST DIRECTE 1,53907
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07695
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61602
P-46 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 460,000 2,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,05063
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,14341
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,08274
Subtotal: 0,27678 0,27678
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01698
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,08639
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,09448
Subtotal: 0,19785 0,19785
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Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,91000 = 0,16380
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,84000 = 1,65600
Subtotal: 1,81980 1,81980
COST DIRECTE 2,29443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11472
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40915
P-47 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 275,000 3,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,08469
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,23989
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,13840
Subtotal: 0,46298 0,46298
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,14451
Subtotal: 0,33095 0,33095
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
Subtotal: 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,22033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16102
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38135
P-48 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,000 20,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 4,71214
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,71857
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Subtotal: 9,09428 9,09428
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,23786
Subtotal: 1,79572 1,79572
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
Subtotal: 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 19,63680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61864
P-49 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 74,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 57,58000 = 57,58000
Subtotal: 57,58000 57,58000
COST DIRECTE 70,56688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,52834
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,09522
P-50 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 62,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 46,23000 = 46,23000
Subtotal: 46,23000 46,23000
COST DIRECTE 59,21688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,96084
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,17772
P-51 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 77,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 60,46000 = 60,46000
Subtotal: 60,46000 60,46000
COST DIRECTE 73,44688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,67234
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,11922
P-52 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 76,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 60,12000 = 60,12000
Subtotal: 60,12000 60,12000
COST DIRECTE 73,10688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,65534
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,76222
P-53 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 108,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400
Subtotal: 11,07200 11,07200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 89,28000 = 89,28000
Subtotal: 89,28000 89,28000
COST DIRECTE 103,13267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,15663
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,28930
P-54 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
Rend.: 0,700 595,41 €
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suport, totalment col·locada.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 31,41429
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 27,90000
Subtotal: 59,31429 59,31429
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 14,89643
Subtotal: 14,89643 14,89643
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
42,220      x 0,70000 = 29,55400
BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 463,29000 = 463,29000
Subtotal: 492,84400 492,84400
COST DIRECTE 567,05472
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,35274
COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,40746
P-55 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 1,950 424,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 10,01538
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 11,27692
Subtotal: 21,29230 21,29230
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 5,34744
Subtotal: 5,34744 5,34744
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
33,860      x 0,70000 = 23,70200
BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 353,72000 = 353,72000
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 377,42200 377,42200
COST DIRECTE 404,06174
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,20309
COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,26483
P-56 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.
Rend.: 2,300 381,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 9,56087
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 8,49130
Subtotal: 18,05217 18,05217
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,53370
Subtotal: 4,53370 4,53370
Materials
BBM5U753 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 315,38000 = 315,38000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,850      x 0,70000 = 25,79500
Subtotal: 341,17500 341,17500
COST DIRECTE 363,76087
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,18804
COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,94891
P-57 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 195,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 14,71200
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PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 17,59200
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 15,22400
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
Subtotal: 53,11760 53,11760
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,81000 = 2,89600
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,04000 = 12,83200
Subtotal: 52,02960 52,02960
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 67,62000 = 81,14400
Subtotal: 81,14400 81,14400
COST DIRECTE 186,29120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,31456
COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,60576
P-58 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 5,000 98,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 3,90600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,39800
Subtotal: 8,30400 8,30400
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,08550
Subtotal: 2,08550 2,08550
Materials
BBMZU620 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 46,55000 = 46,55000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,000      x 37,20000 = 37,20000
Subtotal: 83,75000 83,75000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 94,13950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,70698
COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,84648
P-59 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 4,000 122,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
Subtotal: 10,38000 10,38000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 66,05000 = 66,05000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,000      x 37,20000 = 37,20000
Subtotal: 103,25000 103,25000
COST DIRECTE 116,23688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,81184
COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,04872
P-60 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 3,500 141,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,58000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28286
Subtotal: 11,86286 11,86286
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97929
Subtotal: 2,97929 2,97929
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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PARTIDES D'OBRA
Materials
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 73,11000 = 73,11000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,250      x 37,20000 = 46,50000
Subtotal: 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 134,45215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,72261
COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,17476
P-61 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 1,000 261,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
Subtotal: 41,52000 41,52000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,42750
Subtotal: 10,42750 10,42750
Materials
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
1,750      x 37,20000 = 65,10000
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 168 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 131,60000 = 131,60000
Subtotal: 196,70000 196,70000
COST DIRECTE 248,64750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,43238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,07988
P-62 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre,
segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 26,000 22,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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PARTIDES D'OBRA
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,75115
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,84577
Subtotal: 1,59692 1,59692
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,40106
Subtotal: 0,40106 0,40106
Materials
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 19,80000 = 19,80000
Subtotal: 19,80000 19,80000
COST DIRECTE 21,79798
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08990
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,88788
P-63 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 21,000 28,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,04714
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,93000
Subtotal: 1,97714 1,97714
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,49655
Subtotal: 0,49655 0,49655
Materials
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 24,35000 = 24,35000
Subtotal: 24,35000 24,35000
COST DIRECTE 26,82369
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34118
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,16487
P-64 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 17,000 35,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,14882
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,29353
Subtotal: 2,44235 2,44235
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,61338
Subtotal: 0,61338 0,61338
Materials
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 31,06000 = 31,06000
Subtotal: 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,11573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70579
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,82152
P-65 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre,
segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 8,000 137,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 2,44125
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 2,74875
Subtotal: 5,19000 5,19000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 1,30344
Subtotal: 1,30344 1,30344
Materials
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 124,52000 = 124,52000
Subtotal: 124,52000 124,52000
COST DIRECTE 131,01344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,55067
COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,56411
P-66 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre,
segons designació MH del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
Rend.: 5,000 179,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 3,90600
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 4,39800
Subtotal: 8,30400 8,30400
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,08550
Subtotal: 2,08550 2,08550
Materials
BBMZU616 m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 160,35000 = 160,35000
Subtotal: 160,35000 160,35000
COST DIRECTE 170,73950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,53698
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,27648
P-67 GBBYIOC1 u Adequació senyalització existent, incloent modificació
color, senyals tipus S-800, trsallat i neteja de senyals
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-68 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 59,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
Subtotal: 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,82664
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,35947
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P-69 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 69,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 68,25000 = 9,55500
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
4,100      x 8,74000 = 35,83400
Subtotal: 45,38900 45,38900
COST DIRECTE 65,76383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28819
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,05202
P-70 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols
Rend.: 2,500 155,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,81200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
Subtotal: 16,60800 16,60800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,17100
Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 127,19000 = 127,19000
Subtotal: 127,19000 127,19000
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 147,96900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,39845
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,36745
P-71 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment
col·locada
Rend.: 3,000 71,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
1,000      x 50,64000 = 50,64000
Subtotal: 50,64000 50,64000
COST DIRECTE 67,95583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,39779
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,35362
P-72 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 38,000 4,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12258
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 0,48395
Subtotal: 0,60653 0,60653
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 1,23816
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,07921
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 55,14000 = 1,45105
Subtotal: 3,76842 3,76842
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COST DIRECTE 4,37495
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21875
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59370
P-73 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 0,800 282,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 54,97500
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 23,78750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 5,82250
Subtotal: 84,58500 84,58500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,04000 = 20,05000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,81000 = 4,52500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,03438
Subtotal: 37,60938 37,60938
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 67,62000 = 71,00100
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,26000 = 2,77200
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 68,87000 = 68,87000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350
Subtotal: 146,75830 146,75830
COST DIRECTE 268,95268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,44763
COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,40031
P-74 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de
fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
Rend.: 1,000 334,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 11,64500
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 65,97000
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,03000 = 28,54500
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 106,16000 106,16000
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,04000 = 8,02000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,81000 = 1,81000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650
Subtotal: 16,08650 16,08650
Materials
B0A3UC10 kg Clau acer 0,300      x 1,21000 = 0,36300
B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 89,99000 = 0,71992
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,000      x 0,43000 = 3,87000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
4,600      x 1,26000 = 5,79600
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i
per a 40 t de càrrega de ruptura
1,000      x 149,88000 = 149,88000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,530      x 67,62000 = 35,83860
Subtotal: 196,46752 196,46752
COST DIRECTE 318,71402
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,93570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,64972
P-75 GD78U430 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm,
classe B, de base plana, unió endoll campana amb
junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials,
col·locada en rasa i provada
Rend.: 1,000 42,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850
Subtotal: 8,81550 8,81550
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 47,10000 = 2,35500
Subtotal: 2,35500 2,35500
Materials
BD78U430 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm,
classe B, de base plana, amb unió endoll campana,
amb junta de goma estanca segons norma UNE
127-010
1,050      x 27,41000 = 28,78050
Subtotal: 28,78050 28,78050
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50
PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13223
COST DIRECTE 40,08323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,00416
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,08739
P-76 GD78U490 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm,
classe B, de base plana, unió endoll campana amb
junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials,
col·locada en rasa i provada
Rend.: 1,000 67,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,390 /R x 18,39000 = 7,17210
A0121000 h Oficial 1a 0,195 /R x 21,99000 = 4,28805
Subtotal: 11,46015 11,46015
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 47,10000 = 4,71000
Subtotal: 4,71000 4,71000
Materials
BD78U490 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm,
classe B, de base plana, amb unió endoll campana,
amb junta de goma estanca segons norma UNE
127-010
1,050      x 45,67000 = 47,95350
Subtotal: 47,95350 47,95350
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17190
COST DIRECTE 64,29555
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21478
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,51033
P-77 GD78U550 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm,
classe B, de base plana, unió endoll campana amb
junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials,
col·locada en rasa i provada
Rend.: 1,000 93,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,444 /R x 18,39000 = 8,16516
A0121000 h Oficial 1a 0,222 /R x 21,99000 = 4,88178
Subtotal: 13,04694 13,04694
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 47,65000 = 4,76500
Subtotal: 4,76500 4,76500
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
Materials
BD78U550 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm,
classe B, de base plana, amb unió endoll campana,
amb junta de goma estanca segons norma UNE
127-010
1,050      x 67,36000 = 70,72800
Subtotal: 70,72800 70,72800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19570
COST DIRECTE 88,73564
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,43678
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,17243
P-78 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 0,500 976,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 11,64500
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 87,96000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 76,12000
Subtotal: 175,72500 175,72500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,04000 = 32,08000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,81000 = 3,62000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 20,85500
Subtotal: 56,55500 56,55500
Materials
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària
1,000      x 134,76000 = 134,76000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
2,400      x 68,25000 = 163,80000
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs
1,000      x 247,05000 = 247,05000
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 113,39000 = 113,39000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
5,000      x 5,97000 = 29,85000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 89,99000 = 8,99900
Subtotal: 697,84900 697,84900
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 930,12900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,50645
COST EXECUCIÓ MATERIAL 976,63545
P-79 GDG3IOC1 m Canalització de serveis per a reserva d'instal.lacions
en calçada amb 4 conductes de PE doble paret
anellat de 110mm. de diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús
del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols
Rend.: 1,000 50,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-80 GDK2IOC1 u Pericó prefabricat per a desguàs de cuneta de
formigó enderrocada de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10
cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i la pròpia formació in situ
de la connexió amb la cuneta
Rend.: 0,500 329,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 11,64500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 39,06000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 131,46500 131,46500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 41,71000 = 18,76950
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 16,04000 = 8,02000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 51,37000 = 15,41100
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,81000 = 1,81000
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,100 /R x 50,38000 = 10,07600
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,200 /R x 41,30000 = 16,52000
Subtotal: 70,60650 70,60650
Materials
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,40000 = 5,60000
B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,27000 = 1,61170
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,81000 = 8,14500
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,220      x 75,72000 = 92,37840
Subtotal: 112,03510 112,03510
COST DIRECTE 314,10660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,70533
COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,81193
P-81 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de
12 t, totalment col·locat
Rend.: 3,000 84,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 14,83783 14,83783
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53
cm, de fosa dúctil, per a una càrrega de 12 t
1,000      x 60,74000 = 60,74000
Subtotal: 62,53980 62,53980
COST DIRECTE 80,15830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,00792
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,16622
P-82 GFB1U220 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN
200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat
Rend.: 16,340 21,72 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,34578
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 2,39045
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,28507
Subtotal: 4,02130 4,02130
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 41,71000 = 0,32674
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54
PARTIDES D'OBRA
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,106 /R x 3,56000 = 0,02309
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé
1,210 /R x 3,73000 = 0,27621
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 40,01000 = 0,25955
Subtotal: 0,88559 0,88559
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,038      x 1,01000 = 0,03838
BFB1U222 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 200
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,030      x 15,28000 = 15,73840
Subtotal: 15,77678 15,77678
COST DIRECTE 20,68367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03418
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,71785
P-83 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble
i material auxiliar necessari
Rend.: 28,570 2,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,68358
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,76969
A0112000 h Cap de colla 0,086 /R x 23,29000 = 0,07011
Subtotal: 1,52338 1,52338
Materials
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari
1,000      x 1,22000 = 1,22000
Subtotal: 1,22000 1,22000
COST DIRECTE 2,74338
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13717
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88055
P-84 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en
calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat
de 110mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent
l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Rend.: 17,051 31,00 €
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,40977
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,28966
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 1,07853
Subtotal: 2,77796 2,77796
Maquinària
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 0,800 /R x 6,62000 = 0,31060
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,650 /R x 41,30000 = 1,57439
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 3,01273
Subtotal: 4,89772 4,89772
Materials
BG250IOC1 m Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de
diàmetre
1,000      x 8,00000 = 8,00000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 68,25000 = 13,65000
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,600      x 0,33000 = 0,19800
Subtotal: 21,84800 21,84800
COST DIRECTE 29,52368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47618
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,99986
P-85 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera
amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90mm.
de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació,
reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Rend.: 14,452 13,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 0,30432
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,39000 = 0,63624
Subtotal: 0,94056 0,94056
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 41,30000 = 1,42887
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,800 /R x 51,37000 = 2,84362
C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 0,500 /R x 6,62000 = 0,22903
Subtotal: 4,50152 4,50152
Materials
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
BG250001 m Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de diàmetre 1,000      x 7,25000 = 7,25000
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,500      x 0,33000 = 0,16500
Subtotal: 7,41500 7,41500
COST DIRECTE 12,85708
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64285
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49993
P-86 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 81,400 2,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133
Subtotal: 0,30286 0,30286
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 0,57801
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,26216
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088
Subtotal: 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13820
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90211
P-87 PPA0IOC1 pa Partida alçada a justificar per a mesures
complementàries de senyalització específica i trasllat
de parades de bus i de zones de situació de
contenidors a noves àrees destinades a aquests
serveis
Rend.: 1,000 1.200,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-88 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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PARTIDES D'OBRA
P-89 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i
pericons de qualsevol servei, incloent inclement de
pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota
de la pavimentació
Rend.: 1,000 37,65 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-90 PPAZIOC2 u Trasllat de columna semaforica existent, inclus p.p.
de canalització i connexió a la xarxa existent
Rend.: 1,000 275,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-91 S219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181
Subtotal: 1,12800 1,12800
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,31738
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,68714
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057
Subtotal: 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22615
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74924
P-92 S219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 12,000 3,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83250
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817
Subtotal: 2,22067 2,22067
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 1,39667
Subtotal: 1,39667 1,39667
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 3,61734
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18087
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79821
P-93 STCEXQT0 m3 Excavació de mecànica de rases en terra,en
presencia de serveis, inclós acopi de material al
costat de la rasa, tapat i piconatge amb material
provinent de l'excavació.
Rend.: 1,000 20,34 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX Nº 18. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el Document nº 4 
d’aquest Projecte, les quantitats a les que apuja el pressupost són: 
 
 
Pressupost d’Execució per Contracte 
  
 Pressupost d’Execució Material                                 579.665,53  € 
 
 Despeses Generals (13% s/PEM)                                   75.356,52 € 
 
 Benefici Industrial (6% s/PEM)                         34.779,93  € 
 
 IVA (18%)                                   124.164,36  € 
 
  TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE                      813.966,34 € 
 
 
 Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
 
 Pressupost d’Execució per Contracte                                  813.966,34 € 
                 
 Expropiacions                                    0,00 € 
 
 
  TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ   813.966,34 € 
 
 
EL PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ D’AQUESTA OBRA APUJA A LA 
QUANTITAT DE: VUIT-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS (813.966,34 €). 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
MEMORIA 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
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ANNEX Nº 19:    PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
MEMÒRIA PLA DE QUALITAT. 
 
El present Pla de Control de Qualitat del Projecte Constructiu de millora local. Travesseres. 
Condicionament de travessera, millora de ferm i reordenació d’accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 
al 2+600. Tram: Manresa, amb Clau MB-07063, s’ha realitzat atenent-se a les característiques del mateix, 
on i participen els conceptes de control de moviment de terres, elements estructurals, ferms, paviments i 
drenatge. Per a la seva confecció s’ha utilitzat el banc de criteris d’obra civil  2010 v1.  
 
Justificació de les modificacions realitzades respecte el banc de criteris: 
 
S’han modificat les freqüències dels assajos de Control d’Execució: 
 
A la partida d’aglomerat asfàltic G9H1U020 i G9H1U120 
- Assaig J9H1520K, lot de freqüència de 90t a 450t 
- Assaig J9H1B400, lot de freqüència de 40t a 200t 
A la partida d’aglomerat asfàltic G9H3U265 
- Assaig J9H1B400, lot de freqüència de 40t a 200t 
- Assaig J9H1B40R, lot de freqüència de 50t a 100t 
- Assaig J9H1T20H, lot de freqüència de 240t a 1200t 
A la partida de tot-ú artificial G921U020 
- Assaig J03DP10M, lot de freqüència de 1000m3 a 5000m3 
- Assaig J03DR10P, lot de freqüència de 1000m3 a 5000m3 
- Assaig J03DS10R, lot de freqüència de 1000m3 a 5000m3 
 
Pressupost 
 
Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra (abans d’IVA)............................................689.801,98 €. 
Pressupost d’Execució per Contracte del Pla de Control de Qualitat (abans d’IVA)..................8.792,76 €. 
 
El Pressupost d’execució Material del Control de Qualitat apuja a la quantitat de: VUIT MIL SET-CENTS 
NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (8.792,76 €), que representa un 1,27% del 
pressupost de Contracta abans d’IVA del Projecte, estant dintre dels marges idonis per un Projecte 
d’Obra Civil com el que es contempla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
LLISTAT DEL PLA DE CONTROL (PDF) 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 MB-07063   
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES   
G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)
  1.070,466 m3
Tipus de Control: Recepció
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
2,00 59,84 119,68 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram   
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 4,00 10,66 42,64 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
20,00 12,66 253,20 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació  amb tolerància > =   2
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 4,00 115,91 463,64 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   
Relació  <  =  2,2
100 < =   Módul d'elasticitat 2
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
Obra 01 MB-07063   
Capítol 03 FERMS   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 24)   481,365 m3
Tipus de Control: Recepció
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
1,00 157,75 157,75 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  9
5 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  18
9 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  24
20 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  40
100 < =   % passa tamís 25 mm
75 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  100
45 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  73
31 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  54
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
1,00 33,50 33,50 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 33,50 33,50 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor: No plàstic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
40 < =   Valor
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
1,00 100,94 100,94 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
1,00 7,48 7,48 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
1,00 70,64 70,64 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
Valor  <  =  30
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
1,00 28,54 28,54 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
1,00 35,72 35,72 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 1,00 37,09 37,09 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  35
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 30,37 30,37 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 5.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 5.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 5.000,000 M2 3,3300 Tram   
Relació  <  =  2,2
180 < =   Módul d'elasticitat 2
G9H3U265 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 (P - 36)   12.049,978 m2
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 2,00 26,46 52,92 1 600,000 T 0,0650 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
2,00 20,85 41,70 1 600,000 T 0,0650 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
2,00 41,33 82,66 1 600,000 T 0,0650 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4,75 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,2
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
2,00 36,04 72,08 1 600,000 T 0,0650 Estadístic   
4 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  6
8 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  16
15 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  25
100 < =   % passa tamís 16 mm
90 < =   % passa tamís 11,2 mm  <  =  100
60 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  80
17 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  27
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,0650 Estadístic   
90 < =   Relació resistència a tracció indirecta
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
2,00 158,68 317,36 1 600,000 T 0,0650 Estadístic   
12 < =   Contingut de buits en mescla
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
Tipus de Control: Execució
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 4,00 15,83 63,32 1 200,000 T 0,0600 Tram   
Temperatura a planta  <  =  170
135 < =   Temperatura estesa
J9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327-88 8,00 20,10 160,80 1 100,000 T 0,0600 Tram   
J9H1T20H Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-6 i UNE EN 12697-8
1,00 84,30 84,30 1 1.200,000 T 0,0600 Tram   
Tipus de Control: Obra acabada
J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1
37,00 24,68 913,16 1 1,000 HM 0,0030 Tram   
1,5 < =   Profunditat mitja de la textura
G9HA0020 Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses (P - 38)   46,995 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
55 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
65 < =   Valor
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
30 < =   a 5 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   a 5 ºC
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Punt de fragilitat Fraas  <  =  -15
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
65 < =   Valor penetració respecte original
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
235 < =   Temperatura d'inflamació
J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 183
1,00 97,61 97,61 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
2000 < =   Valor
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  1
J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic modificat, segons
normes UNE-EN 13399
1,00 94,56 94,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7
Diferència de penetració  <  =  10
Augment Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
1,00 109,25 109,25 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34)   180,694 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4 < =   Sobre mescla
1,1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
70 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  88
50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
4 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  6
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 450,000 T 0,1441 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 200,000 T 0,1441 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 35)   572,197 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  20
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J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor  <  =  100
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
3,65 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
65 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  86
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
5 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  8
Tipus de Control: Execució
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J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 450,000 T 0,1441 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 200,000 T 0,1441 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 37)   30,086 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
48 < =   Valor  <  =  57
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
1,00 88,44 88,44 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
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90 < =   a 25 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 1,00 51,78 51,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-0,7 < =   Valor  <  =  1
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Punt de fragilitat Fraas  <  =  -8
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   Valor penetració respecte original
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
1,00 76,14 76,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   Valor
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
235 < =   Temperatura d'inflamació
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  0,8
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
1,00 317,78 317,78 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  4,5
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 23)   19,115 m3
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Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
0,00 76,82 0,00 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
20 < =   Resistència a compressió (28 dies)
3 < =   Consistència (promig)  <  =  5  amb tolerància > =   1 amb una tolerància < =  1
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
0,00 77,69 0,00 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 0,00 59,05 0,00 1 350,000 M3 1,0000 Estadístic   
 
Obra 01 MB-07063   
Capítol 04 PAVIMENTS   
G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 33)
  172,088 m3
Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 76,82 76,82 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
15 < =   Resistència a compressió (28 dies)  <  =  22
2 < =   Consistència (promig)  <  =  6
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  5
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 350,000 M3 1,0000 Estadístic   
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Obra 01 MB-07063   
Capítol 05 DRENATGE   
Titol 3 02 OBRA CIVIL   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 24)   100,338 m3
Tipus de Control: Recepció
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
0,00 157,75 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
0 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  9
5 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  18
9 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  24
20 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  40
100 < =   % passa tamís 25 mm
75 < =   % passa tamís 20 mm  <  =  100
45 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  73
31 < =   % passa tamís 4 mm  <  =  54
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
0,00 33,50 0,00 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 0,00 33,50 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor: No plàstic
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 0,00 20,85 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
40 < =   Valor
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
0,00 100,94 0,00 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
0,00 7,48 0,00 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2
0,00 70,64 0,00 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
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Valor  <  =  30
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 358
0,00 28,54 0,00 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
0,00 35,72 0,00 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 0,00 37,09 0,00 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  35
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 0,00 30,37 0,00 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  2
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 5.000,000 M2 3,3300 Tram   
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
5,00 12,66 63,30 5 5.000,000 M2 3,3300 Tram   
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 5.000,000 M2 3,3300 Tram   
Relació  <  =  2,2
180 < =   Módul d'elasticitat 2
G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34)   63,113 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
0,00 20,85 0,00 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
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Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 0,00 30,37 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
0,00 28,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
0,00 41,33 0,00 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
4 < =   Sobre mescla
1,1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1,1
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
0,00 36,04 0,00 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
3 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  7
7 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  15
11 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  21
24 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  38
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
70 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  88
50 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  66
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
0,00 302,08 0,00 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
0,00 158,68 0,00 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
4 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  6
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Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 450,000 T 0,1441 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 200,000 T 0,1441 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 35)   202,845 t
Tipus de Control: Recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
0,00 20,85 0,00 1 600,000 T 0,7143 Estadístic   
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3
0,00 37,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  20
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 0,00 30,37 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  0,5
J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
0,00 28,54 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
100 < =   Valor  <  =  100
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
0,00 41,33 0,00 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
Zona tèrmica estival: Càlida i mitja
3,65 < =   Sobre mescla
1 < =   Relació Filler/Betum  <  =  1
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2
0,00 36,04 0,00 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
2 < =   % passa tamís 0,063 mm  <  =  5
4 < =   % passa tamís 0,25 mm  <  =  12
7 < =   % passa tamís 0,50 mm  <  =  18
18 < =   % passa tamís 2 mm  <  =  32
100 < =   % passa tamís 32 mm
90 < =   % passa tamís 22 mm  <  =  100
65 < =   % passa tamís 16 mm  <  =  86
40 < =   % passa tamís 8 mm  <  =  60
J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta desprès
d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12
0,00 302,08 0,00 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   
80 < =   Relació resistència a tracció indirecta
J9H1P104 Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE
EN 12697-8 i UNE EN 12697-6
0,00 158,68 0,00 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
5 < =   Contingut de buits en mescla  <  =  8
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa
1,00 67,00 67,00 1 450,000 T 0,1441 Tram   
98 < =   Compactació
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 200,000 T 0,1441 Tram   
Temperatura a planta  <  =  180
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 37)   10,625 t
Tipus de Control: Recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 0,00 58,60 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 18
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426
0,00 50,01 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
60 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
48 < =   Valor  <  =  57
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
0,00 44,76 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
1 < =   Valor
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592
0,00 88,44 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
90 < =   a 25 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 0,00 51,78 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
-0,7 < =   Valor  <  =  1
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593
0,00 93,57 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Punt de fragilitat Fraas  <  =  -8
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 19
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
0,00 68,48 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
50 < =   Valor penetració respecte original
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
0,00 76,14 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
15 < =   Valor
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
0,00 52,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
235 < =   Temperatura d'inflamació
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
0,00 51,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Variació de masa  <  =  0,8
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
0,00 317,78 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
Valor  <  =  4,5
 
Obra 01 MB-07063   
Capítol 06 ENLLUMENAT   
Titol 3 01 ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 23)   36,288 m3
Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
1,00 76,82 76,82 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
20 < =   Resistència a compressió (28 dies)
3 < =   Consistència (promig)  <  =  5  amb tolerància > =   1 amb una tolerància < =  1
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
1,00 77,69 77,69 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 20
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 1,00 59,05 59,05 1 350,000 M3 1,0000 Estadístic   
 
Obra 01 MB-07063   
Capítol 06 ENLLUMENAT   
Titol 3 02 C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 23)   16,200 m3
Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
0,00 76,82 0,00 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
20 < =   Resistència a compressió (28 dies)
3 < =   Consistència (promig)  <  =  5  amb tolerància > =   1 amb una tolerància < =  1
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
0,00 77,69 0,00 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 0,00 59,05 0,00 1 350,000 M3 1,0000 Estadístic   
 
Obra 01 MB-07063   
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS   
Titol 3 03 AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT   
G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 23)   12,000 m3
Tipus de Control: Recepció
J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
0,00 76,82 0,00 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7
0,00 77,69 0,00 1 250,000 M3 1,0000 Estadístic   
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 21
Tipus de Control: Execució
J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 0,00 59,05 0,00 1 350,000 M3 1,0000 Estadístic   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
RESUM  
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.05.01 TREBALL PREVIS 9.460,08 0,00 0,00
Titol 3 01.05.02 OBRA CIVIL 19.196,69 415,37 2,16
Titol 3 01.05.03 DRENATGE 102.703,61 0,00 0,00
Capítol 01.05 DRENATGE 131.360,38 415,37 0,32
Titol 3 01.06.01 ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES 18.279,73 213,56 1,17
Titol 3 01.06.02 C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES 11.841,74 0,00 0,00
Capítol 01.06 ENLLUMENAT 30.121,47 213,56 0,71
Titol 3 01.07.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 8.702,98 0,00 0,00
Titol 3 01.07.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI 7.872,57 0,00 0,00
Titol 3 01.07.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL CARTELLS 5.841,96 0,00 0,00
Titol 3 01.07.04 VÀRIS 1.500,00 0,00 0,00
Capítol 01.07 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 23.917,51 0,00 0,00
Titol 3 01.08.01 AFECCIÓ Nº101. ELÈCTRICITAT 669,09 0,00 0,00
Titol 3 01.08.02 AFECCIÓ Nº102. ELÈCTRICITAT 1.389,17 0,00 0,00
Titol 3 01.08.03 AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT 1.217,72 0,00 0,00
Titol 3 01.08.04 AFECCIÓ Nº201. TELÈFONS 1.429,18 0,00 0,00
Titol 3 01.08.05 AFECCIÓ Nº301. AIGUA 434,46 0,00 0,00
Titol 3 01.08.06 AFECCIÓ Nº401. GAS 359,16 0,00 0,00
Titol 3 01.08.07 AFECCIÓ Nº501. CORREUS 201,59 0,00 0,00
Titol 3 01.08.08 AFECCIÓ Nº701. CONTROL DE TRÀNSIT 2.188,55 0,00 0,00
Titol 3 01.08.09 ALTRES CREUAMENTS I VARIS 16.192,40 0,00 0,00
Capítol 01.08 SERVEIS AFECTATS 24.081,32 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
209.480,68 628,93 0,30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 DEMOLICIONS i ENDERROCS 27.060,55 0,00 0,00
Capítol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 9.036,41 1.183,68 13,10
Capítol 01.03 FERMS 118.009,84 6.766,59 5,73
Capítol 01.04 PAVIMENTS 186.258,92 213,56 0,11
Capítol 01.05 DRENATGE 131.360,38 415,37 0,32
Capítol 01.06 ENLLUMENAT 30.121,47 213,56 0,71
Capítol 01.07 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 23.917,51 0,00 0,00
Capítol 01.08 SERVEIS AFECTATS 24.081,32 0,00 0,00
Capítol 01.09 VÀRIS 29.819,13 0,00 0,00
Obra 01 MB-07063 579.665,53 8.792,76 1,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
579.665,53 8.792,76 1,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 MB-07063 579.665,53 8.792,76 1,52
Obra 01 579.665,53 8.792,76 1,52
euros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 
 
PRESSUPOST 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL. 
 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris del control anteriorment exposats, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 
? No s’ha previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 
 
? A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En el cas de variar aquets supòsit, s’haurà d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest pla, a càrrec del contractista. 
 
? En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de 
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 
 
? S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca 
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta 
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. 
Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el 
proveïment de formigó d’aquesta planta. 
 
? El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes 
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat pels mateixos capítols del pressupost d’obra 
(activitats).  
  
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 1
Obra 01 MB-07063-Q
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
1 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 1,000 33,50
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 7)
26,46 1,000 26,46
3 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 11)
20,85 1,000 20,85
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 2,000 119,68
5 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 14)
111,02 1,000 111,02
6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 19)
35,72 1,000 35,72
7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 20)
32,54 1,000 32,54
8 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)
10,66 4,000 42,64
9 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 22)
12,66 20,000 253,20
10 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 23)
115,91 4,000 463,64
11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)
44,43 1,000 44,43
TOTAL Capítol 01.02 1.183,68
Obra 01 MB-07063-Q
Capítol 03 FERMS
1 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 28)
48,74 2,000 97,48
2 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 45)
59,05 0,000 0,00
3 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i
UNE EN 12697-6 (P - 53)
158,68 4,000 634,72
4 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 48)
36,04 4,000 144,16
5 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 47)
41,33 4,000 165,32
6 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 50)
15,83 6,000 94,98
7 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
49)
67,00 2,000 134,00
8 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 52)
302,08 3,000 906,24
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 2
9 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 27)
50,01 2,000 100,02
10 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 26)
58,60 2,000 117,20
11 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)
28,54 3,000 85,62
12 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 34)
51,78 1,000 51,78
13 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 46)
77,69 0,000 0,00
14 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
44)
76,82 0,000 0,00
15 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 40)
51,90 2,000 103,80
16 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)
157,75 1,000 157,75
17 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 37)
76,14 1,000 76,14
18 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 35)
93,57 2,000 187,14
19 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic modificat, segons normes UNE-EN 13399 (P - 42)
94,56 1,000 94,56
20 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
33)
87,04 2,000 174,08
21 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 32)
87,04 2,000 174,08
22 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 31)
88,44 1,000 88,44
23 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 30)
44,76 2,000 89,52
24 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 29)
48,74 2,000 97,48
25 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
26,46 4,000 105,84
26 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 36)
68,48 2,000 136,96
27 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 16)
7,48 1,000 7,48
28 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 22)
12,66 5,000 63,30
29 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)
10,66 1,000 10,66
30 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 25)
30,37 1,000 30,37
31 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 24)
37,09 1,000 37,09
32 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 19)
35,72 1,000 35,72
33 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 5)
30,37 3,000 91,11
34 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 17)
70,64 1,000 70,64
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 3
35 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 3)
20,85 4,000 83,40
36 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
100,94 1,000 100,94
37 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 1,000 59,84
38 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 11)
20,85 1,000 20,85
39 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)
33,50 1,000 33,50
40 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 1,000 33,50
41 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 8)
26,46 1,000 26,46
42 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 18)
28,54 1,000 28,54
43 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 41)
317,78 1,000 317,78
44 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 39)
97,61 1,000 97,61
45 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 38)
52,90 2,000 105,80
46 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 23)
115,91 1,000 115,91
47 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 4)
37,09 3,000 111,27
48 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma UNE-EN 13398 (P - 43)
109,25 1,000 109,25
49 J9H1B40R U Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant,
segons la norma NLT 327-88 (P - 51)
20,10 8,000 160,80
50 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 55)
24,68 37,000 913,16
51 J9H1T20H U Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE EN 12697-6 i UNE EN 12697-8 (P - 54)
84,30 1,000 84,30
TOTAL Capítol 01.03 6.766,59
Obra 01 MB-07063-Q
Capítol 04 PAVIMENTS
1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
44)
76,82 1,000 76,82
2 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 46)
77,69 1,000 77,69
3 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 45)
59,05 1,000 59,05
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Qualitat
PRESSUPOST * Pàg.: 4
TOTAL Capítol 01.04 213,56
Obra 01 MB-07063-Q
Capítol 05 DRENATGE
Titol 3 02 OBRA CIVIL
1 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 35)
93,57 0,000 0,00
2 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 18)
28,54 0,000 0,00
3 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 40)
51,90 0,000 0,00
4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 19)
35,72 0,000 0,00
5 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 24)
37,09 0,000 0,00
6 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 25)
30,37 0,000 0,00
7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)
10,66 1,000 10,66
8 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 38)
52,90 0,000 0,00
9 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 37)
76,14 0,000 0,00
10 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 5)
30,37 0,000 0,00
11 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 22)
12,66 5,000 63,30
12 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 4)
37,09 0,000 0,00
13 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 1)
26,46 0,000 0,00
14 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 23)
115,91 1,000 115,91
15 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 30)
44,76 0,000 0,00
16 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 3)
20,85 0,000 0,00
17 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 34)
51,78 0,000 0,00
18 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 17)
70,64 0,000 0,00
19 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
33)
87,04 0,000 0,00
20 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)
33,50 0,000 0,00
21 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 32)
87,04 0,000 0,00
22 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 26)
58,60 0,000 0,00
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
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23 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 27)
50,01 0,000 0,00
24 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 31)
88,44 0,000 0,00
25 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 28)
48,74 0,000 0,00
26 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 29)
48,74 0,000 0,00
27 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 36)
68,48 0,000 0,00
28 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-12 (P - 52)
302,08 0,000 0,00
29 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
49)
67,00 2,000 134,00
30 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)
157,75 0,000 0,00
31 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 6)
28,54 0,000 0,00
32 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE EN 12697-30, UNE EN 12697-32, UNE EN 12697-8 i
UNE EN 12697-6 (P - 53)
158,68 0,000 0,00
33 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 48)
36,04 0,000 0,00
34 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 47)
41,33 0,000 0,00
35 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 41)
317,78 0,000 0,00
36 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 50)
15,83 2,000 31,66
37 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)
59,84 1,000 59,84
38 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 16)
7,48 0,000 0,00
39 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 8)
26,46 0,000 0,00
40 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 9)
33,50 0,000 0,00
41 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 11)
20,85 0,000 0,00
42 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
100,94 0,000 0,00
TOTAL Titol 3 01.05.02 415,37
Obra 01 MB-07063-Q
Capítol 06 ENLLUMENAT
Titol 3 01 ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES
1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
76,82 1,000 76,82
euros
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12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
44)
2 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 45)
59,05 1,000 59,05
3 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 46)
77,69 1,000 77,69
TOTAL Titol 3 01.06.01 213,56
Obra 01 MB-07063-Q
Capítol 06 ENLLUMENAT
Titol 3 02 C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES
1 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 45)
59,05 0,000 0,00
2 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 46)
77,69 0,000 0,00
3 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
44)
76,82 0,000 0,00
TOTAL Titol 3 01.06.02 0,00
Obra 01 MB-07063-Q
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03 AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT
1 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
44)
76,82 0,000 0,00
2 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 45)
59,05 0,000 0,00
3 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 46)
77,69 0,000 0,00
TOTAL Titol 3 01.08.03 0,00
(*) Branques incompletes
euros
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MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.05.01  TREBALL PREVIS 0,00
Titol 3 01.05.02  OBRA CIVIL 4,72
Titol 3 01.05.03  DRENATGE 0,00
Capítol 01.05  DRENATGE 4,72
Titol 3 01.06.01  ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES 2,43
Titol 3 01.06.02  C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES 0,00
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 2,43
Titol 3 01.07.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Titol 3 01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI 0,00
Titol 3 01.07.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL CARTELLS 0,00
Titol 3 01.07.04  VÀRIS 0,00
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Titol 3 01.08.01  AFECCIÓ Nº101. ELÈCTRICITAT 0,00
Titol 3 01.08.02  AFECCIÓ Nº102. ELÈCTRICITAT 0,00
Titol 3 01.08.03  AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT 0,00
Titol 3 01.08.04  AFECCIÓ Nº201. TELÈFONS 0,00
Titol 3 01.08.05  AFECCIÓ Nº301. AIGUA 0,00
Titol 3 01.08.06  AFECCIÓ Nº401. GAS 0,00
Titol 3 01.08.07  AFECCIÓ Nº501. CORREUS 0,00
Titol 3 01.08.08  AFECCIÓ Nº701. CONTROL DE TRÀNSIT 0,00
Titol 3 01.08.09  ALTRES CREUAMENTS I VARIS 0,00
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7,15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS i ENDERROCS 0,00
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 13,46
Capítol 01.03  FERMS 76,96
Capítol 01.04  PAVIMENTS 2,43
Capítol 01.05  DRENATGE 4,72
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 2,43
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 0,00
Capítol 01.09  VÀRIS 0,00
Obra 01  MB-07063-Q 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MB-07063-Q 100,00
100,00
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.05.01  TREBALL PREVIS 0,00
Titol 3 01.05.02  OBRA CIVIL 415,37
Titol 3 01.05.03  DRENATGE 0,00
Capítol 01.05  DRENATGE 415,37
Titol 3 01.06.01  ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES 213,56
Titol 3 01.06.02  C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES 0,00
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 213,56
Titol 3 01.07.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Titol 3 01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI 0,00
Titol 3 01.07.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL CARTELLS 0,00
Titol 3 01.07.04  VÀRIS 0,00
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Titol 3 01.08.01  AFECCIÓ Nº101. ELÈCTRICITAT 0,00
Titol 3 01.08.02  AFECCIÓ Nº102. ELÈCTRICITAT 0,00
Titol 3 01.08.03  AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT 0,00
Titol 3 01.08.04  AFECCIÓ Nº201. TELÈFONS 0,00
Titol 3 01.08.05  AFECCIÓ Nº301. AIGUA 0,00
Titol 3 01.08.06  AFECCIÓ Nº401. GAS 0,00
Titol 3 01.08.07  AFECCIÓ Nº501. CORREUS 0,00
Titol 3 01.08.08  AFECCIÓ Nº701. CONTROL DE TRÀNSIT 0,00
Titol 3 01.08.09  ALTRES CREUAMENTS I VARIS 0,00
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
628,93
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS i ENDERROCS 0,00
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 1.183,68
Capítol 01.03  FERMS 6.766,59
Capítol 01.04  PAVIMENTS 213,56
Capítol 01.05  DRENATGE 415,37
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 213,56
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 0,00
Capítol 01.09  VÀRIS 0,00
Obra 01  MB-07063-Q 8.792,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.792,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MB-07063-Q 8.792,76
8.792,76
euros
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ANNEX Nº 20. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
MEMÒRIA 
 
1. Introducció 
El present annex té per objecte identificar la tipologia i quantitat de residus generats en el present projecte, així 
com promoure les actuacions de prevenció a realitzar alhora que fomentar la reutilització, el reciclatge i la 
valorització dels mateixos per contribuir al desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció. Per a la seva 
redacció s’ha tingut en compte la Guia per a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderroc. 
 
2. Mesures de minimització i prevenció  de residus a l’obra 
 
Per minimitzar els costos de gestió del residus cal dur a terme una reducció de la producció dels mateixos en 
origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la prevenció i la minimització per disminuir la quantitat 
i/o perillositat dels residus que es pugin generar, reduint al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el 
tractament comporta. 
Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte de condicionament i millora són: 
 
Fase de demolició 
Organitzar reunions informatives entre la Direcció Facultativa i l’empresa constructora per determinar aquells 
aspectes del projecte de construcció susceptibles d’ésser millorats per aconseguir minimitzar i millorar la gestió 
dels residus. 
Planificar l’obra orientant-la a una disminució en la generació de residus. D’aquesta manera es pretén que el destí 
final d’alguns residus sigui la pròpia obra. S’intentarà incorporar àrids procedents del reciclatge per mitja del 
matxuqueig dels residus de natura pètria. 
 
Fase de construcció 
Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per l’execució de la obra. Un excés de 
materials es origen de més residus. 
Evitar que els materials es facin malbé durant els processos d’emmagatzematge i manipulació per que aquests no 
es converteixin en residus abans de ser utilitzats. 
Els residus originats a l’obra tenen que ser gestionats de la forma mes eficaç per reduir la quantitat i millorar la 
seva valorització.  
Utilitzar preferentment elements prefabricats e industrialitzats, ja que es munten a l’obra sense transformacions 
que originin residus. 
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Proposar alternatives o limitar l’ús de tècniques que generin una gran quantitat de residus de difícil valorització o 
que perjudiquin als altres. 
Evitar la compra de materials en excés. 
Demanar les proteccions adequades pel transport de materials per a evitar ruptures o desperfectes. 
Respecte als productes perillosos: 
Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com els desencofrants o els líquids de 
curat del formigó.  
Per minimitzar la producció de residus potencialment perillosos es farà un càlcul lo mes exacte possible de la 
quantitat a utilitzar per produir la menor quantitat de residu sobrant. 
Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes dimensiones mitjanes–grans 
segons la tipologia per així produir una menor quantitat d’envasos contaminants perillosos. 
 
MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE  
DE PROJECTE 
Sí 
 
 
No 
 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament? 
 x 
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 
 x 
3 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 x 
4 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
 x 
 
La negativa assenyalada és justifica per la impossibilitat de tenir en compte l’acció preventiva, bé per no ésser 
aplicable, bé per tractar-se d’un subjecte d’amidament reduït. 
 
 
 
 
 
 
3. Estimació de la generació de residus 
La llista europea de residus inclou en el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició (inclosa la terra excavada 
de zones contaminades), on es descriuen la majoria del residus generats en una obra. 
A continuació s’adjunta la taula resum de residus generats segons l’aplicació informàtica Gestió de Residus v1.4 , 
on s’han tingut en compte les diferents tipologies d’obra a contemplar (Plataforma i calaix de formigó). 
SEPARACIÓ SELECTIVA SEGONS LÍMITS RD105/208 MANRESA MB-07063
Branca: Obra civil 
Tipologia: Reforç de ferm 
CONDICIONAMENT 
DE FERM 
Amplada Alçaria Secció Longitud
24,00 0,03 0,72 877,81 
Codi Residu Volum(m³) Massa(T)
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics,diferents de les especificades en el codi 170106) 5,65 7,08 
170904 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 180,16* 216,19* 
Total 185,82 223,27 
Amplada Alçaria Secció Longitud
PLATAFORMA 4,25 1,13 4,80 427,80 
Codi Residu Volum(m³) Massa(T)
150101 Envasos de paper i cartró 2,49 0,17 
170101 Formigó 0,91 2,18 
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics,diferents de les especificades en el codi 170106) 66,20* 82,88* 
170201 Fusta 13,69 3,42 
170203 Plàstic 1,39 0,10 
170407 Metalls mesclats 2,15 13,38 
170903 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits,que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 2,65 1,69 
170904 Altres piles i acumuladors 83,15* 19,85* 
Total 172,63 123,68 
 
*Considerant excessiu els residus calculats per l’aplicació pel que fa a “Mescles bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17301” en el cas de condicionament de ferm i a “Mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106)”en el cas de plataforma de la nostra obra, 
procedim a fer una estimació d’aquests residus d’acord amb experiències anteriors i en base a la guia esmentada 
a l’inici d’aquest Annex. També eliminem el residu “altres piles i acumuladors amb codi 17904” per considerar que 
no es generarà aquests tipus de residu arran de la nostra obra de millora de la travessera. 
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Al tractar-se d’una obra de condicionament de travessera farem una estimació directa dels residus generats per 
les noves construccions pel que fa a les dos classes esmentades: 
 
• Mescles de Formigó: 298,95 m3, a raó de 6m3/cuba, 50  cubes 
Estimem una  pèrdua 25 l/cuba, la qual cosa representen 1,25 m3 de formigó. 
 
• Mescles Bituminoses: 628,6 m3, a raó de 12m3 per camió, 53 camions.  
Estimant una pèrdua de 10l/camió, això pressuposa un residu de 530 l, és a dir, 0,53 m3.  
 
En resum: 
A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus generats a l’obra, apart de les terres 
que es porten a abocador.    
CER  Tipologia m3  Tn 
170903 
Envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles 
Especial 2,65 1,69 
TOTAL ESPECIALS  2,65 m3 1,69 Tn 
170101 Formigó Inert 0,91 2,18 
170107 Mescles formigó, maons ... Inert 6,9 10,21 
TOTAL INERTS   7,81 m3         12,39 Tn 
170302 Mescles bituminoses No Especial   0,53 1,27 
170407 Metalls barrejats No Especial   2,15 13,38 
170201 Fusta No Especial 13,69 3,42 
170203 Plàstic No Especial   1,39 0,10 
150101 Envasos de paper i cartró   No especial  2,49 0,17 
TOTAL  NO ESPECIALS  20,25 m3 18,34 Tn 
          
 A continuació s’inclou la fitxa que assenyala les accions de minimització i prevenció de la fase de projecte. 
4. Operacions de gestió de residus  
4.1. Operacions de reutilització 
La prevenció i la minimització son sempre les primeres opcions a tenir en consideració per reduir la quantitat de 
residus de la construcció. Les següents opcions són, en primer lloc, la reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. 
Aquestes estratègies són imprescindibles per arribar a la sostenibilitat en el sector de la construcció. 
La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmiques. Els elements constructius 
valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no obstant això, si amb petites transformacions poden 
ser regenerats o reutilitzats directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
manera de minimitzar els residus originats, d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 
El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, desprès de la seva neteja e higienitzat si fos 
necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat originàriament. Amb aquest procés s’assegura que tot el residu 
es aprofitat i es redueix el volum total de residus produïts. 
Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de condicionament i millora de carreteres són els 
següents: 
Residus inerts: Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, sorres, formigó de la fase d’enderroc, 
etc. 
Claus, fustes de palets, etc.: Es farà l’acopi d’aquests materials per facilitar la seva posterior utilització. Els 
materials sobrants que puguin tenir un valor directe immediat, es separaran i s’abassegaran en un punt 
determinat para la seva reutilització.  
Periòdicament es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin aprofitar per la seva reutilització. 
Recipients i envasos: Aquest hauran de ser reutilitzats pels mateixos proveïdors. 
Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a diferents alternatives de 
gestió. A continuació es presenta un taula amb aquestes alternatives en funció del material. 
Residu Gestió 
Terra i d’excavació 
Es podrà destinar a altres obres o activitats autoritzades. 
Integració en activitats extractives en funcionament 
Millora de finques, seguint en tot moment el Decret 396/2006. 
Activitats Extractives Abandonades 
Asfalt 
Reciclar com asfalt 
Reciclar como massa de rebliment  
Metalls 
Reutilitzar 
Reciclar en nous productes 
Fusta de construcció 
Reutilitzar per tancaments i andamis 
Reciclat per postes d’aglomerat 
Embalatges 
Reutilitzar els palettes com tarimes o postes auxiliares para la construcció de l’obra 
Reciclar en nous embalatges o productes 
Olis, pintures i productes químics Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut del recipient 
 
4.2. Operacions de valorització 
Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per reduir al màxim l’impacte ambiental. La 
gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de separació selectiva al mateix lloc on es generen els residus, 
mentre que les de reciclatge i reutilització es poden fer a la mateixa obra o en altres llocs més específics.  
La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a abocador. Per realitzar una gestió responsable 
dels residus s’ha d’aconseguir la màxima valorització per reduir tan como sigui possible l’impacte mediambiental. 
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Valorització in situ 
Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per la valorització in situ destaquen: 
? Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 
? Recuperació o regeneració de dissolvents. 
? Reciclat o recuperació de substancies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 
? Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
? Reciclat o recuperació d’altres mataries orgàniques. 
? Altres. 
 
Reciclatge 
La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quines són les seves 
possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina es la seva utilitat potencial. Els residus petris – formigó i obra de 
fàbrica, principalment – poder ser reintroduïts a les obres com granulats, una cop hagi passat per un procés de 
garbeig i matxuqueig. La resta de materials no petris seran separats i, posteriorment, seran lliurats a un gestor 
autoritzat. 
La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que consisteix en la recuperació 
d’alguns materials que componen els residus, desprès sotmetre’ls a un procés de transformació per la composició 
de nous productes. El procés pot efectuar-se de dues formes diferents: 
? La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu us. 
? Obtenció dels components que ens interessen amb tractaments posteriors a la recollida global dels 
residus, amb diferents tècniques (garbellat, separacions…). 
 
Per cada un dels residus generats els tractaments de reutilització o valorització s’adjunten a la taula següent:  
CER  Valorització 
170201 Fusta 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
 
170407 Metalls mesclats V41 Recicl.i recup. de metalls o compostos metàl·lics 
170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 
 
A continuació es detallen els centres de valorització més pròxims a la zona d’actuació:  
Tipus de 
valorització 
Nom del Gestor Codi Gestor Adreça 
V15 
JOANA RAMIRA TORT 
ALTIMIRAS E-211.96 
Ctra. Viladordis  (Casa Tort), S/N 
(08240) 938728569 Manresa 
CONTAINERS DEL BAGES, 
S.L. E-447.97 
Pol. Ind. Bufalvent, nau 1 P-83 
(08240) 938774669 Manresa 
V41 
 
RECICLATGES TORRES 
E-259.96 
C/Major, 22 
(08240) 938732663 Manresa 
 
S.A. LIPMES E-52.93 
Ctra. Creu Guixera, S/N 
(08240) 938770447 Manresa 
Tipus de 
valorització 
Nom del Gestor Codi Gestor Adreça 
V71 
RECICLATGES PELEGRI, 
S.L. E-858.04 
Pol. Ind. Clot d’en Tufau c/Aurora Bertrana, nau 7 
(08295) 938331062 Sant Vicenç de Castellet 
 
4.3. Operacions d’eliminació 
Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats mitjançant la seva disposició a 
un depòsit controlat.  
Les operacions de deposició segons la tipologia de residus és la següent:  
CER  TDR 
170903 
Envasos metàl·lics, inclosos els 
recipients a pressió  
buits, que contenen una matriu 
sòlida i porosa perillosa 
T13 Deposició de residus especials 
170101 Formigó T11 Deposició de residus inerts 
170107 
Mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en 
el codi 170106) 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
 
 
A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona d’actuació: 
Tipus de 
valorització Nom del Gestor Codi Gestor Adreça 
T11 
TRACTAMENT TÈCNIC 
D’ESCOMBRARIES,S.A. E-14.88 
Ctra. Terrassa –Manresa, Km 5.3 
(08233) 93-8359661 Vacarisses 
T13 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, SA E-01.89 
Can Palà S/N  
(08719) 93-804 71 31 Castellolí 
T15 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 
RUNES I ALTRES RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ DE SALLENT 
E-621.99 
Pedrera Busquets 
(08650) 93-8753036 Sallent 
 
4.4. Mesures per a la separació de residus a l’obra 
Generalment a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de residus. L’objectiu de la 
segregació es maximitzar la reutilització i les possibilitats de reciclatge. En conseqüència, es necessari proveir 
contenidors individuals per cada tipus de material segons les possibilitats de valorització que tinguin.  
 
La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents contenidors en funció de la seva 
naturalesa. Així, se separaran els residus per les seves característiques, els més innocus per l’ésser humà i el medi 
ambient (residus petris, paper i cartó, fusta, ferro, alumini i altres metalls, vidre, etc.) i els classificats com tòxics i 
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perillosos (vernissos, pintures, dissolvents, desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la 
finalitat de que no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 
La separació en origen reporta, a mes a mes d’avantatges ambientals, certes avantatges econòmiques. La notable 
diferencia existent a las taxes d’abocament o recollida segons si els residus han estat o no classificats en origen, 
es deu precisament a la menor o major complexitat que respectivament implica el seu tractament. 
El personal de l’obra juga un paper fonamental per que el sistema de segregació de residus a la pròpia obra 
funcioni. Por aquesta raó, es indispensable que el personal d’obra estigui informat sobre l’existència i ubicació dels 
diferents contenidores, com s’ha de realitzar la manipulació dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de 
neteja i ordre a les zones d’abassegament de residus. 
Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final Quarta, els residus de 
construcció i demolició hauran de separar-se en fracciones quan, de forma individualitzada per cada una de les 
fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 
? Formigó: 80 t 
? Maons, teules, ceràmics: 40 t 
? Metalls: 2 t. 
? Fusta: 1 t 
? Vidre: 1 t 
? Plàstics: 0.5 t 
? Paper i cartó: 0.5 t 
 
El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que previsiblement es generaran a 
l’obra, precisant-se a continuació la proposta de contenidors. 
Classificació de residus Origen Contenidor 
Formigó i mescles de formigó Formigó i mescles de formigó Inerts barrejats 
Envasos....  Zona habilitada pels Residus Especials 
Paper i cartó Embalatges 
Resta dels residus   
No Especials barrejats 
Plàstics Embalatges, envasos, restes de resina epoxi, polipropilè, PVC 
Resta dels residus   
No Especials barrejats 
Fustes Palets, panells d’encofrat, envases Contenidor Fusta 
Metalls barrejats  Contenidor de Metalls 
Altres  
Resta dels residus   
No Especials barrejats 
 
 
 
Aplicat al nostre cas concret es proposen les següents fitxes resum de la gestió dels residus de l’obra, tant fora 
com dintre de l’obra. 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 
1 Separació 
segons 
tipologia de 
residus 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó: 80T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
1 Metall: 2 T 
1 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0.5 T 
 Paper i Cartró: 0.5 T. 
 
 Especials 
  
  
  
  
  
1 zona habilitada pels Residus Especials (1 Bidó) La legislació de Residus Especials  obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzemament d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les 
següents: 
_ No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos 
_ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
_ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
_ Tapar els contenidors i protegir-los de la puja, la radiació, etc. 
_ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrats, etc) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
_ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 
Inerts 1 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per inerts formigó                                                             
0 contenidor per inerts barrejats                0  contenidor per altres inerts                                                                 
0 contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador    
No Especials 
  
  
  
0 contenidor per plàstic                              0 contenidor per paper i cartró                                                             
1 contenidor per fusta                                 1 contenidor per metalls 
1  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats                                                                                    
0 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats                                         
Inerts + No 
Especials 
  
  
Inerts + No Especials:   0 contenidors amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a  
un gestor que li faci un tractament 
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2 Reciclatges de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):                                m3): 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):                                  (m3): 
 
3 Senyalització 
dels 
contenidors 
 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 
 Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 No Especials 
barrejats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 
Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
 
fusta ferralla paper i cartró plàstic       Cables elèctrics 
     
 Especials
 
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de les dades anteriors, poden formalitzar la fitxa resum de gestió dels residus fora de l’obra. 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA     
4
Destí dels residus 
segons tipologia 
Identificar  els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció.   
        
Inerts Quantitat estimada   Gestor   Observacions
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge           
Planta de tranferència           
Planta de selecció           
Dipòsit 12,39 7,81 E-14.88 TRACTAMENT TÈCNIC D’ESCOMBRARIES,S.A.   
Residus No Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Reciclatge:           
Reciclatge de metall 
13,38 2,15 E-211.96 JOANA RAMIRA TORT ALTIMIRAS   
Reciclatge de fusta 
3,42 13,69 E-211.96 JOANA RAMIRA TORT ALTIMIRAS   
Reciclatge de plàstic   
Reciclatge paper-cartó   
Reciclatge altres   
Planta de tranferència 
1,54 4,41 E-211.96 JOANA RAMIRA TORT ALTIMIRAS   
Planta de selecció   
Dipòsit           
Residus Especials Quantitat estimada   Gestor     
  Tones m3 Codi Nom   
Instal.lacions de gestió de 
residus especial 1,69 2,65 E-01.89 
ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 
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5. Plec de Prescripcions Tècniques 
En l’apartat Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi es troben les especificacions a tenir en compte en la 
Gestió de Residus.  
 
6. Plànols de les instal·lacions per a la gestió de residus 
En l’apartat de plànols d’aquest Estudi, a més a més de la situació de l’obra, es defineixen les instal·lacions 
d’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió de residus de la construcció i demolició 
dins de la pròpia obra. 
 
7. Pressupost 
En l’apartat de pressupost d’aquest Estudi figura el pressupost realitzat per a l’Execució de la Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició que s’ha incorporat al pressupost d’Execució Material de l’Obra com “Partida d’Alçada a 
justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició”. 
 
Cal dir que el que es quantifica en aquest pressupost són els residus d’obra nova atès que, pel que fa a la càrrega, 
transport i deposició dels materials resultats de les partides d’enderroc i demolició del projecte, dites activitats ja 
són incloses en les pròpies partides.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS........................................................................................2 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT..............................2 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT.............3 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT..............................4 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el lí mit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest lí mits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 
l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R5PL00,I2R5K000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
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RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R650G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 
accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8620,I2RA8420,I2RA6360. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig 
que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o 
es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de 
residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  MB-07063
Capítol 01  RESIDUS ESPECIALS
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Envasos metàl.lics..... T Volum
2 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,650
2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Envasos metàl.lics..... T Volum
2 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,650
3 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Envasos metàl.lics..... T Volum
2 1.690,000 1.690,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.690,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 02  RESIDUS NO ESPECIALS
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 paper i cartró 2,490 2,490 C#*D#*E#*F#
3 mescles formigó 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
4 mescles bituminoses 0,530 0,530 C#*D#*E#*F#
5 fusta 13,690 13,690 C#*D#*E#*F#
6 pàstic 1,390 1,390 C#*D#*E#*F#
7 ferro i acer 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,150
2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Residus
AMIDAMENTS Pàg.: 2
1 T Volum
2 fusta 13,690 13,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,690
3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 metalls barrejats 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,150
4 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 totals no especilas 20,250 20,250 C#*D#*E#*F#
3 a deduir fusta -13,690 -13,690 C#*D#*E#*F#
4 a deduir metalls -2,150 -2,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,410
5 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 mescles formigó 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
3 formigó 0,910 0,910 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,810
6 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum
2 no especials 20,250 20,250 C#*D#*E#*F#
3 inerts 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,060
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Residus
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 MB-07063
Capítol 01 Residus especials
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,31 2,650 51,17
2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 2)
150,15 2,650 397,90
3 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)
0,02 1.690,000 33,80
TOTAL Capítol 01.01 482,87
Obra 01 MB-07063
Capítol 02 Residus no especials
1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
19,31 27,150 524,27
2 I2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)
4,39 13,690 60,10
3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
-10,71 2,150 -23,03
4 I2RA85A0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
33,86 4,410 149,32
5 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)
9,31 7,810 72,71
6 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 3)
21,45 28,060 601,89
TOTAL Capítol 01.02 1.385,26
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DE PRESSUPOST 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
LL 2 Capítol
Capítol 01.01  Residus especials 25,85
Capítol 01.02  Residus no especials 74,15
O a 01 07063 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LL 1 O a
Obra 01  MB-07063 100,00
100,00
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
Pressupost Residus
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
LL 2 Capítol po t
Capítol 01.01  Residus especials 482,87
Capítol 01.02  Residus no especials 1.385,26
O a 01 07063 1.868,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.868,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LL 1 O a po t
Obra 01  MB-07063 1.868,13
1.868,13
euros
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1.- ASPECTES GENERALS 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 
general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 
condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Condicionament 
de travessera, millora de ferm i reordenació d’accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 al 2+600. Tram: 
Manresa. Clau MB-07063”. 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 
les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 
s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 
1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre 
(B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
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  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 
“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials 
ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 
“Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
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-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
 
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 
dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 
1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 
es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 
el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 
1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 
1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 
d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 
circular de 18 de desembre de 1992. 
- Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre que aprova la Norma 6.1.IC. de Seccions de Ferms 
de la Instrucció de Carreteres. 
 
PLANTACIONS 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT 
al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
IL·LUMINACIÓ 
- Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries. 
RD 842 de 2 d’Agost de 2002. 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 
1964. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES 
-       Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol. 
- Código Técnico de la Edificación, aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
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- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSR-02, aprovada per Reial 
Decret 997/2002 de 27 de setembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 
normes MV-1. 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 
12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de 
juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 
carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de maig 
de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, de 9 
de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial 
Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes 
en vies fora de poblat. 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 
M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
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1.2.- Descripció de els obres 
1.2.1.- Criteris de traçat  
 
Els criteris de traçat obeeixen al planejament urbanístic que l’Ajuntament de Manresa té previst per a 
aquest tram de travessera d ela N141c. 
 
La major part de la superfície de trànsit es desenvolupa per la calçada actual, essent únicament 
necessari l’eixamplament  variable de fins gairebé 5.00 m d’ample en uns  400 metres de longitud. 
 
Pel que fa als seus paràmetres, el càlcul mecanitzat del qual es justifica a l’Annex nº4 de la Memòria, 
s’han respectat els que resulten de l’ordenació urbanística rebuda. En particular resulten uns radis de 
les dues corbes circulars presents al tram de valors 100.25 mi 109.75 m. La primera d’elles respon al 
nou traçat de la corba degut a l’eixamplament i el segon a una alineació ja existent. No es disposen 
corbes de transició per al nou radi, atès que modificarien apreciablement el traçat de planejament i 
que estem ja en un casc urbà. 
 
El tram existent presenta dos subtrams pel que fa al pendent longitudinal, del 4.6 y 4.17 %, tal com 
es desenvolupen actualment. 
 
La presència de la mitjana en planejament afavorirà que certs moviments a esquerre estiguin 
articulats a través de la rotonda de la Plaça Prat de la Riba per aquells vehicles que entren a 
Manresa, i a través de l’Avinguda Sallent per als que procedeixen del sentit contrari. 
 
 
1.2.2.- Moviment de Terres 
 
Fruit del traçat esmentat, resulta una necessitat d’excavació de la caixa d’eixamplament que 
comporta el següent volum de moviment de terres, no existint cap terraplè previst. 
 
Excavació en terra vegetal 344,872 m3 
Excavació en desmunt 1.511,771 m3 
 
D’altra banda, pel que fa als materials granulars, s’ha considerat en aquest projecte la procedència 
del tot-ú artificial d’una cantera propera, segons s’especifica a l’Annex nº 12. 
 
La tipologia d’aquesta obra no genera cap reutilització dels sòls excavats, ni requereix de préstecs de 
terres. 
 
No s’ha identificat cap punt d’interès arqueològic; no obstant el Director d’Obra haurà de vetllar per 
la preservació de qualsevol resta d’aquest tipus que es pogués trobar durant les obres. 
 
1.2.3.- Vorades i Voreres 
 
Els marges actuals de la travessera de la Pujada Roja disposen d’uns sobreamples variables que fan 
certa funció de calçades laterals per accedir als immobles i de franges d’aparcament. La nova 
disposició de la vialitat de la travessera vindrà a ordenar aquests espais, gràcies a la incorporació de 
part del que seran les tercianes finals de la futura avinguda. 
 
La nova alineació de vorades obeeix en el marge nord a una lleugera correcció i substitució de 
l’existent, fins  al carrer de Navarcles, a partir del qual el traçat exigeix que la nova vorada es situï a 
la terciana actual. La vorera, en el tram que es rectifica la vorada, exigirà en algun cas una certa 
ampliació i en d’altres alguna ajust de pendent transversal. 
 
En el marge sud la nova vorada es situa a uns 3.00 metres més endintre de la calçada actual, creant 
un espai ampliat de vorera que en definitiva, en el futur, serà part de la terciana en que la futura 
línia rigorosament  fins la rotonda de final de projecte, substituint la cuneta revestida existent en una 
franja pavimentada amb formigó. 
 
L’acabat de les voreres existents que s’eixamplen, bé per convertir-se en voreres més amples o bé 
per formar part de la futura terciana, és a base de panot. La resta de pavimentacions de 
regularització en futura terciana i en la mitjana projectada és a base de formigó. 
 
Les noves voreres allotjaran, com actualment ho fan, els contenidors d’escombraries existents, per 
un simple trasllat transversal de l’element. En previsió de la possible reubicació per part de 
l’Ajuntament de Manresa a altres emplaçaments, com per exemple dintre de la franja d’aparcament 
creada, el projecte preveu una partida pressupostària per a una eventual nova senyalització. 
 
De la mateixa manera, la parada de bus situada sobre la vorera actual, es traslladarà 
transversalment a la nova posició de la vorada, introduint senyalització nova. No obstant, en previsió 
que l’Ajuntament de Manresa pugui reordenar la circulació i parada del bus per l’espai de futura 
terciana, el projecte preveu una partida pressupostària per a una possible senyalització en aquest 
sentit. 
 
1.2.4.- Esplanada i Ferms 
 
El projecte preveu, fonamentalment, la millora superficials de la capa de trànsit mitjançant l’estesa 
d’una capa bituminosa discontinua BBTMB de 3 cm de gruix. 
 
No obstant, a la zona de rectificació del traçat, entre els PK 0+460 i el PK 0+871, i a les zones on 
s’ha detectat la presència de flonjalls a reparar, caldrà executar un ferm complet. 
 
Així, el  ferm que s’ha disposat en el tram d’eixamplament, des del PK 0+460 fins la rotonda final, 
correspon a una secció tipus 211 de la Instrucció 6.1.C: 
 
- Una capa de base granular de tot-u artificial de 40 cm d’espessor.  
- Una base bituminosa de 19 cms de gruix amb mescla AC22 base, amb àrid calcari, 
disposada amb dues capes de 10 i 9 cms de gruix. 
- Una capa bituminosa intermèdia de 6 cms de gruix amb mescla AC22 bin, amb àrid 
calcari. 
- Una capa de trànsit amb mescla bituminosa discontinua BBTMB, amb àrid granític de 3 
cm d’espessor.  
 
La justificació del dimensionat d’aquests ferms, en funció del trànsit considerat T21 i de l’esplanada E1, 
es pot seguir a l’Annex nº 6 de la Memòria. 
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Pel que fa a l’esplanada cal esmentar que s’ha trobat una capa de sòl seleccionat d’uns 50 cms de 
potència a una fondària incompatible amb la seva actuació com esplanada (veure Annexos  nº 5 i 6 de 
la Memòria). Per sota del sòl seleccionat trobem un sòl tolerable. El que es preveu en el projecte és 
l’aprofitament del sòl seleccionat, desprès de la seva excavació, un cop triat i dut a acopi, per al seu 
aprofitament com esplanada millorada a disposar per sota del tot-u amb un gruix de 45 cms. D’aquesta 
manera es pot considerar una esplanada E1. 
 
Pel que fa al trànsit, a partir dels aforaments disponibles arran de la documentació antecedent 
subministrada per GISA, es conclou que ens trobem amb una intensitat T2. 
 
 
1.2.5.- Drenatge 
 
L’obra projectada no afecta cap curs d’aigua ni conca drenant, ni interfereix amb el drenatge natural 
de cap curs d’aigua. Es tracta d’un entorn urbà on l’evacuació de les aigües de pluja es produeix per 
un bombeig de la calçada, generalment únic cap a la banda nord, essent recollida, entre el PK 0+000 
i el    PK 0+370 per una sèrie d’embornals, alguns dels quals no tenen actualment un funcionament 
adequat, que desguassen a la xarxa de clavegueram existent. Més enllà d’aquest punt quilomètric, 
no existeix més recollida de les aigües de pluja que la cuneta en el marge dret de la carretera que 
també recull aigües de la conca ocupada pel talús existent. 
 
L’actuació prevista en aquest projecte contempla la construcció d’un col·lector  per sota de la cuneta 
esmentada en el paràgraf anterior, de 450 m de longitud, que vindrà a recollir les aigües 
interceptades per les vorades i conduïdes pels corresponents embornals. Aquest col·lector s’enllaçarà 
amb el col·lector de la xarxa existent del marge dret de la carretera. El seu estat dimensionat actual 
aconsella la substitució d’un tram, en 158 m de longitud, per un nou tub de 800 mm de diàmetre. 
 
Les aigües superficials es connecten als col·lectors (existent i nou) mitjançant una sèrie d’embornals. 
Aquests embornals es situaran junt a la vorada de voreres i mitjana i la seva connexió requerirà, en 
ocasions obrir rasa a la calçada actual per arribar al col·lector on desguassar. 
 
En el tram inicial de la travessera, on existeixen col·lectors a totes dues bandes, també hi ha 
embornals que caldrà desplaçar per la nova disposició de les vorades, reorientar i/o aixecar les tapes 
de les seves arquetes i pericons. 
 
 
1.2.6.- Enllumenat  
 
El present projecte inclou l’obra civil de les canalitzacions que l’Ajuntament de Manresa té previst 
implantar en un futur. Es tracta de les canalitzacions per una nova línia de punts de llum entre el 
carrer Navarcles i la rotonda de final de projecte, a la terciana existent, i també per a una futura línia 
de punts de llum al costat dret, dintre del que serà la futura terciana sud, des de la plaça de Prat de 
la Riba fins al carrer de la Pujada Roja. 
 
L’Ajuntament de Manresa ha subministrat els estudis lumínics per als equips que té previst disposar 
en un futur, per als quals es preveu en aquest projecte les seves fonamentacions, els seus registres i 
la seva posta a terra. 
 
La especialment difícil implantació de les fonamentacions en certs casos per la presència de serveis 
ha motivat la definició de dos tipus de fonamentació, allargada o quadrada segon el cas. 
 
A l’Annex nº 8 es justifiquen tots els elements d’enllumenat esmentats que s’inclouen en aquesta 
obra civil a càrrec del present projecte.  
 
 
1.2.7.- Seguretat Viària 
 
L’obra es completa reposant la senyalització vertical del tram i modificant la senyalització d’aproximació 
a la rotonda de la plaça Prat de la Riba, amb un element de caràcter urbà.. A l’Annex nº 10 de la 
Memòria queden explicats els criteris de senyalització vertical i horitzontal. Als plànols de projecte 
queden representats els detalls de la senyalització vertical de codi i d’orientació a emprar. 
 
 
1.2.8.- Ordenació del trànsit durant les Obres 
 
El Projecte que ens ocupa, afectarà, durant la seva execució, al trànsit de la N141c a l’entrada a 
Manresa. 
 
En tots els casos, per tal d’actuar amb seguretat, caldrà disposar d’un abalisament amb barrera rígida a 
tot el llarg dels eixamplaments que tindran lloc, a una distància tal del tall vertical de caixa, que permeti 
circular amb seguretat. Aquesta reducció de la plataforma es realitza amb senyalització provisional 
horitzontal groga de tal manera que quedaran els diferents trams d’obra amb una calçada de dos carrils 
d’ample variable, fins a un mínim de 2,25m,  ja a la zona d’aproximació de la plaça de Prat de la Riba. 
  
A l’Annex nº 15 de la Memòria es presenta la proposta organitzativa de les obres, que impliquen una 
activitat compatible amb el manteniment del trànsit existent en totes les direccions i sentits, amb la 
màxima fluïdesa possible, tot i que caldrà preveure certa ralentització de la circulació en certs moments 
de l’obra. 
 
En tot el tram la nova vialitat és coincident en altimetria amb els paviments existents (aixecament de 3 
cms per la disposició de la nova capa de trànsit), la qual cosa permet plantejar uns eixamplaments 
convencionals (protegits, com ja s’ha dit, amb barrera rígida i amb reducció de l’ample dels carrils) que 
convenientment planificats permetran la posta en servei seqüencial de la nova traça. 
 
Pel que fa a la interacció de les obres amb els accessos dels veïns a les finques, a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies, etc., les mesures de desviament i circulació provisional són les 
convencionals d’una construcció urbana, no essent necessari preveure cap itinerari alternatiu ja que la 
construcció de les noves vorades i voreres no afecta als límits de façana i no impediran mai el pas de 
forma continuada, encara que cal preveure una certa restricció d’ample. La circulació i estacionament de 
l’accés rodat a la zona de futura terciana durant les obres haurà d’ésser regulat per l’Ajuntament de 
Manresa de manera totalment idèntica a com quedarà aquesta possibilitat d’accés i circulació en l’estat 
definitiu d’obra acabada. 
 
Pel que fa  a la parada de bus i als contenidors, un simple trasllat longitudinal d’aquests elements a 
zones ja executades, permetrà el manteniment del servei sense necessitat de més alteració. En el 
reportatge fotogràfic inclòs a l’Annex nº 2 de la Memòria es poden visualitzar aquests elements a tenir 
en compte durant la construcció. 
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1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per GISA, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 
encapçalada per un tècnic titulat competent. GISA participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho 
cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
 
- Els quadres de preus. 
 
- El preu i termini d'execució contractats. 
 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 
 
- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la 
definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els replanteigs 
de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que estableix 
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
 
 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a 
tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, 
ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con-
venients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del programa  
de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres 
ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels resultats del control i 
de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot pre-
sentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prè-
viament  a la seva recepció per GISA. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a GISA 
un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb 
allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 
per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i 
en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest 
ho requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra 
estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació 
formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
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1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 
terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta 
amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 
que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de 
domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 
donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de 
les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a GISA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
 
1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA al temps i en raó del Contracte. L'estructura 
del programa s'ajustarà a les indicacions de GISA. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 
l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la 
justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les 
quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  
previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
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f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com 
per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  
aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en la realització dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari 
per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a 
poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte 
expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
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1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per 
la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com 
les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 
 
GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall 
de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 
disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i 
jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 
salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un 
pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra 
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 
implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 
treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 
normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 
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1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 
sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva 
a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la 
unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus 
auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acom-
plint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 
de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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1.- MATERIALS BÀSICS. 
 
1.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la 
seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
 
1.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
1.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts 
per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol 
altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a 
l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció 
de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 
adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 
10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 
i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de 
la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
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1.2.2.- Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 
Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 
l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 
l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
 
1.3.- Materials per a ferms. 
 
1.3.1.- Tot-u artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 
d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 
 
1.3.2.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent. 
 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 
mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 
amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
mescles bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 
poligènics. 
 
1.3.2.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ..................................................................................... 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  ............................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ....................................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ............................................................................ <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................... >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  .............................................................................. 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  .................................................................... <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ....................................................................... >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ........................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ............................................................................. >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  .............................................................................. <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ................................................................................... <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  .............................................. >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ............................................ <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ................................................................................... >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers, BM 3C:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) .................................... 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) .............. <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. .... >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC.......................... >30 cm 
  . Flotador 60ºC .................................................. >2000 
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  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ........................ <5 ºC 
 - Diferencia penetració .................. <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC ................................ >70 
 . Contingut aigua ............................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC .................................. >1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa ................... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) ...... >65% 
 . Variació A i B .................................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ............................... >15 cm 
 
A les següents mescles 
  
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 
característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 
Direcció d'Obra. 
 
1.3.2.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 
pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 
358/87 no serà inferior al 100%. 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 
llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
 
1.3.2.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 
mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 
mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) 
per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra 
utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 
les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 
setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
1.3.2.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 
d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent 
(3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
1.3.2.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
- No seran admeses les mescles AC32G ni AC32S. 
- El gruix mínim per mescles AC16D, AC16S i AC16G serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles AC22D, AC22S i AC22G serà de 6 cm. 
- El gruix de la capa de rodadura tipus BBTM11A serà de 3 cm. La mescla BBTM11A tindrà una 
dotació de 65 Kilograms d’àrid per metre quadrat, i estarà constituida per betum BM 3C. 
 
1.3.3.- Regs d'adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 
sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
Plec GISA    pàg. 8   
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 
següents apartats. 
 
1.3.3.a.- Lligant. 
 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 
211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels 
definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
 
PROPIETATS UNITAT 
NORMA 
NLT 
ECR-1d ECR-2d-m
Mín. Màx. Mín. Màx.
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - -
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 -
Càrrega partícules   195 positiva positiva
Betum residual % 139 57   63
Aigua % 137  43  37
Fluidificant % 139  1  0
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5
Tamisat % 142  0.1  0.1
Residu per evaporació NLT 
(147) 
          
Penetració (25ºC) 
1/10 
mm 
124    20 40 
Punt reblaniment ºC 125    55
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 
% 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10
Residu per destil·lació NLT 
(139) 
          
Penetració (25ºC) 
1/10 
mm 
124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40    
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 
aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 
emulsió ECR-2d-m. 
 
1.3.3.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre 
ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, 
el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
1.3.4.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 
dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 
 
1.3.5.- Emulsions bituminoses. 
 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1d o ECR-2d-m a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
 
1.3.6.- Reg de curat. 
 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
1.4.- Materials per a pavimentació 
 
1.4.1.- Vorada remontable 
 
Estarà formada per Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó 
rectes i/o corbes,  
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat el tipus següent: 
- Doble capa: Peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat de 
morter de ciment, en les seves cares vistes 
S'han considerat les formes següents: 
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- Recte 
- Corba 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nulcli. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
Dimensions: 
 
25x13-7 cm, tipus AMERICAN. 
Resistència a la compressió:  >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió: 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà:  >= 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà:  >= 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà:  >= 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari:  >= 4,8 N/mm2 
Resistència al desgast:  <= 23 mm 
Absorció d'aigua % en massa: 
     - Valor mitjà:  <= 9,0% 
     - Valor unitari:  <= 11,0% 
Gelabilitat:  Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta :  ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire :  ± 10 mm 
     - Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament :  <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
1.4.2.- Vorada jardí 
 
Estarà formada per peces rectes o corbes de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 de formigó prefabricat 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat el tipus següent: 
- Doble capa: Peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat de 
morter de ciment, en les seves cares vistes 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nulcli. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
Dimensions: 
Estarà formada per peces rectes o corbes de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 
Resistència a la compressió:  >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió: 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà:  >= 3,5 N/mm2 
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          - Valor unitàri:  >= 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà:  >= 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri:  >= 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà:  >= 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari:  >= 4,8 N/mm2 
Resistència al desgast:  <= 23 mm 
Absorció d'aigua % en massa: 
     - Valor mitjà:  <= 9,0% 
     - Valor unitari:  <= 11,0% 
Gelabilitat:  Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta :  ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire :  ± 10 mm 
     - Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament :  <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
1.4.3.- Llambordins de formigó 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'us exterior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
Els cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits en els llambordins. 
En el cas de que hi hagin dues capes, no ha d'haver-hi separació entre les capes. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Absorció d'aigua:  < 6% 
 
LLAMBORDINS: 
Resistència al trencament: 
- Valor mig :  >= 3,6 MPa 
- Valor individual :  >= 2,9 MPa 
Resistència al desgast per abrasió: 
 
 Classe   Marca     Requisit    
      1          F                -            
     3           H           <= 23 mm   
     4            I           <= 20 mm   
 
Toleràncies: 
Diferència màxima entre dues mides d'una peça :  < 3 mm 
- Dimensions: 
 
Gruix       Llargària       Amplària     Gruix   
 (mm)           (mm)              (mm)         (mm)   
  < 100         ± 2                   ± 2             ± 3   
 >= 100        ± 3                   ± 3             ± 4    
 
 
 
- Diferencia màxima entre diagonals (per diagonals > 300 mm): 
 
 Classe     Marcat    Diferència   
                   (mm)         (mm)      
    1                J                5       
    2                K               3       
 
- Planor i curvatura (en peces de cara vista llisa): 
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Llargària Convexitat  Concavitat    
   regla    màxima     màxima      
   (mm)      (mm)        (mm)      
  300        1,5           1,0       
  400        2,0           1,5      
 
 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE 127-015 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació del producte: rajola o llambordí de formigó, format, model 
- Classes 
- Nom de la norma 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
1.5.- Beurades, morters i formigons. 
 
1.5.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a 
la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
 
 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 
mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
 
1.5.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 
instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 
d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 
l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 
raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 
rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial 
Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
 
1.5.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig 
pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 
Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 
assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 
facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-
97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 
tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
1.5.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 
les instruccions EHE-98 
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Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 
treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
1.5.5.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 
ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que 
li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies ................................................................................................... 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h ........................................................................ 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d ........................................................................ 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ............................................................................ 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ............................................................................... 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 
aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
 
1.5.6.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 
característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 
formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 
N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com 
a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 
cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 
característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a 
la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 
Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 
treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 
s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 
aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per 
a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 
defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 
podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 
transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 
es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 
d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
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Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del 
fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i 
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 
marca, tipus i qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 
ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i 
amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a 
la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
 
1.6.- Acers. 
 
1.6.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 
Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 
 
 
 
 
1.6.2.- Acer laminat per a estructures metàl·liques. 
 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o tubs que 
corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
 
Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que 
s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb les Normes 
UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 
 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de colada i 
característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric i per 
quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se 
un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La fletxa 
serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes UNE 
36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-
73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de 
mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les 
característiques exigides als citats productes. 
 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin exposats a 
una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o olis. 
 
1.6.3.- Galvanitzats. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc que la 
protegeix de l'oxidació.       
 
- Tipus de galvanitzat. 
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La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc fos 
(galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zenc 
dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que 
correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del revestiment es farà 
menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el nombre que indica la massa 
de zenc dipositat per unitat de superfície. 
 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la lletra "z", 
seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
 
- Execució del galvanitzat. 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les característiques del 
qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per 
deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respondrà a les 
característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 37302. 
 
- Aspecte. 
 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat en la 
capa de zenc. 
 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
 
- Adherència. 
 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de 
galvanitzats". 
 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada per 
unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 
 
 
- Continuïtat del revestiment de zenc. 
 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment apareixerà 
continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a 
cinc (5) immersions. 
 
- Gruix i densitat del revestiment. 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, 
el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6,4 Kg/dm3). 
 
1.7.- Materials per drenatge. 
 
1.7.1.- Tubs i canonades. 
 
1.7.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior estensionada. 
 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 
DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
 
1.7.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
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S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 
l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components 
tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 
l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 
Resistència a tracció 
simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 
5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 
5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec 
de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està 
perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma 
helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de 
fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que 
actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
 
En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-
se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 
exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 
col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 
adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material 
filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i 
criteris del projectista. 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 
generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 
dimensionament) 
 
1.7.1.c.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb 
una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 
principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 
més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
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Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 
durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 
superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 
la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 
ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, 
es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 
impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància  
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
2.400
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels 
tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre 
de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
1.7.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
1.7.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 
d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 
P.V.C. 
 
 
 
1.7.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol 
altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de 
pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries 
estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-
3.  
 
1.8.- Pintures. 
 
1.8.1.- Pintures per a elements de formigó. 
 
1.8.1.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa amb 
pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
1.8.1.b.- Característiques generals. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, dures i 
amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per la qual 
cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
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1.8.1.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
1.8.1.d.- Transport i emmagatzematge. 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una vida útil 
limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
 
1.8.1.e.- Limitacions d’utilització. 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la calç, la seva 
manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, ja que 
costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons pastel. 
 
1.8.1.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena vidre 
soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, contra 
possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos necessari 
pintar tot el pont. 
 
 
1.9.- Materials per a l’instal·lació de l’enllumenat. 
 
   Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal.lació, el contractista presentarà al Director 
de l’Obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
   No es podran emprar materials sense que prèviament  hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col.locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest 
Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 
   Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col.locats, hauran de ser retirats pel 
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la Direcció de l’Obra 
podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 
   Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
   Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin en aquest 
Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l’empresa subministradora 
d’electricitat, i previ el vist i plau del Director de l’Obra. 
 
   Abans d’instal.lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
   Cables 
 
    Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons 
ISO 9000. 
 
   Bàculs i columnes 
 
   Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànol i altra 
documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 
 
   Certificat de colada 
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   Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 
    Llumeneres 
 
   Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
composen el llum, concretament del reflector. 
 
   Corbes fotomètriques. 
    Làmpades 
 
   Certificat i catàlegs amb les característiques més important, concretament mides, vida mitjana i fluix 
lluminós. 
 
   Equip d’encesa 
 
   Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
1.10.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
1.10.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions 
Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons 
s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les 
fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots 
dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 
4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per GISA. 
 
1.10.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de la 
data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses proposades per 
al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials 
donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les 
dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 
fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR o 
d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin 
de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per 
Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 
200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
1.10.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un mateix 
lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 
d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden 
constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 
taula següent: 
 
NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
2-8 2 
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 9-18 3 
 19-32 4 
 33-50 5 
 51-72 6 
 73-98 7 
 99-128 8 
 129-162 9 
 163-200 10 
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també 
aleatòriament. 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica la 
norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 
Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 
dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 
informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
 
1.10.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 
intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que s’introduirà 
el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, 
serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent 
servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de 
mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
 
1.10.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació 
en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” mostres, 
mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM 
COEFICIENT DE 
VARIACIÓ PERMÉS
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6%
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5%
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5%
Termoplàsti
cs 
d’aplicació 
en calent. 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1%
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3%
Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5%
Temps de secat. UNE 135 200/2 15%
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la mostra 
guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà el 
subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els assaigs 
d’identificació. 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
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PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g cadascú. 
Haurà de repetir-se si els dos 
resultats difereixen en més de 
0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
TERMOPLÀS
TIC 
D’APLICACI
Ó EN 
CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g cadascú. 
Haurà de repetir-se si els dos 
resultats difereixen en més de 
0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a determinar: 
 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits
 
Granulometría.
(Amb tamisos ISO 565 - R 
ISO 2591-1 
Tamís (μm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
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MICROESFE
RES DE 
VIDRE 
40/3) 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
710 0-2
600 0-10
355 30-70
212 70-100
125 95-100
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid clorhídric (H 
Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca 
Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 
S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim de 
microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20%
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim de 
grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3%
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80%
Mètode B 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISCA
MENT 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 565-R 40/3 Tamís (μm) Massa 
(%) 
1180 0-2
1000 0-10
600 10-50
355 50-80
212 85-100
150 95-100
90 99-100
 
1.10.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
1.10.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la informació 
següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
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- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
 
 
1.10.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es compleixen totes 
les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
1.10.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
1.10.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se un 
senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 
metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 
abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 
abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres 
abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal 
d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons amb 
reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb alineació a la 
mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat 
pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els senyalers 
no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-talkies o 
alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat 
dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les carreteres 
sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina aplicadora, i de les 
ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el 
trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient 
aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització 
més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques geomètriques de la 
carretera en aquells indrets. 
 
1.10.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares respiratòries. 
A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa orientadora cap 
al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
1.10.2.- Senyalització vertical. 
 
1.10.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 
l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 
2.000. 
 
 
1.10.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma UNE 
36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix 
per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 
contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
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1.10.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el patró 
CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors dins 
dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran 
ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 
0,09 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància
β 
Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14
 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 
per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronj
a 
0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 
haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de 
la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
 
 
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taron
ja 
Gris
12’
 
+ 5º
+30º 
250
150 
170
100 
45 
25 
20 
15 
20 
11 
12 
8,5 
100
60 
125
75 
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+40º 110 70 15 6 8 5,0 29 55
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
1.10.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 
Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 
d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat. 
 
1.10.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre plaques. 
Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions normalitzades 
d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
1.10.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de ser 
superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la mitja 
obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors no 
variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà ser inferior al 
nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com diu la 
norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
 
1.10.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 500 
g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà 
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produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al 
coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres 
(6 mm) de radi. 
1.10.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a temperatura de 
(71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, aquestes 
mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
 
1.10.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 
paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 
retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de 
la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira 
bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és 
correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més 
de 4 cm. 
 
1.10.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a temperatura de (-
35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
1.10.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% durant 24 
hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
1.10.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 267 
durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la taula; i 
el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 
0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
1.10.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 
assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en que 
s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i 
temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell 
negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles 
alternants, però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 
0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
1.10.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director de 
l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
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- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
1.10.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya d’entre 
vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del senyal, preparada 
per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
 
1.10.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i 
duradera amb tota la informació següent: 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
1.10.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
1.10.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
TIPUS Sèrie del catàleg 
de senyals de 
1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries abans 
esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 
lamel·les. 
1.10.2.b.2.- Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 
normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 
carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 
extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 
en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las 
carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 
redacció. 
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- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 
d’aprovació. 
 
1.10.2.b.3.- Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 
seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 
panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 
podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 
panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 
l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la cara 
posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies també 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que unirà 
aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. Els 
tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 
opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior del 
plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 
urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual per a 
la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un mínim 
de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es realitzaran a les 
lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 
suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents assaig 
i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 
aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 
admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les dades 
del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels guarismes de 
retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 
als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
1.10.2.b.4.- Suports 
 
1.10.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 
compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
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Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 
tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que 
garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat 
amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 
segons els següent quadre: 
 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient 
d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 
majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent        1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el gruix 
mínim de 3,5 mm. 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula per a 
les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. Es 
disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser absorbits per un 
únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un 
de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
1.10.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
1.10.2.b.5.1.- Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del PG-3, 
referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
1.10.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 
disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 mm 
i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 
peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb impactes 
de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els corresponents 
certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus tubulars 
extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat del suport. 
Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots 
els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder 
homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 
oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels panells 
tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 
d’alumini o ABS. 
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1.10.2.b.6.- Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix 
als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
1.10.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-3 i a 
l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
1.10.2.b.8.- Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 
corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 
d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent d'aquest plec i 
l’EHE-98.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que ho 
estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i número 
d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
1.10.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran admesos 
altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de 
estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de 
garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà 
l’informe corresponent per l’aprovació per part de GISA. 
 
1.10.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 
salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
1.10.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els senyals 
als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals els senyals 
col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) 
metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada 
sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 
d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es 
treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de cap 
mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
1.10.2.c.2.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., haurà 
d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se veure, 
vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir 
o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, 
tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
1.10.3.- Barrera de seguretat metàl·lica  
 
Serà dels tipus BMS NA2/120b, amb pal tubular, i segons ordre circular 32/95’ conformats  base de 
xapes d’acer soldades tal i com indiquen els plànols del Document nº 2 d’aquest Projecte.  
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble o triple onda, 
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 235 
JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al 
galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
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El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i 
haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 
g/m2)) per cada cara. 
 
1.10.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels països 
membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. 
En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a comprovar les 
característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec 
del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
1.10.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números aleatoris, 
el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà pesada amb una 
bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes 
mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 
proposat. 
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Pes 
(kg)) 
47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
 
1.10.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del fabricant, 
se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix del galvanitzat 
segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, tals com 
butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar grumolls, rebaves ni 
acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d’un 
15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les vint–i dos 
restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 
subministrament.  
 
1.10.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de cada 
tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com 
defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar l’adherència: si 
al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc deixant l’acer al descobert, 
es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig de 
recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 
501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 
o 35μm. 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, s’acceptarà el 
fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el 
nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la 
segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la 
primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es 
rebutjarà. 
 
1.10.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 
Informe on faci constar: 
 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
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- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
 
1.10.3.f.- Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin fonamentades en 
bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa per fixació de pals a obres 
de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 
L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
1.10.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
1.10.4.a.- Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 
 
 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
 
 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la 
Norma EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 depresions 
aplicades sobre la vora superior de la cara retrorreflectant i a 
(60±3) depresions/minut, no presentaran ruptures, 
discontinuïtats ni deformacions que produeixin emmascarat de 
la secció retrorreflectant. 
Dimensions H0
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm×84 mm
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm×90 mm
Característiques fotomètriques 
de captafars permanents 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC 
PRP0
PRP1 
No especificades
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 15º 2º 2 2,5 1,5
± 10º 1º 10 25 10
± 5º 0,3º 20 100 150
Colors i factors de color (FC)
Blanc Groc Ambre Roig Verd
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Característiques fotomètriques 
de captafars temporals. 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són 
els donats pels captafars 
permanents. 
PRT0
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
Sense especificar
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 15º 2º 2 2,5 1,5
± 10º 1º 10 25 10
± 5º 0,3º 20 220 150
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4
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PRT3 
± 10º 1º 7 10 7
± 5º 0,3º 13 60 40
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1
(mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observació 
α 
Tipus de retrorreflector
1 2 3
± 10º 1º 7 10 7
± 5º 0,3º 13 60 40
 
 
Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin 
resultats superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i 
esquerra per un mateix angle superi el valor especificat. 
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de captafars 
permanents i temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 
10527 amb camp visual de 2º, 
angle d’incidència βV=0, 
βH=5º i angle d’observació 
α=0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de 
revisió. 
NCR0 
NCR1 
Sense especificar. 
 
Color 
Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic
1 2 3 4 5
Blanc 
(Incolo
r) 
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589
y 0,460 0,460 0,410 0,410
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605
y 0,450 0,450 0,395 0,395
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735
y 0,335 0,335 0,259 0,265
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302
y 0,385 0,351 0,493 0,692
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES
Visibilitat diürna dels captafars 
temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons Normes 
DCR0 
 
DCR1 
Sense especificar. 
 
Color Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminà
ncia    
β 
1 2 3 4
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340
ISO/CIE 10526 i ISO/CIE 
10527 medidor de geometria 
45/0 amb camp visual de 2º, 
angle d’incidència βV=0, 
βH=5º i angle d’observació 
α=0,3º, col·locant el captafar 
sobre fons negre de β≤0,03. 
 
y 0,360 0,310 0,320 0,370 ≥ 0,75 
Groc-
verdós 
fluores
cent 
x 0,380 0,320 0,380 0,460
≥ 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465
≥ 0,45 y 0,477 0,440 0,483 0,534
 
 
1.10.4.b.- Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i seran del 
tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que s’hagin triat pel 
projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun país de 
l’Espai Econòmic Europeu. 
 
1.10.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
1.10.4.b.2.- Autorització d’ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a emprar i 
seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, segons sigui el 
tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran 
a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari serà 
refusat. 
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1.10.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris (replanteig, 
distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) poden fer-se des de 
fora de la calçada. 
 
1.10.4.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) entre ells i 
sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà un senyal d’obres, i 
es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys de la permesa al tram de 
carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la velocitat permesa. 
1.10.4.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de cautxú. 
 
1.10.5.- Abalisament 
 
1.10.5.a.- Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials de 
substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i resistents a 
l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells direccionals, xapes 
conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals 
retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no 
inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats 
demanades per a les lames de cartells de senyalització vertical. 
1.10.5.a.1.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, taronja, 
groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o roig, i de nivell de 
retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb 
làmina (o tela) retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona 
amb escalfament a (50±5)ºC/h) 
≥ 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi 
hauran clivelles, esvorancs, 
exfoliació ni butllofes; a les tipus 
B, a més, no hi haurà pèrdua 
d’adherència. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 100 hores per cada cara a 
50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni 
exfoliacions. Les del tipus A es 
mantindran dins dels poligons de 
color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i 
tirar fins a posar-lo en contacte 
amb aquesta superfície, en tres 
plans a 120º, i alliberar-la cada 
vegada. . 
Un minut després de cada una de 
les tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima 
serà ≤ 20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una 
superfície horitzontal, 2 hores a 
(20±5)ºC, és colpejada al 85% de 
la seva alçada per una barra 
cilíndrica d’acer de 1300 mm de 
llarg, φ 50 mm i massa (19,9±1) 
kg, arrosegada per un eix que 
gira a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de 
recoperar la posició inicial amb 
desviació de la vertical ≤ 7% de 
l’alçada. 
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CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS
Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
Cos de la balisa Color verd   
(β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,23
0 
0,26
0 
0,26
0 
0,23
0 
y 0,44
0 
0,44
0 
0,47
0 
0,47
0 
Color blau   (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
0,14
0 
y 0,14
0 
0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
Color roig    (β≥0,07) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,73
5 
0,70
0 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Color taronja    (β≥0,20) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,61
0 
0,53
5 
0,50
6 
0,57
0 
y 0,39
0 
0,37
5 
0,40
4 
0,42
9 
Color groc    (β≥0,45) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
X 0,49
4 
0,47
0 
0,49
3 
0,52
2 
y 0,50
5 
0,48
0 
0,45
7 
0,47
7 
  Color blanc    (β≥0,75) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Làmina retrorreflectant
Color blanc    (β≥0,35) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Color roig    (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,73
5 
0,70
7 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Tela retrorreflectant
Color blanc     (β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4
x 0,30
0 
0,36
5 
0,27
0 
0,33
5 
y 0,25
0 
0,32
5 
0,32
5 
0,37
5 
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CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada 
color) 
Materials retrorreflectants
Angles Làmines Tela
Diver
gènci
a (α) 
Incid
ència 
(β1) 
(β2=
0) 
Blanc
a 
Roja Blanc
a 
0,2º 5º 
30º 
40º 
250
150 
110 
45
25 
15 
330
180 
65 
0,33º 5º 
30º 
40º 
180
100 
95 
25
14 
13 
250
170 
60 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5
2,5 
1,5 
1,0
0,4 
0,3 
5
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 
malmetre-la. 
 
 
 
1.10.5.b.- Etiquetat i marcat. 
1.10.5.b.1.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
1.10.5.b.2.- Condicions d’admissió a l’ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la marca “N” 
d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu, s’admetrà 
el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos mostres representatives 
dels elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, 
per a cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
2-8 2 
9-18 3 
19-32 4 
33-50 5 
51-72 6 
73-98 7 
Més de 98 (N/6) 1/2 
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs esmentats, i 
l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el subministrament si l’Informe del 
laboratori assenyala la conformitat de les característiques de totes les provetes tretes de la mostra 
amb les abans esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el 
laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera comprovació de les 
característiques marrades. Si també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el 
subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost 
de control de qualitat.. 
 
1.10.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
1.10.5.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i símbols. 
 
1.10.5.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell volta. 
 
1.11.- Jardineria 
 
1.11.1.- Terra per a  jardineria 
 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics. 
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Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
     - Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
     - Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
     - Sorra:  50 - 75% 
     - Llim i argila:  < 30% 
     - Calç:  < 10% 
     - Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
     - Nitrogen:  1/1000 
     - Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
     - Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
     - pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
1.11.2.- Espècies cespitoses 
 
DEFINICIÓ:  
 
Subministrament de barreges de cespitoses dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 
 
BARREJA: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, 
nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
 
PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la 
superfície, especialment a les vores. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S'ha 
d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
 
ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 
puguin plantar en una jornada. 
 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col.locar creuats per 
capes. 
 
BARREJA: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
1.11.3.- Hidrosembra 
 
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres materials que 
s'afegeixen a l'aigua, en suspensió o en sol.lució. 
 
1.11.4.- Arbres i arbusts  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
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L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie 
i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior 
de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la 
resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
ARBRES: 
 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
     - Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
     - Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part 
aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col.locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
 
 Perímetre  Arbres fulla  Arbres fulla   
   (cm)        caduca      persistent    
      6-8             15 l                10 l       
    8-10                  15 l                10 l       
  10-12                  25 l                15 l       
  12-14                  25 l                15 l       
  14-16                  35 l              25 l       
  16-18                  35 l                35 l       
  18-20                  50 l               50 l       
   20-25                 50 l             80 l       
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la 
seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
 
 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
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- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
1.12.- Materials diversos. 
 
1.12.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 
sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
1.12.2.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 
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2.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
2.1.- Treballs generals. 
 
2.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 
l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 
obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 
Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i 
materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal 
esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 
cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 
l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 
sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 
per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 
comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 
punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els 
que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el 
que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
 
 
 
 
2.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, 
totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, 
sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials 
a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 
lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra 
definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament 
de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a 
la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de 
comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o 
per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 
muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
2.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 
per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
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e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 
excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 
caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 
les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i 
el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
2.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 
potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, 
així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la 
qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar 
disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que 
puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 
intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats 
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 
qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa 
de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 
obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, 
en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves 
previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus 
de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 
indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
2.2.- Moviment de terres. 
 
2.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 
brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
2.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota 
de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
2.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 
prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en 
cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
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La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) 
de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
2.2.1.c.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les quals 
s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions 
d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
 
 
2.2.2.- Excavacions. 
 
2.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 
topogràfiques precises. 
 
2.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 
obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 
treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 
cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, 
i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la 
seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers 
de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major 
alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
2.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 
de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 
zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament 
dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant 
martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 
adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
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Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 
mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius 
o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran 
les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de 
desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de 
desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 
replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 
l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 
als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de 
cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 
(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus 
E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 
raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament palerior, aquest s'executarà 
des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà 
les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució 
de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs 
als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de 
la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin 
per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 
tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista 
haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui 
objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 
provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 
erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 
davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
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En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 
definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran 
al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 
entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 
cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 
centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de 
formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície 
de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 
fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 
s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a 
deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) 
centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 
sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 
en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 
emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 
Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 
perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 
forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 
voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 
pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 
 
2.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 
l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui 
el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 
càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 
cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 
mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
Plec GISA    pàg. 44   
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 
vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres 
fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condi-
cions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 
mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no 
de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excava-
ció. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 
que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 
assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el 
Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 
del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 
qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 
material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal 
com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 
davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 
provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 
afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o mar-
tell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al 
de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del 
tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 
voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 
les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
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L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 
adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o 
a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 
materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 
d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 
regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessi-
vament prims.  
 
2.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
 
2.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el 
cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 
d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i 
compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas que ens ocupa s’ha optat per a la extensió de una última capa de material seleccionat per a la 
conformació d’una explanada millorada en tots els casos. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 
adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més 
a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 
330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà 
en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de 
replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els 
fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum 
excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 
gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin 
en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi 
fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 
d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels 
materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'Assaig Proctor Modificat. 
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Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 
realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat. 
• - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 
Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 
 
2.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 
d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels mateixos equips que per l’execució de 
terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 
plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 
gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 
terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la 
rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 
terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 
que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 
formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a 
la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la 
llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà 
per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà 
manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
 
2.2.4.- Acabats. 
 
2.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 
de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
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2.3.- Drenatge. 
 
2.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
2.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 
les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) 
amb la seva corresponent closa. 
2.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 
conformar la transició de la baixant del talús. 
 
 
 
 
2.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 
plànols. 
 
- Execució de les obres 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes durant tota 
la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja i reperfilat de les 
mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 
 
2.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
2.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 
maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 
seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
2.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
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Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 
ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó 
i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 
estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 
aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 
baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 
formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast 
definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 
per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 
d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 
obres. 
 
2.3.2.c.- Brocs 
 
 
 
- Definició 
 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 
obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 
 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 
plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
2.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre 
el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó 
tipus HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub. 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues 
de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 
tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 
 
2.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 
necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 
L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 
que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 
manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 
s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 
esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 
replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent 
(2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb 
el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 
compactació de terres. 
 
2.4.- Afermats. 
 
2.4.1.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 
d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en dues única tongades de 20 cms de gruix. L’equip emprat per al 
seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 
obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 
amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 
disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 
aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 
aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 
realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 
modificada. 
 
 
 
 
2.4.2.- Mescles bituminoses. 
 
2.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent i mescles bituminoses discontinues en calent.  
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 
manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 
compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 
T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
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Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes 
de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per 
l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 
intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i 
deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 
estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 
mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà 
la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui 
la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la 
data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 
perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 
corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 
fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 
seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 
compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 
velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 
sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte 
d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 
ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 
cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 
capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 
sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 
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necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 
pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 
les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per 
cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior 
a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 
amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 
NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-
358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 
una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
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b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra 
per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 
NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 
emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 
4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 
limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament: 
 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 
mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
  
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 
mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent 
inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran 
presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de 
diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) 
en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser 
inferior a la teòrica. 
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b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció 
tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 
Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 
mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 
5 dm2/hm. 
 
2.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
2.4.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 
correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a 
reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
2.4.3.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb 
les següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 
utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 
justificació. 
Control de Qualitat. 
 
 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que 
figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs 
de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per 
cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a 
la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
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En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord 
amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles 
de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 
quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran 
sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació 
exigida. 
 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un 
assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 
d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar 
un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 
mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 
procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres 
(10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre 
mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el 
corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres 
quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície 
semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces 
simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 
sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior 
quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 
horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests 
punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta 
d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, 
figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del 
conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma 
que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el 
moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 
càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 
desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o 
resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les 
resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
= (P/2) / S 
 
essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de 
l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament 
dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
 
Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 
temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser 
igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
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Intermitja-Base    0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 
Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 
determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 
executat per compte del Contractista. 
 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 
valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 
penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
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a) Base inferior 
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b) Recolzament superior 
 
 
Figura 3. 
 
 
2.4.4.- Obres complementàries. 
 
2.4.4.a.- Vorades tipus americà i jardí 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada 
igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 
 
 
3.4.4.b- Llambordins 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
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     - Nivell:  ± 12 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
2.5.- Pavimentació 
 
2.5.1.- Vorades 
 
DEFINICIÓ: 
  
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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2.5.2.- Paviment de llambordins. 
 
DEFINICIÓ:  
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 12 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
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2.6.- Armat. 
 
2.6.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
2.6.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 
suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 
indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 
correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 
rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 
d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
2.6.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 
morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 
serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 
per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 
desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 
(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 
després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 
formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 
estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
  
2.7.- Formigonat. 
 
2.7.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 
fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 
l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 
sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a 
que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
2.7.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà 
per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 
unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
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- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 
bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat 
serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó 
que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després 
del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la 
superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
2.8.- Elements auxiliars. 
 
2.8.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests encofrats 
es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, 
així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la 
vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i 
encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que 
oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 
paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) 
als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i encadel-
lades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màximes d'acabat 
mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu 
mil·límetres (10 mm). 
 
 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 
desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
 
El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà 
sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 
joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 
s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
2.8.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells de 
descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
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- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, sempre que 
acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. En tot cas, el projecte de 
cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i capacitat resistent de cada un dels 
seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu muntatge 
per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que 
els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs 
amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota càrrega del 
cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència específica per 
procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius corresponents sobre provetes 
de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de contenir l'ordre i 
recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin el descimbrament. 
 
2.9.- Enllumenat públic 
 
2.9.1.- Permisos, llicencies i dictàmens  
 
 El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur 
obtenció i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col.legi professional corresponent. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació 
prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Industria i Energia o 
estament en qui delegui. 
 
2.9.2.- Columnes 
 
DEFINICIÓ:  
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades amb 
un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
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2.9.3.- Proyectors de vsap 
 
DEFINICIÓ:  
Projector per a exteriors amb reflector, de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament 
per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprobació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectat a la línea de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als 
borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja 
del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
     - Verticalitat:  <= 10 mm 
     - Posició en alçària:  ± 20 mm 
     - Posició lateral:  <= 50 mm 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col.locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D. 
F. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un drap net i 
sec. 
Un cop instal.lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso 
general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
UNE 20447-2-1:1986 Luminarias. Segunda parte: Reglas particulares. Sección uno: Luminarias fijas para 
uso general. 
 
2.9.4.- Cables 
 
   Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític de: 
 
  K = 1 / 58 = 0,0114241  mm2/m segons UNE 20.003 
 
    de resistència específica, i les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
   Tots els conductors que s’utilitzin seran de les seccions especificades als plànols. La seva tensió nominal 
de funcionament serà 0,6/1 KV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V). 
 
   Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular (XLPE) designació UNE 
RVFV 0,6/1 KV. 
 
   L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múlpiles i de material 
amagnètic (alumini) als unipolars. 
   La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà de complir amb els valors assenyalats per la 
norma UNE 21.022-82. 
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   A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels 
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 
 
   Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, 
amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (0,6/1 KV), 
designació UNE RV-K 0,61/KV, i de secció mínima de dos amb cinc mil.límetres quadrats (2,5 mm2), 
segons UNE 21.123-91. 
 
2.9.5.- Canalitzacions 
 
Les canalitzacions d’enllumenat públic compliran tot el que disposa el Reglament Electrotècnic de 
baixa tensió (RD 842/2002 de 2 d’Agost de 2002) , mes concretament el que indica l’apartat 5.2.1 de 
la Instrucció tècnica complementaria ITC-BT-09. 
 
A mes a mes: 
 
Tots els circuits aniran a l’interior de tubs de protecció de polietilè de diàmetre nominal 90 mm , 
soterrats mitjançant l’execució de rases, els detalls de dimensions i elements constructius de les quals es 
poden veure als plànol de detall d’il·luminació, on es poden distingir les diferències constructives entre 
rasa a vorera i rasa a calçada. 
 
Previ i posterior al pas d’un carrer asfaltat o element singular s’instal·laran arquetes de registre de 
dimensions en planta 0,60x0,60 m. La ubicació i detalls constructius de les mateixes es poden observar 
als plànols d’il·luminació. 
 
Com qualsevol rasa que es realitzi acomplirà el que indica els apartats 3.2.2.d i 3.2.3.b d’aquest Plec 
de condicions i el que indiquen els plànols de detall del projecte. 
 
 
2.9.6.- Xarxa de terres 
 
La posta a terra de la columna múltiple en projecte es realitzarà per connexió a la xarxa de terra comú 
existent per a totes les línies que surten del quadre de protecció, mesura i control. 
 
A la de terra, s’instal·larà un elèctrode de terra proper a la columna. Els conductors que uneixen els 
elèctrodes seran nus de Cu, de 35 mm2 de secció mínima i aniran directament en contacte amb el 
terreny, per fora de la canalització dels cables d’alimentació.  
 
El conductor que uneix la columna amb la xarxa serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 
450/750V, de secció mínima 16 mm2 de Cu amb recubriment verd-groc.  
Plaques de connexió a terra terra 
 
 DEFINICIÓ:  
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 
m. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la 
realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per 
a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.10.- Jardineria 
 
2.10.1.- Preparació del terreny 
 
DEFINICIÓ:  
 
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Anivellament i repassada del terreny 
- Rasclada 
- Compactació 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Motocultor 
- Corró manual 
- Minicarregadora 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En l'anivellament i repassada del terreny: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny 
En la rasclada: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny 
En la compactació: 
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han 
de restar bosses còncaves. 
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la D.T. 
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 
 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 
 
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la 
D.T. 
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si 
l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats. 
 
MITJANS MANUALS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
MITJANS MECÀNICS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
     - Pendent mínim:  ± 1% 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs 
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la D.T. 
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol 
tractament superficial o d'adobat. 
 
COMPACTACIÓ: 
 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui 
superior a 1 mm. 
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de 
continuar. 
El nombre de passades ha de ser el que determini la D.F. 
 
2.10.2.- Sembra d’espècies cespitoses 
 
DEFINICIÓ:  
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts 
- Plantes herbàcies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la D.T.; en cas de suposar una disminució 
de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha de augmentar 
proporcionalment aquesta quantitat. 
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. 
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuïr uniformement sobre el sòl. 
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de 
matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15. 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar 
suficientment airejada. 
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit. 
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor. 
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades. 
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors. 
La llavor s'ha de col.locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. En cap 
cas aquesta cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm. 
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària similar per 
a facilitar una distribució uniforme. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
 
PLANTACIÓ D'HERBÀCIES: 
 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre 
setmanes. 
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia 
anterior. 
 
2.10.3.- Hidrosembra 
 
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny. 
Des del moment en que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que 
s'inicia l'operació de sembra no han de transcórrer més de 20 minuts. 
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder 
germinatiu previstos. 
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina. 
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i 
materials aportats. 
Quan l'hidrosembra és en una fase, s'ha de fer incorporant tots els components en una passada i 
quan és en dues fases, s'ha de fer en dues passades. 
 
2.10.4.- Plantació d’arbres  
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb 
les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
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Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera 
hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo 
i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col.locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
 
La col.locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl.lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
 
2.11.- Senyalització i abalisament. 
 
2.11.1.- Marques vials. 
 
2.11.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 
signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 
viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 
punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 
emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 
maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 
desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
2.11.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de 
pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 
transport dels materials necessaris.  
 
2.11.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i 
amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
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Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
2.11.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 
mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  
 
 
 
CARACTERÍST
ICA 
FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA
Visibilitat 
nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:  
3.5º 
Angle d’observació:4.5º
Il·luminant:    CIE tipus 
A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria             45/0
Il·luminant             D 
65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
2.11.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 
preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 
temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
 
2.11.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 
amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
2.11.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen amb 
la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota de la 
data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) 
mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de 
menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de segell de 
qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat farà els assaigs 
d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERI
AL 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
Resistència al sangrat
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96
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PINTURA 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm 
amb pel·lícula de 350μm±35μm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERI
AL 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOPL
ÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
CALENT 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir.
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%.
Color.
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
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Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
 
 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERI
AL 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 
pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
FRED 
Color.
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància.
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial accelerat.
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 0,03.
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Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons el ja 
esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i s’assajarà el 
percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o no 
entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat de la 
norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de defectuoses i 
índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de materials d’aquest Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades seran 
rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti al 
Contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, i s’han eliminat les defectuoses o 
han estat corregits llurs defectes. En aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja 
esmentada. Si novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, podrà 
identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que ho consideri 
oportú. 
 
2.11.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 
comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 
làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 
transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran 
un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-se 
realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 
s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran 
dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 
casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 
mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 
càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 
que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 
mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 
que ho consideri oportú. 
 
2.11.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 
les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si 
compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45
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Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 
d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 
marcades en aquest Plec. 
 
 
2.11.2.- Senyalització vertical. 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 
destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 
pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 
això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal 
dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
2.11.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
2.11.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 
elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 
col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 
introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 
d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 
d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 
contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
2.11.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 
els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
2.11.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca 
o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de 
l’Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 
ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 
acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 
peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
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Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons 
el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec 
i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. 
Els nombres per decidir seran els de la taula:  
 
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals 
del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 
desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, 
assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
2.11.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
2.11.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 
aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 
verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a I'abocador 
inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 
qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 
etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 
recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 
irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
2.11.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes 
instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 
les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  
2.11.2.b.3.- Replanteig. 
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Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació 
de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 
coneixement d'aquest manual.  
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 
distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de ± 7 m. En 
primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 
gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 
procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 
dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 
General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 
assenyalat abans.  
 
2.11.2.b.4.- Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 
constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 
cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 
deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la Ilum. A les comarques 
de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 
s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 
compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 
coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 
fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 
vegada examinat el terreny.  
2.11.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 
d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 
 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu 
i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
2.11.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 
estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
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A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 
l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de 
la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) 
de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 
d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 
distància serà de Hb/4. 
2.11.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 
incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 
alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels 
passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar 
en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec 
de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 
informàtic.  
 
2.11.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats 
amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les 
normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de 
quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 
abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 
abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 
adequades. 
 
2.11.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les instruccions del 
fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que seran, com a 
mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i angle 
d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau
R 
(cd/(lux∗m2
) 
200 136 36 36 16
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades colorimètriques 
(x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules donades en aquest PPTP 
pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. d’aquest 
Plec per als elements d’abalisament. 
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Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran sotmesos als 
mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 
garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
2.11.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de Carreteres 8.3-
IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres Complementàries i el Reglament 
General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la proximitat de 
I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquests, 
tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les restriccions i 
condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària de I’obra. Es tendirà 
sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància 
Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes mitjançant 
elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que especifiqui la Direcció 
d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït d'elements 
reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat a 
causa de l’incompliment d'aquest article.  
 
2.11.3.- Barrera de seguretat metàl·lica (Bionda) 
 
BARRERA DE SEGURETAT 
 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 
galvanitzat i perfil de doble i triple onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats 
al Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 
separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntage i 
desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar 
pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; 
la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on 
correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 
barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades 
a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als 
Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris 
per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
2.11.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 
impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 
col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li 
una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a 
l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en 
mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les dues 
condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 
8 KN. 
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- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal 
a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en 
una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-
25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota 
amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la 
biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 
mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat 
es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó 
HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es 
rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb 
formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 
murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat 
al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 
sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per una 
xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre 
femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud 
mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en 
formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de formigó 
HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 
allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
 
2.11.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el sentit 
del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos metres 
(2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja instal·lada, el 
forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima de 
quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la instal·lació de 
la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
2.11.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix mínim 
de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels pals o 
danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 
oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
2.11.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 
verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 
cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 
esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris 
esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i 
substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin 
muntats, o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 
materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
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2.11.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord amb 
les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data 
de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i 
dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 
d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació dels 
productes proveïts per ell. 
 
2.11.4.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
 
2.11.4.a.- Definició. 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, 
capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar 
o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces i fixar-se a la 
superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà 
unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels 
captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels 
llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu 
segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir 
l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat 
demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
 
2.11.4.b.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
2.11.4.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord amb lo 
assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques admesos per ser 
emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director d’Obra. Pels 
que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres representatives: una, sobre la que 
fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà 
guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 unitats, 
estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella quantitat, la mostra 
serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no compleixin 
les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de retrorreflexió, factor de 
lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-se a una nova inspecció si el 
subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i 
apartat totes les defectuoses. 
 
2.11.4.b.2.- Part diari d’execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, poguessin 
afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
2.11.4.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de captafars 
desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de captafars 
instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
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- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, han 
perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de recepció 
ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
2.11.4.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, estaran 
garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) des de la data de 
fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la fabricació, 
o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos abans 
si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos abans de la 
data per instal·lar-los. 
 
2.11.5.- Abalisament. 
 
2.11.5.a.- Definició. 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, 
instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) 
en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut 
a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran 
subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
2.11.5.a.1.- Balises cilíndriques. 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, per tal de 
reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu franquejament. 
 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, fabricats de 
material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços deformants. Per a 
instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden 
ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas 
del vehicle. 
 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
 
La relació H/D haurà de ser sempre ≥ 3,75. 
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars donant la 
volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de cadascuna de les 
zones retrorreflectants R ≥ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de 
la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la senyalització 
d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de col·locar-se; l’execució 
dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als 
ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
2.11.5.a.2.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de les lames 
de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-
60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
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2.11.5.b.- Col·locació. 
2.11.5.b.1.- Captafars. 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color ambre 
els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de circulació i 
de quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat 
simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
2.11.5.b.2.- Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, 
trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels 
dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 
 
2.11.5.c.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on figuraran els 
conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: pannells 
direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
 
 
2.11.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on 
apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada 
subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen amb la 
classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o distintiu de 
qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no disposés altra cosa. En cas 
contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a 
admetre l’ús i el subministrament. 
2.11.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els elements 
disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus d’elements amb el 
mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 13/1992 de 
31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
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- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons norma UNE 
135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 
135 332. 
- Observacions. 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
- Aspecte i estat físic general: 
- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
- Altres desperfectes 
 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, substituïts i 
muntats a càrrec del Contractista, quan: 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no presentin 
clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, lluminància 
i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a “aspecte i 
estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de recepció ja 
esmentat. 
 
2.11.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de tres (3) 
anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació, quan 
hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les 
indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans de la data 
d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i emmagatzematge, i 
podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat 
emmagatzemats en condicions adients. 
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2.12.- Obres diverses 
 
2.12.1.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 
d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director de les 
Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es dotaran 
dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el subsegüent procés 
de formigonat. 
 
2.12.2.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 
càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 
dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de 
les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament 
de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de 
les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També haurà de lliurar totes 
les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
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3.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
3.1.- Moviment de terres. 
 
3.1.1.- Treballs preliminars. 
 
3.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 
així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
3.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 
massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderro-
cats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses im-
mediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar 
el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts 
al Quadre de Preus. 
 
3.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i 
per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
3.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. 
 
3.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb aigua a 
presió de paviment bituminós existent. 
 
3.1.2.- Excavacions. 
 
3.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, 
i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
3.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 
entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar 
l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 
l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
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No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 
instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
3.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) 
realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  
En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 
preus. 
 
3.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 
rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 
laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 
de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 
inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a 
una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 
superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, 
en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 
sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 
transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
3.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
3.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos 
definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al 
terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar 
com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
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rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i 
altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 
base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
3.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 
executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 
generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 
 
 
3.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
 
3.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb 
els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
3.1.4.- Acabats. 
 
3.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les 
unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
3.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació de terreny 
no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament l’execució 
d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
3.2.- Drenatge. 
 
3.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 
aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 
l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 
element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
 
3.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre 
el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 
Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
3.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en desmunt de 
l’explanada. 
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L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant a cada 
tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació, perfilat, 
maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat. 
 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons el preu 
que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
 
3.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en 
alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 
graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 
Quadre de preus. 
 
3.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'anomenat 
amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de 
canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós la base i 
el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 
com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 
d’entrada i sortida. 
 
3.2.2.c.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 
terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 
quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera 
amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de 
formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el 
reblert de la rasa. 
 
3.2.2.d.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran 
segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos 
en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el 
geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el 
formigonat de la solera. 
 
3.2.2.e.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 
segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos 
salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran 
amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 
quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
3.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
3.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció 
de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 
s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 
subterrani. 
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L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 
d'obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 
després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer 
Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 
havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 
 
3.3.- Afermats. 
 
3.3.1.- Capes granulars. 
 
3.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 
seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 
minva de gruixos de capes subjacents. 
 
3.3.2.- Mescles bituminoses. 
 
3.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons 
tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les 
seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o 
el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot 
sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es 
consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No 
seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de 
control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
 
3.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren 
als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
3.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
3.4.- Pavimentació 
 
3.4.1.- Vorades 
 
Ml de vorada de peces prefabricades de formigó, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
 
3.4.2.- Paviment de llambordins 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
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3.5.- Estructures de formigó. 
 
3.5.1.- Formigons. 
 
3.5.1.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 
següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar 
l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 
d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 
Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de 
tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes 
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el 
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
 
3.5.2.- Elements auxiliars. 
 
3.5.2.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 
amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 
caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 
mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
 
3.6.- Enllumenat públic 
 
3.6.1.- Canalitzacions 
 
En vorera o parterre: 
 
Ml de canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera o parterre amb 1 conducte de PE doble paret 
anellat de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i compactació de rasa 
amb sorra i material de l'excavació, reposició de paviment si cal, càrrega i transport a l'abocador o lloc 
d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plànols. 
 
En encreuaments de calçada: 
 
Ml de canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 3 conductes de PE doble paret anellat 
de 90 mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, 
segons plànols 
 
3.6.2.- Pericons 
 
Unitat construïda totalment acabada 
 
3.6.3.-  Basaments 
 
Unitat construïda de basament per a columna o bàcul d'enllumenat incloent l'excavació del fonament el 
seu formigó, les plaques i perns d'ancoratge, tot inclòs. 
 
3.6.4.- Columnes 
 
Unitat muntada sobre basament. 
 
3.6.5.- Llumeneres 
 
Unitat col·locada sobre columna, cablejada i connectada. 
 
3.6.6.-  Cables elèctrics 
 
Ml de cable amb conductor de coure inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, 
marcatge indeleble i material auxiliar necessari. 
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3.7.- Senyalització i abalisament. 
 
3.7.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 
pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 
amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 
totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
3.7.2.- Senyalització vertical. 
 
3.7.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les 
àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, 
les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i 
s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
3.7.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
3.7.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals 
de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats 
(u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de 
Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 
subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 
que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per 
escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació 
tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
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- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
 
3.7.3.-  Barres de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques i pretils s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb 
o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 
esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur 
col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de 
cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment col·locades 
de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
 
3.8.- Jardineria 
 
3.8.1.- Preparació del terreny 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 
3.8.2.- Sembra directa 
 
m2 de superfície sembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
3.8.3.- Hidrosembra 
 
m2 de superfície hidrosembrada amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
3.8.4.- Plantació d’arbres 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.9.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
3.9.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres 
de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit rodat com de 
vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi 
la seva necessitat de: 
 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 
suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per 
l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què aquestes s’estiguin 
desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb 
el desenvolupament de les obres. 
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- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  
aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
3.9.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament 
eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, 
ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i 
immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i balisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
3.9.3.- Unitat i criteri d’amidament 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procès d’execució definits als apartas anteriors. 
 
3.9.4.- Normativa de compliment obligatori 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat pels 
annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 
(B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 
setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
3.10.- Reposició de serveis 
 
La reposició de serveis no inclosos en el capítol 7. Serevis Afectats s’abonarà segons els preus de les 
diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La reposició de serveis inclosos en el capítol 7. Serveis Afectats s’abonarà segons els preus de les 
diferents unitats, que a tal efecte figuren al quadre de preus.  
 
3.11.- Partides alçades a justificar 
 
Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal.lacions s’abonaran amb els preus de 
projecte i amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent 
preu contradictori. 
 
Els abonaments fets pel contratista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per 
mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats de la següent forma: 
 
La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de GISA, i el 
corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 
 
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes 
esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit del imports total previstos en aquests conceptes en l’obra 
adjudicada. 
 
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats incrementant en 
un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de contractació addicional. Aquest 
import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material.  
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1.- ASPECTE GENERAL 
 
Aquest Plec és d’aplicació a totes les partides d’obra que formen part del capítol del pressupost 
corresponent a la reposició de serveis afectats, Capítol 7. Serveis Afectats. 
 
2.- OBJECTE 
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte, en primer lloc, estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar, així 
com establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el 
mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
El present plec s’aplicarà a totes les unitats d'obra relacionades i incloses en el Projecte:  
“Projecte constructiu de millora local. Travesseres. Condicionament de travessera, millora de 
ferm i reordenació d’accessos. Carretera N-141c del PK 1+400 al 2+600. Tram: Manresa. Clau: 
MB-07063”. 
 
4.- NORMES I PLECS D’APLICACIÓ 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
plec, les disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 
ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
? Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny. 
 
? Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
? Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 
estableix el R.D.L. 2/2000 de 16 de juny. 
 
? Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 
 
? Decret 3650/1970 de 19 de desembre, sobre revisió de preus, complementat per Reial 
Decret 2167/1981 de 20 d’agost, en tot allò que no s’oposi al que estableix el R.D.L. 
2/2000 de 16 de juny. 
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? Decret 136/1960 de 4 de febrer, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del 
Ministeri d’Obres Públiques, taxes exigibles per l’Administració Estatal (Ministeri de 
Foment). 
 
? Reglament General de Carreteres, aprovat per Reial Decret 1812/1994 de 2 de setembre, 
així com les modificacions aprovades per Reial Decret 1911/1997 de 19 de desembre, per 
Reial Decret 597/1999 de 16 d’abril i per Reial Decret 114/2001 de 9 de febrer. 
 
? Reglament General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret 
293/2003 de 18 de novembre. 
 
? Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, així com les 
modificacions aprovades en la Llei 21/2001 de 28 de desembre i en la Llei 6/2005 de 2 de 
juny. 
 
? Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de les carreteres. 
 
? PG-3, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 
introduïdes al seu articulat per: 
 
− O.M. de 31 de juliol de 1986. 
 
− O.C. 297/1988 T de 29 de març. 
 
− O.M. de 28 de setembre de 1989. 
 
− O.M. de 27 de desembre de 1999. 
 
− O.M. de 28 de desembre de 1999 “Elements de senyalització, abalisament i defensa de 
les carreteres”. 
 
− O.M. de 13 de febrer de 2002. 
 
− Ordre FOM 1382/2002 de 16 de maig. 
 
− Ordre FOM 891/2004 d’1 de març. 
 
? Reial Decret 1481/2001 de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
? Normes NLT, normes d’assaig redactades pel Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl, 
actualment Centre d’Estudis de Carreteres, àrea de carreteres i transports, i Laboratori de 
Geotècnia, àrea de mecànica del sòl, del CEDEX, Centre d’Estudis i Experimentació 
d’Obres Públiques estructurat per Reial Decret 2558/1985 de 27 de desembre. 
 
? Mètodes d’Assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 
? Normes UNE, especificacions tècniques aprovades per AENOR, Associació Espanyola de 
Normalització i Certificació reconeguda per Reial Decret 2200/1995 de 28 de desembre. 
 
? UNE-14010 “Examen i Qualificació de Soldadors”. 
 
? Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 
? Normes NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
? Normes ISO, DIN, ASTM, ANSI i altres normes vigents a altres països. 
 
? Decret 77/1984 de 4 de març, pel qual es fixen els criteris de control de qualitat en obres 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
? PG-4, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de 
Carreteres, iniciat per O.C. 8/2001 de 27 de desembre “Sobre reciclat de ferms”. 
 
? Instrucció 5.1-IC “Drenatge”, aprovada per O.M. de 21 de juny de 1965. 
 
? Instrucció 5.2-IC “Drenatge superficial”, aprovada per O.M. de 14 de maig de 1990. 
 
? O.C. 17/2003 de 23 de desembre “Recomanacions pel projecte i construcció d’obres de 
drenatge subterrani en obres de carreteres”. 
 
? Norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, aprovada per Ordre FOM/3460/2003 de 28 de 
novembre. 
 
? Norma 6.3-IC “Rehabilitació de ferms”, aprovada per Ordre FOM/3459/2003 de 28 de 
novembre. 
 
? Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny 
de 1989. 
 
? O.C. 308/1989 C y E de 8 de setembre “Sobre recepció definitiva d’obres”. 
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? Nota de servei complementària de la O.C. 308/1989 C y E “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
 
? Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 
 
? Nota de servei sobre l’harmonització de la mesura de l’IRI i la correlació entre els diferents 
equips de mesura, de 4 de desembre de 2002, complementada per la nota de servei de 29 
de gener de 2004. 
 
? Instrucció 7.1-IC “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, aprovada per O.M. 
de 21 de març de 1963. 
? Instrucció 8.1-IC “Senyalització vertical”, aprovada per O.M. de 28 de desembre de 1999. 
 
? Instrucció 8.2-IC “Marques vials”, aprovada per O.M. de 16 de juliol de 1987. 
 
? O.C. 309/1990 C y E de 15 de gener “Sobre fites d’aresta”. 
 
? Esborrany del Manual per a la Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya V.02, de 22 
d’octubre de 2001. 
 
? Manual de Senyalització Urbana d’Orientació de Catalunya. 
 
? O.C 304/1989 MV de 21 de juliol “Sobre projectes de marques vials”. 
 
? Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
? O.C. 321/1995 T y P de 12 de desembre “Recomanacions sobre sistemes de contenció de 
vehicles”. 
 
? Catàleg de sistemes de contenció de vehicles, aprovat per O.C. 321/1995 T y P i 
actualitzat l’any 2000. 
 
? O.C. 6/2001 de 24 d’octubre “Per a la modificació de la O.C. 321/95 T y P, en lo referent a 
barreres de seguretat metàl·liques per al seu ús en carreteres de calçada única”. 
 
? Instrucció 8.3-IC “Senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes en 
vies fora de poblat”, aprovada per O.M. de 31 d’agost de 1987. 
 
? O.C. 301/1989 T de 27 d’abril “Sobre senyalització d’obra”. 
 
? O.C. 15/2003 de 13 d’octubre “Sobre senyalització dels trams afectats per la posada en 
servei de les obres”. 
 
? Codi de Circulació vigent. 
 
? Instrucció 9.1-IC “Enllumenat de carreteres”, aprovada per O.C. de 31 de març de 1964. 
 
? Normes i Instruccions per a l’Enllumenat Urbà. Ministeri de la vivenda. 1965. 
 
? Recomanacions per a la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
 
? EHE-98, Instrucció de Formigó Estructural, aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’11 de 
desembre. 
 
? Norma NBE-EA-95, Estructures d’Acer en Edificació, aprovada per Reial Decret 1829/1995 
de 10 de novembre. 
 
? Norma NCSE-02, Norma de Construcció Sismorresistent: Part General i Edificació, 
aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre. 
 
? IAP-98, Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 
aprovada per O.M. de 12 de febrer de 1998. 
? Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, aprovada 
per O.M. de 25 de juny de 1975. 
 
? O.C. 11/2002 de 27 de novembre “Sobre criteris a tenir en compte en el projecte i 
construcció de ponts amb elements prefabricats de formigó estructural”. 
 
? RC-03, Instrucció per a la recepció de ciments, aprovada per Reial Decret 1797/2003 de 26 
de desembre. 
 
? RY-85, Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 
construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985. 
 
? Norma NBE-FL-90, Murs Resistents de Fàbrica de Maó, aprovada per Reial Decret 
1723/1990 de 20 de desembre. 
 
? Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa 
(Institut Eduardo Torroja, 1974). 
 
? Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
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? Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Conduccions d’Abastament d’Aigua, 
aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974. 
 
? Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Conduccions de Sanejament de 
Poblacions, aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986. 
 
? Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). 
 
? Normes i Prescripcions Tècniques Particulars de les companyies subministradores i de 
serveis afectats (aigua, electricitat, gas i telèfon). 
 
? Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968 de 28 
de novembre. 
 
? Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, 
Subestacions i Centres de Transformació, aprovat per Reial Decret 3275/1982 de 12 de 
novembre, i Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per O.M. de 6 de juliol de 
1984, amb les actualitzacions i modificacions vigents. 
 
? Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica, així com les modificacions introduïdes per Reial Decret 2351/2004 de 
23 de desembre. 
 
? Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 
d’agost. 
 
? Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(R.D. 842/2002). 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció d’estructures metàl·liques per a 
suports. 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes per a 
conductors Al-Ac i cables de terra. 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite. 
 
? Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de cables de terra. 
 
? Prescripcions Tècniques per a l’execució del classificat, armat, hissat i desmuntatge de 
suports de línies elèctriques aèries. 
 
? Prescripcions Tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra en línies 
elèctriques aèries. 
 
? Prescripcions Tècniques per a la posta a terra dels suports de les línies elèctriques aèries. 
 
? Prescripcions Tècniques Generals per al muntatge i posada en servei de cables aïllats 
d’alta tensió. 
 
? Prescripcions Tècniques per a l’explanació, excavació i formigonat de línies elèctriques 
subterrànies. 
 
? Prescripcions Tècniques Generals per a l’obra civil de línies subterrànies amb cable aïllat. 
 
? Normes Grup ENDESA. 
 
? Recomanacions UNESA. 
 
? Normes IEC, Normes Elèctriques Internacionals. 
 
? Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos i Instruccions Tècniques 
Complementàries, aprovat per O.M. de 18 de novembre de 1974, així com les 
modificacions posteriors que estiguin vigents a la data de licitació de les obres. 
 
? Reglament d’Explosius, aprovat per Reial Decret 230/1998 de 16 de febrer, així com les 
modificacions introduïdes per Reial Decret 277/2005 d’11 de març. 
 
? Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del 
codi d’accessibilitat, així com les modificacions introduïdes per Reial Decret 97/2002 de 5 
de març. 
 
? Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 31 de gener de 1940), en vigor 
capítol VII. 
 
? Reglament de Seguretat i Higiene en la Construcció i Obres Públiques (O.M. de 20 de 
maig de 1952). 
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? Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. de 28 
d'agost de 1970), en vigor capítols VI i XVI i les modificacions de O.M. de 22 de març de 
1972 i O.M. de 27 de juliol de 1973. 
 
? Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 9 de març de 1971), en 
vigor parts del títol II. 
 
? Prevenció de Riscos Laborals i Normativa de Desenvolupament (Llei 31/1995 de 8 de 
novembre), complementada per R.D. 614/2001 de 8 de juny. 
 
? Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997 de 17 de gener), modificat per R.D. 
780/1998 de 30 d'abril. 
 
? Disposicions mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball (R.D. 
485/1997 de 14 d’abril). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (R.D. 486/1997 de 14 
d’abril). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de càrregues 
que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors (R.D. 487/1997 de 14 
d’abril). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al treball amb equips que inclouen 
pantalles de visualització (R.D. 488/1997 de 14 d’abril). 
 
? Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 
durant el treball (R.D. 664/1997 de 12 de maig), modificada per O.M. de 25 de març de 
1998. 
 
? Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball (R.D. 665/1997 de 12 de maig), modificada per R.D. 
1124/2000 de 16 de juny. 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual (R.D. 773/1997 de 30 de maig). 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball (R.D. 1215/1997 de 18 de juliol), modificada per R.D. 2177/2004 de 12 de 
novembre. 
 
? Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (R.D. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
 
? Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball (R.D. 374/2001 de 6 d'abril). 
 
? Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (Llei 54/2003 de 12 de 
desembre). 
 
CONDICIONS GENERALS. EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA I CONDICIONS QUE HAN 
D’ACOMPLIR ELS MATERIALS 
 
5.- DEMOLICIONS 
 
DEFINICIÓ 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
? Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
? Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o 
aplec definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de 
seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el 
facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 
intactes, així com els llocs de magatzematge. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran 
amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes 
específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la 
seva execució. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri 
de possible utilització o d'algun valor, en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la Direcció d'Obra, es 
valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al Quadre 
de Preus. 
 
6.- FRESAT DE PAVIMENTS 
 
DEFINICIÓ 
 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-
ne l'adherència amb la nova capa de paviment. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m²) executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior 
compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i 
mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
7.- EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES 
 
DEFINICIÓ 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i 
reblir les rases definides al projecte per a l'execució de línies elèctriques, canalitzacions telefòniques, 
canalitzacions de telecomunicacions i instal·lacions ferroviàries de seguretat, comunicacions, 
energia i F.O. 
 
 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Si als Quadres de Preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu 
únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si el pressupost no especifica el 
contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els 
transports de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, 
però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per 
metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del projecte, o per metre 
lineal (m) sempre que es tracti de rases tipus segons norma de les companyies afectades. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als 
dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, els treballs s'executaran fins 
i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació 
amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense 
que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis 
esmentats figurin als plànols de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies 
o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de 
rases definit al Quadre de Preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
Contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
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CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 0,30 m) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 
al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 
 
8.- PERFORACIONS HORITZONTALS I ENCLAVAMENTS 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores 
que extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 1,00 m es farà servir el 
sistema d’enclavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de 
vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub 
d’enclavament. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Les perforacions horitzontals i els enclavaments es mesuraran per metre lineal (m) i el preu 
comprendrà la maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i 
col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra 
totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà 
per unitat (ut), la qual inclourà l’excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de 
l’adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub. 
 
9.- ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
DEFINICIÓ 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els 
serveis. 
Per a les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de 
realitzar en fase prèvia a la sub-base granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases 
sobre la sub-base i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents sistemes 
de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes. 
 
 
9.1.1.- ENCREUAMENTS DE LA XARXA ELÈCTRICA (M.T. I B.T.) 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa elèctrica s'executaran amb tubs de  polietilè doble capa 
protegits amb formigó HM-15. El material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats 
compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La generatriu superior 
dels tubs estarà a una fondària mínima d'1,20 m des de la cota superior de la rasant definitiva. En 
tots els encreuaments es deixarà un tub de reserva per circuit. 
 
 
9.1.2.- ENCREUAMENTS DE LA XARXA TELEFÒNICA 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb els conductes sol·licitats per 
l’operadora telefònica. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls 
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
L’alçada mínima entre la cota superior del dau de formigó i la cota superior de la rasant definitiva 
serà d'1,20 m. 
 
10.- MITJANS AUXILIARS 
 
Els mitjans auxiliars que pugui utilitzar el Contractista per a l’execució de les obres no seran 
objecte d’abonament, donat que s’han tingut en compte en la composició dels preus i encara que no 
figurin de manera explícita en els Quadres de Preus, s’hi consideraran inclosos. 
 
11.- TANQUES D’OBRA 
 
Els tancaments d’obra s’executaran segons els tipus i les indicacions definits pel Director 
d’Obra. 
 
Els tancaments i tanques de l’obra, tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllat i 
desmuntatge, es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en la 
configuració dels preus. 
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Per tant, no seran objecte d’abonament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu 
muntatge, trasllat o desmuntatge, i és obligatori per part del Contractista la seva construcció i 
manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs. 
 
Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a 
conseqüència del servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el 
Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial perquè aquest sobrecost es considera inclòs 
en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens ocupa. 
 
12.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es 
prestarà especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest últim per 
compte del Contractista per estar inclòs en els preus com a despesa general. 
 
Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del 
pressupost i per tant seran abonades als seus preus al Contractista d’acord amb les unitats realment 
executables. 
 
13.- TRANSPORT DE MATERIALS 
 
El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis. 
 
14.- AJUDES DE PALETA 
 
Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen les ajudes de paleta, 
considerades conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma explícita. 
 
15.- FORMA D’ABONAR LES OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES 
 
Si alguna obra estigués en condicions defectuoses però, en opinió del Director de l’Obra, 
admissible, pot ser rebuda de forma provisional o definitiva, però el Contractista queda obligat a 
conformar-se sense dret a reclamar, la rebaixa que el Director de l’Obra aprovi, llevat que el 
Contractista prefereixi enderrocar-la a càrrec seu i refer-la segons les condicions del contracte. 
 
16.- OBRES ACABADES I OBRES INCOMPLETES 
 
Les obres acabades segons les condicions del contracte, s’abonaran segons els preus del 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
Si per causa de rescissió o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del Quadre de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat fraccionària 
d’altra forma que l’establerta en aquest Quadre de Preus. 
 
Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans 
auxiliars, en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista hagués 
adoptat, malgrat fossin per la totalitat del treball, no seran abonables i aniran al seu càrrec. 
 
No obstant, si l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, 
després de sentir al Contractista i al Director de l’Obra, prèvia proposta del Cap del Gabinet, podrà 
adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia, sent obligatòria, pel Contractista, la 
cessió dels mateixos. 
 
En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels 
Quadres de Preus o en omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits 
preus. 
 
17.- CONDICIONS PER A FIXAR PREUS CONTRADICTORIS D’OBRES NO PREVISTES 
 
Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de 
preus contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de fixar segons 
allò que estableixen les Condicions Generals. 
 
La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha 
d’aplicar. Si l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el preu 
que s’assenyali. Serà ineludible l’aprovació d’aquests preus per part del Director de l’Obra. 
 
18.- PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides alçades seran d’abonament íntegre al Contractista, d’acord amb allò que 
estableixi el Quadre de Preus núm. 1, llevat dels casos en que s’indiqui a justificar o en previsió. El 
Director de l’Obra establirà en aquests casos el just pagament de la mateixa en virtut de les 
despeses produïdes i en aplicació dels preus del Quadre de Preus núm. 1. 
 
19.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per 
defectes de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de despeses més 
grans en la conservació i vigilància de les obres. 
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20.- XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Acompliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran 
també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
21.- PERMISOS, LLICÈNCIES I DICTÀMENS 
 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es 
derivin de llur obtenció i del visat del projecte del col·legi professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de 
l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'lndústria i 
Energia o estament en qui delegui. 
 
22.- DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L'INICI DE LES OBRES ELÈCTRIQUES 
 
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al 
Director de l'Obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials 
que s'han d'utilitzar a l'obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions 
exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la 
Direcció de l'Obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec del Contractista. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment 
l'empresa subministradora d'electricitat, i previ vist i plau del Director de l'Obra. 
 
 
 
 
23.- XARXA ELÈCTRICA (M.T. I B.T.) 
 
23.1.1.- CABLES (CONDUCTORS) 
 
DEFINICIÓ 
 
Els cables de distribució en M.T. seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123 i UNESA 
3305 B + 1r complement. Designació RHV Al o DHV Al amb sistema de bloqueig a l'entrada de 
l'aigua i humitats. 
 
Els cables de distribució en B.T. seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123 i UNESA 
33046 + 1r complement. Designació RV 0,6/1 kV amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de policlorur de vinil (PVC). 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (m) de circuit, i el preu comprendrà 
l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" o cintes antihumitat, 
així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 
 
23.1.2.- CONDUCCIONS DE XARXES ELÈCTRIQUES 
 
DEFINICIÓ 
 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de 
M.T. i B.T. sota les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies 
subterrànies és aquella establerta en el R.E.B.T., aprovat per Reial Decret 842/2002, les seves 
prescripcions s’apliquen per extensió a les línies d’A.T., així mateix es tindran en consideració el 
Decret 120/1992 de 28 de abril, modificat per Decret 195/1992 de 4 d’agost, així com l’Ordre del 
Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya de 5 de juliol de 1993. 
 
CONDUCCIONS SOTA VORERA 
 
Els conductors de M.T. i B.T. es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 0,40 
m d'amplada i 0,90 m de fondària per a la M.T., i de 0,70 m per a la B.T. 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables. 
 
 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. TRAVESSERES. CONDICIONAMENT DE TRAVESSERA, MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D’ACCESSOS. CARRETERA N-141c DEL PK 1+400 AL 2+600. TRAM: MANRESA. CLAU: MB-07063. 
 
Plec GISA    pàg. 11   
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 
0,10 m sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, 
de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es 
cobriran amb una capa de sorra de 0,10 m. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de M.T. 
per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà un totxo o placa de protecció i a 0,20 m 
d'aquest capa anirà una cinta de senyalització. 
 
Per al replè de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l'assaig Pròctor Modificat. 
 
CONDUCCIONS SOTA CALÇADA (ENCREUAMENTS) 
 
Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm de polietilè doble capa, els 
quals aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a 
futures ampliacions. 
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90 m per a la M.T., i de 0,70 m per a la B.T. 
en guals, d'1,00 m sota rasant de carrer i d’1,20 m sota rasant de carretera. 
 
Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de 
dimensions que permetin la manipulació dels conductors. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (m). S'entendrà que el preu de 
conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, 
el reblert, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada o gual també 
inclou els tubs, el formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems. 
 
23.1.3.- SUPORTS DE FORMIGÓ 
 
DEFINICIÓ 
 
Anomenem suports de formigó als elements fets d’aquest material, amb la capacitat mecànica 
i l’altura necessàries normalitzades, que s’utilitzen per a subjectar i estendre els cables de les línies 
elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests suports seran homologats per les 
companyies propietàries del servei i satisfaran les recomanacions UNESA 6703 B. 
 
Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la 
fórmula corresponent en relació a l’altura del suport, d’acord amb els detalls dels plànols 
constructius. 
 
La disposició del suport de formigó en la planta del clot vindrà determinada en funció del seu 
disseny, és a dir, per alineació amb el costat més gran perpendicular a la línia; per angle amb el 
costat més gran en la bisectriu del mateix i per final de línia amb el costat més gran paral·lel a la 
línia. Tot seguint la normativa de la companyia propietària. 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (ut) realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu s’inclou el subministrament, el transport, 
l’excavació, la fonamentació i el muntatge, així com l’hissat i l’anivellat. 
 
23.1.4.- CASTELLETS O TORRES METÀL·LIQUES 
 
DEFINICIÓ 
 
Anomenem castellets o torres metàl·liques als elements fets amb perfils laminats d’acer 
galvanitzat, amb la capacitat mecànica i l’altura necessàries normalitzades, que s’utilitzen per a 
subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. 
Aquests suports seran homologats per les companyies propietàries del servei i satisfaran les 
recomanacions UNESA 6704 A. 
 
Les dimensions dels clots o pous per a la fonamentació vindran determinades per la fórmula 
corresponent en relació a l’altura del suport i el seu esforç de treball, d’acord amb els detalls dels 
plànols constructius. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (ut) realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu s’inclou el subministrament, el transport, 
l’excavació, la fonamentació, l’aplec i el muntatge, així com l’hissat i l’anivellat. 
 
23.1.5.- ARMATS I CREUETES PER A SUPORTS DE LÍNIES AÈRIES 
 
DEFINICIÓ 
 
Anomenem armats i creuetes per a suports de línies aèries als elements fets amb perfils 
laminats d’acer galvanitzat, amb la capacitat mecànica i dimensions normalitzades, que s’utilitzen 
per a separar del suports, subjectar i estendre els cables de les línies elèctriques aèries així com les 
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seves conversions. Aquests armats i creuetes seran homologats per les companyies propietàries del 
servei. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (ut) realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu s’inclou el subministrament, el transport, l’aplec 
i el muntatge, així com l’hissat i l’anivellat. 
 
23.1.6.- ELEMENTS SINGULARS 
 
ARQUETES 
 
Podran ser prefabricades o executades "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació 
dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau. 
 
BASAMENTS I SUPORTS D'ARMARIS 
 
Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran 
seguint els seus criteris. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat (ut) realment executada sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les 
connexions. 
 
 
23.1.7.- ESTACIONS TRANSFORMADORES 
 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o executades "in situ" i a la vegada 
aèries o soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui, i es realitzaran sobre la base del Projecte Tipus de Centres de Transformació, 
segons l’indicat en l’Article 9 del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, aprovat per Reial Decret 3275/1982. 
 
Les estacions transformadores executades "in situ" compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions de les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als 
plànols del projecte i d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l'estació, 
xarxa de terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, ferratges d'OC (portes, mampares de 
protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de 
mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra. 
 
Si l'estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d'acabat exterior que determini la Direcció d'Obra. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
UTILLATGE INTERIOR DE L'ESTACIÓ TRANSFORMADORA 
 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de M.T. fins al 
transformador, terres del neutre de B.T., circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, 
senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l'E.T., 
d'acord amb la companyia subministradora elèctrica. 
 
 
L'aparellatge interior per a E.T. prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, 
terminacions interiors a les cabines i al transformador (M.T.), circuit del "disparo" del rupto, terres del 
neutre de B.T. i tot aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l'E.T., 
d'acord amb la normativa de la companyia elèctrica. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) totalment acabada i comprovada. 
 
 
23.1.8.- PLAQUES DE TERRA 
 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu (10) ohms, havent de col·locar, si fos 
necessari, més plaques de terra. 
 
Les plaques de terra acompliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per 
Reial Decret 842/2002. 
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24.- XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
24.1.- XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte 
aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 
 
24.1.1.- MATERIALS 
 
Tots els materials a emprar seran els definits als plànols del projecte i al present plec i seran 
homologats per la companyia telefònica. Aquests materials homologats són els que s’indiquen a 
continuació: 
 
? Tubs de polietilè, de 125 mm de diàmetre exterior, amb paret interior llisa i exterior 
corrugada, especificats en ER.f1.063. 
 
? Maneguets d’unió per a empalmar els tubs corrugats de polietilè, especificats en 
ER.f1.063. 
 
? Juntes d’estanqueitat per a garantir que no passi aigua als tubs a través de la unió entre 
els tubs i els maneguets. 
 
? Vaselina neutra per a facilitar la introducció del tubs amb la junta d’estanqueitat a l’interior 
dels maneguets. 
 
? Cinyells de plàstic per a unir entre sí els tubs corrugats de polietilè i conformar les 
canalitzacions telefòniques, especificats en ER.f1.062. 
 
? Maniguet reductor 125/110, per a les entrades en les cambres de registre i les unions amb 
colzes de 110/90/490, així com amb les unions amb tubs de PVC Ø 110 mm de 
canalitzacions existents, especificats en ER.f1.061. 
 
? Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm. Especificació núm. 634.008, codis núm. 
510.505 (110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 
 
? Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm. Especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 
? Netejador i adhesiu per a encolar unions de tubs i colzes, codis núm. 510.866 i 510.858. 
 
? Suport d'enganxament de politges, per a tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
? Regletes i ganxos per a suspensió de cables. Especificació núm. 634.016, codis núm. 
510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, 
per a dos cables). 
? Tapes per a arquetes i cambres, arquetes prefabricades i cambres prefabricades. 
 
 
24.1.2.- CANALITZACIONS 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la 
companyia telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el 
paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). 
 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà 
de cent centímetres (1,00 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la 
xarxa primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 
diàmetre 110 mm, 63 mm o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un 
màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. 
S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i 
per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 
 
 
La col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques es realitzarà de la 
següent manera: un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres 
(0,08 m), i a sobre d'aquesta s'hi col·locarà la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport 
distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s'abocarà 
formigó dins fins a cobrir tres centímetres (0,03 m); llavors s'hi col·locarà la segona capa. 
 
L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a 
escampar sobre la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 
l’extrem recte d'un d'aquests amb l’extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a 
base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a emprar en el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant una dimensió de trenta 
mil·límetres (30 mm). 
 
Es recorda al Contractista l’obligació de comprovar que els conductors per a l’estesa de les 
línies telefòniques han quedat lliures d'elements estranys. 
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Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC i polietilè amb un cilindre de 0,10 
m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de TELEFÓNICA. 
 
A més a més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 
 
24.1.3.- ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS 
 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans 
canalitzacions. Poden ser del tipus anomenat GBR, GBRF, GBRF-C, GABP, GABPF, GABPF-C, 
GLR, GJR, GLP i GJP. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 
Poden ser del tipus anomenat DF, HF i MF. 
 
Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte 
aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 
 
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC i polietilè normalitzats per la 
companyia telefònica amb elements separadors normalment subministrats per la companyia i 
una protecció de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica (HM-15). 
 
La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada 
serà d'un metre (1,00 m). 
 
24.1.4.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i abonaran per unitats (ut) 
totalment acabades. 
 
El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació de tots els materials i les 
operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d'acord amb 
els convenis existents, han de subministrar les companyies, dels quals tan sols s’inclou la seva 
col·locació i transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el 
transport i col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les companyies. 
 
El mandrinat de conductors està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal (m) de cada 
tipus diferent i, per tant, el Contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
24.1.5.- ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. 
 
A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la 
mitja tensió) s'enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o 
normatives però també segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria o que 
es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats 
com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol 
discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
 
Barcelona, març de 2012. 
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AMIDAMENTS AUXILIARS 
 



M3 D'EXCAVACIÓ M3 DE TOT‐U ARTIFICIAL M3 D'ESPLANADA
PK DISTANCIES SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIES SUPERFICIE VOLUM PK DISTANCIES SUPERFICIE VOLUM
m m2 m3 m m2 m3 m m2 m3
0 0,000 0 0,000 0 0,000
20 20 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000 20 20 0,000 0,000
40 20 0,000 0,000 40 20 0,000 0,000 40 20 0,000 0,000
60 20 0,000 0,000 60 20 0,000 0,000 60 20 0,000 0,000
80 20 0,000 0,000 80 20 0,000 0,000 80 20 0,000 0,000
100 20 0,000 0,000 100 20 0,000 0,000 100 20 0,000 0,000
120 20 0,000 0,000 120 20 0,000 0,000 120 20 0,000 0,000
140 20 0,000 0,000 140 20 0,000 0,000 140 20 0,000 0,000
160 20 0,000 0,000 160 20 0,000 0,000 160 20 0,000 0,000
180 20 0,000 0,000 180 20 0,000 0,000 180 20 0,000 0,000
200 20 0,000 0,000 200 20 0,000 0,000 200 20 0,000 0,000
220 20 0,000 0,000 220 20 0,000 0,000 220 20 0,000 0,000
240 20 0,000 0,000 240 20 0,000 0,000 240 20 0,000 0,000
260 20 0,000 0,000 260 20 0,000 0,000 260 20 0,000 0,000
280 20 0,000 0,000 280 20 0,000 0,000 280 20 0,000 0,000
300 20 0,000 0,000 300 20 0,000 0,000 300 20 0,000 0,000
320 20 0,000 0,000 320 20 0,000 0,000 320 20 0,000 0,000
340 20 0,000 0,000 340 20 0,000 0,000 340 20 0,000 0,000
360 20 0,000 0,000 360 20 0,000 0,000 360 20 0,000 0,000
380 20 0,000 0,000 380 20 0,000 0,000 380 20 0,000 0,000
400 20 0,000 0,000 400 20 0,000 0,000 400 20 0,000 0,000
420 20 0,000 0,000 420 20 0,000 0,000 420 20 0,000 0,000
440 20 0,000 0,000 440 20 0,000 0,000 440 20 0,000 0,000
460 20 3,135 31,350 460 20 1,212 12,120 460 20 1,363 13,630
480 20 3,269 64,040 480 20 1,140 23,520 480 20 1,282 26,450
500 20 2,988 62,570 500 20 1,072 22,120 500 20 1,206 24,880
520 20 7,147 101,350 520 20 2,319 33,910 520 20 2,609 38,150
540 20 7,654 148,010 540 20 2,281 46,000 540 20 2,566 51,750
560 20 7,594 152,480 560 20 2,363 46,440 560 20 2,664 52,300
580 20 7,491 150,850 580 20 2,290 46,530 580 20 2,576 52,400
600 20 7,135 146,260 600 20 2,317 46,070 600 20 2,607 51,830
620 20 2,515 96,500 620 20 0,847 31,640 620 20 0,953 35,600
640 20 2,279 47,940 640 20 0,784 16,310 640 20 0,882 18,350
660 20 2,083 43,620 660 20 0,732 15,160 660 20 0,823 17,050
680 20 2,046 41,290 680 20 0,692 14,240 680 20 0,778 16,010
700 20 1,964 40,100 700 20 0,607 12,990 700 20 0,683 14,610
720 20 1,541 35,050 720 20 0,507 11,140 720 20 0,571 12,540
740 20 1,175 27,160 740 20 0,388 8,950 740 20 0,436 10,070
760 20 1,884 30,590 760 20 0,583 9,710 760 20 0,656 10,920
780 20 2,125 40,090 780 20 0,656 12,390 780 20 0,738 13,940
800 20 0,000 21,250 800 20 0,000 6,560 800 20 0,000 7,380
820 20 0,000 0,000 820 20 0,000 0,000 820 20 0,000 0,000
840 20 3,663 36,630 840 20 1,215 12,150 840 20 1,367 13,670
860 20 5,526 91,890 860 20 1,862 30,770 860 20 1,887 32,540
877,81 17,81 1,851 65,692 877,81 17,81 0,681 22,645 877,81 17,81 0,766 23,625
TOTALS M3 D'EXCAVACIÓ 1474,712 TOTALS M3 DE TOT‐U 481,365 TOTALS M3 D'ESPLANADA 537,695




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIDAMENTS 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01  MB-07063
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS
1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 Segons amidaments auxiliars 1.007,464 1.007,464 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.007,464
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 Segons amidaments auxiliars
3 voreres 38,928 38,928 C#*D#*E#*F#
4 plataforma elevada 51,586 51,586 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 90,514
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Unitats
2 Segons amidaments auxiliars
3 per a terres 1.502,831 1.502,831 C#*D#*E#*F#
4 per a formigó 93,535 93,535 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.596,366
4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 Segons amidaments auxiliars 2.130,255 2.130,255 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.130,255
5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Gruix
2 Segons amidaments auxiliars 386,544 3,000 1.159,632 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.159,632
6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 Segons amidaments auxiliars 437,000 437,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 437,000
8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 illeta accés Rondes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 mediana actual 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
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1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Volum Superficie Gruix
2 Segons amidaments auxiliars T
3 transversals 1.474,712 1.474,712 C#*D#*E#*F#
4 reste 74,118 0,500 37,059 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.511,771
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Gruix
2 Segons amidaments auxiliars 1.115,325 0,300 334,598 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 334,598
3 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
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transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Volum Superficie Gruix
2 Segons amidaments auxiliars
3 transversals 537,695 537,695 C#*D#*E#*F#
4 C Superficie Alçada Unitats
5 Zona Mitjana 2.037,546 0,250 509,387 C#*D#*E#*F#
7 Zona mitjana per a formigó HM-20 13,560 0,250 3,390 C#*D#*E#*F#
8 11,425 0,250 7,000 19,994 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.070,466
4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Alçada Unitats
2 Segons amidaments auxiliars T
3 Zona Mitjana 1.303,387 0,200 260,677 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 260,677
5 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària
per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 previsió 5,000 3,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 03  FERMS
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Volum
2 Segons amidaments auxiliars 481,365 481,365 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 481,365
2 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 65 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 Segons amidaments auxiliars
3 aparcaments 95,720 95,720 C#*D#*E#*F#
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4 59,380 59,380 C#*D#*E#*F#
5 77,985 77,985 C#*D#*E#*F#
6 151,818 151,818 C#*D#*E#*F#
7 calçada 11.665,075 11.665,075 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.049,978
3 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Dotació Densitat
2 BBTM 11A 12.049,978 0,065 0,060 46,995 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,995
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Gruix Densitat
2 Segons amidaments auxiliars 1.061,488 0,060 2,300 146,485 C#*D#*E#*F#
3 219,782 0,060 2,300 30,330 C#*D#*E#*F#
4 28,106 0,060 2,300 3,879 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,694
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Gruix Densitat
2 Segons amidaments auxiliars
3 1ª capa
4 calçada direcció plaça del Prat de Riba 1.061,488 0,090 2,300 219,728 C#*D#*E#*F#
5 219,782 0,090 2,300 45,495 C#*D#*E#*F#
6 28,106 0,090 2,300 5,818 C#*D#*E#*F#
7 2ª capa
8 calçada direcció plaça del Prat de Riba 1.061,488 0,100 2,300 244,142 C#*D#*E#*F#
9 219,782 0,100 2,300 50,550 C#*D#*E#*F#
10 28,106 0,100 2,300 6,464 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 572,197
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Tonelades Densitat
2 AC 22 bin S 180,694 0,043 7,770 C#*D#*E#*F#
3 AC 22 base G 572,197 0,039 22,316 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,086
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Superficie
2 AC 22 base G T
3 1ª capa
4 calçada direcció plaça de Prat de Riba 1.061,488 1.061,488 C#*D#*E#*F#
5 219,782 219,782 C#*D#*E#*F#
6 28,106 28,106 C#*D#*E#*F#
7 2ª capa
8 calçada direcció plaça de Prat de Riba 1.061,488 1.061,488 C#*D#*E#*F#
9 219,782 219,782 C#*D#*E#*F#
10 28,106 28,106 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.618,752
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 AC 22 bin S T
3 calçada direcció plaça de Prat de Riba 1.061,488 1.061,488 C#*D#*E#*F#
4 219,782 219,782 C#*D#*E#*F#
5 28,106 28,106 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.309,376
9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 AC 22 bin S T
3 calçada direcció plaça de Prat de Riba 1.061,488 1.061,488 C#*D#*E#*F#
4 219,782 219,782 C#*D#*E#*F#
5 28,106 28,106 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.309,376
10 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 BBTM 11A T
3 aparcaments 95,720 95,720 C#*D#*E#*F#
4 59,380 59,380 C#*D#*E#*F#
5 77,985 77,985 C#*D#*E#*F#
6 151,818 151,818 C#*D#*E#*F#
7 calçades 11.664,531 11.664,531 C#*D#*E#*F#
10 menys reg AC 22 bins S -1061,488 -1061,488 C#*D#*E#*F#
11 -219,782 -219,782 C#*D#*E#*F#
12 -28,106 -28,106 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.740,058
11 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 Formigó HM-20 T
3 calçada direcció Rondes 50,916 50,916 C#*D#*E#*F#
4 37,927 37,927 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 calçada plaça de Prat de Riba 6,736 6,736 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,579
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie Gruix
2 Segons amidaments auxiliars T
3 calçada direcció Rondes 50,916 0,200 10,183 C#*D#*E#*F#
4 37,927 0,200 7,585 C#*D#*E#*F#
6 calçada plaça de Prat de Riba 6,736 0,200 1,347 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,115
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Capítol 04  PAVIMENTS
1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 Segons amidaments auxiliars 51,239 51,239 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,239
2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 Segons amidaments auxiliars
3 direcció rondes 935,724 935,724 C#*D#*E#*F#
4 direcció plaça de Prat de Riba 766,855 766,855 C#*D#*E#*F#
5 mitjana 1.633,332 1.633,332 C#*D#*E#*F#
6 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.385,911
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 7
3 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 Segons amidaments auxiliars
3 direcció rondes 995,524 995,524 C#*D#*E#*F#
4 direcció plaça de Prat de Riba 1.168,651 1.168,651 C#*D#*E#*F#
5 mitjana 1.705,575 1.705,575 C#*D#*E#*F#
6 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.919,750
4 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 Segons amidaments auxiliars 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
3 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
4 65,127 65,127 C#*D#*E#*F#
5 5,108 5,108 C#*D#*E#*F#
6 25,055 25,055 C#*D#*E#*F#
7 3,648 3,648 C#*D#*E#*F#
8 3,358 3,358 C#*D#*E#*F#
9 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 122,796
5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superficie Gruix
2 Segons amidaments auxiliars
3 Direcció plaça de Prat de Riba 25,075 0,200 5,015 C#*D#*E#*F#
4 24,560 0,200 4,912 C#*D#*E#*F#
5 Zona mitjana 13,560 0,200 2,712 C#*D#*E#*F#
6 7,000 11,425 0,200 15,995 C#*D#*E#*F#
7 Direcció rondes 193,940 0,200 38,788 C#*D#*E#*F#
8 126,350 0,200 25,270 C#*D#*E#*F#
9 87,278 0,200 17,456 C#*D#*E#*F#
10 227,015 0,200 45,403 C#*D#*E#*F#
11 9,100 0,200 1,820 C#*D#*E#*F#
12 15,303 0,200 3,061 C#*D#*E#*F#
13 Illeta 38,280 0,200 7,656 C#*D#*E#*F#
14 altres 20,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 172,088
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6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superficie Gruix
2 Segons amidaments auxiliars
3 Direcció rondes 56,703 0,150 8,505 C#*D#*E#*F#
4 279,923 0,150 41,988 C#*D#*E#*F#
5 95,883 0,150 14,382 C#*D#*E#*F#
6 108,816 0,150 16,322 C#*D#*E#*F#
7 20,350 0,150 3,053 C#*D#*E#*F#
8 altres 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,750
7 G985IOC1 m Gual per a vehicles ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003 producte
CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al paviment format
amb peces centrals de 570x400x10mm de pes 56 Kg /ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 pk 0+010 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 pk 0+035 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+055 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 c/ Sant Joan 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 pk 0+230 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 pk 0+350 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
8 G985IOC3 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa
UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i
encastat al paviment, format amb peces lateral 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut., inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 pk 0+010 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 pk 0+035 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+055 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 c/ Sant Joan 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 pk 0+230 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 pk 0+350 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
9 G985IOC2 m Gual per a vianats ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003 producte
CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al paviment format
amb peça central 1ª fila de 600x400x200mm de pes 112 Kg /ut, peça central 2ª fila de 600x400x100mm de pes
56 Kg /ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud
2 pk 0+000 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 pk 0+080 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+145 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 pk 0+170 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 pk 0+255 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 pk 0+295 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 pk 0+860 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000
10 G985IOC4 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianats, ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa
UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i
encastat al paviment, format amb 2 peces lateral 1ª fila de 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut i 2 peces lateral
2ª fila de 600x400x200mm de pes 112 Kg /ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 pk 0+000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 pk 0+080 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+145 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 pk 0+170 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 pk 0+255 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 pk 0+295 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 pk 0+860 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
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Capítol 05  DRENATGE
Titol 3 01  TREBALL PREVIS
1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 Direcció plaça de Prat de Riba 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
4 Direcció Rondes 42,695 42,695 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,895
2 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud
2 Segons amidaments auxiliars 369,847 369,847 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 369,847
3 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 enbornals 15,000 1,500 22,500 C#*D#*E#*F#
4 tub entre pous existent P19-20 1,000 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
5 tub entre pous existent P20-21 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
6 entre pous pous existent P21-22 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
7 altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,500
4 FDD1A095 u Recreixement de pou circular fins a d=120 cm, fins a 10 cm de formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 embornals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 pous 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 05  DRENATGE
Titol 3 02  OBRA CIVIL
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous i embornals T
3 reposició pou 20, 21 i 22 existent 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
4 embornals 0 a 32 66,000 1,100 72,600 C#*D#*E#*F#
5 altres embornals 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#
6 Col.lector D.400 T
7 previsió futur col.lector 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 tubs embornals D200 T
9 emb0 i emb 1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
10 emb2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 emb3 a emb11 9,000 14,000 126,000 C#*D#*E#*F#
12 emb12 1,000 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
13 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 25,800 C#*D#*E#*F#
14 emb14 1,000 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#
15 emb15, emb17 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 emb16 1,000 16,400 16,400 C#*D#*E#*F#
17 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
18 emb18. emb21 2,000 16,800 33,600 C#*D#*E#*F#
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19 emb24 1,000 16,650 16,650 C#*D#*E#*F#
20 emb25 1,000 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
21 emb27 1,000 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#
22 emb28 1,000 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
23 emb30 1,000 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
24 emb31 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
25 Arq1 1,000 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#
26 altres 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
27 tub reixa D200 T
28 PK 0+060 2,000 7,400 14,800 C#*D#*E#*F#
29 PK 0+180 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
30 PK 0+220 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
31 Reixa Interceptora T
32 PK 0+060 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
33 PK 0+180 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
34 PK 0+220 2,000 6,500 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 602,450
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 Pous i embornals T
3 pou 0 1,000 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
4 reposició pou 20, 21 i 22 existent 3,000 1,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#
5 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,500 18,150 C#*D#*E#*F#
6 altres embornals 4,000 1,100 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#
7 Col.lector D.400 T
8 previsió futur col.lector 1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 tubs embornals D200 T
10 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
11 emb2 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
12 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,500 63,000 C#*D#*E#*F#
13 emb12 1,000 16,900 0,500 8,450 C#*D#*E#*F#
14 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,500 12,900 C#*D#*E#*F#
15 emb14 1,000 17,300 0,500 8,650 C#*D#*E#*F#
16 emb15, emb17 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
17 emb16 1,000 16,400 0,500 8,200 C#*D#*E#*F#
18 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,500 8,750 C#*D#*E#*F#
19 emb18. emb21 2,000 16,800 0,500 16,800 C#*D#*E#*F#
20 emb24 1,000 16,650 0,500 8,325 C#*D#*E#*F#
21 emb25 1,000 8,900 0,500 4,450 C#*D#*E#*F#
22 emb27 1,000 19,400 0,500 9,700 C#*D#*E#*F#
23 emb28 1,000 8,800 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
24 emb30 1,000 16,700 0,500 8,350 C#*D#*E#*F#
25 emb31 1,000 8,100 0,500 4,050 C#*D#*E#*F#
26 Arq1 1,000 23,200 0,500 11,600 C#*D#*E#*F#
27 altres 4,000 5,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#
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28 tub reixa D200 T
29 PK 0+060 1,000 7,400 0,500 3,700 C#*D#*E#*F#
30 PK 0+177.50 1,000 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
31 PK 0+217.10 1,000 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
32 Reixa Interceptora T
33 PK 0+060 1,000 7,000 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#
34 PK 0+177.50 1,000 6,500 0,500 3,250 C#*D#*E#*F#
35 PK 0+217.10 1,000 6,500 0,500 3,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 268,175
3 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous i embornals T
3 pou 0 1,000 1,500 0,600 0,400 0,360 C#*D#*E#*F#
4 reposició pou 20, 21 i 22 existent 3,000 1,500 0,600 0,400 1,080 C#*D#*E#*F#
5 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,600 0,400 8,712 C#*D#*E#*F#
6 altres embornals 4,000 1,100 0,600 0,400 1,056 C#*D#*E#*F#
7 Col.lector D.400 T
8 previsió futur col.lector 1,000 20,000 0,700 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
9 tubs embornals D200 T
10 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,500 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
11 emb2 1,000 10,000 0,500 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
12 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,500 0,400 25,200 C#*D#*E#*F#
13 emb12 1,000 16,900 0,500 0,400 3,380 C#*D#*E#*F#
14 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,500 0,400 5,160 C#*D#*E#*F#
15 emb14 1,000 17,300 0,500 0,400 3,460 C#*D#*E#*F#
16 emb15, emb17 2,000 4,000 0,500 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
17 emb16 1,000 16,400 0,500 0,400 3,280 C#*D#*E#*F#
18 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,500 0,400 3,500 C#*D#*E#*F#
19 emb18. emb21 2,000 16,800 0,500 0,400 6,720 C#*D#*E#*F#
20 emb24 1,000 16,650 0,500 0,400 3,330 C#*D#*E#*F#
21 emb25 1,000 8,900 0,500 0,400 1,780 C#*D#*E#*F#
22 emb27 1,000 19,400 0,500 0,400 3,880 C#*D#*E#*F#
23 emb28 1,000 8,800 0,500 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#
24 emb30 1,000 16,700 0,500 0,400 3,340 C#*D#*E#*F#
25 emb31 1,000 8,100 0,500 0,400 1,620 C#*D#*E#*F#
26 Arq1 1,000 23,200 0,500 0,400 4,640 C#*D#*E#*F#
27 altres 4,000 5,000 0,500 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
28 tub reixa D200 T
29 PK 0+060 1,000 7,400 0,500 0,400 1,480 C#*D#*E#*F#
30 PK 0+177.50 1,000 4,000 0,500 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
31 PK 0+217.10 1,000 3,000 0,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,338
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superficie Gruix Densitat
2 embornals T
3 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,060 2,300 5,009 C#*D#*E#*F#
4 altres embornals 4,000 1,100 0,060 2,300 0,607 C#*D#*E#*F#
5 Col.lector D.400 T
6 previsió futur col.lector 1,000 20,000 0,060 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#
7 tubs embornals D200 T
8 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,060 2,300 1,380 C#*D#*E#*F#
9 emb2 1,000 10,000 0,060 2,300 1,380 C#*D#*E#*F#
10 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,060 2,300 17,388 C#*D#*E#*F#
11 emb12 1,000 16,900 0,060 2,300 2,332 C#*D#*E#*F#
12 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,060 2,300 3,560 C#*D#*E#*F#
13 emb14 1,000 17,300 0,060 2,300 2,387 C#*D#*E#*F#
14 emb15, emb17 2,000 4,000 0,060 2,300 1,104 C#*D#*E#*F#
15 emb16 1,000 16,400 0,060 2,300 2,263 C#*D#*E#*F#
16 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,060 2,300 2,415 C#*D#*E#*F#
17 emb18. emb21 2,000 16,800 0,060 2,300 4,637 C#*D#*E#*F#
18 emb24 1,000 16,650 0,060 2,300 2,298 C#*D#*E#*F#
19 emb25 1,000 8,900 0,060 2,300 1,228 C#*D#*E#*F#
20 emb27 1,000 19,400 0,060 2,300 2,677 C#*D#*E#*F#
21 emb28 1,000 8,800 0,060 2,300 1,214 C#*D#*E#*F#
22 emb30 1,000 16,700 0,060 2,300 2,305 C#*D#*E#*F#
23 emb31 1,000 8,100 0,060 2,300 1,118 C#*D#*E#*F#
24 Arq1 1,000 23,200 0,060 2,300 3,202 C#*D#*E#*F#
25 altres 4,000 5,000 0,060 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#
26 tub reixa D200 T
27 PK 0+060 1,000 7,400 0,060 2,300 1,021 C#*D#*E#*F#
28 PK 0+177.50 1,000 4,000 0,060 2,300 0,552 C#*D#*E#*F#
29 PK 0+217.10 1,000 3,000 0,060 2,300 0,414 C#*D#*E#*F#
30 Menys zona de caixa T
31 -7 3,000 0,060 2,300 -2,898 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,113
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superficie Gruix Densitat
2 1ª capa T
3 embornals T
4 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,090 2,300 7,514 C#*D#*E#*F#
5 altres embornals 4,000 1,100 0,090 2,300 0,911 C#*D#*E#*F#
6 Col.lector D.400 T
7 previsió futur col.lector 1,000 20,000 0,090 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
8 tubs embornals D200 T
9 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,090 2,300 2,070 C#*D#*E#*F#
10 emb2 1,000 10,000 0,090 2,300 2,070 C#*D#*E#*F#
11 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,090 2,300 26,082 C#*D#*E#*F#
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12 emb12 1,000 16,900 0,090 2,300 3,498 C#*D#*E#*F#
13 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,090 2,300 5,341 C#*D#*E#*F#
14 emb14 1,000 17,300 0,090 2,300 3,581 C#*D#*E#*F#
15 emb15, emb17 2,000 4,000 0,090 2,300 1,656 C#*D#*E#*F#
16 emb16 1,000 16,400 0,090 2,300 3,395 C#*D#*E#*F#
17 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,090 2,300 3,623 C#*D#*E#*F#
18 emb18. emb21 2,000 16,800 0,090 2,300 6,955 C#*D#*E#*F#
19 emb24 1,000 16,650 0,090 2,300 3,447 C#*D#*E#*F#
20 emb25 1,000 8,900 0,090 2,300 1,842 C#*D#*E#*F#
21 emb27 1,000 19,400 0,090 2,300 4,016 C#*D#*E#*F#
22 emb28 1,000 8,800 0,090 2,300 1,822 C#*D#*E#*F#
23 emb30 1,000 16,700 0,090 2,300 3,457 C#*D#*E#*F#
24 emb31 1,000 8,100 0,090 2,300 1,677 C#*D#*E#*F#
25 Arq1 1,000 23,200 0,090 2,300 4,802 C#*D#*E#*F#
26 altres 4,000 5,000 0,090 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
27 tub reixa D200 T
28 PK 0+060 2,000 7,400 0,090 2,300 3,064 C#*D#*E#*F#
29 PK 0+180 2,000 4,000 0,090 2,300 1,656 C#*D#*E#*F#
30 PK 0+220 2,000 3,000 0,090 2,300 1,242 C#*D#*E#*F#
31 Menys zona de caixa T
32 -7 3,000 0,090 2,300 -4,347 C#*D#*E#*F#
34 2ª capa T
35 embornals T
36 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,100 2,300 8,349 C#*D#*E#*F#
37 altres embornals 4,000 1,100 0,100 2,300 1,012 C#*D#*E#*F#
38 Col.lector D.400 T
39 previsió futur col.lector 1,000 20,000 0,100 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
40 tubs embornals D200 T
41 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,100 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
42 emb2 1,000 10,000 0,100 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
43 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,100 2,300 28,980 C#*D#*E#*F#
44 emb12 1,000 16,900 0,100 2,300 3,887 C#*D#*E#*F#
45 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,100 2,300 5,934 C#*D#*E#*F#
46 emb14 1,000 17,300 0,100 2,300 3,979 C#*D#*E#*F#
47 emb15, emb17 2,000 4,000 0,100 2,300 1,840 C#*D#*E#*F#
48 emb16 1,000 16,400 0,100 2,300 3,772 C#*D#*E#*F#
49 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,100 2,300 4,025 C#*D#*E#*F#
50 emb18. emb21 2,000 16,800 0,100 2,300 7,728 C#*D#*E#*F#
51 emb24 1,000 16,650 0,100 2,300 3,830 C#*D#*E#*F#
52 emb25 1,000 8,900 0,100 2,300 2,047 C#*D#*E#*F#
53 emb27 1,000 19,400 0,100 2,300 4,462 C#*D#*E#*F#
54 emb28 1,000 8,800 0,100 2,300 2,024 C#*D#*E#*F#
55 emb30 1,000 16,700 0,100 2,300 3,841 C#*D#*E#*F#
56 emb31 1,000 8,100 0,100 2,300 1,863 C#*D#*E#*F#
57 Arq1 1,000 23,200 0,100 2,300 5,336 C#*D#*E#*F#
58 altres 4,000 5,000 0,100 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
59 tub reixa D200 T
60 PK 0+060 1,000 7,400 0,100 2,300 1,702 C#*D#*E#*F#
61 PK 0+180 1,000 4,000 0,100 2,300 0,920 C#*D#*E#*F#
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62 PK 0+220 1,000 3,000 0,100 2,300 0,690 C#*D#*E#*F#
63 Menys zona de caixa T
64 -7 3,000 0,100 2,300 -4,83 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 202,845
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Tonelades Densitat
2 AC 22 bin S 63,113 0,043 2,714 C#*D#*E#*F#
3 AC 22 base G 202,845 0,039 7,911 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,625
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 AC 22 base G PRIMERA CAPA T
3 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,500 18,150 C#*D#*E#*F#
4 altres embornals 4,000 1,100 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#
5 Col.lector D.400 T
6 previsió futur col.lector 1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 tubs embornals D200 T
8 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
9 emb2 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
10 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,500 63,000 C#*D#*E#*F#
11 emb12 1,000 16,900 0,500 8,450 C#*D#*E#*F#
12 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,500 12,900 C#*D#*E#*F#
13 emb14 1,000 17,300 0,500 8,650 C#*D#*E#*F#
14 emb15, emb17 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
15 emb16 1,000 16,400 0,500 8,200 C#*D#*E#*F#
16 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,500 8,750 C#*D#*E#*F#
17 emb18. emb21 2,000 16,800 0,500 16,800 C#*D#*E#*F#
18 emb24 1,000 16,650 0,500 8,325 C#*D#*E#*F#
19 emb25 1,000 8,900 0,500 4,450 C#*D#*E#*F#
20 emb27 1,000 19,400 0,500 9,700 C#*D#*E#*F#
21 emb28 1,000 8,800 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
22 emb30 1,000 16,700 0,500 8,350 C#*D#*E#*F#
23 emb31 1,000 8,100 0,500 4,050 C#*D#*E#*F#
24 Arq1 1,000 23,200 0,500 11,600 C#*D#*E#*F#
25 altres 4,000 5,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#
26 tub reixa D200 T
27 PK 0+060 2,000 7,400 0,100 1,480 C#*D#*E#*F#
28 PK 0+177.50 2,000 4,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#
29 PK 0+217.10 2,000 3,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
30 AC 22 base G SEGONA CAPA T
31 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,500 18,150 C#*D#*E#*F#
32 altres embornals 4,000 1,100 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#
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33 Col.lector D.400 T
34 previsió futur col.lector 1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
35 tubs embornals D200 T
36 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
37 emb2 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
38 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,500 63,000 C#*D#*E#*F#
39 emb12 1,000 16,900 0,500 8,450 C#*D#*E#*F#
40 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,500 12,900 C#*D#*E#*F#
41 emb14 1,000 17,300 0,500 8,650 C#*D#*E#*F#
42 emb15, emb17 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
43 emb16 1,000 16,400 0,500 8,200 C#*D#*E#*F#
44 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,500 8,750 C#*D#*E#*F#
45 emb18. emb21 2,000 16,800 0,500 16,800 C#*D#*E#*F#
46 emb24 1,000 16,650 0,500 8,325 C#*D#*E#*F#
47 emb25 1,000 8,900 0,500 4,450 C#*D#*E#*F#
48 emb27 1,000 19,400 0,500 9,700 C#*D#*E#*F#
49 emb28 1,000 8,800 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
50 emb30 1,000 16,700 0,500 8,350 C#*D#*E#*F#
51 emb31 1,000 8,100 0,500 4,050 C#*D#*E#*F#
52 Arq1 1,000 23,200 0,500 11,600 C#*D#*E#*F#
53 altres 4,000 5,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#
54 tub reixa D200 T
55 PK 0+060 1,000 7,400 0,100 0,740 C#*D#*E#*F#
56 PK 0+177.50 1,000 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
57 PK 0+217.10 1,000 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 488,270
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Superficie
2 AC 22 bin S T
3 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,500 18,150 C#*D#*E#*F#
4 altres embornals 4,000 1,100 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#
5 Col.lector D.400 T
6 previsió futur col.lector 1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 Tub D.200 T
8 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
9 emb2 1,000 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
10 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,500 63,000 C#*D#*E#*F#
11 emb12 1,000 16,900 0,500 8,450 C#*D#*E#*F#
12 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,500 12,900 C#*D#*E#*F#
13 emb14 1,000 17,300 0,500 8,650 C#*D#*E#*F#
14 emb15, emb17 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
15 emb16 1,000 16,400 0,500 8,200 C#*D#*E#*F#
16 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,500 8,750 C#*D#*E#*F#
17 emb18. emb21 2,000 16,800 0,500 16,800 C#*D#*E#*F#
18 emb24 1,000 16,650 0,500 8,325 C#*D#*E#*F#
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19 emb25 1,000 8,900 0,500 4,450 C#*D#*E#*F#
20 emb27 1,000 19,400 0,500 9,700 C#*D#*E#*F#
21 emb28 1,000 8,800 0,500 4,400 C#*D#*E#*F#
22 emb30 1,000 16,700 0,500 8,350 C#*D#*E#*F#
23 emb31 1,000 8,100 0,500 4,050 C#*D#*E#*F#
24 Arq1 1,000 23,200 0,500 11,600 C#*D#*E#*F#
25 altres 4,000 5,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#
26 tub reixa D200 T
27 PK 0+060 2,000 7,400 0,100 1,480 C#*D#*E#*F#
28 PK 0+177.50 2,000 4,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#
29 PK 0+217.10 2,000 3,000 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 244,855
Obra 01  MB-07063
Capítol 05  DRENATGE
Titol 3 03  DRENATGE
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous i embornals T
3 pous 1 a 7 7,000 1,500 1,500 2,000 31,500 C#*D#*E#*F#
4 reposició pou 20, 21 i 22 existent 3,000 1,500 1,500 2,000 13,500 C#*D#*E#*F#
5 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,500 1,250 22,688 C#*D#*E#*F#
6 altres embornals 4,000 1,100 0,500 1,250 2,750 C#*D#*E#*F#
7 Col.lector D.600 T
8 pou 1 a pou 2 1,000 24,000 1,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#
9 pou 2 a pou 3 1,000 60,000 1,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#
10 pou 3 a pou 4 1,000 60,000 1,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#
11 pou 4 a pou 5 1,000 60,000 1,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#
12 pou 5 a pou 6 1,000 60,000 1,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#
13 pou 6 a pou 7 1,000 43,445 1,000 1,300 56,479 C#*D#*E#*F#
14 tram de col.lector  D.800 a reposar  ent T
15 pous existent P19-20 1,000 78,000 1,000 1,300 101,400 C#*D#*E#*F#
16 pous existent P20-21 1,000 32,000 1,000 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#
17 pous existent P21-22 1,000 48,000 1,000 1,300 62,400 C#*D#*E#*F#
18 Col.lector D.400 T
19 previsió futur col.lector 1,000 20,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
20 tubs embornals D200 T
21 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,500 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
22 emb2 1,000 10,000 0,500 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
23 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,500 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#
24 emb12 1,000 16,900 0,500 1,000 8,450 C#*D#*E#*F#
25 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,500 1,000 12,900 C#*D#*E#*F#
26 emb14 1,000 17,300 0,500 1,000 8,650 C#*D#*E#*F#
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27 emb15, emb17 2,000 4,000 0,500 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 emb16 1,000 16,400 0,500 1,000 8,200 C#*D#*E#*F#
29 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,500 1,000 8,750 C#*D#*E#*F#
30 emb18. emb21 2,000 16,800 0,500 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#
31 emb24 1,000 16,650 0,500 1,000 8,325 C#*D#*E#*F#
32 emb25 1,000 8,900 0,500 1,000 4,450 C#*D#*E#*F#
33 emb27 1,000 19,400 0,500 1,000 9,700 C#*D#*E#*F#
34 emb28 1,000 8,800 0,500 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#
35 emb30 1,000 16,700 0,500 1,000 8,350 C#*D#*E#*F#
36 emb31 1,000 8,100 0,500 1,000 4,050 C#*D#*E#*F#
37 Arq1 1,000 23,200 0,500 1,000 11,600 C#*D#*E#*F#
38 altres 4,000 5,000 0,500 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
39 tub reixa D200 T
40 PK 0+060 1,000 7,400 0,500 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#
41 PK 0+177.50 1,000 4,000 0,500 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
42 PK 0+217.10 1,000 3,000 0,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
43 PK 0+302 1,000 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
44 Reixa interceptora T
45 PK 0+060 1,000 7,000 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
46 PK 0+177.50 1,000 6,500 0,600 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
47 PK 0+217.10 1,000 6,500 0,600 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
48 PK 0+302 1,000 8,000 0,600 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 914,142
2 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 T
3 pou 1 a pou 7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 reposició pou 20, 21 i 22 existent 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 T
3 emb 0 a emb 32 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
4 GD78U430 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe B, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
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2 T
3 previsió futur col.lector 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
5 GD78U490 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm, classe B, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 pou 1 a pou 2 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 pou 2 a pou 3 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 pou 3 a pou 4 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 pou 4 a pou 5 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 pou 5 a pou 6 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 pou 6 a pou 7 1,000 43,445 43,445 C#*D#*E#*F#
8 altres 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 427,445
6 GD78U550 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe B, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 tram de col.lector  a reposar  entre T
3 pous existent P19-20 1,000 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 pous existent P20-21 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 pous existent P21-22 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 258,000
7 GFB1U220 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 tubs embornals T
3 emb0 i emb 1 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 emb2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 emb3 a emb11 9,000 14,000 126,000 C#*D#*E#*F#
6 emb12 1,000 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
7 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 25,800 C#*D#*E#*F#
8 emb14 1,000 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#
9 emb15, emb17 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
10 emb16 1,000 16,400 16,400 C#*D#*E#*F#
11 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
12 emb18. emb21 2,000 16,800 33,600 C#*D#*E#*F#
13 emb24 1,000 16,650 16,650 C#*D#*E#*F#
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 20
14 emb25 1,000 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
15 emb27 1,000 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#
16 emb28 1,000 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
17 emb30 1,000 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
18 emb31 1,000 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
19 Arq1 1,000 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#
20 altres 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
21 tub reixa T
22 PK 0+060 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
23 PK 0+177.50 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 PK 0+217.10 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
25 PK 0+302 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 419,650
8 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 tubs embornals T
3 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,300 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
4 emb2 1,000 10,000 0,300 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
5 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,300 0,300 11,340 C#*D#*E#*F#
6 emb12 1,000 16,900 0,300 0,300 1,521 C#*D#*E#*F#
7 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,300 0,300 2,322 C#*D#*E#*F#
8 emb14 1,000 17,300 0,300 0,300 1,557 C#*D#*E#*F#
9 emb15, emb17 2,000 4,000 0,300 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
10 emb16 1,000 16,400 0,300 0,300 1,476 C#*D#*E#*F#
11 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,300 0,300 1,575 C#*D#*E#*F#
12 emb18. emb21 2,000 16,800 0,300 0,300 3,024 C#*D#*E#*F#
13 emb24 1,000 16,650 0,300 0,300 1,499 C#*D#*E#*F#
14 emb25 1,000 8,900 0,300 0,300 0,801 C#*D#*E#*F#
15 emb27 1,000 19,400 0,300 0,300 1,746 C#*D#*E#*F#
16 emb28 1,000 8,800 0,300 0,300 0,792 C#*D#*E#*F#
17 emb30 1,000 16,700 0,300 0,300 1,503 C#*D#*E#*F#
18 emb31 1,000 8,100 0,300 0,300 0,729 C#*D#*E#*F#
19 Arq1 1,000 23,200 0,300 0,300 2,088 C#*D#*E#*F#
20 altres 4,000 5,000 0,300 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
21 tub reixa T
22 PK 0+060 1,000 7,400 0,300 0,300 0,666 C#*D#*E#*F#
23 PK 0+177.50 1,000 4,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#
24 PK 0+217.10 1,000 3,000 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#
25 PK 0+302 1,000 2,000 0,300 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,769
9 GDK2IOC1 u Pericó prefabricat per a desguàs de cuneta de formigó enderrocada de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i la pròpia formació in situ de la connexió amb la cuneta
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 direcció plaça de Prat de Riba T
3 arq1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 direcció plaça de Prat de Riba T
3 arq1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reixa T
3 PK 0+060 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+177.50 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+217.10 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+302 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous i embornals T
3 pou 0 1,000 1,500 1,000 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
4 pous 1 a 7 7,000 1,500 1,000 0,800 8,400 C#*D#*E#*F#
5 reposició pou 20, 21 i 22 existent 3,000 1,500 1,000 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
6 embornals 0 a 32 33,000 1,100 0,500 0,600 10,890 C#*D#*E#*F#
7 altres embornals 4,000 1,100 0,500 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#
8 Col.lector D.600 T
9 pou 1 a pou 2 1,000 20,000 0,700 0,800 11,200 C#*D#*E#*F#
10 pou 2 a pou 3 1,000 60,000 0,700 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#
11 pou 3 a pou 4 1,000 60,000 0,700 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#
12 pou 4 a pou 5 1,000 60,000 0,700 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#
13 pou 5 a pou 6 1,000 60,000 0,700 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#
14 pou 6 a pou 7 1,000 63,500 0,700 0,800 35,560 C#*D#*E#*F#
15 tram de col.lector  D.800 a reposar  ent T
16 pous existent P19-20 1,000 78,000 0,700 0,800 43,680 C#*D#*E#*F#
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17 pous existent P20-21 1,000 32,000 0,700 0,800 17,920 C#*D#*E#*F#
18 pous existent P21-22 1,000 48,000 0,700 0,800 26,880 C#*D#*E#*F#
19 Col.lector D.400 T
20 previsió futur col.lector 1,000 20,000 0,500 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
21 tubs embornals D200 T
22 emb0 i emb 1 2,000 5,000 0,500 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
23 emb2 1,000 10,000 0,500 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
24 emb3 a emb11 9,000 14,000 0,500 0,600 37,800 C#*D#*E#*F#
25 emb12 1,000 16,900 0,500 0,600 5,070 C#*D#*E#*F#
26 emb13, emb19, emb22 3,000 8,600 0,500 0,600 7,740 C#*D#*E#*F#
27 emb14 1,000 17,300 0,500 0,600 5,190 C#*D#*E#*F#
28 emb15, emb17 2,000 4,000 0,500 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
29 emb16 1,000 16,400 0,500 0,600 4,920 C#*D#*E#*F#
30 emb20, emb23, emb26, emb29 i emb3 5,000 3,500 0,500 0,600 5,250 C#*D#*E#*F#
31 emb18. emb21 2,000 16,800 0,500 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
32 emb24 1,000 16,650 0,500 0,600 4,995 C#*D#*E#*F#
33 emb25 1,000 8,900 0,500 0,600 2,670 C#*D#*E#*F#
34 emb27 1,000 19,400 0,500 0,600 5,820 C#*D#*E#*F#
35 emb28 1,000 8,800 0,500 0,600 2,640 C#*D#*E#*F#
36 emb30 1,000 16,700 0,500 0,600 5,010 C#*D#*E#*F#
37 emb31 1,000 8,100 0,500 0,600 2,430 C#*D#*E#*F#
38 Arq1 1,000 23,200 0,500 0,600 6,960 C#*D#*E#*F#
39 altres 4,000 5,000 0,500 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
40 tub reixa D200 T
41 PK 0+060 1,000 7,400 0,500 0,600 2,220 C#*D#*E#*F#
42 PK 0+177.50 1,000 4,000 0,500 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
43 PK 0+217.10 1,000 3,000 0,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
44 PK 0+302 1,000 2,000 0,500 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 426,945
Obra 01  MB-07063
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 01  ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA I C/ NAVARCLES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonament bacul 21,000 1,500 1,500 1,000 47,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,250
2 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat de 110mm.
de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 creuaments 8,000 12,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,000
3 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90mm. de
diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 trams baculs 21,000 25,000 525,000 C#*D#*E#*F#
3 a deduir tram sota calçada -60,000 -60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 465,000
4 FDK2A6F3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
5 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
6 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
7 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 21,000 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
8 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonament bacul 21,000 1,200 1,200 1,200 36,288 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,288
Obra 01  MB-07063
Capítol 06  ENLLUMENAT
Titol 3 02  C/NAVARCLES I ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonament bacul 18,000 2,000 2,000 1,000 72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
2 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret anellat de 110mm.
de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 creuaments 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,000
3 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera amb 1 conducte de PE doble paret anellat de 90mm. de
diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 trams baculs 17,000 25,000 425,000 C#*D#*E#*F#
3 a deduir tram sota calçada -15,000 -15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 410,000
4 FDK2A6F3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
5 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
6 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 piquetes 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
7 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
8 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonament bacul 18,000 1,500 0,600 1,000 16,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,200
Obra 01  MB-07063
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud Unitats
2 M-1.3
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3 separació de carrils 2,000 877,810 1.755,620 C#*D#*E#*F#
4 altres 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.815,620
2 GBA1U330 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Longitud Unitats
2 M-2.6
3 illeta rondes 2,000 160,000 320,000 C#*D#*E#*F#
4 illeta plaça Prat de la Riba 4,000 30,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 470,000
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 M-2.4 C#*D#*E#*F#
3 línia entrades carril 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 M-4.2
3 líni detenció
4 illeta accés Rondes 38,600 38,600 C#*D#*E#*F#
5 sortides 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 pas vianants 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 94,600
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Superficie Longitud Ample
2 M-6.5
3 pas vianants 6,000 6,500 6,000 234,000 C#*D#*E#*F#
4 zebrejat 1,000 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 stop 4,000 2,090 1,600 13,376 C#*D#*E#*F#
6 illeta rotonda 2,000 1,434 2,868 C#*D#*E#*F#
7 stop 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 altres 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 279,244
Obra 01  MB-07063
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI
1 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 R-2
3 pk 0+230 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+420 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 R-1
3 pk 0+070 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+750 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 fi projecte 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P-4
7 pk 0+060 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 pk 0+750 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P-15a
10 inici projecte 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P-13a
12 pk 0+470 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 P-13b C#*D#*E#*F#
14 pk 0+720 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 P-3
16 pk 0+480 C#*D#*E#*F#
17 P-34
18 pk 0+620 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 R-400a
3 pk 0+230 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 pk 0+420 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 R-401a C#*D#*E#*F#
6 inici projecte 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 R-301
8 pk 0+060 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 pk 0+480 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 pk 0+720 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 R-303
12 pk 0+070 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 pk 0+160 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 pk 0+180 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 R-101
16 inici projecte 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 pk 0+180 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 fi projecte 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 S-13
3 pk 0+010 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+300 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 pk 0+460 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 pk 0+860 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 S-17
8 0+130 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 0+270 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 0+410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
5 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 S-19
3 pk 0+220 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 0+240 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 radar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
8 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 illeta Prat de riba 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 panell en corba 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ VERTICAL CARTELLS
1 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 N141c/14/15 (N-1) 1,000 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
3 S-800 1,000 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,400
2 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
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2 N141c/14/15 (N-1) 7,000 2,240 0,280 4,390 C#*D#*E#*F#
3 N141c/14/12 (N-2) 1,000 1,400 0,280 0,392 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,782
3 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 N141c/14/15 (N-1) 1,000 2,240 0,500 1,120 C#*D#*E#*F#
3 N141c/26/12 (N-3) 1,000 2,240 0,500 1,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,240
4 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 N141c/14/12 (N-2) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 N141c/26/12 (N-3) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 N141c/26/12 (N-3) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 N141c/14/15 (N-1) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 N141c/14/12 (N-2) 1,000 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,050
9 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Total
2 N141c/26/12 (N-3) 1,000 1,320 1,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,320
10 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 N141c/26/12 (N-3) 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,450
11 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 N141c/14/15 (N-1) 1,000 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,180
12 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 N141c/14/15 (N-1) 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,450
13 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 N141c/14/15 (N-1) 1,000 1,300 2,100 1,200 3,276 C#*D#*E#*F#
3 N141c/14/12 (N-2) 1,000 0,600 0,900 0,600 0,324 C#*D#*E#*F#
4 N141c/26/12 (N-3) 1,000 0,900 1,300 0,800 0,936 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,536
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 32
Obra 01  MB-07063
Capítol 07  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 04  VÀRIS
1 GBBYIOC1 u Adequació senyalització existent, incloent modificació color, senyals tipus S-800, trsallat i neteja de senyals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  AFECCIÓ Nº101. ELÈCTRICITAT
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 5,000 1,000 1,000 1,700 8,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,500
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol servei, incloent inclement de pou o
arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota de la pavimentació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02  AFECCIÓ Nº102. ELÈCTRICITAT
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 11,000 1,000 1,000 1,700 18,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,700
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol servei, incloent inclement de pou o
arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota de la pavimentació
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 33
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,700
2 STCEXQT0 m3 Excavació de mecànica de rases en terra,en presencia de serveis, inclós acopi de material al costat de la rasa,
tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 1,200 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04  AFECCIÓ Nº201. TELÈFONS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 14,000 1,000 1,000 1,700 23,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,800
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol servei, incloent inclement de pou o
arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota de la pavimentació
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 34
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 05  AFECCIÓ Nº301. AIGUA
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 aigües 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol servei, incloent inclement de pou o
arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota de la pavimentació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 06  AFECCIÓ Nº401. GAS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol servei, incloent inclement de pou o
arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota de la pavimentació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 35
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 07  AFECCIÓ Nº501. CORREUS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,700
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol servei, incloent inclement de pou o
arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota de la pavimentació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 08  AFECCIÓ Nº701. CONTROL DE TRÀNSIT
1 PPAZIOC2 u Trasllat de columna semaforica existent, inclus p.p. de canalització i connexió a la xarxa existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol servei, incloent inclement de pou o
arqueta i aprofitament de la tapa, a la nova cota de la pavimentació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 09  ALTRES CREUAMENTS I VARIS
1 GDG3IOC1 m Canalització de serveis per a reserva d'instal.lacions en calçada amb 4 conductes de PE doble paret anellat de
110mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 36
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 semafors, enllumenat  i telecomunicaci 8,000 14,000 112,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,000
2 S219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud
2 semafors, enllumenat  i telecomunicaci 16,000 14,000 224,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 332,000
3 S219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C Unitats Longitud Ample
2 semafors, enllumenat  i telecomunicaci 8,000 14,000 0,800 89,600 C#*D#*E#*F#
3 6,000 4,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,000 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 132,800
4 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes i localització de serveis.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01  MB-07063
Capítol 09  VÀRIS
1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 PPA0IOC1 pa Partida alçada a justificar per a mesures complementàries de senyalització específica i trasllat de parades de
bus i de zones de situació de contenidors a noves àrees destinades a aquests serveis
Euro
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DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
AMIDAMENTS Pàg.: 37
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 XPAJIOC6 pa Partida alçada a justificar per a residus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTIQUES DE PARTIDES 
 
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus
T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
21,25 3.385,911 12,411 71.950,61 12,41
G975U020 m Rigola prefabricada de formigó
de 30 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
17,17 3.919,750 11,612 67.302,11 24,02
G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent
BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació
de 65 kg/m2
2,62 12.049,978 5,453 31.570,94 29,47
GD78U490 m Tub de formigó armat de
diàmetre interior 600 mm,
classe B, de base plana, unió
endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE
127-010, inclosa part
proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i
provada
67,51 427,445 4,984 28.856,81 34,45
G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb
polímers tipus BM-3c, per a
mescles bituminoses
605,80 46,995 4,915 28.469,57 39,36
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
33,43 775,042 4,476 25.909,65 43,83
GD78U550 m Tub de formigó armat de
diàmetre interior 800 mm,
classe B, de base plana, unió
endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE
127-010, inclosa part
proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i
provada
93,17 258,000 4,157 24.037,86 47,98
G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients
94,54 172,088 2,818 16.269,20 50,78
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 40,711 2,799 16.189,95 53,58
G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
20,99 581,703 2,1110 12.209,95 55,68
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció
12.000,00 1,000 2,0711 12.000,00 57,75
GH02IOC4 m Canalització de serveis
d'enllumenat públic en vorera
amb 1 conducte de PE doble
paret anellat de 90mm. de
diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert
de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del
material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
13,50 875,000 2,0412 11.812,50 59,79
G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a regularització
sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i
vibrat
84,11 126,519 1,8413 10.641,51 61,63
G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm
3,80 2.732,705 1,7914 10.384,28 63,42
GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de
diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols
976,64 10,000 1,6815 9.766,40 65,10
GD5KU010 m Reixa correguda de recollida
d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs
i marc i reixa de fosa per a 40
t de càrrega, segons plànols
334,65 28,000 1,6216 9.370,20 66,72
GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
282,40 33,000 1,6117 9.319,20 68,33
GFB1U220 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-50A, de DN
200 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat
21,72 419,650 1,5718 9.114,80 69,90
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G985IOC2 m Gual per a vianats ICS
Estàndard o similar de formigó
d'alta qualitat, normativa UNE
- EN 1340: 2003 producte CE,
colors sèrie mix i bàsica,
acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i
encastat al paviment format amb
peça central 1ª fila de
600x400x200mm de pes 112 Kg
/ut, peça central 2ª fila de
600x400x100mm de pes 56 Kg /ut,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
99,51 90,000 1,5519 8.955,90 71,44
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,75 1.864,541 1,5320 8.856,57 72,97
GDG3IOC1 m Canalització de serveis per a
reserva d'instal.lacions en
calçada amb 4 conductes de PE
doble paret anellat de 110mm.
de diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert
de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del
material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
50,00 166,000 1,4321 8.300,00 74,40
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 243,807 1,4122 8.162,66 75,81
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
83,92 83,603 1,2123 7.015,96 77,02
G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,54 1.033,392 1,1724 6.758,38 78,19
G219U020 m Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,59 1.007,464 1,1525 6.639,19 79,33
G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm vell
0,58 10.740,058 1,0726 6.229,23 80,41
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DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GH02IOC1 m Canalització de serveis
d'enllumenat públic en calçada
amb 2 conductes de PE doble
paret anellat de 110mm. de
diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert
de rasa amb formigó H 15N/mm2,
càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús del
material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
31,00 195,000 1,0427 6.045,00 81,45
XPA10004 pa Partida alçada a justificar per
a obres imprevistes i
localització de serveis.
6.000,00 1,000 1,0428 6.000,00 82,49
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
5.954,34 1,000 1,0329 5.954,34 83,51
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
5.796,66 1,000 1,0030 5.796,66 84,51
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
20,62 279,244 0,9931 5.758,01 85,51
G985IOC4 u Conjunt dels dos extrems de
gual per a vianats, ICS
Estàndard o similar de formigó
d'alta qualitat, normativa UNE
- EN 1340: 2003 producte CE,
colors sèrie mix i bàsica,
acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i
encastat al paviment, format
amb 2 peces lateral 1ª fila de
570x400x295mm de pes 143 Kg /ut
i 2 peces lateral 2ª fila de
600x400x200mm de pes 112 Kg
/ut, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
347,52 15,000 0,9032 5.212,80 86,41
G21DU100 m Demolició de cuneta triangular
de formigó de 1,50 m d'amplària
i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
12,60 369,847 0,8033 4.660,07 87,21
G221U112 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
3,00 1.511,771 0,7834 4.535,31 87,99
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
FDK2A6F3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra
93,85 39,000 0,6335 3.660,15 88,62
G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients
29,31 122,796 0,6236 3.599,15 89,24
G222U200 m3 Excavació per a localització de
serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres
deixades a la vora
52,14 62,400 0,5637 3.253,54 89,80
PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
3.000,00 1,000 0,5238 3.000,00 90,32
G21DU010 m Demolició de claveguera de tub
de formigó de diàmetre interior
< 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
13,91 200,500 0,4839 2.788,96 90,80
G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
2,42 1.070,466 0,4540 2.590,53 91,25
G985IOC1 m Gual per a vehicles ICS
Estàndard o similar de formigó
d'alta qualitat, normativa UNE
- EN 1340: 2003 producte CE,
colors sèrie mix i bàsica,
acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i
encastat al paviment format amb
peces centrals de 570x400x10mm
de pes 56 Kg /ut, inclosa
l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment
acabat
71,20 32,000 0,3941 2.278,40 91,64
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
424,26 4,782 0,3542 2.028,81 91,99
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,64 3.107,022 0,3443 1.988,49 92,34
G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs
part proporcional de suports
4,46 437,000 0,3444 1.949,02 92,67
EGD1441E u Piqueta de connexió a terra
d´acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària i de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra
49,52 39,000 0,3345 1.931,28 93,01
PPAZIOC2 u Trasllat de columna semaforica
existent, inclus p.p. de
canalització i connexió a la
xarxa existent
275,00 7,000 0,3346 1.925,00 93,34
XPAJIOC6 pa Partida alçada a justificar per
a residus
1.868,13 1,000 0,3247 1.868,13 93,66
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
4,28 426,945 0,3248 1.827,32 93,98
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,00 1.815,620 0,3149 1.815,62 94,29
FDD1A095 u Recreixement de pou circular
fins a d=120 cm, fins a 10 cm
de formigó
83,11 21,000 0,3050 1.745,31 94,59
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G985IOC3 u Conjunt dels dos extrems de
gual per a vehicles, ICS
Estàndard o similar de formigó
d'alta qualitat, normativa UNE
- EN 1340: 2003 producte CE,
colors sèrie mix i bàsica,
acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i
encastat al paviment, format
amb peces lateral 570x400x295mm
de pes 143 Kg /ut., inclosa
l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment
acabat
248,80 7,000 0,3051 1.741,60 94,89
PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de
registre d'arquetes i pericons
de qualsevol servei, incloent
inclement de pou o arqueta i
aprofitament de la tapa, a la
nova cota de la pavimentació
37,65 42,000 0,2752 1.581,30 95,16
GBBYIOC1 u Adequació senyalització
existent, incloent modificació
color, senyals tipus S-800,
trsallat i neteja de senyals
1.500,00 1,000 0,2653 1.500,00 95,42
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
28,97 51,239 0,2654 1.484,39 95,68
GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
74,10 20,000 0,2655 1.482,00 95,93
GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de
60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
76,76 19,000 0,2556 1.458,44 96,19
GBBZU002 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
69,05 21,000 0,2557 1.450,05 96,44
S219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm
3,80 332,000 0,2258 1.261,60 96,65
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
36,44 33,000 0,2159 1.202,52 96,86
PPA0IOC1 pa Partida alçada a justificar
per a mesures complementàries
de senyalització específica i
trasllat de parades de bus i de
zones de situació de
contenidors a noves àrees
destinades a aquests serveis
1.200,00 1,000 0,2160 1.200,00 97,07
GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
62,18 19,000 0,2061 1.181,42 97,27
FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de
pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l
29,51 39,000 0,2062 1.150,89 97,47
G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície
0,78 1.159,632 0,1663 904,51 97,63
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
59,36 15,000 0,1564 890,40 97,78
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
195,61 4,536 0,1565 887,29 97,93
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,59 334,598 0,1566 866,61 98,08
Euro
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
381,95 2,240 0,1567 855,57 98,23
GD78U430 m Tub de formigó armat de
diàmetre interior 400 mm,
classe B, de base plana, unió
endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE
127-010, inclosa part
proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i
provada
42,09 20,000 0,1568 841,80 98,37
GBA1U330 m Pintat de faixa de 20 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,62 470,000 0,1369 761,40 98,51
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
2,90 260,677 0,1370 755,96 98,64
S219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,75 132,800 0,1171 630,80 98,75
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,39 1.554,231 0,1072 606,15 98,85
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
0,46 1.309,376 0,1073 602,31 98,95
GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
137,56 4,180 0,1074 575,00 99,05
G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 90,514 0,1075 563,90 99,15
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:
Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBC1U132 u Panell direccional de 165x45
cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locat segons plànols
155,37 3,000 0,0876 466,11 99,23
GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de
168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
179,28 2,450 0,0877 439,24 99,31
GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de
60x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63)
i serveis (S-100/S-126, S-900 i
S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
108,29 4,000 0,0778 433,16 99,38
GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de
75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, totalment col·locada
71,35 5,000 0,0679 356,75 99,44
GG31170V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x16
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari
2,88 117,000 0,0680 336,96 99,50
GDK2IOC1 u Pericó prefabricat per a
desguàs de cuneta de formigó
enderrocada de 80x80 cm i 125
cm de fondària, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10
cm de gruix de formigó HM20,
inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i la
pròpia formació in situ de la
connexió amb la cuneta
329,81 1,000 0,0681 329,81 99,56
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
3,38 94,600 0,0682 319,75 99,61
Euro
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Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G2230002 m2 Reparació de flonjalls,
incloent l'excavació de terres
fins a 0,50 m de gruix,
sobrepreu de mà d'obra i
maquinària per baix rendiment
en l'estesa i compactació de
capes granulars i mescles
bituminoses, inclòs càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,40 45,000 0,0583 288,00 99,66
GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,59 57,895 0,0584 265,74 99,71
GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 1,000 0,0585 261,08 99,75
GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
595,41 0,400 0,0486 238,16 99,79
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
77,12 2,000 0,0387 154,24 99,82
GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 1,000 0,0288 141,17 99,85
Euro
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
61,85 2,000 0,0289 123,70 99,87
GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 1,000 0,0290 122,05 99,89
STCEXQT0 m3 Excavació de mecànica de rases
en terra,en presencia de
serveis, inclós acopi de
material al costat de la rasa,
tapat i piconatge amb material
provinent de l'excavació.
20,34 6,000 0,0291 122,04 99,91
G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte
filmogen per a formigó
1,05 95,579 0,0292 100,36 99,93
GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
98,85 1,000 0,0293 98,85 99,94
GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
35,82 2,450 0,0294 87,76 99,96
GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa
de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment
col·locat
84,17 1,000 0,0195 84,17 99,97
GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76
mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
22,89 3,050 0,0196 69,81 99,99
GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
2,41 20,000 0,0197 48,20 99,99
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
28,16 1,320 0,0198 37,17 100,00
TOTAL: 100,00579.665,54
Euro
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EGD1441EP-1 u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
49,52 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
FDD1A095P-2 u Recreixement de pou circular fins a d=120 cm, fins a 10 cm de formigó 83,11 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)
FDK2A6F3P-3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
93,85 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
FDKZ3159P-4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
29,51 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
G219U020P-5 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,59 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G219U030P-6 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G219U040P-7 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,75 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
G219U105P-8 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,80 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G219U200P-9 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G21B1004P-10 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,46 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
G21B3002P-11 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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G21DU010P-12 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
13,91 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
G21DU100P-13 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,60 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G21H0002P-14 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
61,85 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
G221U010P-15 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
G221U112P-16 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,00 €
(TRES EUROS)
G222U102P-17 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,54 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
G222U200P-18 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
52,14 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G2230002P-19 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i
mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,40 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
G227U010P-20 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
2,42 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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G228U010P-21 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,28 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
G3Z1U030P-22 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
84,11 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
G450U040P-23 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 83,92 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
G921U020P-24 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G9650005P-25 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
21,25 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G9650020P-26 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,97 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
G975U020P-27 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
17,17 €
(DISSET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G985IOC1P-28 m Gual per a vehicles ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN
1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre
morter i encastat al paviment format amb peces centrals de 570x400x10mm de pes 56 Kg
/ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
71,20 €
(SETANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
G985IOC2P-29 m Gual per a vianats ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN
1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre
morter i encastat al paviment format amb peça central 1ª fila de 600x400x200mm de pes 112
Kg /ut, peça central 2ª fila de 600x400x100mm de pes 56 Kg /ut, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
99,51 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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G985IOC3P-30 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, ICS Estàndard o similar de formigó d'alta
qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis
rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al paviment, format amb peces lateral
570x400x295mm de pes 143 Kg /ut., inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
248,80 €
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G985IOC4P-31 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianats, ICS Estàndard o similar de formigó d'alta
qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis
rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al paviment, format amb 2 peces lateral 1ª
fila de 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut i 2 peces lateral 2ª fila de 600x400x200mm de
pes 112 Kg /ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
347,52 €
(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G9E1U020P-32 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients
29,31 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
G9GA0004P-33 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
94,54 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
G9H1U020P-34 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
G9H1U120P-35 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,43 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G9H3U265P-36 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2
2,62 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
G9HA0010P-37 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G9HA0020P-38 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 605,80 €
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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G9J1U010P-39 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G9J1U320P-40 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
G9J1U330P-41 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
G9J1U335P-42 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell 0,58 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
G9J2U010P-43 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó 1,05 €
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
GBA1U310P-44 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
(UN EUROS)
GBA1U330P-45 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,62 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
GBA1U340P-46 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GBA1U350P-47 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
GBA33001P-48 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,62 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
GBB1U101P-49 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,10 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
GBB1U110P-50 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
62,18 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GBB1U120P-51 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
77,12 €
(SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6
GBB1U132P-52 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
76,76 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
GBB1U142P-53 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
108,29 €
(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
GBB5U950P-54 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
595,41 €
(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
GBB5U952P-55 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
424,26 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
GBB5U953P-56 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
381,95 €
(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
GBBVU001P-57 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
195,61 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
GBBVU101P-58 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
98,85 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GBBVU103P-59 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
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GBBVU105P-60 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 €
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GBBVU109P-61 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GBBVU201P-62 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
22,89 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
GBBVU203P-63 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
28,16 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GBBVU205P-64 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,82 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
GBBVU208P-65 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
137,56 €
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
GBBVU210P-66 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
179,28 €
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
GBBYIOC1P-67 u Adequació senyalització existent, incloent modificació color, senyals tipus S-800, trsallat i
neteja de senyals
1.500,00 €
(MIL CINC-CENTS EUROS)
GBBZU001P-68 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
GBBZU002P-69 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
69,05 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
GBC1U132P-70 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
155,37 €
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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GBC1U151P-71 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
totalment col·locada
71,35 €
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
GD53U010P-72 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,59 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
GD5JU010P-73 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
282,40 €
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
GD5KU010P-74 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols
334,65 €
(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
GD78U430P-75 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe B, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
42,09 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)
GD78U490P-76 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm, classe B, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
67,51 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
GD78U550P-77 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe B, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
93,17 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GDD1U014P-78 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
976,64 €
(NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
GDG3IOC1P-79 m Canalització de serveis per a reserva d'instal.lacions en calçada amb 4 conductes de PE
doble paret anellat de 110mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de
rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
50,00 €
(CINQUANTA EUROS)
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P-1 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
49,52 €
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d´acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, d 7,74000 €
BGYD1000 U Part proporcional d´elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €
Altres conceptes 38,22000 €
P-2 FDD1A095 u Recreixement de pou circular fins a d=120 cm, fins a 10 cm de formigó 83,11 €
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 55,82500 €
Altres conceptes 27,28500 €
P-3 FDK2A6F3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
93,85 €
B0F1D2A1 U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,60000 €
B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,18000 €
B0641080 M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,67990 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,39285 €
Altres conceptes 60,99725 €
P-4 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
29,51 €
BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 12,13000 €
Altres conceptes 17,38000 €
P-5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,59 €
Altres conceptes 6,59000 €
P-6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,23 €
Altres conceptes 6,23000 €
P-7 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,75 €
Altres conceptes 4,75000 €
P-8 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,80 €
Altres conceptes 3,80000 €
P-9 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
0,78 €
Altres conceptes 0,78000 €
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P-10 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,46 €
Altres conceptes 4,46000 €
P-11 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
36,44 €
Altres conceptes 36,44000 €
P-12 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
13,91 €
Altres conceptes 13,91000 €
P-13 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,60 €
Altres conceptes 12,60000 €
P-14 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
61,85 €
Altres conceptes 61,85000 €
P-15 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,59 €
Altres conceptes 2,59000 €
P-16 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
3,00 €
Altres conceptes 3,00000 €
P-17 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,54 €
Altres conceptes 6,54000 €
P-18 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora
52,14 €
Altres conceptes 52,14000 €
P-19 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de gruix, sobrepreu de mà
d'obra i maquinària per baix rendiment en l'estesa i compactació de capes granulars i
mescles bituminoses, inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,40 €
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Altres conceptes 6,40000 €
P-20 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
2,42 €
B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,81600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,55350 €
P-21 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,28 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,76150 €
P-22 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
84,11 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 71,66250 €
Altres conceptes 12,44750 €
P-23 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 83,92 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 71,00100 €
Altres conceptes 12,91900 €
P-24 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 2,24350 €
P-25 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
21,25 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,36800 €
Altres conceptes 9,46520 €
P-26 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,97 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
Altres conceptes 12,39790 €
P-27 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
17,17 €
B975U002 m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix 4,77750 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €
Altres conceptes 5,70694 €
P-28 G985IOC1 m Gual per a vehicles ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN
1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre
morter i encastat al paviment format amb peces centrals de 570x400x10mm de pes 56 Kg
/ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
71,20 €
B981IOC1 u Peça central de  570x400x10mm de pes 56 Kg /ut. per a gual de vehicles de formigó d 28,10000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,60020 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,14550 €
Altres conceptes 32,35430 €
P-29 G985IOC2 m Gual per a vianats ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN
1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre
morter i encastat al paviment format amb peça central 1ª fila de 600x400x200mm de pes 112
Kg /ut, peça central 2ª fila de 600x400x100mm de pes 56 Kg /ut, inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
99,51 €
B981IOC4 u Peça central 2ª fila de  600x400x100mm de pes 56 Kg /ut. per a gual vianats de formig 28,20000 €
B981IOC3 u Peça central 1ª fila de  600x400x200mm de pes 112 Kg /ut. per a gual vianats de formi 26,86000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,60020 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,14550 €
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Altres conceptes 33,70430 €
P-30 G985IOC3 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, ICS Estàndard o similar de formigó d'alta
qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis
rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al paviment, format amb peces lateral
570x400x295mm de pes 143 Kg /ut., inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
248,80 €
B981IOC2 u Peça lateral de  570x400x295mm de pes 143 Kg /ut. per a gual de vehicles de formigó 189,30000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,33350 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,69150 €
Altres conceptes 48,47500 €
P-31 G985IOC4 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianats, ICS Estàndard o similar de formigó d'alta
qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis
rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al paviment, format amb 2 peces lateral 1ª
fila de 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut i 2 peces lateral 2ª fila de 600x400x200mm de
pes 112 Kg /ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
347,52 €
B981IOC5 u Peça lateral 1ª fila de  570x400x295mm de pes 143 Kg /ut. per a gual vianats de formi 180,28000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,33350 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,69150 €
B981IOC6 u Peça lateral 2ª fila de  600x400x200mm de pes 112 Kg /ut. per a gual vianats de formi 103,04000 €
Altres conceptes 53,17500 €
P-32 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients
29,31 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,74350 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
Altres conceptes 13,91338 €
P-33 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
94,54 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 71,00100 €
Altres conceptes 19,82650 €
P-34 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,48 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sen 24,67000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-35 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,43 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €
Altres conceptes 8,81000 €
P-36 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2
2,62 €
B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de p 1,94610 €
Altres conceptes 0,67390 €
P-37 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 397,68 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-38 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles bituminoses 605,80 €
B055U010 t Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus BM-3c 576,95000 €
Altres conceptes 28,85000 €
P-39 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,64 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €
Altres conceptes 0,14800 €
P-40 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,39 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,21000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-41 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,46 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,28000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-42 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm vell 0,58 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,39200 €
Altres conceptes 0,18800 €
P-43 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó 1,05 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,87000 €
Altres conceptes 0,18000 €
P-44 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,00 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
Altres conceptes 0,39340 €
P-45 GBA1U330 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,62 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,10400 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,10920 €
Altres conceptes 0,40680 €
P-46 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,41 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,65600 €
Altres conceptes 0,59020 €
P-47 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3,38 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €
Altres conceptes 0,95360 €
P-48 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
20,62 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
Altres conceptes 11,87320 €
P-49 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,10 €
BBM1U101 u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 57,58000 €
Altres conceptes 16,52000 €
P-50 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
62,18 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 46,23000 €
Altres conceptes 15,95000 €
P-51 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
77,12 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 60,46000 €
Altres conceptes 16,66000 €
P-52 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
76,76 €
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BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 60,12000 €
Altres conceptes 16,64000 €
P-53 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
108,29 €
BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb rev 89,28000 €
Altres conceptes 19,01000 €
P-54 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
595,41 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 29,55400 €
BBM5U750 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció 463,29000 €
Altres conceptes 102,56600 €
P-55 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
424,26 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €
BBM5U752 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: pres 353,72000 €
Altres conceptes 46,83800 €
P-56 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
381,95 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
BBM5U753 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: pres 315,38000 €
Altres conceptes 40,77500 €
P-57 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
195,61 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 81,14400 €
Altres conceptes 114,46600 €
P-58 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
98,85 €
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BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 37,20000 €
BBMZU620 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fona 46,55000 €
Altres conceptes 15,10000 €
P-59 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 37,20000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 66,05000 €
Altres conceptes 18,80000 €
P-60 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 46,50000 €
Altres conceptes 21,56000 €
P-61 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
261,08 €
BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fon 131,60000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 65,10000 €
Altres conceptes 64,38000 €
P-62 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
22,89 €
BBMZU610 m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a s 19,80000 €
Altres conceptes 3,09000 €
P-63 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
28,16 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 24,35000 €
Altres conceptes 3,81000 €
P-64 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
35,82 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 31,06000 €
Altres conceptes 4,76000 €
P-65 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
137,56 €
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a 124,52000 €
Altres conceptes 13,04000 €
P-66 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
179,28 €
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BBMZU616 m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de Prescripcions, per a 160,35000 €
Altres conceptes 18,93000 €
P-67 GBBYIOC1 u Adequació senyalització existent, incloent modificació color, senyals tipus S-800, trsallat i
neteja de senyals
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-68 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
59,36 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
Altres conceptes 23,20200 €
P-69 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
69,05 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 35,83400 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €
Altres conceptes 23,66100 €
P-70 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols
155,37 €
BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos eleme 127,19000 €
Altres conceptes 28,18000 €
P-71 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
totalment col·locada
71,35 €
BBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant HI ni 50,64000 €
Altres conceptes 20,71000 €
P-72 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,59 €
Altres conceptes 4,59000 €
P-73 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
282,40 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 71,00100 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
Altres conceptes 135,64170 €
P-74 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
334,65 €
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càrrega, segons plànols
BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,79600 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,87000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,36300 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,71992 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 35,83860 €
Altres conceptes 138,18248 €
P-75 GD78U430 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe B, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
42,09 €
BD78U430 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe B, de base plana, amb unió 28,78050 €
Altres conceptes 13,30950 €
P-76 GD78U490 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm, classe B, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
67,51 €
BD78U490 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm, classe B, de base plana, amb unió 47,95350 €
Altres conceptes 19,55650 €
P-77 GD78U550 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe B, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
93,17 €
BD78U550 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe B, de base plana, amb unió 70,72800 €
Altres conceptes 22,44200 €
P-78 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
976,64 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 29,85000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 247,05000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 163,80000 €
Altres conceptes 278,79100 €
P-79 GDG3IOC1 m Canalització de serveis per a reserva d'instal.lacions en calçada amb 4 conductes de PE
doble paret anellat de 110mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de
rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
50,00 €
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Sense descomposició 50,00000 €
P-80 GDK2IOC1 u Pericó prefabricat per a desguàs de cuneta de formigó enderrocada de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i la
pròpia formació in situ de la connexió amb la cuneta
329,81 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,61170 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €
Altres conceptes 217,77490 €
P-81 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat
84,17 €
BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrr 60,74000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
Altres conceptes 21,63020 €
P-82 GFB1U220 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 200 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat
al fons de la rasa i provat
21,72 €
BFB1U222 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 200 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 15,73840 €
B0111000 m3 Aigua 0,03838 €
Altres conceptes 5,94322 €
P-83 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari
2,88 €
BG31170U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x16 s 1,22000 €
Altres conceptes 1,66000 €
P-84 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2 conductes de PE doble paret
anellat de 110mm. de diàmetre de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb
formigó H 15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs
cànon d'abocament, segons plánols
31,00 €
BG250IOC1 m Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de diàmetre 8,00000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,65000 €
BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,19800 €
Altres conceptes 9,15200 €
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Obra 01 MB-07063
Capítol 01 DEMOLICIONS i ENDERROCS
1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)
6,59 1.007,464 6.639,19
2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
6,23 90,514 563,90
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
4,75 1.596,366 7.582,74
4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 8)
3,80 2.130,255 8.094,97
5 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 9)
0,78 1.159,632 904,51
6 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 14)
61,85 2,000 123,70
7 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2
, inclòs part proporcional de suports (P - 10)
4,46 437,000 1.949,02
8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 11)
36,44 33,000 1.202,52
TOTAL Capítol 01.01 27.060,55
Obra 01 MB-07063
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 16)
3,00 1.511,771 4.535,31
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)
2,59 334,598 866,61
3 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric (P - 20)
2,42 1.070,466 2.590,53
4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 86)
2,90 260,677 755,96
5 G2230002 m2 Reparació de flonjalls, incloent l'excavació de terres fins a 0,50 m de
gruix, sobrepreu de mà d'obra i maquinària per baix rendiment en
l'estesa i compactació de capes granulars i mescles bituminoses,
inclòs càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
6,40 45,000 288,00
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PRESSUPOST Pàg.: 2
manteniment de l'abocador (P - 19)
TOTAL Capítol 01.02 9.036,41
Obra 01 MB-07063
Capítol 03 FERMS
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 24)
20,99 481,365 10.103,85
2 G9H3U265 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 (P -
36)
2,62 12.049,978 31.570,94
3 G9HA0020 t Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3c, per a mescles
bituminoses (P - 38)
605,80 46,995 28.469,57
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 34)
33,48 180,694 6.049,64
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 35)
33,43 572,197 19.128,55
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 37) 397,68 30,086 11.964,60
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 39) 0,64 2.618,752 1.676,00
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 40)
0,39 1.309,376 510,66
9 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm nou (P - 41)
0,46 1.309,376 602,31
10 G9J1U335 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre
ferm vell (P - 42)
0,58 10.740,058 6.229,23
11 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó (P - 43) 1,05 95,579 100,36
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)
83,92 19,115 1.604,13
TOTAL Capítol 01.03 118.009,84
Obra 01 MB-07063
Capítol 04 PAVIMENTS
1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 26)
28,97 51,239 1.484,39
2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 25)
21,25 3.385,911 71.950,61
3 G975U020 m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 27)
17,17 3.919,750 67.302,11
4 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 32)
29,31 122,796 3.599,15
5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 33)
94,54 172,088 16.269,20
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PRESSUPOST Pàg.: 3
6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 22)
84,11 88,750 7.464,76
7 G985IOC1 m Gual per a vehicles ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat,
normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i
bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al
paviment format amb peces centrals de 570x400x10mm de pes 56 Kg
/ut, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 28)
71,20 32,000 2.278,40
8 G985IOC3 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, ICS Estàndard o
similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003
producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i encastat al paviment, format amb peces
lateral 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut., inclosa l'excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 30)
248,80 7,000 1.741,60
9 G985IOC2 m Gual per a vianats ICS Estàndard o similar de formigó d'alta qualitat,
normativa UNE - EN 1340: 2003 producte CE, colors sèrie mix i
bàsica, acabat llis rentat a l'àcid, col·locació sobre morter i encastat al
paviment format amb peça central 1ª fila de 600x400x200mm de pes
112 Kg /ut, peça central 2ª fila de 600x400x100mm de pes 56 Kg /ut,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 29)
99,51 90,000 8.955,90
10 G985IOC4 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianats, ICS Estàndard o
similar de formigó d'alta qualitat, normativa UNE - EN 1340: 2003
producte CE, colors sèrie mix i bàsica, acabat llis rentat a l'àcid,
col·locació sobre morter i encastat al paviment, format amb 2 peces
lateral 1ª fila de 570x400x295mm de pes 143 Kg /ut i 2 peces lateral
2ª fila de 600x400x200mm de pes 112 Kg /ut, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 31)
347,52 15,000 5.212,80
TOTAL Capítol 01.04 186.258,92
Obra 01 MB-07063
Capítol 05 DRENATGE
Titol 3 01 TREBALL PREVIS
1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 72)
4,59 57,895 265,74
2 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15
cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
12,60 369,847 4.660,07
3 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)
13,91 200,500 2.788,96
4 FDD1A095 u Recreixement de pou circular fins a d=120 cm, fins a 10 cm de formigó
(P - 2)
83,11 21,000 1.745,31
TOTAL Titol 3 01.05.01 9.460,08
Obra 01 MB-07063
Capítol 05 DRENATGE
Titol 3 02 OBRA CIVIL
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PRESSUPOST Pàg.: 4
1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 8)
3,80 602,450 2.289,31
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 7)
4,75 268,175 1.273,83
3 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 24)
20,99 100,338 2.106,09
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 34)
33,48 63,113 2.113,02
5 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 35)
33,43 202,845 6.781,11
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 37) 397,68 10,625 4.225,35
7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 39) 0,64 488,270 312,49
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre
ferm nou (P - 40)
0,39 244,855 95,49
TOTAL Titol 3 01.05.02 19.196,69
Obra 01 MB-07063
Capítol 05 DRENATGE
Titol 3 03 DRENATGE
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
6,54 914,142 5.978,49
2 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 78)
976,64 10,000 9.766,40
3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 73)
282,40 33,000 9.319,20
4 GD78U430 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe B, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 75)
42,09 20,000 841,80
5 GD78U490 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 600 mm, classe B, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 76)
67,51 427,445 28.856,81
6 GD78U550 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe B, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 77)
93,17 258,000 24.037,86
7 GFB1U220 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN 200 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 82)
21,72 419,650 9.114,80
8 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 22)
84,11 37,769 3.176,75
9 GDK2IOC1 u Pericó prefabricat per a desguàs de cuneta de formigó enderrocada de
80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i la
329,81 1,000 329,81
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PRESSUPOST Pàg.: 5
pròpia formació in situ de la connexió amb la cuneta (P - 80)
10 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 81)
84,17 1,000 84,17
11 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 74)
334,65 28,000 9.370,20
12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)
4,28 426,945 1.827,32
TOTAL Titol 3 01.05.03 102.703,61
Obra 01 MB-07063
Capítol 06 ENLLUMENAT
Titol 3 01 ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
6,54 47,250 309,02
2 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2
conductes de PE doble paret anellat de 110mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
(P - 84)
31,00 156,000 4.836,00
3 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera amb 1 conducte
de PE doble paret anellat de 90mm. de diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega
i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
(P - 85)
13,50 465,000 6.277,50
4 FDK2A6F3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 3)
93,85 21,000 1.970,85
5 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 4)
29,51 21,000 619,71
6 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 1)
49,52 21,000 1.039,92
7 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 83)
2,88 63,000 181,44
8 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)
83,92 36,288 3.045,29
TOTAL Titol 3 01.06.01 18.279,73
Obra 01 MB-07063
Capítol 06 ENLLUMENAT
Titol 3 02 C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PRESSUPOST Pàg.: 6
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
6,54 72,000 470,88
2 GH02IOC1 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en calçada amb 2
conductes de PE doble paret anellat de 110mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
(P - 84)
31,00 39,000 1.209,00
3 GH02IOC4 m Canalització de serveis d'enllumenat públic en vorera amb 1 conducte
de PE doble paret anellat de 90mm. de diàmetre de qualsevol color,
incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H 15N/mm2, càrrega
i transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols
(P - 85)
13,50 410,000 5.535,00
4 FDK2A6F3 u Pericó de 30x30x40 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 3)
93,85 18,000 1.689,30
5 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d´acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 1)
49,52 18,000 891,36
6 GG31170V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 1x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 83)
2,88 54,000 155,52
7 FDKZ3159 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 4)
29,51 18,000 531,18
8 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)
83,92 16,200 1.359,50
TOTAL Titol 3 01.06.02 11.841,74
Obra 01 MB-07063
Capítol 07 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 44)
1,00 1.815,620 1.815,62
2 GBA1U330 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 45)
1,62 470,000 761,40
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 46)
2,41 20,000 48,20
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 47)
3,38 94,600 319,75
5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 48)
20,62 279,244 5.758,01
euros
MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
DEL PK 1+400 AL PK 2+600. TRAM: MANRESA
PRESSUPOST Pàg.: 7
TOTAL Titol 3 01.07.01 8.702,98
Obra 01 MB-07063
Capítol 07 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI
1 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 51)
77,12 2,000 154,24
2 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 49)
74,10 20,000 1.482,00
3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 50)
62,18 19,000 1.181,42
4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 52)
76,76 19,000 1.458,44
5 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 53)
108,29 4,000 433,16
6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 68)
59,36 15,000 890,40
7 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 69)
69,05 21,000 1.450,05
8 GBC1U151 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, totalment col·locada (P - 71)
71,35 5,000 356,75
9 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locat segons plànols (P - 70)
155,37 3,000 466,11
TOTAL Titol 3 01.07.02 7.872,57
Obra 01 MB-07063
Capítol 07 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL CARTELLS
1 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. (P - 54)
595,41 0,400 238,16
2 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 55)
424,26 4,782 2.028,81
3 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
381,95 2,240 855,57
euros
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poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada. (P - 56)
4 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
58)
98,85 1,000 98,85
5 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
59)
122,05 1,000 122,05
6 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
60)
141,17 1,000 141,17
7 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
61)
261,08 1,000 261,08
8 GBBVU201 m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació
MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 62)
22,89 3,050 69,81
9 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 63)
28,16 1,320 37,17
10 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 64)
35,82 2,450 87,76
11 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 65)
137,56 4,180 575,00
12 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació
MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 66)
179,28 2,450 439,24
13 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
57)
195,61 4,536 887,29
TOTAL Titol 3 01.07.03 5.841,96
Obra 01 MB-07063
Capítol 07 SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA
Titol 3 04 VÀRIS
1 GBBYIOC1 u Adequació senyalització existent, incloent modificació color, senyals
tipus S-800, trsallat i neteja de senyals (P - 67)
1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL Titol 3 01.07.04 1.500,00
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01 AFECCIÓ Nº101. ELÈCTRICITAT
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 18)
52,14 8,500 443,19
euros
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2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol
servei, incloent inclement de pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a
la nova cota de la pavimentació (P - 89)
37,65 6,000 225,90
TOTAL Titol 3 01.08.01 669,09
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02 AFECCIÓ Nº102. ELÈCTRICITAT
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 18)
52,14 18,700 975,02
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol
servei, incloent inclement de pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a
la nova cota de la pavimentació (P - 89)
37,65 11,000 414,15
TOTAL Titol 3 01.08.02 1.389,17
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03 AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 18)
52,14 1,700 88,64
2 STCEXQT0 m3 Excavació de mecànica de rases en terra,en presencia de serveis,
inclós acopi de material al costat de la rasa, tapat i piconatge amb
material provinent de l'excavació. (P - 93)
20,34 6,000 122,04
3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)
83,92 12,000 1.007,04
TOTAL Titol 3 01.08.03 1.217,72
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04 AFECCIÓ Nº201. TELÈFONS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 18)
52,14 23,800 1.240,93
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol
servei, incloent inclement de pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a
la nova cota de la pavimentació (P - 89)
37,65 5,000 188,25
TOTAL Titol 3 01.08.04 1.429,18
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 05 AFECCIÓ Nº301. AIGUA
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 18)
52,14 4,000 208,56
euros
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2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol
servei, incloent inclement de pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a
la nova cota de la pavimentació (P - 89)
37,65 6,000 225,90
TOTAL Titol 3 01.08.05 434,46
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 06 AFECCIÓ Nº401. GAS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 18)
52,14 4,000 208,56
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol
servei, incloent inclement de pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a
la nova cota de la pavimentació (P - 89)
37,65 4,000 150,60
TOTAL Titol 3 01.08.06 359,16
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 07 AFECCIÓ Nº501. CORREUS
1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 18)
52,14 1,700 88,64
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol
servei, incloent inclement de pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a
la nova cota de la pavimentació (P - 89)
37,65 3,000 112,95
TOTAL Titol 3 01.08.07 201,59
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 08 AFECCIÓ Nº701. CONTROL DE TRÀNSIT
1 PPAZIOC2 u Trasllat de columna semaforica existent, inclus p.p. de canalització i
connexió a la xarxa existent
(P - 90)
275,00 7,000 1.925,00
2 PPAYIOC1 u Aixecament de les tapes de registre d'arquetes i pericons de qualsevol
servei, incloent inclement de pou o arqueta i aprofitament de la tapa, a
la nova cota de la pavimentació (P - 89)
37,65 7,000 263,55
TOTAL Titol 3 01.08.08 2.188,55
Obra 01 MB-07063
Capítol 08 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 09 ALTRES CREUAMENTS I VARIS
1 GDG3IOC1 m Canalització de serveis per a reserva d'instal.lacions en calçada amb 4
conductes de PE doble paret anellat de 110mm. de diàmetre de
qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó H
15N/mm2, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
50,00 166,000 8.300,00
euros
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(P - 79)
2 S219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 92)
3,80 332,000 1.261,60
3 S219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 91)
4,75 132,800 630,80
4 XPA10004 pa Partida alçada a justificar per a obres imprevistes i localització de
serveis. (P - 0)
6.000,00 1,000 6.000,00
TOTAL Titol 3 01.08.09 16.192,40
Obra 01 MB-07063
Capítol 09 VÀRIS
1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)
12.000,00 1,000 12.000,00
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 88)
3.000,00 1,000 3.000,00
3 PPA0IOC1 pa Partida alçada a justificar per a mesures complementàries de
senyalització específica i trasllat de parades de bus i de zones de
situació de contenidors a noves àrees destinades a aquests serveis
(P - 87)
1.200,00 1,000 1.200,00
4 XPAJIOC6 pa Partida alçada a justificar per a residus (P - 0) 1.868,13 1,000 1.868,13
5 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
5.954,34 1,000 5.954,34
6 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció
cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
5.796,66 1,000 5.796,66
TOTAL Capítol 01.09 29.819,13
euros
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MILLORA DE FERM I REORDENACIÓ D´ACCESSOS. CARRETERA N-141c
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.05.01  TREBALL PREVIS 1,63
Titol 3 01.05.02  OBRA CIVIL 3,31
Titol 3 01.05.03  DRENATGE 17,72
Capítol 01.05  DRENATGE 22,66
Titol 3 01.06.01  ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES 3,15
Titol 3 01.06.02  C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES 2,04
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 5,20
Titol 3 01.07.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1,50
Titol 3 01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI 1,36
Titol 3 01.07.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL CARTELLS 1,01
Titol 3 01.07.04  VÀRIS 0,26
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 4,13
Titol 3 01.08.01  AFECCIÓ Nº101. ELÈCTRICITAT 0,12
Titol 3 01.08.02  AFECCIÓ Nº102. ELÈCTRICITAT 0,24
Titol 3 01.08.03  AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT 0,21
Titol 3 01.08.04  AFECCIÓ Nº201. TELÈFONS 0,25
Titol 3 01.08.05  AFECCIÓ Nº301. AIGUA 0,07
Titol 3 01.08.06  AFECCIÓ Nº401. GAS 0,06
Titol 3 01.08.07  AFECCIÓ Nº501. CORREUS 0,03
Titol 3 01.08.08  AFECCIÓ Nº701. CONTROL DE TRÀNSIT 0,38
Titol 3 01.08.09  ALTRES CREUAMENTS I VARIS 2,79
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 4,15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36,14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS i ENDERROCS 4,67
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 1,56
Capítol 01.03  FERMS 20,36
Capítol 01.04  PAVIMENTS 32,13
Capítol 01.05  DRENATGE 22,66
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 5,20
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 4,13
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 4,15
Capítol 01.09  VÀRIS 5,14
Obra 01  MB-07063 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MB-07063 100,00
100,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.05.01  TREBALL PREVIS 9.460,08
Titol 3 01.05.02  OBRA CIVIL 19.196,69
Titol 3 01.05.03  DRENATGE 102.703,61
Capítol 01.05  DRENATGE 131.360,38
Titol 3 01.06.01  ROTONDA PLAÇA PRAT DE RIBA i C/ NAVARCLES 18.279,73
Titol 3 01.06.02  C/NAVARCLES i ROTONDA NORD ACCÉS A RONDES 11.841,74
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 30.121,47
Titol 3 01.07.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 8.702,98
Titol 3 01.07.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL CODI 7.872,57
Titol 3 01.07.03  SENYALITZACIÓ VERTICAL CARTELLS 5.841,96
Titol 3 01.07.04  VÀRIS 1.500,00
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 23.917,51
Titol 3 01.08.01  AFECCIÓ Nº101. ELÈCTRICITAT 669,09
Titol 3 01.08.02  AFECCIÓ Nº102. ELÈCTRICITAT 1.389,17
Titol 3 01.08.03  AFECCIÓ Nº103. ELÈCTRICITAT 1.217,72
Titol 3 01.08.04  AFECCIÓ Nº201. TELÈFONS 1.429,18
Titol 3 01.08.05  AFECCIÓ Nº301. AIGUA 434,46
Titol 3 01.08.06  AFECCIÓ Nº401. GAS 359,16
Titol 3 01.08.07  AFECCIÓ Nº501. CORREUS 201,59
Titol 3 01.08.08  AFECCIÓ Nº701. CONTROL DE TRÀNSIT 2.188,55
Titol 3 01.08.09  ALTRES CREUAMENTS I VARIS 16.192,40
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 24.081,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
209.480,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS i ENDERROCS 27.060,55
Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 9.036,41
Capítol 01.03  FERMS 118.009,84
Capítol 01.04  PAVIMENTS 186.258,92
Capítol 01.05  DRENATGE 131.360,38
Capítol 01.06  ENLLUMENAT 30.121,47
Capítol 01.07  SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA 23.917,51
Capítol 01.08  SERVEIS AFECTATS 24.081,32
Capítol 01.09  VÀRIS 29.819,13
Obra 01  MB-07063 579.665,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
579.665,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  MB-07063 579.665,53
579.665,53
euros
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